
Modyfikacja nr 1 z dn. 30.11.2021 r. Załącznik nr  10 do SWZ – Harmonogram Projektu
na Zakup urządzeń sieciowych, pozostałej infrastruktury sprzętowej

i oprogramowania wraz z wymaganymi integracjami
Nr sprawy: 4563/ 2021. 

1. Projekt należy zrealizować w etapach oraz terminach określonych w poniższej tabeli:

Etap Zakres Etapu Termin realizacji

Etap
1

Przygotowanie przez Wykonawcę Analizy 
Przedwdrożeniowej. i Projektu Wykonawczego Wdrożenia 
Przygotowanie przez Zamawiającego i przekazanie 
Wykonawcy danych wymaganych do konfiguracji Systemu.
Zapewnienie i udostępnienie przez Zamawiającego 
dotychczasowej Infrastruktury Sprzętowej, w tym jej 
właściwej konfiguracji zgodnie z wytycznymi Wykonawcy. 

PAKIET 2

do 45 dni

liczone od daty zawarcia
Umowy na wykonanie Pakietu 2

Etap 

2/I

Dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja przez 
Wykonawcę:

Infrastruktury Sprzętowej w zakresie objętym 
postępowaniem przetargowym nr  4563/ 2021.

PAKIET 1

do 60 dni

liczone od daty zawarcia
Umowy w tym zakresie

Etap
2/II

Dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja przez 
Wykonawcę:

Infrastruktury Sprzętowej (urządzenia sieciowe) w zakresie 
objętym postępowaniem przetargowym
nr 4563/ 2021.                                                    

PAKIET 3

do 60 dni

liczone od daty zawarcia
Umowy w tym zakresie

Etap
3

Instalacja i konfiguracja Systemu (oprogramowania 
aplikacyjnego), 
Dostawa licencji Systemu 
Migracja danych
Testy

PAKIET 2  do 165 dni

liczone od daty zakończenia
Etapu 2/I , 2/II

Etap 
3A

Instalacja i konfiguracja Systemu (oprogramowania 
aplikacyjnego) Moduł Zarządzania Szpitalem (klasy 
ERP)
Dostawa licencji Systemu 
Migracja danych
Testy

PAKIET 2

Etap 4 

Przygotowanie planu Szkoleń
Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i 
administratorów (300 osób)
Przekazanie dokumentacji użytkownika i dokumentacji 
administratora
Przygotowanie i przeprowadzenie migracji danych

PAKIET 2

do 45 dni

liczone od daty zakończenia
Etapu 3

Etap 5

Uruchomienie produkcyjne, asysta uruchomieniowa 
Wykonawcy
Przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji 
powdrożeniowej

PAKIET 2

do 15 dni

liczone od daty zakończenia
Etapu 4
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2. Terminy realizacji:
1) Całkowity  czas  realizacji  Pakietu  1  i  3: do  60  dni  od  daty  zawarcia  Umowy

(za wyjątkiem zapewnienia gwarancji). 
2) Całkowity czas realizacji Pakietu 2: do 270 dni od daty zawarcia Umowy (za wyjątkiem

zapewnienia gwarancji). 

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu:
„Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o."
RPWM.03.02.00-28-0018/20-00, projekt  realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  na  lata  2014-2020.”
Działanie 3.2 E-zdrowie.

Strona:2/2


