Zalacznik C do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY*

wyciqg z projektu Umowy wraz 7 uszczegotowieniem
*(zwanego nizej rownie; Wykonawcg)
Pelnienie funkcji Generalnego Wykonawcy dla inwestycji
I.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamoéwienia jest inwestycja pn. ,,Przebudowa LO im. T. Ko$ciuszki w Pruszkowie” (dalej
nazywana Inwestycja lub Zadaniem Inwestycyjnym), w ramach ktérej Generalny Wykonawca wykona
na rzecz Zamawiajacego szereg czynnosci polegajacych na rozbudowie i przebudowie Liceum
Ogolnoksztatcacego im. Tadeusza Kosciuszki w Pruszkowie: Etap 0 — Prace Przygotowawcze, Etap |,
Etap Il i Etap IlI.

Il.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa i przebudowa Liceum Ogolnoksztalcacego im. Tadeusza
Kosciuszki w  Pruszkowie z zagospodarowaniem terenu w systemie  Generalnego
WykonawstwaEtap | — Rozbidrka czesci istniejacych budynkéw oraz budowa czesci nowego
obiektu; Etap Il — Budowa II cz¢éci budynku wraz z modernizacja sali gimnastycznej, w tym w
zakresie poprawy warunkéw akustycznych;Etap 111 — Zagospodarowanie terenu.Na catos¢ Zadania
Inwestycyjnego sktadajg si¢ nastepujace Etapy i wchodzace w ich sktad czesci, a mianowicie:

1) Etap 0 - Prace przygotowawcze.

Generalny Wykonawca w ramach tego Etapu wykona Naprawczy Projekt Wykonawczy (NPW),
umozliwiajacy w kolejnym etapie wykona¢ roboty budowlane polegajace na rozbiorce, rozbudowie
i przebudowie budynku Liceum Ogodlnoksztatcacego oraz posadowi na gruncie tymczasowe
pomieszczenia w technologii kontenerowej na okres realizacji wskazanej czes$ci Inwestycji, bedzie
$wiadczyt czynno$ci nadzoru autorskiego.

A. Cze¢s¢ nr 1) opracowanie Naprawczego Projektu Wykonawczego (NPW), w tym
konstrukcji i skoordynowanie go z innymi projektami branzowymi i jesli okaze si¢ to
konieczne wprowadzenie zmian tzw. ,,nieistotnych” uzupetnien w projekcie budowlanym i
projektach wykonawczych w kazdej branzy w zakresie przebudowy i rozbudowy budynkow
Liceum Ogodlnoksztalcagcego im. Tadeusza Ko$ciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w
Pruszkowie, W ramach rozpoczetego procesu inwestycyjnego, z uwzglgdnieniem
uzyskanych uzgodnien, w tym przede wszystkim na podstawie Projektu Budowlanego
stanowigcego integralny zalgcznik do decyzji nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.
zatwierdzajacej projekt budowany i udzielajgcej pozwolenia na budowg oraz sporzadzenie
projektu przebudowy przytacza wodociggowego, w zwiazku z nowymi warunkami od
Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji (innymi niz dotychczasowe),

B. Cze$¢ nr 2) sprawowanie nadzoru autorskiego - w zakresie zgodnos$ci realizacji robot
z dokumentacja projektowg i uzgadniania mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby
rozwigzan zamiennych - odnoszacego si¢ zarowno do Dokumentacji Projektowej
zatwierdzonej przez organ architektoniczno-budowlany w ramach wskazanej w punkcie 1)
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decyzji nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. sporzadzonej przez osobe trzecig dla potrzeb
realizacji Inwestycji (w ramach udzielonego w tym zakresie upowaznienia w imieniu
tworcy) oraz do Naprawczego Projektu Wykonawczego w ramach Czgéci nr 1), w calym
cyklu realizacyjnym Zadania Inwestycyjnego (Etap I, Etap Il i Etap 11l Inwestycji).

C. Cze$¢ nr 3) wykonanie robot budowlanych polegajacych na wykonaniu dokumentacji
projektowej do zgloszenia i pozwolenia na budowg oraz dostawa i budowa tymczasowego
budynku w technologii kontenerowej na okres realizacji Inwestycji w cze$ci opisanej w ust.
2) nizej — Etap I.

2) Etap | - Rozbiorka czesci istniejacych budynkéw oraz budowa czesci nowego obiektu

Generalny Wykonawca wykona na rzecz Zamawiajacego w Etapie I rozbiorke czesci istniejacych
budynkéw od strony ul. Kos$ciuszki oraz budowe pierwszego obiektu szkoly (pigciokondygnacyjny
budynek, 13 sal lekcyjnych, podziemny parking na 33 stanowiska). Inwestycja doprowadzi do
powstania nowoczesnego obiektu przystosowanego dla potrzeb os6b z niepelnosprawno$ciami.
Docelowy uktad nowoprojektowanego obiektu zaktada przebywanie 802 ucznidow oraz 65
nauczycieli i pracownikow obstugi.

3) Etap Il - Budowa II cze$ci budynku wraz z modernizacjg sali gimnastycznej, w tym
W zakresie poprawy warunkow akustycznych

Generalny Wykonawca w ramach tego Etapu wykona na rzecz Zamawiajacego w tym Etapie czes$¢
srodkowg budynku Liceum Ogo6lnoksztalcagcego oraz modernizacje cze$ci budynku sali
gimnastycznej wraz z montazem paneli akustycznych.

A. Cze$¢ nr 1) Wybudowanie $rodkowej nowej czg$¢ budynku sktadajacej sie¢ z czterech
kondygnacji nadziemnych i podpiwniczenia, ktory zostanie potgczony z istniejgcym
budynkiem sali gimnastycznej na poziomie podziemia i parteru od strony poétnocne;j.
W ramach tego etapu zostang wykonane wszelkie przekucia w $cianach umozliwiajace
potaczenie czgéci budynkoéw z roznych etapow a takze na poszczegolnych pigtrach nastapi
szczegdtowo wskazana przebudowa i zmiana dotychczasowych funkcji pomieszczen.

B. Cze$¢ nr 2). Polega na niewielkiej przebudowie obecnych pomieszczen w istniejgcym
budynku trzykondygnacyjnej hali sportowej oraz wybudowaniu podziemnego potaczenia.

C. Cze¢$¢ nr 3) Obejmuje modernizacje sali gimnastycznej w zakresie poprawienia jej
warunkow akustycznych (montaz paneli akustycznych).

4) Etap Il - Zagospodarowanie terenu.

Obejmuje zagospodarowanie terenu.

Generalny Wykonawca wykona na rzecz Zamawiajacego w ramach tego Etapu zagospodarowanie
terenu zakresie budowy boisk zewnetrznych - boiska do pitki noznej oraz boiska do koszykowki
i siatkowki wraz z przylegajacymi trybunami.

Etapie 0 - Prace przygotowawcze Naprawczy Projekt Wykonawczy (NPW), umozliwiajacy w
kolejnym etapie wykona¢ roboty budowlane polegajace na rozbiorce, rozbudowie i przebudowie
budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego oraz posadowi na gruncie tymczasowe pomieszczenia w
technologii kontenerowej na okres realizacji wskazanej czeSci Inwestycji, bedzie Swiadczyt
czynnosci nadzoru autorskiego.Cze$é nr 1) Opracowanie Naprawczego Projektu Wykonawczego
konstrukcji i skoordynowanie go z innymi projektami branzowymi i jesli okaze si¢ to konieczne
wprowadzenie zmian tzw. ,nieistotnych” w projekcie budowlanym w zakresie przebudowy i
rozbudowy budynkéw Liceum Ogodlnoksztatcgcego im. Tadeusza Kosciuszki na dz. ew. 90/2 obr.
21 w Pruszkowie, w ramach rozpoczgtego procesu inwestycyjnego, z uwzglednieniem uzyskanych
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uzgodnien, w tym przede wszystkim na podstawie Projektu Budowlanego stanowigcego integralny
zatacznik do decyzji nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. zatwierdzajacej projekt budowany
i udzielajacej pozwolenia na budowe oraz sporzadzenie projektu przebudowy przylacza
wodociagowego, w zwigzku z nowymi warunkami od Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagdw i
Kanalizacji (innymi niz dotychczasowe). W ramach Naprawczego Projektu Wykonawczego i
koordynacji branzowej nalezy przedstawi¢ analiz¢ mozliwosci wykorzystania rozwigzan
proekologicznych (Odnawialne Zrédta Energii) ze wskazaniem rdznych opcji i kosztow
zastosowania danego wariantu oraz bilansu zawierajacego stosunek kosztow do korzysci. Cze$¢ nr
2) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, dla ktorych zostanie wykonana
dokumentacja w ramach Czg$ci nr 1), w catym cyklu realizacyjnym Zadania Inwestycyjnego (Etap
I, Etap Il i Etap lll Inwestycji).Czes¢ nr 3) Wykonanie robot budowlanych polegajacych na
wykonaniu dokumentacji projektowej do zgtoszenia i pozwolenia na budowe oraz dostawa i budowa
tymczasowego budynku w technologii kontenerowej na okres realizacji Inwestycji w czesci
opisanej w punkcie 2) — Etap LW Etapie | - Generalny Wykonawca wykona na rzecz
Zamawiajacego rozbiorke czesci istniejacych budynkow od strony ul. Kosciuszki oraz budowg
pierwszego obiektu szkoty (pigciokondygnacyjny budynek, 13 sal lekcyjnych, podziemny parking
na 33 stanowiska). Inwestycja doprowadzi do powstania nowoczesnego obiektu przystosowanego
dla potrzeb 0s6b z niepelnosprawnosciami. Docelowy uktad nowoprojektowanego obiektu zaktada
przebywanie 802 uczniow oraz 65 nauczycieli i pracownikow obstugi. W Etapie Il - Generalny
Wykonawca wykona na rzecz Zamawiajacego druga cze$¢ (Srodkowa) budynku wraz z
modernizacjg sali gimnastycznej.Modernizacja istniejacej sali gimnastycznej jest niezbedna z uwagi
na konieczno$¢ bezposredniego dostawienia nowoprojektowanego budynku do istniejacej sali
gimnastycznej (konieczno$¢ zamurowania istniejacych okien oraz przeprojektowania pomieszczen
sal lekcyjnych na pomieszczenia magazynowe i szatniowe (brak okien).Cze$é nr 1) Srodkowa nowa
czes¢ budynku, budowana w tym Etapie sktada¢ sie bedzie z czterech kondygnacji nadziemnych i
podpiwniczenia. Projektowany budynek zostanie potaczony z istniejacym budynkiem sali
gimnastycznej na poziomie podziemia i parteru czgsci nowoprojektowanej od strony pdinocnej. W
tym etapie zmieni si¢ tymczasowy uktad funkcjonalny zaproponowany w Etapie . W tym Etapie
nalezy rowniez wykona¢ wszelkie przekucia w $cianach umozliwiajgce polaczenie czesci
budynkéw z réznych etapow.Ponadto na poszczegdlnych pietrach ma nastapi¢ szczegotowo
wskazana przebudowa i zmiana dotychczasowych funkcji pomieszczen.Czesé nr 2) Polega na
niewielkiej przebudowie obecnych pomieszczen w istniejagcym budynku trzykondygnacyjnej hali
sportowej oraz wybudowaniu podziemnego potaczenia.Czesé nr 3) Obejmuje modernizacje sali
gimnastycznej w zakresie poprawienia warunkow akustycznych (montaz paneli akustycznych —
sufit akustyczny).Etap 1l - Generalny Wykonawca wykona na rzecz Zamawiajacego
zagospodarowanie terenu.Etap obejmuje zagospodarowanie terenu w zakresie budowy boisk
zewnetrznych - boiska do pitki noznej oraz boiska do koszykowki i siatkowki wraz z przylegajacymi
trybunami.Catos¢ prac okreslonych Umowa Generalny Wykonawca wykona zgodnie
z postanowieniami umownymi, dokumentacjag projektowg, w tym Naprawczym Projektem
Wykonawczym, zatagcznikami dotaczonymi do SWZ a takze zgodnie z obowigzujagcym prawem, w
tym z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami BHP i ppoz., wymaganiami wynikajacymi
z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz zasadami wiedzy technicznej i normami. Wskazane
dokumenty sg integralng czescig Umowy.

Skutki finansowe jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej opracowanej przez Generalnego
Wykonawce, oraz mogacych powstac na etapie realizacji, bedg obcigza¢ Generalnego Wykonawce.

Prace budowlane musza by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy prowadzenie zajec
dydaktycznych w Liceum, do momentu zakonczenia budowy i przekazania zrealizowanej
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Inwestycji Zamawiajgcemu. W zwiazku z tym, ze po rozbiorce w ramach Etapu I szkota utraci
istotng czg$¢ dydaktyczng oprocz prac ogdlnobudowlanych, zamowienie w ramach Etapu 0 czes$¢
3) obejmuje: zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych polegajacych na wykonaniu
dokumentacji projektowej do zgloszenia i pozwolenia na budowe oraz dostawe i budowe nowego
budynku w technologii kontenerowej. Cze¢$¢ modutowa powinna by¢ potaczona z istniejagcym
budynkiem szkoty. Przedsigwzigcie w ramach Etapu 0 cze$¢ 3) nalezy zrealizowa¢ w nastepujacych
podetapach:

1) Podetap | — dokonanie zgloszenia organowi administracji architektoniczno — budowlanej
(uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia) i budowa
konteneréw jako obiektow tzw. ,,tymczasowych”.

2) Podetap Il — uzyskanie pozwolenia na budowe¢ w terminie uzytkowania budynkow
kontenerowych okreslonym w zgloszeniu dotyczacym budowy tzw. Obiektéw tymczasowych
oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

UWAGA:
Etapy wskazane zostaty porzadkowo.
Jesli w ocenie Wykonawcy jest to uzasadnione prace z przewidziane w poszczegolnych Etapach

mogag by¢ realizowane tacznie, moga przenika¢ si¢. Organizacja prac i przebieg realizacji pod
wzgledem rzeczowym i terminowym w ramach poszczegolnych Etapow i pomiedzy Etapami I — 111
pozostaje do uznania Wykonawcy, z tym jednak zastrzezeniem ze nie moze to wpltywaé na
obowigzek realizacji prac w terminach wynikajacych z Umowy, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym.

5. W zakresie rzeczowym prace ogolnobudowlane zawieraja rozbiorke czgsci istniejacych budynkow
od strony ul. Ko$ciuszki oraz budowe cze$ci nowego pigciokondygnacyjnego obiektu szkoty,
z czego jedng kondygnacje stanowi czgs¢ podziemna. Istnieje konieczno$¢ zrealizowania drogi
pozarowej na calej dtugosci dziatki wraz z dwoma wjazdami na teren inwestycji oraz aktualizacji
projektowanego uzbrojenia terenu w zakresie przylaczenia wodociagowego, sanitarnego,
kanalizacji deszczowej do kanalizacji miejskiej, przytacza elektroenergetycznego teletechnicznego,
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, przylaczenia cieplnego.

I1l. OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY.

1. Generalny Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
przekazana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa oraz Naprawczym Projektem
Wykonawczym, a takze zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktami
powigzanymi, obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wynikajacymi z przepiséw
budowlanych ze wskazoéwkami Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlang
oraz zatgcznikami do SWZ. Roboty budowlane beda wykonywane przy uzyciu sprzetow, urzadzen
i materiatow o jakoSci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie
z dokumentami wymienionymi w tresci Umowy, warunkami pozwolenia na budowg, a takze
z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, wpisanymi
do dziennika budowy.

2. Generalny Wykonawca ma obowigzek:
1) wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem,

2) ustanowi¢ kierownika budowy i prowadzi¢ na biezgco dziennik budowy;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

opracowac i stosowa¢ na terenie objetym robotami Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ);

prowadzi¢ roboty w sposob niepowodujacy szkod, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci publiczne;j

I prywatnej

zapewnic 1 przestrzega¢ warunki bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz zapewni¢ w
trakcie prowadzonych robot wlasciwe zabezpieczenia wynikajace z przepiséw bhp i1 ppoz.

naprawiac¢ lub odtwarzaé¢ na wtasny koszt wtasno$¢ publiczng i prywatng uszkodzona w wyniku
niewtasciwego prowadzenia robot;

w przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sgsiadujacych z terenem budowy,
opracowa¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt projekty czasowej organizacji ruchu na okres
wykonywania robot i uzgodnic¢ te projekty z wtasciwymi jednostkami, wykonanie wszystkich
robot zwigzanych z prowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacje, w
tym wilasciwe oznakowanie oraz prawidlowa eksploatacja drog dojazdowych do budowy
wedlug uzgodnionych projektéw oraz ich utrzymanie w czystosci i nalezytym stanie
technicznym,

a po zakonczeniu robot doprowadzenie do stanu pierwotnego;

uzyska¢ zgode zwigzang z potrzeba zaj¢cia terendw niezbednych do prowadzenia robot —w tym
poniesienie kosztow zajecia terenu oraz kosztoOw ustawienia i obslugiwania oraz likwidacji
wymaganych znakéw drogowych i1 elementow zabezpieczenia ruchu zapewniajacych
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych;

dostosowac si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportOw materiatow i sprzgtu
na drogach zewnetrznych i wewngtrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za: wlasciwe
oznakowanie, prawidtowa eksploatacje drog dojazdowych oraz uszkodzenie drog w trakcie
budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wilasnym staraniem i na wlasny koszt
niezwlocznie, ale nie pozniej niz w terminie 14 dni;

10) zorganizowa¢ zaplecze budowy, w tym socjalne oraz ewentualne pozyska¢ dodatkowy teren

pod zaplecze poza terenem budowy, poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie
$ciekow, zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na terenie budowy i jego zaplecza;

11) zapewnic¢ zaplecze socjalne na placu budowy dla Inwestora oraz Inwestora Zastgpczego (osobny

kontener);

12) zapewni¢ wlasnym kosztem i staraniem energi¢ elektryczng, wode i inne media do zaplecza i

placu budowy oraz ponosi¢ koszty zwigzane z ich doprowadzeniem i zuzyciem Stosownie
do poboru;

13) wykona¢ roboty rozbiérkowe z zachowaniem przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania wyrobOw zawierajacych azbest |
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania takich wyroboéw oraz innych
przepisow, w ktorych mowa o odpadach niebezpiecznych;

14) przygotowa¢ program zapewnienia jako$ci ustug i przedlozy¢é go do zatwierdzenia przez

Zamawiajacego w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy;

Strona 5z 20



15) zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjnag i geotechnicznej na wlasny koszt;

16) przygotowa¢ dokumentacj¢ fotograficzng robot ulegajacych zakryciu; zawiadamiad
Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, przed ich
zakryciem, ktore Zamawiajagcy moze sprawdzi¢ w terminie 3 dni roboczych od dnia
zawiadomienia;

17) ponosi¢ pelng odpowiedzialnos$¢ za przedmiot Umowy do czasu jego koncowego odbioru;

18) zabezpieczy¢ na wiasny koszt teren robot przed dostgpem osob trzecich oraz dbanie o stan
techniczny i prawidlowos¢ oznakowania prowadzonych robdt przez caty czas trwania realizacji
przedmiotu Umowy;

19) dokona¢ rozruch i wykona¢ pomiary zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze zapewnic¢
rozruch urzadzen przez serwis producenta urzadzen, jezeli jest taki wymog dla zachowania
gwarancji ww. urzadzen i instalacji;

20) prowadzi¢ dokumentacje budowy, zapewni¢ staty nadzor techniczny uprawnionego kierownika
budowy oraz kierownikow robo6t nad realizacja robot;

21) zapewni¢ nadzor techniczny, specjalistyczny i odbioréw przez odpowiednie stuzby techniczne,
w tym dostawcoéw mediow — w trakcie prowadzenia robdt i po ich wykonaniu;

22) podja¢ na wihasny koszt wszelkie niezbedne faktyczne i prawne czynnos¢ w celu zapewnienia
bezpieczenstwa robot ziemnych i fundamentowych oraz odwodnienia wykopow, niezbednych
dla realizacji przedmiotu Umowy oraz uwzgl¢dniania w realizacji robot istniejacych warunkow
gruntowo-wodnych, tacznie z opracowaniem i uzgodnieniem projektow zabezpieczenia
wykopow oraz odwodnienia wykopow;

23) uporzadkowac teren robdt po zakonczeniu robot, zlikwidowaé zaplecze budowy. Teren nalezy
przywroci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny i przekazaé Zamawiajgcemu przedmiotu
Umowy w terminie koncowego odbioru robot;

24) uzyska¢ na wiasny koszt i wlasnym staraniem niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji,
koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy.

25) kompletowa¢ w trakcie realizacji robot dokumentacji budowy oraz przygotowa¢ i przekazac
Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza w dwdch egzemplarzach wraz z wersja
elektroniczng w formacie PDF, nie p6zniej niz na 7 dni przed odbiorem danego etapu robot
wraz z zatwierdzonymi kartami materialowymi z zataczonymi dowodami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie materiatow i wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,
wymagang inwentaryzacja geodezyjna,

26) uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie na podstawie opracowanej kompletnej dokumentacji
powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajagc i
dokumentujac stan faktyczny wykonania robot;

Generalny Wykonawca na czas realizacji Zadania Inwestycyjnego zapewni ciggto$¢ dostaw mediow

do funkcjonujacej Szkoty oraz budynkéw kontenerowych, w szczegolnosci dostaw wody, energii
elektrycznej i ciepta (budowa wezta cieptego).

,Generalny Wykonawca dokona na wlasny koszt wycinki drzew znajdujacych si¢ na miejscu
realizacji Zadania Inwestycyjnego zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiajacego zgodami na
wycinke i przy uwzglednieniu wymogow wynikajacych z obowigzujacych przepisow a w zakresie
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w jakim istnieje obowigzek nasadzen w zwigzku z wycinkg, dokona tych nasadzen na wlasny koszt
w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.

Obowiazki Generalnego Wykonawcy w zakresie materiatow i urzadzen.

1)

2)

3)

Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy, z materialow i urzadzen
wlasnych. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa
budowlanego spetnia¢ wymogi, ktore okre$la ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, przepisy szczegdlne, musza odpowiada¢ obowiazujacym normom oraz posiadaé
stosowne atesty. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu do akceptacji karty materialowe
i dokumenty dopuszczajace, przed dostawg materiatow, wyrobow i urzadzen na budowe.
Zamawiajacy i dzialajacy w jego imieniu Inspektor Nadzoru maja prawo w kazdym momencie
realizacji Umowy zrezygnowac z uzytych materialow, wyrobow i urzadzen jezeli nie beda one
zgodne z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa i projekcie budowlanym. Rezygnacja
ta nastapi w formie pisemnej niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

Przyjete typy materialow i urzadzen (wskazane w dokumentacji technicznej) zostaty uzyte
wylacznie przyktadowo, w celu opisania przedmiotu zamoéwienia. Generalny Wykonawca
uprawniony jest do przedstawienia materiatow i urzadzen réwnowaznych, o nie gorszych
parametrach. Wykonawca powinien okresli¢ ich parametry, celem wykazania, ze spetniaja
warunki okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia. Rozwigzania rownowazne, zgodnie ze
swoja definicja, musza posiada¢ parametry oraz spetnia¢ standardy nie gorsze niz produkty
wskazane przyktadowo.

Wykonawca okaze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru karty materiatlowe oraz niezbedne
dokumenty, stwierdzajace jakos$¢ i dopuszczenie do stosowania uzytych materialow przed ich
wbudowaniem, a takze na kazde Zzadanie Zamawiajgcego okaze zaakceptowane przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru karty materiatbw oraz niezbednych dokumentéw
stwierdzajacych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania uzytych materialow;

Obowiazki Generalnego Wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami.

1)

2)

W zakresie gospodarki odpadami Generalny Wykonawca zobowiazany jest do postgpowania
zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca
odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania powstatych
podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddéw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (koszt wywozu, skladowania i1 utylizacji odpaddéw obcigza Wykonawce);
Wykonawca jest posiadaczem i1 wytworca wszystkich odpadow powstatych w wyniku
prowadzenia robot, w tym odpadéw niebezpiecznych; w razie potrzeby Wykonawca ma
obowiazek zglasza¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Zamawiajacego oraz wlasciwego
organu.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany:

a) uzyska¢ na wilasny koszt niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych iptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji
ropopochodnych oraz wdéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrong robot
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

b) usuna¢ na wlasny koszt odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach;
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10.

11.

12.

C) na zadanie Zamawiajgcego okaza¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez
sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

d) Wykonawca zobowigzany jest do wstgpnej segregacji na terenie budowy materiatdw
Z rozbiorki oraz do ich usunigcia w miejsca sktadowania odpadow.

3) Generalny Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach Umowy bedg transportowac
odpady, powstale w wyniku prowadzonych robot, zobowiagzani sg do posiadania zezwolenia
na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie transportu odpaddéw (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami).

Obowiazki Generalnego Wykonawcy w zakresie Ubezpieczenia.

1) Generalny Wykonawca musi posiada¢ polis¢ ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej i1 kontraktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji
Umowy z sumg gwarancyjng o warto$ci nie nizszej niz warto$¢ wykonania przedmiotu Umowy,
na okres od rozpoczecia prac budowlanych do dnia odbioru koncowego.

2) Generalny Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenie, o ktorym mowa wyzej
przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego
koncowego odbioru jej przedmiotu.

3) Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania
ubezpieczenia OC na caty okres trwania prac bedacych przedmiotem Umowy i przedktadania
na dowdd tego Zamawiajacemu bez osobnego wezwania nie pozniej niz 3 dni przed uptywem
terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowe] potwierdzajacej, ze
Generalny Wykonawca jest ubezpieczony na warunkach nie gorszych niz okre§lone w ust. 1)
wraz kompletem dokumentéw ubezpieczeniowych, pod rygorem dokonania zaplaty lub
zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy. Zamawiajagcemu
przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytutu ubezpieczenia z wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy, na co Generalny Wykonawca wyraza zgod¢. Generalny Wykonawca
udziela niecodwotalnego petnomocnictwa Zamawiajagcemu do zawarcia w jego imieniu umowy
ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

Generalny Wykonawca ma obowigzek wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
wysokosci 3 % ceny ofertowej brutto.

Generalny Wykonawca bedzie dysponowat niezbednymi s$rodkami oraz zasobem kadrowym
umozliwiajagcym w pelni nalezyte wywigzanie si¢ ze wszystkich obowigzkéw umownych
niezaleznie od ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w zwigzku z
zakazeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia ograniczen, zakazéw 1 nakazow
zwigzanych ze stanem epidemii, w szczegdlnosci wynikajacych z rozporzadzen Rady Ministrow w
sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazow i zakazow w zwiazku z wystapieniem stanu
epidemii.

Generalny Wykonawca zachowa zasad poufnosci w okresie obowigzywania umowy, a takze po
zaprzestaniu jej realizacji w zakresie wskazanym w tresci umowy.

Generalny Wykonawca przeniesie prawa autorskie majatkowe, w tym prawa zalezne, do
dokumentacji sporzadzonej w ramach Umowy przez Generalnego Wykonawce oraz ograniczy
korzystanie z praw osobistych.

Generalny Wykonawca skompletuje w trakcie realizacji robot wszelkg dokumentacje zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotuje do odbioru koncowego komplet dokumentow.

Strona 8 z 20



V.

OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY NA ETAPIE 0 - PRACE
PRZYGOTOWAWCZE - POPRZEDZAJACYM ROZPOCZECIE ROBOT
BUDOWLANYCH (INNE NIZ W PUNKCIE II).

1. Generalny Wykonawca ma obowigzek opracowania Naprawczego Projektu Wykonawczego (NPW)
przebudowy i rozbudowy budynkéw Liceum Ogolnoksztalcacego im. Tadeusza Kosciuszki wedtug
ponizszych wywtycznych:

1) Ogolne zalozenia projektowe:

2)

a)

b)

f)
9)

h)

Projekt wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz posiadanym pozwoleniem na
budowg.

Naprawczy Projekt Wykonawczy (NPW) w tym konstrukcji budynku musi umozliwia¢
realizacj¢  inwestycji polegajacej na przebudowie 1 rozbudowie budynkow
L. O. im. Tadeusza Kos$ciuszki oddzielnie, w Etapie: 11 II.

Naprawczy Projekt Wykonawczego (NPW) w tym konstrukcji skoordynowac
Z pozostalymi projektami branzowymi.

Wykona¢ niezbgdne zmiany w projekcie budowlanym, stanowiacym integralny zatacznik
do decyzji nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 r., wyniktych z Naprawczego Projektu
Wykonawczego (NPW) wraz z uzyskaniem niezbgednych pozwolen.

Wykonanie niezbednych zmian i uzupelien w branzowych projektach wykonawczych,
rowniez niezaleznych od zmian projektu wykonawczego konstrukcji a wymaganych z
uwagi na potrzebe uzyskania kompletnosci dokumentacji wykonawcze;.

Przyjete rozwigzania projektowe beda miesci¢ sie¢ w okreslonej w Prawie budowlanym
definicji ,,nieistotnych odstepstw” i na biezaco powinny by¢ akceptowane przez Inwestora
Prace projektowe pozwolg na utrzymanie zatozonych kosztow realizacji oraz nie wptywac
na przedtuzenie terminow realizacji inwestycji.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg calej inwestycji (dot. budowy w zakresie
Etapu I, 11 I11).

Branza architektoniczna:

a)
b)

c)
d)

f)

Projekt zostanie skoordynowany z branzg konstrukcyjng, sanitarng i elektroenergetycznag.
Zostana uzyskane niezbedne uzgodnienia projektu wykonawczego z rzeczoznawcami, m.in.
z zakresu p.poz i Sanepid.

Wykonanie scenariusza pozarowego.

Uzupehienie wad i brakow wyszczegolnionych w opinii: ,,Sprawdzenie kompletno$ci
projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynkow Liceum Ogolnoksztatcgcego
im. Tadeusza Ko$ciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie” w ,Cze$¢ I
Architektoniczno — Budowlana” " i Audycie ,,Audyt projektu wykonawczego przebudowy
i rozbudowy budynkow Liceum Ogodlnoksztatcacego im. Tadeusza Kosciuszki na dz. ew.
90/2 obr/ 21 w Pruszkowie: architektura, konstrukcja, instalacje, elektryczne i
teletechniczne, instlacje sanitarne, pzt.”

Sprawdzenie kompletnosci projektowanego wyposazenia budynku i w razie brakdw,
potrzeby zmian lub uzupetnien zaproponowanie rozwigzan.

sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu obejmujgcego sieci i uzbrojenie terenu
wraz z uktadem komunikacyjnym,

3) Uwagi do projektu wykonawczego branzy konstrukcyjnej:
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4)

5)

3)
b)

Ponowne przeliczenie catosci konstrukcji w celu uzyskania optymalizacji konstrukcji.
Przeanalizowanie = zasadno$ci  wykonania  bardzo  masywnych  fundamentow
oraz zastosowania plyty fundamentowe;j jak i §ciany szczelinowe;.

Wykonanie w catosci jednolitego projektu konstrukcyjnego, spojnego w czesci opisowej
i rysunkowej oraz uzupetnienie wszystkich niezb¢dnych detali, w tym wiezby dachowe;j
z drewna klejonego.

Zaprojektowanie stropow umozliwiajacych wykonanie zmiany aranzacji pomieszczen
na kazdej kondygnacji uzytkowej.

Skoordynowanie catosci projektu z wykonanymi  projektami instalacyjnymi
i architektonicznymi (kolizje, przebicia stropow itd.).

Wykonanie konstrukcji zgodnie z warunkami ochrony p.poz.

Uzupehienie wad i brakéw wyszczegolnionych w opinii: ,,Sprawdzenie kompletno$ci
projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynkow Liceum Ogodlnoksztatcacego
im. Tadeusza Kos$ciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie" i Audycie ,,Audyt projektu
wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynkéw Liceum Ogodlnoksztatcacego im.
Tadeusza Ko$ciuszki na dz. ew. 90/2 obr/ 21 w Pruszkowie: architektura, konstrukcja,
instalacje, elektryczne i teletechniczne, instlacje sanitarne, pzt.”

Uwagi do projektu wykonawczego branzy elektrycznej i teletechnicznej:

a)
b)

c)

Projekt nalezy skoordynowac¢ z branza konstrukcyjna, architektoniczng i sanitarna.

Projekt nalezy uzgodni¢, w niezb¢dnym zakresie, m.in. z gestorami sieci, z rzeczoznawcami
z zakresu p.poz i Sanepid.

Uzupehienie wad i brakéw wyszczegolnionych w opinii: ,,Sprawdzenie kompletno$ci
projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynkow Liceum Ogolnoksztatcacego
im. Tadeusza Ko$ciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie” w ,,Cze$ci II — Instalacje
Elektryczne i Teletechniczne” " i Audycie ,,Audyt projektu wykonawczego przebudowy i
rozbudowy budynkoéw Liceum Ogodlnoksztatcacego im. Tadeusza Ko$ciuszki na dz. ew.
90/2 obr/ 21 w Pruszkowie: architektura, konstrukcja, instalacje, elektryczne i
teletechniczne, instlacje sanitarne, pzt.”.

Uwagi do projektu wykonawczego branzy sanitarnej:

a)

b)

Projekt nalezy  skoordynowa¢ z  branza  konstrukcyjng,  architektoniczng
i elektroenergetyczng.

sporzadzenie projektu przebudowy istniejacego przytacza wodociggowego w zwiazku z
uaktualnionymi warunkami od MPWIK,

sporzadzenie projektu przebudowy istniejgcego przytacza cieplnego,

Nalezy przeanalizowaé sposdb wykonania wezta cieplnego i przygotowaé do realizacji tak
by umozliwi¢ jego dziatanie w czasie trwania zaj¢¢ szkolnych.

Projekt nalezy uzgodnié, w niezbednym zakresie, m.in. z gestorami sieci, z rzeczoznawcami
z zakresu p.pozi Sanepid.

Uzupehienie wad i brakow wyszczegolnionych w opinii: ,,Sprawdzenie kompletno$ci
projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynkéw Liceum Ogodlnoksztatcacego
im. Tadeusza Kosciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie” w ,,Czeéci IIT — Instalacje
Sanitarne” i Audycie ,,Audyt projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynkow
Liceum Ogolnoksztalcgcego im. Tadeusza Kosciuszki na dz. ew. 90/2 obr/ 21 w
Pruszkowie: architektura, konstrukcja, instalacje, elektryczne i teletechniczne, instlacje
sanitarne, pzt.”.
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6) Czesé Kosztorysowa:

Koszty realizacji prac budowlanych nie mogg by¢ wyzsze niz zalozone.
Po ponownym przeliczeniu catosci konstrukcji w celu uzyskania optymalizacji nalezy wykonad
kompletne i prawidtowe:

a) kosztorys zamienny projektow konstrukcji z podziatem na Etap 1111,

b) aktualizacj¢ kosztorysow pozostatych projektow: PZT, architektoniczno — budowlanej,
elektroenergetycznej i sanitarnej

i uzgodni¢ w oparciu o zoptymalizowane dane i kosztorysy z ppkt a) i b) z Zamawiajacym zmiany
w zakresie dopuszczonym w Umowie odnoszace si¢ do wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z
obnizeniem kosztow lub wprowadzeniem zmian technologicznych oraz zaktualizowanie
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego.

7) Pelnienie nadzoru autorskiego:

A. Wykonawca zobowiazuje si¢ stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego sprawowac

nadzor autorski nad zgodnoscig robot budowlanych z Dokumentacja Projektowa, w catym cyklu
realizacyjnym Zadania Inwestycyjnego (Etap I, 11 i Il Inwestycji).
Dotyczy to nadzoru autorskiego nad Dokumentacja Projektowa sporzadzona przed
przystgpieniem do realizacji Umowy zatwierdzong przez organ architektoniczno-budowlany ,
przy uzyskaniu uprawnien przez Zamawiajacego do powierzenia nadzoru autorskiego w tym
zakresie Wykonawcy w ramach zawieranej Umowy oraz Naprawczego Projektu
Wykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce.

B. Wielobranzowe nadzory autorskie nad realizacja budowy czgsci objetej Etapem I, realizowane
W oparciu o nastgpujace zasady:

a) Nalezy prowadzi¢ biezacy wielobranzowy nadzor autorski nad realizacja budowy, usuwac
rozbieznoséci i niedoktadnosci w Naprawczym Projekcie Wykonawczym wykrytych w
czasie realizacji prac budowlanych, a w razie koniecznosci przeprojektowac wadliwe czg$ci
PW z uzyskaniem niezbednych uzgodnien - skoordynowanie mi¢dzybranzowe projektow.

b) Przyjete rozwigzania projektowe powinny si¢ miesci¢ w okreslonej w Prawie budowlanym
definicji nieistotnych odstgpstw i na biezaco powinny by¢ akceptowane przez Inwestora
oraz Wykonawcg.

C) Nalezy bra¢ udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej, oswiadczen
i uzgodnien do odbiorow koncowych budynku.

d) Nalezy zapewni¢ udzial projektanta w komisjach odbioru koncowego oraz w odbiorach
z Panstwowg Strazg Pozarng, Sanepid, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

e) Czestotliwo$¢ nadzorow: raz w tygodniu.

8) Uwagi koncowe:
Dziatania Generalnego Wykonawcy powinny spowodowac, ze
a) Projekt uzyska niezbedne uzgodnienia w zakresie p.poz i Sanepid.
b) W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ rozpoczecia prac
budowlanych w okresie grzewczym.

C) Opracowana zgodnie z powyzszymi punktami dokumentacja projektowa powinna by¢
kompletna i spdjna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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d) Dokumentacja projektowa musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.

2. Zapoznanie si¢ dokumentacjg techniczng, tj. projektem budowlanym wraz z pozwoleniem
na budowe, wielobranzowymi projektami wykonawczymi, przedmiarami wraz kosztorysami
inwestorskimi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

3. Zapoznanie si¢ z sytuacjg faktyczng, a w szczego6lnosci ze stanem technicznym i warunkami
lokalnymi na terenie budowy.

4. Zapoznanie si¢ ze szkicem lokalizacji czesci kontenerowej Inwestycji, Zakresem/Wyposazeniem
budynkéw w technologii kontenerowej oraz indywidualnymi wymaganiami dotyczacymi
klas/pracowni.

V. OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY NA ETAPIE PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH. (INNE NIZ W PUNKCIE II).

1. Rozbiorka czgsci istniejagcych budynkéw od strony ul. Ko$ciuszki oraz budowa czeg$ci nowego
pigciokondygnacyjnego obiektu szkoty — Liceum Ogolnoksztatcacego, z czego jedng kondygnacje
stanowi czg$¢ podziemna.

Planowane prace budowlane zwigzane z budowg nowego budynku LO im. Kosciuszki w Pruszkowie
wymagaé beda: rozbiorki istniejagcego skrzydta budynku od strony ul. Ko$ciuszki, w ktérym obecnie
mieszczg si¢ dwie pelnowymiarowe sale lekcyjne (po Ok. 36 miejsc), dwie pracownie jezykowe (po
18 miejsc), zaplecze sanitarne, szatnie, magazyny i pomieszczenie wezla cieplnego.

Po rozbiodrce szkota utraci istotng swoja cz¢$¢ dydaktyczna.

2. Wykonanie niezbgdnej dokumentacji projektowej do zgloszenia i pozwolenia na budowe,
przedstawienie do akceptacji Zamawiajagcemu a po uzyskaniu akceptacji dostawa i budowa nowego
tymczasowego budynku w technologii kontenerowej na okres niedtuzszy niz 14 dni liczonych od
dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie na calo$¢ inwestycji i podpisania
protokotu odbioru koncowego bez uwag.

Czg$¢ modutowa musi by¢ potaczona z istniejacym budynkiem szkoty. Szkota posiada istniejace
wyjscie ewakuacyjne z sali gimnastycznej na tytach budynku.

1) Podetap |

a) Sporzadzenie koncepcji lokalizacji i uktadu funkcjonalnego konteneréw do akceptacji.

b) Sporzadzenie dokumentacji projektowej do zgltoszenia i pozwolenia na budowg.

¢) Uzgodnienie dokumentacji niezbednej do zgloszenia budowy z rzeczoznawcami z zakresie
p-poz. i Sanepid.

d) Dokonanie zgloszenia organowi administracji architektoniczno — budowlanej (uzyskanie
zaswiadczenia do zgloszenia o braku odstaw do wniesienia sprzeciwu).

e) Budowa konteneréw jako obiektow tymczasowych.

2) Podetap Il
a) uzyskanie niezbgdnych uzgodnien w tym z rzeczoznawcami z zakresu p.poz. i Sanepid
dla potrzeb wskazanych w punktach B) i C) nizej,
b) uzyskanie pozwolenia na budowe w terminie uzytkowania budynkow kontenerowych,
okreslonym w zgloszeniu dotyczacym budowy obiektéw tymczasowych,
€) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

e Planowany zakres/ wyposazenie budynkow w technologii kontenerowej:
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A)

s)
y

u)

Jesli Wykonawca zorganizuje proces budowlany tak, ze realizacja Etapéw od I do III nastgpi

chronologicznie, po sobie, tzn. rozpoczecie prac w ramach kolejnego Etapu nastepowac bedzie

po zakonczeniu prac poprzedniego Etapu, wowczas:

a) dla planowane;j ilo$ci uczniéw — 148,

b) dla planowanej ilo$ci nauczycieli — 5,

) ilo$¢ klas/ pracowni — 5,

d) planowana ilo$¢ uczniow w klasie — 3 sale 36-cio osobowe, 2 sale 24-0 osobowe,

e) niezbedne zaplecze sanitarne,

f) pomieszczenie dla 0s6b z technicznej obstugi szkoty — 7 0sob,

g) pomieszczenie dla pielegniarki,

h) pomieszczenie izolatki,

i) szatnie dla uczniéw moggce pomiesci¢ 110 szafek o wymiarach: wys. 180 cm, szer. 80 cm,
gt. 50 cm,

J) pomieszczenie magazynowe — min. 50 m2

K) niezbedne wyposazenie w instalacje grzewcza, oSwietleniowa, elektryczng, wentylacje
nawiewowo — wywiewnag i inng niezb¢dna zgodna z obowigzujacymi wymaganiami p.poz
i Sanepid,

I) szacowana pow. konteneréw — ok. 500 m2,

m) szacowany okres eksploatacji — 3 lata,

n) przylacze energetyczne do rozdzielni gtéwnej w istniejgcym budynku liceum -mozliwa
bedzie koniecznos¢ wystgpienia o zwigkszenie mocy,

0) przylaczenie do wody i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie L. O.,

P) wykonanie przetozenia placu manewrowego.

Jesli Wykonawca zorganizuje proces budowlany tak, ze realizacja Etapéw od I do III nastgpi
bez zachowania chronologii, tzn. rozpoczecie prac w ramach Etapu nastgpowaé bedzie
niezaleznie od zakonczenia prac w ramach poprzedniego Etapu, woéwczas:

dla planowanej ilosci uczniow — 570,

dla planowanej ilo$ci nauczycieli — 45,

ilos¢ klas/ pracowni pelnowymiarowych — 17 (dla 36 uczniéw kazda),

ilos¢ klas/ pracowni jezykowych — 5 (dla 24 uczniéw kazda),

pokoj nauczycielski,

gabinety (5, w tym dla pielggniarki ),

pomieszczenie dla 0s6b niepelnosprawnych,

izolatka,

szatnie dla uczniéw — mieszczace 125 szafek,

biblioteka,

sekretariat,

archiwum,

pomieszczenie na sklepik szkolny,

pomieszczenie dla pracownikow obstugi,

pomieszczenia na magazynki — 3,

Mmagazyn sportowy

pomieszczenia sanitarne — 3 toalety damskie, 3 meskie, 2 dla personelu oraz toalety przy sali
gimnastycznej wyposazone w prysznice.

niezbedne wyposazenie w instalacje grzewcza, o§wietleniowa, elektryczng, wentylacje
nawiewowo — wywiewng i inng niezbedna zgodna z obowigzujacymi wymaganiami p.poz
i Sanepid,

szacowany okres eksploatacji — 3 lata,

przylacze energetyczne do rozdzielni gldwnej w istniejacym budynku liceum -mozliwa bedzie
konieczno$¢ wystgpienia o zwigkszenie mocy,

przytaczenie do wody i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie L.O.,

wykonanie przetozenia placu manewrowego.
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Indywidualne wymagania dotyczace klas/ pracowni:

dostep do Internetu,

mozliwosci zainstalowania tablicy interaktywnej 125/165 cm oraz tablicy kredowe;j,
umieszczenia biurka dla nauczyciela wraz z krzestem/fotelem obrotowym,

w pracowniach dla 36 uczniow umieszczenie 36 stolikow o wym. 50/70 ¢cm oraz tyle samo
krzeset,

w pracowniach dla 24 uczniéw umieszczenie 24 stolikow o wym. 50/70 cm oraz tyle samo
krzesel,

umieszczenia w kazdej sali po dwie szafy o wym. 80/180 cm,

instalacji w kazdej sali rzutnika oraz 3 gniazdek elektrycznych.

Wyposazenie klas/pracowni t.j.: fawki, krzesta, meble, biurka i krzesta/fotele dla nauczyciela, tablice,
rzutniki, projektory oraz komputery nie wchodzi w zakres przetargu.

Przestrzeganie zasad odbioréw rob6dt budowlanych i w tym zakresie:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

informowanie Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

informowanie Inspektora nadzoru o gotowosci odbioréow czeSciowych, koncowego
I pogwarancyjnego wraz z przekazaniem wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania
oceny prawidlowego wykonania, wraz z dokumentacjg powykonawcza, w tym atesty, wyniki
badan, préb i pomiarow, swiadectwa kontroli jakos$ci, certyfikaty na wbudowane materiaty,
karty gwarancyjne obiektu budowlanego.

w okresie rekojmi i gwarancji wyznaczanie termindw przegladéw gwarancyjnych.

w terminie 1 miesigca przed uplywem okresu gwarancji zawiadomienie Zamawiajacego
0 gotowosci do pogwarancyjnego odbioru robot.

terminowe usuwanie wad i usterek

dokumentowanie czynnosci odbiorowych w ramach protokolow i podpisywanie protokotow
odbioru.

Raportowanie

1)
2)

3)

4)

Uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach z Inwestorem Zastgpczym

Sporzadzanie notatek ze spotkan na 3 dzien po spotkaniu i przedstawienie do akceptacji
Inwestorowi Zastgpczemu.

W terminie do 8 dnia kazdego miesigca sporzadzi¢ i przekaza¢ Inwestorowi Zastgpczemu
do weryfikacji raporty, w ktorych wskaze:

a) informacje o podejmowanych dziataniach przeprowadzonych w raportowanym okresie,

b) informacje o postgpie rzeczowym i finansowym robot w okresie raportowanym
i narastajaco od poczatku realizacji prac (przeroby),

¢) informacje o zgodno$ci prac z terminami przyjetymi w Harmonogramie Rzeczowo
Finansowym uzgodnionym w Umowie , z informacja o ewentualnych op6znieniach wraz z
opisem przyczyn opdznien

d) opis robét i dostaw zrealizowanych przez Wykonawce robdt w raportowanym okresie,

W terminie 5 dni od dnia wypowiedzenia umowy przez ktorakolwiek ze stron, sporzadzenie
raportu koncowego wyszczegdlniajacy miedzy innymi opis wykonanych prac 1 stan
ich zaawansowania w zakresie rzeczowym i finansowym, inwentaryzacje stanu wykonanych
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prac wraz z rozliczeniem poszczegdlnych wykonawcoéw, podwykonawcdw, rozliczeniem
pelnionych nadzoréw inwestorskich i autorskich.

5) Przekazywanie raportow Inwestorowi Zastepczemu w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej.

VI.  OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY W ZAKRESIE ZESPOLU ORAZ
PERSONELU GENERALNEGO WYKONAWCY.

1. Obowiazek poddania si¢ kontroli i nadzorowi przedstawiciela Zamawiajacego we wszystkich
sprawach wskazanych w Umowie jako dotyczacych Zamawiajacego, w granicach umocowania
okreslonego przepisami Prawa budowlanego.

Funkcje Inwestora Zastgpczego w zakresie Etapu 0 i Etapu I pelni Project Management Sp. z 0.0. Z
siedzibg w Warszawie (00-120) przy ul. Ztotej 59, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego za numerem KRS 0000622290, numer NIP:
524-28-03-254, REGON: 5242803254. Sktad zespotu inwestora zastepczego, szczegdtowe dane
kontaktowe zostang wskazane Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy.

2. Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy dziatajacy w
granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa budowlanego.

Zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna wytacznie wowczas gdy nowa osoba spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu okreslone w SWZ, a w przypadku gdy byto to przedmiotem kryterium
ofert, posiada kwalifikacje nie gorsze niz osoba ustepujagca. Nowy kierownik podlega akceptacji
Zamawiajacego. Zmiana mozliwa jest jedynie na osobe, ktorej doswiadczenie w zakresie
ocenianym w ofercie Wykonawcy (w ramach kryterium oceny ofert) uzasadniatoby przyznanie co
najmniej takiej samej ilosci punktéw jaka zostata przyznana ofercie Wykonawcy w ramach tego
Kryterium.

3. Skfad personelu wykonujacego umowe musza wchodzi¢ osoby wskazane w dokumentach
ztozonych do oferty przetargowe;.

Personel Generalnego Wykonawcy, nie zostanie zmieniony bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Zamawiajacy nie ma prawa odmowi¢ zgody jesli zmiana konieczna bedzie
W zwigzku z rozwigzaniem umow z inicjatywy personelu z Generalnym Wykonawcg. Zmiana
Personelu Generalnego Wykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze dotychczasowy Personel
zastapiony bedzie Personelem o réwnorzgdnych lub wyzszych kwalifikacjach i do§wiadczeniu
(zakresie ocenianym w ofercie Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert istnialoby
uzasadnienie do przyznania co najmniej takiej samej ilo§ci punktow jaka zostala przyznana ofercie
Wykonawcy w ramach tego kryterium).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiang personelu
z minimum siedmiodniowym (dni kalendarzowe) wyprzedzeniem przed zmiang personelu. Wraz
z wystgpieniem do Zamawiajacego o wyrazenie w/w zgody, Generalny Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce spelnianie przez proponowany personel wymogow
okreslonych w SWZ.

4. Zatrudnienie pracownikow:

1) Przy realizacji przedmiotu umowy, beda zatrudnione osoby na podstawie umowy o prace
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace przez caty okres realizacji przedmiotu
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umowy, w liczbie osob gwarantujacej prawidlowe i jakosciowe wykonanie przedmiotu
zamOwienia. (w zakresie w jakim czynno$ci maja charakter §wiadczenia pracy — wystepuje
podporzadkowanie i kierownictwo)

2) Przedstawienie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od podpisania umowy o$wiadczenia
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikow wykonujacych pracg. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze czynnos$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione;j
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Generalnego Wykonawcy lub podwykonawcy.

3) Na pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia Zadania,
przedstawienie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Generalnego
Wykonawcee lub podwykonawce kopii umowy/uméw o pracg osoéb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynno$ci, zawierajacych informacje: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracg, stanowisko pracy, zakres obowigzkow pracownika, wymiar czasu pracy, okres
zatrudnienia. Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikdéw tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikoéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji wraz z o§wiadczeniem
zatrudnionego pracownika (oryginat).

4) Na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgdania,
przedstawienie dowodow odprowadzenia sktadek ZUS na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
za ostatni miesigc pracy pracownikow, tj.:

a) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Generalnego
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez ~wykonawce
lub  podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych i przepisami ogolnego rozporzadzenia RODO.I mi¢ i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5) Aktualizowanie informacji dotyczacych o0so6b zatrudnionych na umowe o prace
wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzajgcymi fakt ich zatrudnienia.

6) Sktadanie wyjasnien lub dodatkowych dokumentow w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spelniania ~ wymogéw dotyczacych zatrudnienia na umowg o prace,
na dodatkowe zadanie Zamawiajacego

7) Informowa¢ Zamawiajgcego o zmianach osob wskazanych na wczesniej sktadanych
o$wiadczeniach o zatrudnieniu, ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

8) Zawrze¢ stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace
0sob wykonujacych przedmiot umowy oraz zapisow umozliwiajacych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli wykonywania tego zobowigzania.

5. Podwykonawcy.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Generalny Wykonawca ma prawo realizowa¢ umoweg przy pomocy podwykonawcoOw
na zasadach okreslonych w art. 647' Kodeksu cywilnego oraz w przepisach ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Generalny Wykonawca odpowiada w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za swoje wtasne i ponosi pelng odpowiedzialnos¢
za prace, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcdéw. Ograniczenie odpowiedzialno$ci
wynikajace z art. 429 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

Umowa Generalnego Wykonawcy z Podwykonawca podlega akceptacji przez Zamawiajacego
oraz powinna okre§la¢ w szczeg6lnosci szczegdlowy zakres prac powierzonych
Podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja zakresowi
zamowienia okreslonego umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajagcych =zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Generalnego Wykonawce lub Podwykonawce od uprzedniej zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Generalnego Wykonawcy lub odpowiednio
przez Generalnego Wykonawce na rzecz Podwykonawcy.

b) przewidujacych tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy poprzez
zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia naleznego za realizacje tej umowy, ktore na skutek
zatrzymania stawaloby si¢ platne w czgéci zatrzymanej dopiero w dacie zwrotu
zabezpieczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

c) ksztattujacych prawa i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, wynikajace z niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Generalnemu
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych Platnosci te musza by¢ zgodne
Z postanowieniami niniejszej umowy oraz obowigzujagcymi przepisami prawnymi, w tym
ustawg Kodeks Cywilny. Generalny Wykonawca zapewni terminowa zaptat¢ wynagrodzenia
Podwykonawcom.

W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzuje si¢ umieszczaé
nastgpujace postanowienia:

a) Podwykonawca zastosuje si¢ do postanowien niniejszej umowy na tyle, na ile one odnosza
si¢ do robot budowlanych, jakie majg zosta¢ wykonane przez takiego Podwykonawce;
Wymagane jest oswiadczenie w umowie, ze Podwykonawca zapoznat si¢ z trescia umowy
zasadniczej i ewentualnymi aneksami i akceptuje jej postanowienia.

b) postanowienie, ze prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy nie mogg zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy.

Generalny Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego obowigzany jest udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.
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8)

9

Generalny Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach
z dalszymi podwykonawcami zobowigzani s3 zastrzec postanowienie, ze Zamawiajacy ma
prawo zadania dowodow zaptaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, a takze
przedstawienia innych dokumentow, o$§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego wymagane dokumenty, oswiadczenia lub wyjasnienia przedstawic.

Umowa o0 podwykonawstwo powinna zawiera¢ zgode Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na przejecie przez Zamawiajacego zobowigzan i praw przystugujacych
Wykonawcy.

10) Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze
szczegotowym okresleniem przedmiotu, czesciag dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w tym projekcie umowy lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie pdzniej
niz na 14 dni przed planowanym dniem jej zawarcia, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dotyczacej dalszego Podwykonawcy wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

11) Je$li Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Generalnego Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane i wszystkich wymaganych dokumentéw, nie wyrazi
na pismie zastrzezen, nalezy uzna¢, ze Zamawiajacy zaakceptowal projekt umowy.
Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, gdy umowa
o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, w umowie zawartej
z Generalnym Wykonawca lub dokumentach stanowigcych jej integralng czes$¢ lub nie zawiera
wymaganych dokumentéw, gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy
niz okre$lony w ust. 5 oraz zawiera postanowienia niezgodne art. 463 ustawy Prawo zamowien

publicznych.

12) Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu
Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia kopii zawartej umowy ma prawo
ztozenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w tych przypadkach, w ktérych zgodnie
Z umowa ma prawo do zgloszenia zastrzezen.

13) Procedure opisang w postanowieniach powyzszych stosuje si¢ odpowiednio w przypadku

wprowadzania zmian do uméw 0 podwykonawstwo.

14) Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy (w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia)

dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okre§lonych
w art. 118 ust. 1 i 2 ustawy PZP, w celu wykazania speliania warunkow udzialu
W postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamoéwienia. To samo dotyczy sytuacji gdy zdolnosci techniczne lub zawodowe,
sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostepniajagcego zasoby nie potwierdzaja
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spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat,
ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

15) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na ustugi nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy, tj. oswiadczenia lub dokumenty stuzace potwierdzeniu braku podstaw
wykluczenia, spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteridw selekcji wobec tego
podwykonawcy.

16) Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czgsci zamoOwienia podwykonawcy. Powyzsze postanowienia
umowne w tym zakresie stosuje si¢ rowniez wobec dalszych podwykonawcow.

17) Zmiana podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy i przepisami prawa.

18) Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych
robot/ustug lub dostarczonych materiatow obejmujace okres dhuzszy niz okres gwarancyjny
ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego, przekaze
Zamawiajacemu nieodptatnie korzysci pltynace z tych zobowigzan.

19) Wykonawca przedktadajac do rozliczenia faktur¢ zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu  dowdd  potwierdzajacy  zaptate ~ wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w postaci podpisanego przez osoby
upowaznione do reprezentacji sktadajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
i przedlozonego w oryginale o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
ze wszystkie wymagalne kwoty nalezne mu za prace zwigzane z realizacjg danego zamoéwienia,
zostaly podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaptacone przez Wykonawce w pelnej
wysoko$ci 1 w terminie oraz ze nie istniejg zadne zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wymagalnych wynagrodzen podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, pod rygorem
wstrzymania ptatnosci doreczonej faktury odpowiednio w catosci lub w czesci nie pozostajac
w opOznieniu w jej zaplacie, do czasu przedstawienia Zamawiajacemu przez Wykonawce
zadanych dowodow, lub pomniejszenia ptatnosci za fakture koncowa o kwoty, co do ktorych
Wykonawca nie dostarczyl Zamawiajagcemu o$wiadczen podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, a ktore sg potrzebne do potwierdzenia uregulowania na ich rzecz
wynagrodzenia naleznego na mocy umoéw podwykonawczych, w tym w sytuacji, gdy kwoty
te sa sporne, chyba, ze Wykonawca zabezpieczy ewentualne roszczenia Zamawiajgcego
W sposob dla niego akceptowalny.

20) Jesli roszczenia pomigedzy Zamawiajacym a podwykonawca lub podwykonawca a dalszym
podwykonawca sg przedmiotem sporu sgdowego i Generalny Wykonawca zabezpieczy
roszczenia Zamawiajacego o zwrot tej kwoty w razie wystgpienia przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce z roszczeniami wzgledem Zamawiajacego, Zamawiajacy,
0 ile uzna zabezpieczenie za nalezyte, jest uprawniony do wyptaty na rzecz Wykonawcy kwot
spornych. Pozostala czgé¢ z faktury koncowej zostanie wowczas zaptacona Wykonawcy
w ciaggu 30 dni po zlozeniu o$wiadczen Podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow
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0 dokonaniu catkowitego rozliczenia umoéw taczacych ich z Wykonawcg lub przedtozeniu
prawomocnego orzeczenia sadu stwierdzajagcego niezasadnos$¢ roszczen podwykonawcodw
lub dalszych podwykonawcoéw (w razie sukcesywnego dostarczania ww. dokumentow
zatrzymane kwoty beda wyplacane sukcesywnie).

21) Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze zaden z podwykonawcoéw (w tym réwniez dalszych
podwykonawcoéw w rozumieniu art. 647' § 3 Kc) nie wystagpi do Zamawiajacego
Z uzasadnionymi roszczeniami wyplaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie
odpowiedzialnos$ci solidarnej, ponoszonej przez Zamawiajacego wspolnie z Wykonawca. Jesli
Generalny Wykonawca zaprzecza uprawnieniom podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
i na skutek tych zapewnien Zamawiajacy odmowi zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany wzig¢ udziat w toczacym si¢ sporze i zwrocic
Zamawiajacemu wszelkie zwigzane z nim koszty, jak rdwniez kwoty uiszczone na mocy
orzeczenia sgdowego.
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