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Znak: SZP 231/04/2024 Chrzanów, 25.04.2024r.  

 

Wykonawcy 

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do postępowania pn. Modernizacja budynku H 
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie w zakresie wymiany stolarki okiennej oraz 
dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej – nr 
postępowania 39/2024 

Pyt. 1 Sama inwentaryzacja 4000m2 pow. do celów ekspertyzy dla rzeczoznawców - 
minimum 3-4 tygodnie ( trzeba pomierzyć i potem narysować dokładnie wszystkie 
pomieszczenia, drzwi, okna, schody, szerokości korytarzy etc.) biorąc po uwagę, że to 
czynny obiekt i jeszcze do tego szpital, nie wszędzie będzie dostęp, trzeba się extra 
umawiać itd. 
Potem ekspertyza u rzeczoznawców - 2-3 tygodnie. 
Potem uzyskanie odstępstw u Komendanta Wojewódzkiego PSP- 8-10 tygodni 
Razem optymistycznie: 13 tygodni ( 3,5 m-ca) 
Realnie: 17-18 tygodni ( 4,5 m-ca) 
o robotach budowlanych nie wspomnę, proszę o informację jak można zmieścić się w 
zakładanych przez Państwa terminie. 
Odp. Wydłużamy termin wykonania zakresu o którym mowa w pkt. III ust.2 a-c 
swz. Nowy termin wykonania -  do 40 dni od daty zawarcia umowy. zmienia się §2 
ust.1 pkt.a) wzoru umowy na: 

 
„1. Termin wykonania zamówienia:  
a) do 40 dni od daty zawarcia umowy tj. do ……………………r. (dotyczy zakresu o którym mowa 

w §1 ust.2 a-c;  

b) do 60 dni od daty zwarcia umowy tj. do …………………(dotyczy zakresu prac o których mowa 

w §1 ust.2 d  

z zastrzeżeniem §16 ust.1. 
[..]”  

Pyt.2 . Z opisu wynika że montaż okien ma być z taśmami w warstwie ocieplenia możecie 
Państwo to sprecyzować?  
Odp. Montaż okien zgodnie ze sztuką budowlaną i opisem na stronie 14 OPZ. Okna 
należy mocować w licu muru a nie w warstwie ocieplenia.  
 
Pyt. 3 Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zamówienia dla wykonania robót 
budowlanych zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia przewidują Państwo 
wymianę okien w piwnicy  i na parterze budynku H, a także wymianę i zabudowę drzwi i 
ścianek oraz okien o odporności ogniowej ale tylko tych, które oddzielają pożarowo 
budynek H od budynków G i C.  
Odp. Zamawiający potwierdza.  
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Pyt. 4. Proszę o wydłużenie terminu realizacji umowy, ponieważ:  
a) wykonanie inwentaryzacji trwa minimum 1 tydzień 
b) wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku trwa 
minimum 2 tygodnie a czas na uzyskanie postanowienia Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie to minimum 30 dni + dodatkowe 30 dni z uwagi 
że jest to budynek szpitala 
c) opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej, trwa minimum 2 tygodnie, a 
rozpoczęcie prac może nastąpić dopiero po otrzymaniu postanowienia Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
Podsumowując realny minimalny czas wykonania powyższego zakresu to 15 tygodni. 
Odp. Jak w odpowiedzi na pyt. 1 
 

Pyt. 5 Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zazwyczaj 
jest zakończone wymogiem uzyskania pozwolenia na budowę. 
Czy w związku z tym należy w zakresie prac ująć opracowanie projektu budowlanego i 
projektu technicznego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, a później pozwolenia na 
użytkowanie? 
Odp. Nie 
 
Pyt. 6 W związku z powyższym termin wykonania prac budowlanych może ulec 
znacznemu wydłużeniu - prosimy o wydłużenie termin realizacji prac budowlanych z 60 
dni do 365 dni. 
Odp. Jak w odpowiedzi na pyt. 1 
 
Pyt. 7 Proszę o określenie czy zakres prac wynikający z ekspertyzy technicznej stanu 
ochrony przeciwpożarowej należy ująć w ofercie? 
Odp.  Nie 

 
Pyt. 8 Jeśli Zamawiający wymaga żeby powyższy zakres ująć w ofercie to prosimy o 
sprecyzowanie w jaki sposób należy to zrobić, ponieważ nie ma możliwości tego ocenienia 
bez otrzymania od Zamawiającego przynajmniej operatu p.poż. istniejącego budynku. Po 
przeprowadzonej wizji stwierdzono różnego typu wątpliwości między innymi - oddymianie 
klatek schodowych, wydzielenie części podziemnej.  
Odp.  nie dotyczy 
 
Pyt. 9 W związku z powyższymi niejasnościami prosimy o wydłużenie terminu składania 
ofert do dnia 30.04.2024r. 
Odp. Termin składnia i otwarcia ofert został przesunięty na 09.05.2024 pismo z 
dnia 24.04.2024 
 
Pyt. 10 Jakiej powierzchni użytkowej i całkowitej dotyczy zakres wymaganej 
inwentaryzacji oraz ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku? 
Odp.  3735m2 pow. Użytkowej i ok. 4500m2 całkowitej 
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Pyt. 11 Czy zakresem opracowania należy objąć również pozostałe obiekty połączone z 
budynkiem H. Jeśli tak to w zakresie jakiej powierzchni użytkowej  
i całkowitej? 
Odp.  Nie 
Pyt. 12 Czy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej , w szczególności 
sporządzania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu, Zamawiający będzie w 
stanie udostępnić wszystkie pomieszczenia, dla osób dokonujących niezbędnych oględzin 
i pomiarów, pozbawione użytkowników, w czasie, umożliwiającym wykonanie zadania ( 
30 dni ) ? 
Odp.  Tak 
 
Pyt. 13 Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej - zgodnie z załączonym PFU - 

ok. 4000 m2 powierzchni pomieszczeń ogrzewanych- w zakresie inwentaryzacji, 
ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku wraz z uzyskaniem 
postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz 
opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej wraz z przedmiarem robót, 
kosztorysem inwestorskim, STWIOR dla robót budowlanych w czasie 30 dni od daty 
podpisania umowy jest niewykonalne technicznie, o procedowaniu wniosku o udzielenie 
odstępstw w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie nie wspominając. Czy 
Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w 
zakresie pkt 2. ppkt a-c OPZ do 60 dni do złożenia wniosku o uzyskanie postanowienia 
MWKPSP ? 
Odp.  Nie 
 
Pyt. 14 Z uwagi na istotne wątpliwości, co do zakresów opracowania dokumentacji 
projektowej przedmiotu zamówienia i czasu niezbędnego na przeprowadzenie 
dodatkowych analiz z tym związanych prosimy o wydłużenie terminu składania ofert. 
Odp.  Termin został przesunięty na dzień 09.05.2024 pismo z dnia 24.04.2024 

Z poważaniem 

 

Sporządził: 

…. 
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