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OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 01/PN/2022 
(art. 135 pzp) 

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, 

w trybie PODSTAWOWYM, 

zgodnie z art. 275, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm), zwanej dalej „pzp”,  

wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy 

na: Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku szpitalnego – Oddziału Pediatrii i Wewnętrznego o 

windę, na terenie działki nr 1/4 w obrębie ewidencyjnym 9 [Nr 0004] w jednostce ewidencyjnej Tczew – M [221401_1] 

 
 

 

Z dnia: 28-03-2022r. 
 

Nazwa (firma) Zamawiającego 
 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 
Adres Zamawiającego 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.  

TEL./FAX 58.777.66.73  

Adres poczty elektronicznej: dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl 
Adres strony internetowej: www.szpitaletczewskiesa.pl 

KRS:0000386185, NIP: 593-25-26-795, REGON: 220620689 

Pytania 1. 

 

1.1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty zaliczki na zakup materiałów?  

 

1.2. Czy zamawiający widzi możliwość częściowego rozliczania po zakończonych etapach?  

 

1.3. Czy zamawiający z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na windę, widzi z tego 

powodu możliwość wydłużenia okresu wykonania zamówienia? 

 

Odpowiedź:  

Ad. 1.1. Zamawiający nie dopuszcza wypłaty zaliczki na zakup materiałów. Robota 

budowlana będąca przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest dużą robotą budowlaną. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nawet sama ustawa Prawo zamówień publicznych 

wymaga płatności wynagrodzenia w częściach lub udzielenia zaliczek na poczet 

wykonania zamówienia dopiero w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 

miesięcy (art. 443 pzp). Sam ustawodawca potwierdził tym samym, iż zamówienie 

publiczne wykonywane w czasie krótszym niż 12 miesięcy nie wymaga dodatkowych 

środków wypłacanych przez Zamawiających, w celu prawidłowego jego wykonania, 

polegającego na przeprowadzeniu określonych robót budowlanych.  

 

Ad. 1.2. Zamawiający nie widzi możliwości częściowego rozliczenia po zakończonych 

etapach. Wyodrębnienie etapów, podlegających rozliczeniu jest bardzo trudne, do czasu 

dostawy i montażu windy. Na tym jednak etapie zakres zamówienia ulega zakończeniu w 

niedługim czasie, zatem podział na etapy nie znajduje uzasadnienia.  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nawet sama ustawa Prawo zamówień publicznych 
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wymaga płatności wynagrodzenia w częściach lub udzielenia zaliczek na poczet 

wykonania zamówienia dopiero w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 

miesięcy (art. 443 pzp). Sam ustawodawca potwierdził tym samym, iż zamówienie 

publiczne wykonywane w czasie krótszym niż 12 miesięcy nie wymaga dodatkowych 

środków wypłacanych przez Zamawiających, w celu prawidłowego jego wykonania, 

polegającego na przeprowadzeniu określonych robót budowlanych.  

 

Ad. 1.3. Zamawiający na podstawie badania rynku wykonanego przez siebie w zakresie 

terminu oczekiwania na windę nie stwierdził, aby realizacja zamówienia w okresie jaki 

ustalił była niemożliwa do realizacji. Wobec powyższego termin wykonania zamówienia 

jest realny i pozostaje bez zmian, co zostało uprzednio ustalone z należytą starannością, 

przed rozpoczęciem niniejszego zamówienia publicznego.  

 
Zatwierdził: Prezes Zarządu – Maciej Bieliński 


		2022-03-28T10:03:09+0200
	Maciej Bieliński




