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ZDW.N4.363.04.2020 Bydgoszcz, dnia 27.05.2020 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcow (3) wraz z
modyfikacja SIWZ (2) i ogloszenia (2)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.

Prace projektowe i roboty drogowe w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ dla
zadania pn:

Przebudowa wraz z rozbudowg drogi wojewdédzkiej nr 254 Brzoza — Labiszyn — Barcin —
Mogilno — Wylatowo (odcinek Brzoza — Barcin).
Odcinek I od km 0+069 do km 13+280

W zwiazku z pytaniami do zamoéwienia publicznego na w/w zadanie zlozonym przez
Wykonawcow do dnia 18.05.2020 r., na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 1843), Zarzad Drog
Wojewodzkich w Bydgoszczy (zwany dalej: ,,Zamawiajacym™), zamieszcza odpowiedzi na
pytania oraz dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie podanym w niniejszym pi$mie.

Pytanie 1:

Prosimy o informacjg¢, czy w wycenie nalezy rowniez uwzgledni¢ projekty podzialdw dziatek, czy
koszty zwigzane z podziatami lezg po stronie Zamawiajgcego?

Prosimy o wskazanie ilosci dzialek przewidzianych do podziahu.

Odpowiedz 1:

Cena oferty musi uwzgledniaé sporzadzenie przez Wykonawce projektow podzialu nieruchomosci
oraz inne materialy (np. dokumentujace stan prawny nieruchomosci) niezb¢dne do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe (ZRID) zgodnie z warunkami zapisanymi w PFU oraz przepisami
prawa. Wykonawca powinien na podstawie materialow zalaczonych do post¢epowania
przetargowego oszacowac ilos¢ dzialek przewidzianych do podzialu. Ewentualne niedoszacowanie
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lub przeszacowanie ilosci niezbednych do wykonania projektow podzialu nieruchomosci stanowi
ryzyko Wykonawcy.

Pytanie 2:

Z uwagi na fakt, iz zadanie jest realizowane w formule "projektuj i buduj" Wykonawca na etapie
przygotowania oferty w celu zlozenia rzetelnej i korzystnej cenowo oferty zobligowany jest do
opracowania we wlasnym zakresie koncepcji projektowej oraz opracowania przedmiaréw. W zwiazku
Z powyzszym prosimy o zmiang terminu skladania ofert na 25.06.2020

Odpowiedz 2:

Zamawiajacy zmienil termin skladania ofert na dzien 16.06.2020 r.

Pytanie 3:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iz lista dokumentéw wskazana w § 1 ust. 2 Umowy, stanowi
hierarchie waznosci dokumentow skladajacych sie na umowe. Ponadto, w zwigzku z brakiem
uwzglednienia na przedmiotowej liscie samego Aktu Umowy, Wykonaweca prosi o potwierdzenie, gdzie
w hierarchii dokumentéw umownych umiejscowiony jest Akt Umowy.

Odpowiedz 3:

Zamawiajacy potwierdza, iz lista dokumentow wskazana w § 1 ust. 2 Umowy, stanowi hierarchi¢
waznos$ci dokumentow skiadajacych si¢ na umowe. W § 1 ustep 2 zyskuje brzmienie:

»2. Zakres szczegélowy przedmiotu zamdwienia, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy
okreslaja stanowiace integralna jej czgs¢ nastepujace dokumenty:

a)  Oferta Wykonawcy zlozona dnia . . 2020r,
b)  SIWZ wraz z umowa,
¢) PFU,

d)  Szczegélowy Harmonogram rzeczowo - finansowym dla ustug wraz z ogdélnym dla robot
budowlanych sporzadzony przez Wykonawcg i zatwierdzony przez Zamawiajacego — zatgcznik nr 1 do
umowyﬁ!

W § 1 ustep 3 zyskuje brzmienie:

3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajdzie si¢ jakakolwiek
sprzeczno$¢ lub rozbieznos¢ to Wykonawca wystgpi do Zamawiajacego o jednoznaczne zajecie
stanowiska, biorgc pod uwage kolejno$¢ pierwszenstwa dokumentéw jw. Dokumenty opisujace
Przedmiot Umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie wyjasniajace i uzupelniajace si¢ w tym znaczeniu,
iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie
mogl ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku, gdy
dokumentacja projektowa lub jakiekolwiek inne wskazane wyzej dokumenty zawierajg jakiekolwiek
luki badz niejasnosci, Wykonawca zobowiazany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania
pisemnej decyzji Zamawiajacego co do dalszego sposobu postgpowania w tym zakresie przed
przystgpieniem do dalszych dziatan.

Pytanie 4:

Wykonawca zwraca uwage na brakujacy fragment zapisu § 1 ust. 3 Umowy. Zgodnie ze zdaniem
ostatnim

~W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera jakiekolwiek luki bgd: niejasnosci, (...)".
Prosimy o uzupehienie przedmiotowego zapisu.

Odpowiedz 4:

W § 1 ustep 3 zyskuje brzmienie:

3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajdzie si¢ jakakolwiek
sprzeczno$¢ lub rozbieznos¢ to Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o jednoznaczne zajecie
stanowiska, biorgc pod uwage kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow jw. Dokumenty opisujgce
Przedmiot Umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace i uzupelniajgce sie w tym znaczeniu,
iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie
moégl ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku, gdy



dokumentacja projektowa lub jakiekolwiek inne wskazane wyzej dokumenty zawierajg jakiekolwiek
luki badz niejasnosci, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania
pisemnej decyzji Zamawiajacego co do dalszego sposobu postgpowania w tym zakresie przed
przystapieniem do dalszych dziatan.

Pytanie 5:

Czy srodki przeznaczone na realizacje zamowienia, stanowigce dofinansowanie ze $Srodkow unijnych w
ramach projektu wspdtfinansowanego z EFRR, zostaly juz pozyskane i1 zabezpieczone przez
Zamawiajacego?

Odpowiedz 5:

Tak, Zamawiajacy dysponuje uchwala NR 49/2320/19 Zarzadu Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizacj¢ projektu wiasnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014
2020 nr RPKP.05.01.00-04-0001/19 pn. ,,Przebudowa wraz z rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 254
Brzoza — Labiszyn — Barcin ~Mogilno — Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069
do km13+280”.

Pytanie 6:

Wykonawca prosi 0 wyjasnienie, na czym polegaé ma wsparcie Wykonawcy dla Zamawiajacego w
realizacji obowiazkow wynikajacych z dofinansowania ze srodkéw unijnych, o ktérym mowa w § 2 ust
6 Umowy.

Odpowiedz 6:

Wspieranie Zamawiajgcego przez Wykonawce wynikac bedzie z postanowien uchwaly NR 49/2320/19
Zarzadu Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania
dofinansowania na realizacje projektu wiasnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP.05.01.00-04-0001/19 pn.
»~Przebudowa wraz z rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 254 Brzoza — Labiszyn — Barcin —~Mogilno —
Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km13+280" wraz z zalacznikami.

Pytanie 7:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 9 Umowy dotyczacym
konieczno$ci uzgadniania i konsultowania przez Wykonawce z Zamawiajacym/Inzynierem Kontraktu
dokumentacji projektowej na kazdym etapie jej opracowywania. Obowiazek ten powinien zostaé
ograniczony do obowigzku konsultacji/uzgodnien wylacznie w przypadku wystapienia rozbieznosci,
czy koniecznoécia rozstrzygnigcia probleméw lub dokonania zmian.

Odpowiedz 7:

Zamawiajagcy w § 3 ust. 9 Umowy wskazal, iz ,,Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgadniania i
konsultowania z Zamawiajacym/Inzynierem Kontraktu dokumentacji projektowej na kazdym etapie jej
opracowywania, ze szczegdlnym uwzglednieniem rozwiazan i proponowanych urzadzen”.
Zamawiajacy nie widzi koniecznosci doprecyzowania powyzszego zapisu.

Pytanie 8:

Wykonawca wnosi o wykreslenie zwrotu ,,przyjecia” z tresci § 7 ust. 1 Umowy. Wynagrodzenie
Wykonawcy powinno by¢ wyplacane w terminie 30 dni liczonych od dnia dorgczenia faktury. Wymog
dodatkowego ,,przyjecia” faktury ma charakter nadmierny i niejednoznaczny. Wystawienie faktury
nastgpuje na podstawie protokoldow zdawczo-odbiorczych podpisanych przez Inzyniera i
Zamawiajacego. Na tym etapie dokonuje sie zatem wiasciwa weryfikacja prac wykonanych przez
Wykonawce i naleznego mu wynagrodzenia. Zlozenie (dorgczenie) faktury, odpowiadajacej
podpisanemu przez strony protokofowi zdawczo-odbiorczemu powinno zatem wystarcza¢, dla
uruchomienia terminu 30 dni na zaptate¢ wynagrodzenia.

Odpowiedz 8:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiotowg zmiang.



Pytanie 9:

Wykonawca wnosi o podniesienie progu przewidzianego dla rozliczenia czgsciowego, o ktorym mowa
w § 7 ust. 4 lit d) Umowy, z 80% do 90%. Rozliczenie czgsciowo do progu 90% wartosci umowy
stanowi standard praktyki rynkowej. Pozostawienie w ramach koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy w wielkosci az 20% wartosci kontraktu rodzi istotne ryzyko dla zachowania plynnosci
finansowej Wykonawcy, prowadzac do nieuzasadnionego wstrzymywania rozliczenia.

Odpowiedz 9:

Tresé¢ § 7 czesc 11 pkt 4 litera d) zyskuje brzmienie :

d) do momentu odbioru koncowego suma faktur platnosci cz¢sciowych nie moze przekroczyc 90%
wartosci wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1.2 umowy.

Pytanie 10:

Wykonawca zwraca sie z prosbg o dokonanie modyfikacji tresci § 10 ust. 5 Umowy, zgodnie z
ktorym ,,Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajqca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
Jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do przedluzenia terminu
wykonania umowy.” W obliczu panujacej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz braku mozliwosci
oszacowania dalszego czasu jej trwania i skutkow, Wykonawca wnosi o wprowadzenie zastrzezenia,
zgodnie z ktorym, za przyczyne¢ lezaca po stronie Wykonawcy, nieuprawniajaca Wykonawce do
przedluzenia terminu wykonania umowy,_nie bedzie traktowana przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajacg z braku personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcow, wywolana epidemia
koronawirusa SARS-CoV-2. Bezposrednim skutkiem pandemii jest m.in. ograniczenie dostepu do
pracownikéw 1 podwykonawcow spowodowane w szczegdlnosci czasowym zamknigciem szkol,
zamknigciem i przywréceniem kontroli na granicach. W przypadku nadejscia kolejnych fal epidemii,
czego nie mozna obecnie wykluczyé, znoszone obecnie restrykcje rzadowe moga zosta¢ niezwlocznie
przywrocone, a w konsekwencji ich wprowadzenia powroci¢ moga problemy z dostepem do
pracownikow.

Odpowiedz 10:

Zamawiajacy wprowadza zapis iz ,,Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedluzenia terminu wykonania umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy przerwa w
wykonywaniu Umowy bedzie wynikala z braku personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,
wywolanego epidemia koronawirusa SARS-CoV-2. Taka przerwa, ktdra bedzie wynikala z braku
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcow, wywotanego epidemia koronawirusa SARS-CoV-2
bedzie uznana za przerwe¢ nie lezaca po stronie Wykonawcy i taka przerwa bedzie uprawniata
Wykonawce do przedluzenia terminu wykonania umowy. Zamawiajgcy moze zada¢ potwierdzenia
stosownymi dokumentami faktu zarazenia koronawirusem pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcy
lub ich rodzin.”

Pytanie 11:

Wykonawca wnosi o obnizenie wysokosci kar umownych przewidzianych na wypadek zwloki w
wykonaniu dokumentacji projektowej i robot budowlanych, z odpowiednio 1% 1 0,5% do 0,1% 1 0,05%.
Proponowane przez Zamawiajacego kary majg charakter razaco zawyzony.

Odpowiedz 11:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiane.

Pytanie 12:

Wykonawca prosi o usunigcie wewngtrznej rozbieznosci, ktoéra pojawila si¢ w tresci kary umowne;j
opisanej w pkt 1.3, a mianowicie, o zmiang stowa ,,opoznienie” na ,,zwloka”, zgodnie z nast¢pujacym
brzmieniem: ,za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym, technicznym,
odbiorze gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto



zgodnie z § 6 ust. 1.2 umowy, za kaidy dzien zwloki-epéinienia, liczony od uplywu terminu
wyznaczonego na usunigcie wad .

Odpowiedz 12:

Tres¢ § 15 ustep 1.3 zyskuje brzmienie:

1.3 za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, technicznym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto zgodnie z §
6 ust. 1.2 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad;

Pytanie 13:

Wykonawca wnosi o istotna redukcje wysokosci kary umownej opisanej w pkt 1.7 ,.za nieprzediozenie
do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, za
brak dokumentéow — JEDZ - wymaganych od Zamawiajgcego w celu wprowadzenia aneksem
podwykonawcy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 6 ust. 1.2 - za kazdy
nieprzedlozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany”. Kara w wysokosci 1%
wynagrodzenia calkowitego Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, z tytulu nieprzedlozenia
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany pozostaje razgco zawyzona i calkowicie
nieproporcjonalna do potencjalnego naruszenia.

Odpowiedz 13:

Tres¢ § 15 ustep 1.7 i 1.8 zyskujg brzmienie:

1.7 za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, za brak dokumentéw — JEDZ - wymaganych od
Zamawiajgcego w celu wprowadzenia aneksem podwykonawcy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.2 - za kazdy nieprzedtozony projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany lub brak dokumentu JEDZ podwykonawcy;

1.8 za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa ustugi/roboty budowlane za brak dokumentéw — JEDZ -
wymaganych od Zamawiajacego w celu wprowadzenia aneksem podwykonawcy, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego odpowiednio w § 6 ust. 1.1 dla ustug i w §
6 ust. 1.2 dla rob6t budowlanych - za kazdg nieprzedtozona kopig umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiane lub brak dokumentu JEDZ podwykonawcy;

Pytanie 14:
Wykonawca wnosi 0 ograniczenie czgsci kar umownych do wartosci okreslonej w konkretnej kwocie,

a nie procencie od wynagrodzenia calkowitego Wykonawcy, a w konsekwencji redukcje kar
okreslonych w pkt 1.8, 1.9 1.10 z 0,1% wynagrodzenia catkowitego do wartosci 10.000 zl za kazdy
przypadeknaruszenia.

Odpowiedz 14:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 15:

Wykonawca wnosi 0 wykreslenie kary umownej wskazanej w pkt 1.13 o tresci ,.za kazdorazowe
nieudokumentowanie zwigkszenia Iub przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy i okresu rekojmi, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci 10.000,00
zlotych brutto;”. Kara ta, w ocenie Wykonawcy, pozostaje niczym nieuzasadniona. Obowiazkiem
Wykonawcy jest przediozenie, utrzymywanie oraz ewentualnie przedtuzenie lub zwigkszenie wartosci
ztozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rgkojmi, a nie dokumentowanie ww.
czynno$ci (w szczegdlnosci przedluzenia lub zwigkszenia zabezpieczenia). W przypadku, gdyby
Wykonawca nie wykonat ciazacego na nim obowiazku przedtuzenia lub zwigkszenia zabezpieczenia,
Zamawiajacy bedzie oczywiscie uprawniony do skorzystania ze zlozonego zabezpieczenia, poprzez



Jego wyplate. Dodatkowo obcigzanie Wykonawcy karami umownymi z tytulu udokumentowania
przedluzenia/zwigkszenia zabezpieczenia pozostaje catkowicie niezasadne.

Odpowiedz 15:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiang.

Pytanie 16:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie limitu kar umownych, jakie maksymalnie moga zosta¢ naliczone
Wykonawcy, na podstawie tytuléw okreslonych w § 15 Umowy. Obecna umowa nie wskazuje takiego
limitu. Standardem rynkowym pozostaje ustanawianie limitu kar umownych na poziomie 10-20%
wartosci catkowitej wynagrodzenia.

Odpowiedz 16:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

Pytanie 17:

Wykonawca zwraca si¢ z pytaniem, czy zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1.1 Umowy, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru w przypadku wystapienia wad nieistotnych? Jesli tak, to wnosimy o zmiane
postanowienia, z wyraznym wskazaniem, iz wady nieistotne nie uprawniaja Zamawiajacego do
odmowy dokonania odbioru. Odmowa odbioru z uwagi na wady nieistotne pozostaje niezgodna z
jednolitym stanowiskiem doktryny i orzecznictwem.

Odpowiedz 17:

Zamawiajacy wskazuje, iz wady ktdre nadaja si¢ do usunigcia uzasadniajgce odmowe odbioru do czasu
ich usunigcia sg to wady istotne w tym takze wady ktére uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem do czasu ich usunigcia , wskazane w § 17 ust. 1 pkt 1.1 Wady istotne dodatkowo nie
nadajgce si¢ do usunigcia , wskazane sa w § 17 ust. 1 pkt 1.2

Tres¢ § 17 ust. 1 pkt 1.1 Umowy zyskuje brzmienie :

1.1 Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze odmowié odbioru do czasu usunigcia wad.
Dotyczy to wad istotnych. W wypadku wystgpienia wad nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru i
w takim wypadku jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania
atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy lub moze obnizy¢ wynagrodzenie umowne
brutto Wykonawcy. W tych przypadkach koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Pytanie 18:

Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany tresci § 19 ust. 2 lit a) Umowy, stanowigcego o terminie zwrotu
70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Obecnie przewidziane sg dwa
alternatywne zdarzenia stanowigce punkt poczatkowy dla liczenia terminu (30dni) zwrotu ww. czesci
zabezpieczenia: odbiér koncowy lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym. Wnosimy o pozostawienie wylacznie odbioru koncowego, jako zdarzenia
rozpoczynajgcego biegu terminu na zwrot 70% wartosci zlozonego zabezpieczenia. Potwierdzenie
usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym nie zostato szczegolowo opisane w tresci
umowy, co tworzy niejasnos¢ w zakresie procedury takiego potwierdzenia, wymogéw Zamawiajacego
oraz terminu granicznego. Odbior koncowy powinien stanowi¢ zdarzenie graniczne dla zwrotu 70%
zabezpieczenia. W przypadku, gdy przy odbiorze koncowym ujawnione zostang wady nieistotne,
Wykonawca w dalszym ciggu jest zobowiazany do ich usunig¢cia, a zabezpieczeniem finansowym
usunigcia tych wad dla Zamawiajacego, powinno by¢ pozostate 30% zlozonego zabezpieczenia.
Odpowiedz 18:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.




Pytanie 19:

Wykonawca wnosi o usunigcie zapisu § 19 ust 3 Umowy stanowiacego o prawie Zamawiajacego do
wstrzymania si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku kiedy
Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ zwracane w $cisle okreslonych
terminach, tj. po odbiorze koncowym oraz po uptywie okresu rekojmi. Jesli w wyznaczonych terminach,
dla ktorych zabezpieczenie zostalo zlozone wady przedmiotu umowy nie zostang usunigte,
Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do ich usunigcia, a nastepnie usunaé je na koszt i ryzyko
Wykonawcy korzystajac ze zlozonego zabezpieczenia. Niemniej jednak, jesli Zamawiajacy uchybi tej
procedurze, to wraz z nadejsciem terminu zwrotu zabezpieczenia, Wykonawca ma pelne prawo do
jego odzyskania. W przypadku zabezpieczen o charakterze niepienigznym, zwrot ten nastgpowac

bedzie poprzez redukcje¢ zabezpieczenia lub przez jego wygasnigcie.
Odpowiedz 19:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

Pytanie 20:
Wykonawca wnosi o0 zmiane tresci § 21 ust. 1 umowy, poprzez:
a. uzupelnienie przestanek odstgpienia od umowy okreslonych w pkt 1) i 2) poprzez dodanie

sformulowania ,,z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy™ — brak rozpoczecia prac lub
przerwa w ich prowadzenia, jesli wyniknie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, nie
powinna stanowi¢ podstawy do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego;

b. uzupelnienie przestanek odstapienia od umowy okreslonych w pkt 1), 2), 4) i 7) poprzez
zastrzezenie, iz skorzystanie z ww. podstaw wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy
do zaprzestania naruszen wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krotszego niz
14 dni.

C. usuniecie pkt 7) stanowigcego o naruszeniu postanowien umowy przez Wykonawce — w
ocenie Wykonawcy to konkretne postanowienia umowy powinny wskazywaé, iz ich
naruszenie skutkuje uprawnieniem Zamawiajacego do odstapienia od umowy. Obecne
postanowienia ma bardzo ogolny charakter, grozac naduzyciami ze strony
Zamawiajacego. W przypadku braku zgody na wykreslenie, wnosimy o doprecyzowanie
postanowienia, w ten sposob, aby wskazywalo ono na konkretne postanowienia umowne,
ktorych naruszenie skutkuje uprawnieniem Zamawiajacego do odstgpienia od umowy.

Odpowiedz 20:

§ 21 ustep 1 zyskuje brzmienie :

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczal prac projektowych/robét zgodnie z przedstawionym przez niego
harmonogramem rzeczowo-finansowym ustug/robot budowlanych lub nie przystapit do

przejgcia terenu budowy w terminie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym ustug/robot
budowlanych, realizacje ustug/robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

3) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie miesiaca od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie

wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

4) Wykonawca realizuje ustugi/roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z PFU
okreslajacym przedmiot umowy, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania

naruszen wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7 dni.
5) Zostanie ogloszona upadlos¢ lub rozwigzanie przedsigbiorstwa Wykonawcy,



6) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy lub jego znacznej czeéci w zakresie
uniemozliwiajacym realizacje umowy,

7) Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, pomimo uprzedniego wezwania
Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie
krétszego niz 7 dni.

8) Po uptywie polowy czasu przeznaczonego na wykonanie robot zwloka w realizacji zadania
przekroczy 30% wartosci robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo
finansowego, liczac od poczatku rozpoczecia robdt.

9) w wypadku wskazanym w art. 635 ustawy kodeks cywilny.

Pytanie 21:
Wykonawca wnosi o wprowadzenie w tresci § 21 Umowy postanowien umozliwiajgcych odstgpienie
od umowy przez Wykonawceg, o nastepujacej tresci:

~Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajqgcy pozostaje w opoznieniu z zaplatqg wymagalnego wynagrodzenia
Wykonawcy, w okresie dluzszym niz 30 dni;

2) Zamawiajgcy narusza postanowienia niniejszej umowy”.

Odpowiedz 21:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

Pytanie 22:

Wykonawca zwraca si¢ z pytaniem, czy Zamawiajacy bedzie zobowigzany do odkupienia (po cenach
rynkowych) materiatéow objetych wykazem o ktérym mowa w § 19 ust. 3 pkt 2) Umowy.

Odpowiedz 22:

W Umowie nie istnieje § 19 ust. 3 pkt 2).

Pytanie 23:

Wykonawca zwraca si¢ z pytaniem, czy przewidziane w § 23 ust. 1 pkt 1.1. zmiany terminu realizacji
zamowienia uprawniajg Wykonawcg rowniez do zmiany wynagrodzenia? Jezeli nie, to Wykonawca
wnosi o uzupeienie pkt 1.1. poprzez dodanie na koncu nastgpujacego zdania: ,,Zmiana terminu
realizacji zamowienia uprawnia Wykonawce do uzyskania od Zamawiajgcego zaplaty jakichkolwiek
kosztow, poniesionych przez Wykonawce w zwigzku z przedluzonym czasem realizacji zamdwienia przez
Wykonawce”.

Odpowiedz 23:

Okolicznosci opisane w § 23 ust. 1 pkt 1.1 nie uprawniaja Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowana zmiang zapisu.

Pytanie 24:

W zwigzku z ogloszeniem 13 marca 2020 roku przez polski rzad wprowadzenia stanu zagrozenia
epidemicznego, wywotanego COVID-19, wiele przedsigbiorstw boryka si¢ z ryzykiem badz faktem
utraty plynnosci finansowej. Poniewaz niepewne sa obecnie plany rzadu na odmrazanie gospodarki,
problemy te moga nasila¢ si¢ w najblizszych miesigcach. W zwiazku z tym zwracamy si¢ z prosbg o
wprowadzeniu do umowy zapisu o mozliwosci ubiegania si¢ Wykonawcy o zaliczke w wysokosci 10%
zaoferowanej ceny brutto w celu zminimalizowania zagrozen zwigzanych z mozliwoscig utraty
plynnosci finansowej wykonawcy i tym samym wyrownania szans wigkszych i mniejszych
przedsigbiorstw ubiegajacych si¢ o zamowienie.

Odpowiedz 24:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 25:
Prosimy o udostgpnienie edytowalnej wersji dokumentacji techniczne;j.



Odpowiedz 25:

Zamawiajacy udostgpnia edytowalng wersje planu sytuacyjnego, jednak nalezy go traktowac jedynie
Jjako material pomocniczy do przygotowania oferty. Zamawiajacy nie bierze réwniez odpowiedzialnosci
za zgodnosc edytowalnej wersji planu sytuacyjnego z wersja PDF.

Pytanie 26:

Prosimy informacj¢, czy Beneficjentem wadium skladanego w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych jest Zamawiajacy tj. Wojewdédztwo Kujawsko — Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-
100 Torun; czy prowadzacy postgpowanie - Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszezy ul.
Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.

Odpowiedz 26:

Beneficjentem wadium jest:

Wojewodztwo Kujawsko — Pomorskie

Plac Teatralny 2, 87-100 Torun

w imieniu ktérego dziala

Zarzad Drog Wojewdodzkich w Bydgoszezy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.

Pytanie 27:

1.Prosimy o udost¢pnienie zatgcznikow graficznych do decyzji srodowiskowe;.
Odpowiedz 27:

Decyzja srodowiskowa nie posiada zalgcznikéw graficznych (patrz: sentencja).

Pytanie 28:

2.Prosimy o udostgpnienie wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej wraz z zalacznikami.
Odpowiedz 28:

Zamawiajgcy dolagcza do niniejszych odpowiedzi Karte Informacyjng Przedsiewzigcia, Raport o
oddzialywaniu przedsiewzi¢cia na Srodowisku oraz uzupelnienia do Raportu nr 1, nr 2 i nr 3.
Dolacza si¢ rowniez zalacznik nr 9 do PFU — dokumenty do post¢powania w sprawie wydania
decyzji sSrodowiskowej

Pytanie 29:

3. Prosimy o udostepnienie Raportu o oddzialywaniu na srodowisko wraz z uzupehieniami.
Odpowiedz 29:

Zamawiajacy dolgcza do niniejszych odpowiedzi Karte Informacyjng Przedsiewziecia, Raport o
oddzialywaniu przedsi¢gwzi¢cia na Srodowisku oraz uzupelnienia do Raportu nr 1, nr 2 i nr 3.
Dolacza si¢ rowniez zalacznik nr 9 do PFU — dokumenty do post¢epowania w sprawie wydania
decyzji Srodowiskowe;j.

Pytanie 30:
4. Prosimy o jednoznaczne wskazanie odcinkéow do przebudowy i odcinkow do rozbudowy. Z uwagi na

rézne wymagania techniczne dla poszczegolnego zakresu robot i tym samym koszty informacija jest
niezbedna dla przygotowania oferty.

Odpowiedz 30:

Odcinki wskazane do przebudowy lub rozbudowy nalezy przyja¢ na podstawie linii
rozgraniczajacych wskazanych na planie sytuacyjnym, tj.:

- dla obszaru ograniczonego granicy istniejacego pasa drogowego (w tym tereny do regulacji
prawnej) — wg legendy linia rézowa przerywana - nalezy przyja¢ zakres do przebudowy.

- dla obszaru ograniczonego linia rozgraniczajacq teren inwestycji wymagajacy podziatlu dzialki
— wg legendy linia niebieska przerywana - nalezy przyja¢ zakres do rozbudowy .




Pytanie 31:

5. Prosimy o wyjasnienie czy w ofercie nalezy uwzglednic zaprojektowanie i wykonanie punktu kontroli
pojazdéw cigzarowych przedstawionego na planie sytuacyjnym w km okoto 1+720 str. prawa.
Odpowiedz 31:

Tak, w ofercie nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie i wykonanie punktu kontroli pojazdow
cigzarowych.

Pytanie 32:

6. Zgodnie z PFU odwodnienie w przekroju ulicznym i pétulicznym — do kanalizacji deszczowej przy
pomocy systemu wpustow i przykanalikow lub do rowéw drogowych za pomoca wpustu i przykanalika.
Natomiast zalaczone plany sytuacyjne nie przedstawiajg elementow odwodnienia. Prosimy o
wyjasnienie i uzupekienie.

Odpowiedz 32:

Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z PFU w przekroju ulicznym i pélulicznym nalezy
zaprojektowaé i wykonaé¢ odwodnienie do kanalizacji deszczowej przy pomocy systemu wpustow
i przykanalikéw lub do rowéw drogowych za pomoca wpustu i przykanalika wraz z umocnieniem
wylotu i dna rowu. Cze$é rysunkowa stanowi material wyjsciowy i pomocniczy do opracowania
przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, zawiera minimalne parametry/wymagania
Zamawiajacego i nalezy je traktowac pogladowo.

Pytanie 33:

7. Prosimy o wskazanie konkretnych odcinkéw drogi, na ktérych nalezy uwzglednié prowadzenie ruchu
rowerowego poza jezdnig drogi.

Odpowiedz 33:

Wytyczne dotyczace budowy chodnikow, Sciezek rowerowych i ciagu pieszo-rowerowego zawarte
s3 w punkcie 2.2.8 PFU.

Pytanie 34:

8. Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy dopuszcza stosowanie podbudowy pomocniczej z MCE na
drodze kategorii ruchu KRS.

Odpowiedz 34:

Zamawiajacy potwierdza zapisy PFU w zakresie stosowania MCE pod warunkiem
wyprodukowania mieszanki w mieszarkach stacjonarnych.

Pytanie 35:

9. Prosimy o okreslenie kryterium wysokosci nasypu przy ktorej nalezy stosowac scieki trojkatne
zabezpieczajace przed rozmyciem skarp.

Odpowiedz 35:

Zamawiajgcy nie ma szczego6lnych wymagan w tym zakresie.

Pytanie 36:

10. Plan sytuacyjny nie zawiera barier ochronnych i urzadzen zabezpieczajacy ruch pieszych i
rowerzystow. Prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz 36:

Czes¢ rysunkowa stanowi material wyjsciowy i pomocniczy do opracowania przez Wykonawce
Dokumentacji Projektowej, zawiera minimalne parametry/wymagania Zamawiajacego i nalezy
je traktowac¢ pogladowo.

Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach wyst¢powania
obiektéw inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie obowiazujacych
przepiséw oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych GDDKiA, Warszawa 2010, zachodzi konieczno$¢ ich montazu.
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Pytanie 37:

11. Prosimy o wyjasnienie czy w ofercie nalezy uja¢ wykonanie oznakowania poziomego
krawedziowego.

Odpowiedz 37:

Nalezy przewidzie¢ wykonanie oznakowania poziomego krawedziowego.

Pytanie 38:

12. Zgodnie z PFU w ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe nowych i przebudoweg
istniejacych chodnikow oraz budowe nowych sciezek rowerowych lub ciggéw pieszo-rowerowych
zgodnie z warunkami technicznymi oraz w miejscach wskazanych w punkcie 2.2.8, o parametrach, ktore
wynikng z uzgodnien z Zamawiajacym oraz potrzeb BRD. Prosimy o jednoznaczne wskazanie
parametréw wymaganych przez Zamawiajacego.

Odpowiedz 38:

Lokalizacja i wytyczne dotyczace budowy chodnikéw, Sciezek rowerowych i ciaggu pieszo-
rowerowego zawarte s3 w punkcie 2.2.8 PFU. Minimalne parametry szerokosci chodnikéw,
sciezek rowerowych i ciggu pieszo-rowerowego nalezy przyja¢ na podstawie czeSci rysunkowej
PFU, chyba Ze nie spelniaja one parametréw okreslonych w warunkach technicznych (t.j.
Dz.U.2016 poz. 124 z poéin. zm.) — wtedy nalezy przyja¢ minimalne parametry wynikajace z
warunkow.

Pytanie 39:

13. W przypadku materialéw z rozbidrek infrastruktury drogowej, ocenionych przez Zamawiajacego
jako mozliwe do wykorzystania stanowia one jego wlasnos¢. Prosimy o wskazanie materialéw z
rozbiorek do wykorzystania przez Wykonawce w celu umozliwienia przygotowania oferty.
Odpowiedz 39:

Zamawiajacy jako materialy mozliwe do wykorzystania przez Wykonawce wskazuje destrukt, kostke
betonowa brukowa oraz kostk¢ kamienna, przy czym w ofercie Wykonawcy nalezy szacunkowo
przyjaé, ze do siedziby Zamawiajacego — sktadowisko RDW Inowroclaw Wykonawca przetransportuje
materialy (materiaty betonowe na paletach) z rozbiorki w ilosci:

-destrukt w ilosci do okoto 250 Mg

-znaki — w ilo$ci do 326szt. (bez stupkéw hektometrowych, ktore nalezy potraktowa¢ jako nie nadajace
si¢ do wykorzystania

-bariery U-11b,U-12b,U-14a,U-14c — w ilosci do 1224,46 m

-kostka betonowa typu polbruk — w ilosci do 8500m2 (pod warunkiem, zakwalifikowania tych
materialéw jako nadajacych si¢ do ponownego wbudowania).

Pytanie 40:

14. PFU nie zawiera inwentaryzacji zieleni. Zgodnie z Rozporzadzeniem PFU powinno zawierac takie
opracowanie. Prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz 40:

Inwentaryzacja zieleni stanowi zalacznik do raportu o oddzialywaniu przedsigwzi¢cia na
srodowisko, dolgczonego do dokumentacji przetargowej.

Pytanie 41:

15. Prosimy o wyjasnienie czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ wykonanie kanatu technologicznego.
Odpowiedz 41:

Tak, Zamawiajacy wymaga wykonania kanalu technologicznego.

Pytanie 42:
16. Prosimy o podanie kolejnosci waznosci dokumentéw kontraktowych (SIWZ, decyzja

srodowiskowa, PFU, WWIORB etc.) w szczegdlnosci na wypadek wystapienia w poszczegolnych
dokumentach rozbieznych badz sprzecznych ze sobg wymagan, danych wyjsciowych itd.
Odpowiedz 42:
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Lista dokumentéw wskazana w § 1 ust. 2 Umowy, stanowi hierarchi¢ waznosci dokumentéw
skladajacych si¢ na umowe.

W § 1 ustgp 2 zyskuje brzmienie:

»2. Zakres szczegéltowy przedmiotu zamowienia, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy
okreslaja stanowiace integralng jej czes¢ nastepujace dokumenty:

a)  Oferta Wykonawcy zlozona dnia . . 2020r,
b)  SIWZ wraz z umowa,
¢} PRI,

d)  Szczegdélowy Harmonogram rzeczowo - finansowym dla ustug wraz z ogdlnym dla robot
budowlanych sporzadzony przez Wykonawcg i zatwierdzony przez Zamawiajacego — zalacznik nr 1 do
umowy!9

W § 1 ustep 3 zyskuje brzmienie:

3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajdzie si¢ jakakolwiek
sprzecznos¢ lub rozbieznos¢ to Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o jednoznaczne zajecie
stanowiska, biorac pod uwage kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentéw jw. Dokumenty opisujace
Przedmiot Umowy nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace i uzupetniajagce si¢ w tym znaczeniu,
iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie
mogl ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku, gdy
dokumentacja projektowa lub jakiekolwiek inne wskazane wyzej dokumenty zawieraja jakiekolwiek
luki badZ niejasnosci, Wykonawca zobowiazany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania
pisemnej decyzji Zamawiajacego co do dalszego sposobu postgpowania w tym zakresie przed
przystapieniem do dalszych dziatan.

Pytanie 43:

17. Prosimy o potwierdzenie, iz zalaczone do PFU rysunki nie sa wiazace dla Wykonawcy, a oferte
nalezy przygotowac w oparciu o decyzje srodowiskowa, PFU i obowigzujace przepisy prawne. Rysunki
zawieraja szereg nieprawidlowych rozwigzan, w tym wprost sprzecznych z obowiazujgcymi przepisami
i nie powinny by¢ wigzacymi dokumentami.

Odpowiedz 43:

Cz¢s$¢ rysunkowa stanowi material wyjsciowy i pomocniczy do opracowania przez Wykonawce
Dokumentacji Projektowej, zawiera minimalne parametry/wymagania Zamawiajgcego i nalezy
je traktowa¢é pogladowo.

Pytanie 44:

18. Zgodnie z PFU: W przypadku koniecznosci usankcjonowania wprowadzonych zmian w stosunku
do uzyskanej decyzji srodowiskowej, Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska
zmieniong decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia dla catego
zadania inwestycyjnego w oparciu o obowiazujace przepisy. Zwazywszy na bardzo krétki termin na
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe / ZRID, prosimy o zmian¢ i doprecyzowanie zapisow.
Prosimy, aby w przypadkach, gdy koniecznos¢ zmiany decyzji srodowiskowej lub uzyskania nowej
decyzji srodowiskowej wynika¢ bedzie z wymagan Zamawiajgcego badz organdw, instytucji, gestorow
etc., na ktére nie ma wptywu Wykonawca, Wykonawcy bedzie przystugiwata mozliwoéé zmiany
terminOw 1 wynagrodzenia.

Odpowiedz 44:

Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu natomiast nie
wyraza si¢ zgody na zmian¢ zapisoéw w zakresie wynagrodzenia.

Pytanie 45:

19. W audycie BRD wskazano na zbyt maly promien tuku poziomego w km 1+600 (R=92m -
wymagane 125m). Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy oczekuje korekty promienia tuku na 125m
czy wystapienia o odstgpstwo od warunkow technicznych.

Odpowiedz 45:

Zamawiajacy odpowie na powyzsze pytanie w terminie pozniejszym.
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Pytanie 46:

20. W DM 000000 (Zal. nr 6 WWiORB drogowe) w Zalaczniku nr 2 opisano wymagania dotyczace
biura Zamawiajacego i jego wyposazenia roznigce si¢ od zapisow pliku DW254 Dodatkowe wymagania
dla Wykonawcy OST 2020.04.23. DM 000000 opisuje czteropokojowe pomieszczenie o lacznej
powierzchni min. 70 m2 z wyposazeniem w meble biurowe, natomiast plik DW254 Dodatkowe
wymagania dla Wykonawcy OST 2020.04.23 opisuje iz Wykonawca niniejszego zamdwienia zapewni
na swoje potrzeby oraz na potrzeby Zamawiajacego osobne pomieszczenia o powierzchni co najmniej
100,00 m2 tgcznie. W biurze nalezy zapewni¢ osobne pomieszczenie biurowe dla Kierownika Projektu
o powierzchni co najmniej 15 m2 wyposazone w niezbgdne meble i sprzet biurowy. Prosimy o
wyjasnienie rozbieznosci i jednoznaczny opis wymagan.

Odpowiedz 46:

Wiazace sg zapisy z Dodatkowych wymagan dla Wykonawcy.

Pytanie 47:

21. W specyfikacjach dotyczacych mieszanek mineralno-asfaltowych (Zal. nr 6 WWiORB drogowe) w
punkcie 3.2. Ukladarka mieszanek mineralno-asfaltowych wskazano: Ukladarka z mozliwoscig
ukladania na pelng szerokos¢ jezdni lub 2 ukladarki pozwalajace na réwnolegly prace w systemie
»goragce do gorgcego”. W zwiazku z powyzszym prosimy o wyjasnienie czy przy realizacji
przedmiotowego zadania bedzie konieczno$¢ a zarazem mozliwos¢ wykonywania mieszanek
mineralno-asfaltowych pelna szerokoscia jezdni?

Odpowiedz 47:

Przy realizacji przedmiotowego zadania nie bedzie koniecznosci ukfadania nawierzchni z MMA pelng
szerokoscia jezdni. Zamawiajacy nie wyklucza jednak takiej mozliwosci, z zastrzezeniem, ze takie
rozwigzanie zostanie ujete w opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym Projekcie
Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Pytanie 48:

22. W zwigzku z rozbiezno$ciami w dokumentacji prosimy o wyjasnienie wymagan dotyczacych
uziarnienia mieszanki SMA i jednoznaczne wskazanie na warstwe scieralng SMA 8 lub SMAT11.
Odpowiedz 48:

Nalezy stosowaé¢ nawierzchnie drogowa o skutecznosci redukcji halasu na poziomie nie mniejszym niz
3 dB w stosunku do tradycyjnych nawierzchni bitumicznych, takich jak SMAI11.

Pytanie 49:

23. W specyfikacjach dotyczacych mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwg podbudowy i wiazaca
(Zal. nr 6 WWiORB drogowe) w punkcie 2.2.2. Granulat asfaltowy dopuszcza sig¢ stosowanie granulatu
asfaltowego zgodnie z zapisami Wymagan Technicznych WT-2 2014 — cz¢s$¢ I natomiast w PFU str. 42
jest zapis ,,Nie dopuszcza si¢ dodatkow destruktu z frezowania do mma na wszystkie warstwy”. W
zwigzku z powyzszymi rozbieznosciami prosimy o wyjasnienie przedmiotowej kwestii.

Odpowiedz 49:

Dopuszcza si¢ stosowanie granulatu asfaltowego do wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej
na warstwe podbudowy, natomiast nie dopuszcza si¢ jego stosowania do warstwy wzmacniajjcej,
warstwy wiazacej i warstwy Scieralnej.

Pytanie 50:
24. W zwigzku z koniecznoscia przeprowadzenia inwentaryzacji budynkow wzdluz zaprojektowane;j

trasy inwestycji w strefie oddziatywania inwestycji na budynki prosimy o wskazanie odleglosci od robot
dla ktérej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje budynkow.

Odpowiedz 50:

Wykonawca powinien samodzielnie okresli¢ strefe oddzialywania inwestycji na budynki w
zaleznosci od przyjetej technologii robét.
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Pytanie 51:

25. W zwigzku z watpliwosciami interpretacyjnymi zapisow PFU prosimy o potwierdzenie, ze remonty
mostéw na Noteci beda wykonane w ramach procedury zgloszenia wykonania robdt budowlanych (dla
tego zakresu nie wymaga si¢ uzyskania pozwolenia na budowe lub decyzji ZnRID).

Odpowiedz 51:

Zamawiajacy odpowie na powyzsze pytanie w terminie pdzniejszym.

Pytanie 52:

26. Prosimy o potwierdzenie, ze most i ktadka w km 0+700 w m. Olimpin nalezy wyremontowaé w
ramach procedury zgloszenia robdét budowlanych (dla tego zakresu nie wymaga si¢ uzyskania
pozwolenia na budowe lub decyzji ZnRID). W przypadku potwierdzenia koniecznosci wykonania
przebudowy prosimy o potwierdzenie, ze obiekt nie wymaga wzmocnienia i prosimy o podanie jego
klasy nosnosci.

Odpowiedz 52:

Zamawiajacy odpowie na powyzsze pytanie w terminie poZniejszym.

Pytanie 53:

27. Na stronie 58 PFU znajduje si¢ zestawienie tabelaryczne istniejacych przepustow. W tekscie podano,
ze jest to zestawienie przepustow do wykonania. Prosimy o potwierdzenie, Ze intencja Zamawiajacego
bylo wskazanie zakresu prac budowlanych do wykonania (remont lub przebudowa). Jezeli nie to
prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wykona¢ nowe konstrukcje przepustow.

Odpowiedz 53:

Istniejgce przepusty nalezy rozebra¢ i wykonaé nowe. W przypadku stwierdzenia w trakcie robét
projektowych badz realizacji istnienia innych przepustéw, rowniez nalezy je rozebra¢ i wykonaé
jako nowe.

Pytanie 54:

28. Prosimy o weryfikacje i potwierdzenie wymaganej klasy obciazenia w przypadku projektowania
przepustow (strona 58 PFU).

Odpowiedz 54:

Wymagang klas¢ obciazenia dla przepustéw nalezy przyja¢ zgodnie z zapisami PFU.

Pytanie 55:

29. Prosimy o wyjasnienie czy w kontekscie zapisow o "niepokojacym stanie obiektu" Zamawiajacy
podtrzymuje ograniczenie prac przy mostach na Noteci do remontu?

Odpowiedz 55:

Zamawiajacy odpowie na powyzsze pytanie w terminie pozniejszym.

Pytanie 56:

30. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopuszcza wyznaczenie drég objazdowych na czas
wykonywania remontéw mostéw na Noteci? W opinii Wykonawcy nie ma technicznych mozliwosci
wykonania remontu mostéw metodg "potéwkowa" z ruchem wahadlowym ze wzgledu na ograniczona
szerokosé mostu.

Odpowiedz 56:

Mozliwos¢ wytyczenia objazdu poprzez drogi wojewodzkie tylko DW 246 Labiszyn-Zlotniki
Kujawskie- DK25 Ztotniki Kujawskie- Brzoza lub DW 254 Labiszyn- DW251 Barcin-Inowroclaw-
DK25 Stawecinek-Brzoza.

Pytanie 57:

31. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy bedzie wymagat zgodnie z DSU (str. 9) wykonania suchych
pasow gruntu o szerokosci 1m dla obiektow w km 0+700 w m. Olimpin.

Odpowiedz 57:
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Zamawiajacy odpowie na powyzsze pytanie w terminie pozniejszym.

Pytanie 58:

32. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy stawia jakiekolwiek wytyczne materialowe w zakresie
budowy kanalizacji deszczowej i rozwiazania kolizji wod-kan. (sie¢ wodociagowa, kanalizacja
sanitarna).

Odpowiedz 58:

Zamawiajacy odpowie na powyzsze pytanie w terminie pozZniejszym.

Pytanie 59:

33. Prosimy o wyjasnienie czy nalezy wykonac kanalizacje lub jakiekolwiek inne polgczenie dla potrzeb
obshugi znakow aktywnych w postaci tablic zmiennej tresci.

Odpowiedz 59:

Nalezy wykona¢ kanalizacje/polaczenie dla potrzeb obslugi znakow aktywnych w postaci tablic
zmiennej tresci.

Pytanie 60:

34. Prosimy o wyjasnienie czy nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zdalnego przesylania informacji do tablic
zmiennej tresci czy tez maja one by¢ tylko autonomiczne.

Odpowiedz 60:

Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zdalnego przesylania informacji do tablic zmiennej tresci.

Pytanie 61:

35. Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach zadania nalezy zbudowac nows instalacje o$wietlenia
drogowego, ktora bedzie na majatku Inwestora, a co za tym idzie istniejace oswietlenie drogowe nalezy
catkowicie zdemontowaé.

Odpowiedz 61:

Oswietlenie drogowe nalezy wykonaé w zakresie zgodnym z PFU pkt 2.2.11 lit. E) oraz warunkami
uzyskanymi na etapie opracowania przez Wykonawce dokumentacji projektowej.

Pytanie 62:

36. Wobec braku wskazania konkretnego rozwigzania os$wietlenia przejs¢ dla pieszych prosimy o
przekazanie wytycznych w tym zakresie.

Odpowiedz 62:

Zamawiajacy w zalaczeniu przekazuje wytyczne Ministerstwa Infrastruktury.

Pytanie 63:

37. Wobec braku wskazania konkretnego rozwigzania sterowania oswietleniem drogowym prosimy o
przekazanie wytycznych w tym zakresie.

Odpowiedz 63:

Zamawiajacy odpowie na powyzsze pytanie w terminie pozniejszym.

Pytanie 64:

38. Prosimy o okreslenie okresu pielegnacji obsianych powierzchni i nasadzen.

Odpowiedz 64:

Okres gwarancji na pielegnacje¢ nasadzen wynosi 60 miesi¢cy. Okres gwarancji na pielegnacje
powierzchni obsianych traws konczy si¢ wraz z szybkim wzrostem trawy.

Pytanie 65:

39. Prosimy o wyjasnienie czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania operatu brakarskiego i
czyja wlasnoscig bedzie drewno uzyskane z wycinki.

Odpowiedz 65:

Pozyskane z wycinki drewno bedzie stanowi¢ wlasnos¢ Wykonawey robdét. W zwigzku z
powyzszym nalezy uwzgledni¢ warto$¢ pozyskanmego z wycinki drewna w zlozonej ofercie
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przetargowej (pomniejszajac ceneg). Drewno 2z terenu lesmego stanowi wlasnos¢ Lasow
Panstwowych.

Pytanie 66:

40. Czyja wlasnoscig begdzie nadmiar ziemi i humusu z wykopdw.
Odpowiedz 66:

Nadmiar ziemi i humusu z wykopow bedzie wlasnoscia Wykonawcy.

Pytanie 67:

41. Prosimy o wyjasnienie materialow z rozbidrki, ktore nalezy wywiez¢ na skladowisko
Zamawiajacego i wskazanie jego lokalizacji.

Odpowiedz 67:

Zamawiajacy jako materialy mozliwe do wykorzystania przez Wykonawce wskazuje destrukt, kostke
betonowa brukowa oraz kostke¢ kamienna, przy czym w ofercie Wykonawcy nalezy szacunkowo
przyjac, ze do siedziby Zamawiajacego — sktadowisko RDW Inowroctaw Wykonawca przetransportuje
materialy (materialy betonowe na paletach) z rozbiérki w ilosci:

-destrukt w ilosci do okoto 250 Mg

-znaki — w ilosci do 326szt. (bez stupkéw hektometrowych, ktore nalezy potraktowac jako nie nadajace
si¢ do wykorzystania

-bariery U-11b,U-12b,U-14a,U-14¢c — w ilosci do 1224,46 m

-kostka betonowa typu polbruk — w ilosci do 8500m2 (pod warunkiem, zakwalifikowania tych
materiatow jako nadajacych si¢ do ponownego wbudowania).

Pytanie 68:

42. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wymaga paletowania materialow z rozbiorki nadajgcych
si¢ do ponownego wbudowania i przewozu w takiej formie do RDW Inowroclaw. W przypadku
pozytywnej odpowiedzi prosimy o uszczegétowienie, ktorego asortymentu to dotyczy. Wykonawca
zwraca uwagg iz roboty reczne przy robotach rozbidrkowych znaczaco zwiekszg ich koszty.
Odpowiedz 68:

Zamawiajacy jako materialy mozliwe do wykorzystania przez Wykonawce wskazuje destrukt, kostke
betonowa brukowg oraz kostke kamienna, przy czym w ofercie Wykonawcy nalezy szacunkowo
przyjac, ze do siedziby Zamawiajacego — skfadowisko RDW Inowroctaw Wykonawca przetransportuje
materialy (materialy betonowe na paletach) z rozbiorki w ilosci:

-destrukt w ilosci do okoto 250 Mg

-znaki — w ilosci do 326szt. (bez stupkéw hektometrowych, ktore nalezy potraktowac jako nie nadajace
si¢ do wykorzystania

-bariery U-11b,U-12b,U-14a,U-14¢ — w ilosci do 1224,46 m

-kostka betonowa typu polbruk — w ilosci do 8500m2 (pod warunkiem, zakwalifikowania tych
materiatow jako nadajgcych sie do ponownego wbudowania).

Pytanie 69:

43. Prosimy o wyjasnienie czy w zakres zamdwienia wchodzi zakup i montaz nowych wiat
przystankowych. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uszczegotowienie wymaganych
parametréw wiat.

Odpowiedz 69:

W zakres zamoéwienia wchodzi jedynie wykonanie miejsc pod budowe nowych wiat
przystankowych.

Pytanie 70:

44. Prosimy o wyjasnienie czy w zakres zamowienia wchodzi montaz nowych shipkow
hektometrowych.

Odpowiedz 70:

Tak. W zakres zamowienia wchodzi montaz nowych stlupkéw hektometrowych.
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Pytanie 71:

45, Zwracamy si¢ z prosbg o wyrazenie zgody na zastosowanie na przedmiotowym zadaniu na warstwe
$cieralng mieszanki SMA 8 LA celem obnizenia emisji hatasu, w zwiazku z konieczno$cig zastosowania
tzw. cichej nawierzchni. Jednocze$nie wnosimy o rezygnacje z wymagania przesiewu na sicie 5,6,
poniewaz obecnie na rynku nie jest dostepna frakcja kruszywa 5/8, kopalnie oferuja tylko frakcje
kruszywa 4/8 (wymagania SMA 8 LA - tablica 1) przy zachowaniu wymaganych parametréw dla
mieszanki SMA. Zmiana ta nie ma wptywu na skutecznosé¢ redukcji emisji halasu przy zastosowaniu
mieszanki SMA 8 LA.

Tablica 1.
Mieszanka mineralna
Wymiar oczek sit # [mm} SMA 8 LA
Przechodzi przez: KR 5-6
11,2 100
8,0 90 + 100
5,6 -
4,0 16 + 29
2,0 15+ 25
0,125 4+10
0,063 4,0+10,0
Orientacyjna zawarto$¢ srodka adhezyjnego % 0,3+1,5
Minimalna zawarto$¢ asfaltu w mieszance
mineralno-asfaltowej % m/m Bmin 6,6
Odpowiedz 71:

Nalezy stosowaé nawierzchni¢ drogows o skuteczno$ci redukcji halasu na poziomie nie mniejszym
niz 3 dB w stosunku do tradycyjnych nawierzchni bitumicznych, takich jak SMA11.

Pytanie 72:

46. W zwigzku z koniecznoscig redukcji emisji halasu poprzez zastosowania tzw. cichej nawierzchni
prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wyraza zgodg do zastosowanie mieszanki BBTM 8 KR 3-6 na
warstwe Scieralng na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedz 72:

Nalezy stosowaé nawierzchni¢ drogowy o skutecznos$ci redukcji halasu na poziomie nie mniejszym
niz 3 dB w stosunku do tradycyjnych nawierzchni bitumicznych, takich jak SMA11.

Pytanie 73:

47. W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszanke¢ obnizajacg poziom halasu.
Opracowania naukowe pokazuja, ze w strefie zabudowanej i w miejscach ograniczenia predkosci do 50
km/h halas pracy silnika samochodu poruszajacego si¢ po drodze oraz hatas otoczenia bgdzie wigkszy
od hatasu styku kola z nawierzchnig. W takim przypadku nie uzyska si¢ zamierzonego celu jakim jest
obnizenie halasu i tzw. cicha nawierzchnia nie bedzie skuteczna. Wnosimy o mozliwos¢ wykonania w
calosci warstwy $cieralnej z mieszanki SMA 8 na asfalcie modyfikowanym. Mieszanka SMA 8 zgodnie
z WT-2 2014 zalecana jest, jezeli wymaga si¢ zmniejszenia hatasu. Zastosowanie mieszanki SMA 8
pozwoli wydhizy¢ okres eksploatacji nawierzchni w poréwnaniu do tzw. cichej nawierzchni.
Odpowiedz 73:

Nalezy stosowaé nawierzchni¢ drogowa o skuteczno$ci redukcji halasu na poziomie nie mniejszym
niz 3 dB w stosunku do tradycyjnych nawierzchni bitumicznych, takich jak SMA11.

Pytanie 74:

48. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie asfaltu 70/100 modyfikowanego
mialem gumowym posiadajgcego aprobate techniczna wedtug metody na mokro zaprojektowania mm-
a, pod warunkiem uzyskania wymaganych parametréw dla mm-a na przedmiotowym zadaniu.
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Odpowiedz 74:
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania asfaltu 70/100 modyfikowanego mialem gumowym.

Pytanie 75:

49. W zwigzku z niespojnoscia dokumentacji przetargowej (WWIORB i PFU) wnosimy o
potwierdzenie, Ze do projektowanych mieszanek na dolne warstwy konstrukcyjne podbudowg i wigzaca
mozna stosowac granulat asfaltowy w ilosci 20 % zgodnie z obowiazujacym dokumentem technicznym
WT-2 2014. Zastosowanie dodatku w postaci granulatu asfaltowego nie obnizy wlasciwosci mm-a a
wplynie na nizsza cen¢ mm-a.

Odpowiedz 75:

Dopuszcza si¢ stosowanie granulatu asfaltowego do wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej
na warstwe¢ podbudowy, natomiast nie dopuszcza si¢ jego stosowania do warstwy wzmacniajacej,
warstwy wigzacej i warstwy Scieralnej.

Pytanie 76:

50. W zwiazku z niespojnoscia dokumentacji przetargowej wnosimy o wyjasnienie czy dla kategorii
ruchu KR 3 do warstwy Scieralnej nalezy stosowac asfalt modyfikowany w zwiazku z zapisem w PFU
» Do warstwy Scieralnej nawierzchni nalezy stosowa¢ asfalt modyfikowany”, czy zgodnie z WWIORB
nalezy stosowac asfalty zgodnie z WT-2 2014 w zaleznosci od kategorii ruchu.

Odpowiedz 76:

Dla kategorii ruchu KR 3 Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie asfaltu zwyklego
(niemodyfikowanego).

Pytanie 77:

51. Prosimy o wyjasnienie czy material z rozbiorki mozna wykorzysta¢ do wykonania podbudowy
pomocniczej z MCE.

Odpowiedz 77:

Zamawiajacy potwierdza, ze material z rozbiérki mozna wykorzysta¢ do wykonania podbudowy
pomocniczej z MCE. Mieszank¢ MCE nalezy wyprodukowa¢ w mieszarkach stacjonarnych.

Pytanie 78:

52. Prosimy o jednoznaczne okreslenie konstrukcji nawierzchni KRS oraz zjazdow o konstrukeji
asfaltowej . Zapisy w PFU nie sa zgodne z zalacznikami graficznymi oraz Katalogiem Typowych
Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych z 2014r.

Odpowiedz 78:

Okreslenie konstrukeji wszelkich nawierzchni nalezy do obowiazkéw Wykonawey. Czes¢
rysunkowa stanowi material wyjSciowy i pomocniczy do opracowania przez Wykonawce
Dokumentacji Projektowej, zawiera minimalne parametry/wymagania Zamawiajacego i nalezy
je traktowac pogladowo.

Pytanie 79:

53. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy potwierdza wykonanie warstwy $cieralnej chodnikéw z
kostki betonowej gr. 8cm.

Odpowiedz 79:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie do wykonania warstwy scieralnej chodnikow kostke betonowa
gr. 6cm. Na zjazdach do posesji nalezy zastosowac kostke betonowa gr. 8cm.

Pytanie 80:

54. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy potwierdza wykonanie warstw dolnych podtoza w
zaleznosci od grupy nosnosci podloza zgonie z zalacznikiem graficznym do PFU, co rézni sie z
rozwigzaniami podanymi w Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Péisztywnych.

Odpowiedz 80:
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Czeé¢ rysunkowa stanowi material wyjsciowy i pomocniczy do opracowania przez Wykonaweg
Dokumentacji Projektowej, zawiera minimalne parametry/wymagania Zamawiajacego i nalezy
je traktowaé pogladowo. Wykonawca przed przystapieniem do projektowania konstrukcji
nawierzchni winien wykona¢ wlasne badania istniejacej konstrukcji nawierzchni i podloza
gruntowego i w oparciu o nie zaprojektowa¢ odpowiednig konstrukcj¢ nawierzchni i wzmocnienie
podloza.

Pytanie 81: .
55. Zgodnie z zapisami m.in WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

pkt.1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot (str.14) w przypadku mozliwosci wycinki
drzew i krzewdw w okresie legowym ptakéw Wykonawca winien wyznaczy¢ ornitologa, dendrologa i
entomologa i wspolnie z nimi zlozy¢ wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy o pozwolenie na wykonywanie prac pod nadzorem wspomnianych specjalistow na
przedmiotowe]j inwestycji w ciggu tego okresu. Zrozumiale jest wymaganie dotyczace obecnosci
ornitologa w przypadku koniecznosci wycinki drzewostanu w okresie lggowym. Prosimy o wyjasnienie
zasadnosci obecnosci dendrologa i entomologa tylko w tym okresie. Ponadto przeprowadzone
postepowanie $rodowiskowe w ramach uzyskiwania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsigwziecia nie wykazalo zagrozenia realizacji inwestycji zarowno na etapie projektowania jak i
realizacji dla owaddow.

Odpowiedz 81:

Udzial ornitologa, dendrologa i entomologa nalezy zapewni¢ na czas wykonywania robot w
zaleznosci od przyjetego przez Wykonawce harmonogramu robot.

Pytanie 82:

56. Zgodnie z zapisami Programu funkcjonalno-uzytkowego pkt. 1.5.7 Ogdlne uwarunkowania
realizacyjne (str.30) zapewnienie na czas wykonywania Roboét, zespolu sSrodowiskowego w celu
zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbg¢dnych decyzji i pozwolen, a
takze podejmowania innych dzialan wynikajacych z decyzji organéw ochrony srodowiska i
prowadzenia dzialan interwencyjnych. (...) Zespdl, w zaleznosci od potrzeb, winien sklada¢ si¢ z
nastepujgcych specjalistow m.in.: botanika, fitosocjologa, entomologa, herpetologa, ornitologa i
chiropterologa. Prosimy o doprecyzowanie kto i kiedy bedzie okreslal sklad takiego zespotu.
Odpowiedz 82:

Skilad zespolu okreslat bedzie Inzynier Kontraktu w zaleznosci od przyjetego przez Wykonawce
harmonogramu roboét.

Pytanie 83:

57. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia naklada obowigzek wykonania
lacznie 15 budek dla nietoperzy oraz 60 skrzynek lggowych dla ptakéw. Warunek ten dotyczy catego
przedsiewziecia: Przebudowy wraz z rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 254 Brzoza — Labiszyn — Barcin
— Mogilno — Wylatowo. W zwiazku z powyzszym prosimy o wskazanie ilosci oraz rodzaju budek oraz
skrzynek legowych przewidzianych tylko dla odcinka 1.

Odpowiedz 83:

Nalezy wykonaé wszystkie budki dla nietoperzy (15) oraz skrzynki lggowe dla ptakow (60).

Pytanie 84:
58. Zgodnie z zapisami m.in WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

pkt. 2.5. Przechowywanie i sklfadowanie wyrobow budowlanych i materialow (str.23) Wyroby
budowlane (materialy) uzyskane z rozbiorki stanowia wlasnos¢ Wykonawcy z wyjatkiem nizej
zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawegzniki kamienne, stupki do znakow drogowych,
tarcze znakow, stupki prowadzgce, destrukt z frezowania. Czy powyzszy zapis znajdzie swoje
odzwierciedlenie w zapisach umowy.

Odpowiedz 84:

Zamawiajacy nie widzi koniecznosci wprowadzenia zapisoéw dot. materialow z rozbiorki do Umowy.
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Zamawiajacy jako materiaty mozliwe do wykorzystania przez Wykonawce wskazuje destrukt, kostke
betonowa brukowa oraz kostk¢ kamienna, przy czym w ofercie Wykonawcy nalezy szacunkowo
przyjac, ze do siedziby Zamawiajacego — sktadowisko RDW Inowroctaw Wykonawca przetransportuje
materialy (materialy betonowe na paletach) z rozbiorki w ilosci:

-destrukt w ilosci do okoto 250 Mg

-znaki — w ilosci do 326szt. (bez stupkow hektometrowych, ktére nalezy potraktowa¢ jako nie nadajace
si¢ do wykorzystania

-bariery U-11b,U-12b,U-14a,U-14c — w ilosci do 1224,46 m

-kostka betonowa typu polbruk — w ilosci do 8500m2 (pod warunkiem, zakwalifikowania tych
materiatlow jako nadajgcych si¢ do ponownego wbudowania).

Pytanie 85:

59. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wytworcg odpadéw
powstajacych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektow jest
podmiot, ktory swiadczy ustuge, chyba Zze umowa o $wiadczeniu ustugi stanowi inaczej. Majac
powyzsze na uwadze, prosimy o wyjasnianie czy Zamawiajacy potwierdza, Ze jest wytworca - tym
samym posiadaczem odpadéw pochodzacych z rozbiorki i bedzie to miato swoje odzwierciedlenie w
zapisach umowy.

Odpowiedz 85:

Wytworea odpadow bedzie Wykonawca robot.

Pytanie 86:

60. Wnioskujemy o wylaczenie z terminu realizacji okresow zimowych 15 grudnia - 15 marca.
Odpowiedz 86:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wylaczenie z terminu realizacji okreséw zimowych 15 grudnia
- 15 marca

Pytanie 87:

61. Z uwagi na bardzo krotki, praktycznie nierealny termin na sporzadzenie dokumentacji projektowe;j
i uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID wnioskujemy do Zamawiajacego o wydluzenie terminu
wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ZRID o minimum 3 miesigce oraz analogiczne
wydluzenie terminu wykonania catosci przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz 87:

Zamawiajacy nie wyraza zgody o wydluzenie terminu zaméwienia.

Pytanie 88:

62. Prosimy o potwierdzenie, ze w terminie okreslonym w §8 ust.1 lit.c) IPWU, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy caty Plac Budowy, a w przypadku uzyskania odr¢bnych decyzji ZRID dla poszczegdlnych
odcinkéw/obiektow, o ktorych mowa w Rozdziale 111 pkt 3 IDW, wszystkie dzialki objete wydang
decyzja ZRID dla danego odcinka/obiektu.

Odpowiedz 88:

Zamawiajacy potwierdza powyisze zapisy.

Pytanie 89:

63. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomigdzy terminem przedlozenia planu BIOZ, PZJ i
oswiadczenia kierownika budowy, wynikajacym z §8 ust.2 pkt 8) IPWU a terminem przekazania placu
budowy wskazanym w §8 ust.1 lit.c) IPWU.

Odpowiedz 89:

Zamawiajacy nie widzi rozbieznosci w terminach wynikajacych z § 8 ust.2 pkt 8) IPWU i §8 ust.1
lit. c) IPWU.
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Pytanie 90:

64. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy planuje wprowadzenie na Plac Budowy innych
wykonawcOw w trakcie realizacji rob6t budowlanych a w przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy
o wskazanie zakresu ich prac.

Odpowiedz 90:

Zamawiajacy nie planuje, ale tez nie wyklucza wprowadzenia na Plac Budowy innych
wykonawcow w trakcie realizacji robot budowlanych.

Pytanie 91:

65. W §1 ust.1 (definicje) lit. ¢) - i) IPWU Zamawiajgcy zdefiniowal rodzaje odbiorow, natomiast w
§18 ust. 13 i 16 postuguje si¢ nazwa "odbior ostateczny" nie wystepujaca w katalogu opisanym w §1.
Prosimy o ujednolicenie nazewnictwa w celu uniknigcia rozbieznosci interpretacyjnych.

Odpowiedz 91:

Zamawiajacy skorygowal zapis ,,odbior ostateczny” na ,,odbiér pogwarancyjny”

Pytanie 92:

66. Wnioskujemy o modyfikacje §17 ust.1 IPWU poprzez wskazanie, ze w przypadku stwierdzenia wad
nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokona odbioru oraz wyznaczy uzasadniony technologicznie
termin na usuniecie tych wad.

Odpowiedz 92:

Tresé § 17 ust. 1 pkt 1.1 Umowy zyskuje brzmienie :

1.1Jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odméwié odbioru do czasu usunigcia wad.
Dotyczy to wad istotnych. W wypadku wystapienia wad nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru i
w takim wypadku jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania
atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigeie ich
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy lub moze obnizy¢ wynagrodzenie umowne
brutto Wykonawcy. W tych przypadkach koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Pytanie 93:

67. Prosimy o wyjasnienie rozbieznych postanowien Rozdziatu XIII pkt.1 IDW oraz §6 ust. 1 pkt 1.1 w
zakresie wysokosci wynagrodzenia z tytulu wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji
ZRID. Czy Wykonawca ma przyja¢ réwno 3% catkowitej ceny brutto za wykonanie calosci przedmiotu
zamoOwienia, czy wartos¢ ta moze oscylowaé w przedziale od 0 - 3%.

Odpowiedz 93:

Wysoko$¢ wynagrodzenia z tytulu wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji
ZRID musi si¢ miesci¢ w przedziale od 0 do 3% calosci przedmiotu zamdéwienia.

Pytanie 94:

68. Prosimy o wskazanie, ze "odbiory czesciowe" beda odbywaly si¢ zgodnie z §1 ust.1 (definicje) lit.
d) IPWU, i nie bedg wymagaly uzyskania dodatkowej zgody Zamawiajacego, a jezeli taka zgoda bedzie
wymagana, prosimy o okreslenie jasnych kryteriow dla udzielenia przez Zamawiajgcego takiej zgody.
Odpowiedz 94:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany zapiséw odnosnie odbioréw cze¢sciowych.

Pytanie 95:

69. Wnioskujemy o modyfikacje limitu platnosci czg¢sciowych okreslonego w §7 pkt Il ust.4 lit. d) IPWU
z 80% na 95%. Do momentu dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy bedzie w posiadaniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci przedmiotu zamdwienia, stad
zatrzymywanie dodatkowo 20% wynagrodzenia wydaje si¢ nie znajdowaé uzasadnienia i stanowic
bedzie nadmierne obciazenie finansowe dla Wykonawcy.
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Odpowiedz 95:
Tresc § 7 czes¢ 11 pkt 4 litera d) zyskuje brzmienie :

d) do momentu odbioru koncowego suma faktur platnosci czesciowych nie moze przekroczyé 90%
wartosci wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1.2 umowy.

Pytanie 96:

70. Zwracamy si¢ z prosbg o wyjasnienie czy odniesienie zawarte w §23 ust. | pkt 1.2 lit. e) IPWU jest
prawidlowe, tj. czy okolicznos¢ wymieniona w §23 ust.1 pkt 1.5 IPWU stanowi podstawe do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedz 96:

Tresc §23 ust. 1 pkt 1.2 lit. e) zyskuje brzmienie :

€) okolicznosci wskazanych w § 23 ust. 1.4 niniejszego paragrafu.

Pytanie 97:

71. Zwracamy si¢ z prosbg o wyjasnienie czy w przypadku wystapienia okoliczno$ci wymienionych w
§23 ust.1 pkt 1.4 IPWU, wplywajacych na wzrost kosztéw po stronie Wykonawcy lub/i opéznieniem
uniemozliwiajagcym dotrzymanie terminéw umownych realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i/lub terminu realizacji przedmiotu umowy.
Odpowiedz 97:

1. W § 23 ustgp 1. Pkt 1.1 dodaje sig tresc :

q) Wystgpienia okolicznosci wskazanych w § 23 ust. 1.4 niniejszego paragrafu.

2. Tres¢ §23 ust. 1 pkt 1.2 lit. e) zyskuje brzmienie :
e) okolicznosci wskazanych w § 23 ust. 1.4 niniejszego paragrafu.

Pytanie 98:

72. Wnioskujemy o ustalenie limitu kar umownych na poziomie 20% wynagrodzenia umownego brutto
ujetego w § 6 ust. | [IPWU.

OdpowiedzZ 98:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zapiséw dotyczacych limitu kar umownych.

Pytanie 99:

73. Wnioskujemy o zmiang tresci §15 ust.1 pkt 1.3 poprzez zastapienie stowa "opdznienie" stowem

"zwloka".

Odpowiedz 99:

Tres¢ § 15 ustep 1.3 zyskuje brzmienie :

1.1 za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, technicznym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto zgodnie
z § 6 ust. 1.2 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad;

Pytanie 100:

74. Prosimy o potwierdzenie, czy wymog skladania dokumentu JEDZ dla zglaszanych
podwykonawcow, o ktorym mowa §15 ust 1 pkt 1.7 IPWU, dotyczy jedynie tych podmiotéw, na ktérych
zasoby Wykonawca powotfat si¢ w sktadanej Zamawiajacemu Ofercie, w celu spelnienia przeslanek
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Odpowiedz 100:

Skiadanie dokumentu JEDZ dla zgtaszanych podwykonawcéw, zostato okreslone w rozdziale V pkt. 4
SIWZ, a mianowicie:

4.(...) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia Podwykonawcy, w takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ w JEDZ, ktorg czesci zamdéwienia Wykonawca zamierza
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powierzy¢ do wykonania Podwykonawcom nastgpnie w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu sklada takze jednolite dokumenty dotyczace
podwykonawcow — JEDZ zalacznik nr 3.

Wykonawca zobowigzany jest przesta¢ JEDZ Zamawiajacemu w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym ztozonym przez podwykonawce.

4.4, Zgodnie z art. 36ba Ustawy Pzp, jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cz¢sci zamowienia
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 25a ust.] Ustawy Pzp — Wstgpne Oswiadczenie podwykonawcy dotyczace
przestanek wykluczenia z postgpowania — JEDZ zlozone w wersji papierowej w oryginale.

Pytanie 101:

75. Whnioskujemy o redukcje¢ kar umownych nakfadanych na Wykonawcg, w szczegdlnosci kar
wymienionych w punktach 1.1, 1.2, 1.7. Wysokos¢ kar jest nieproporcjonalna w stosunku do
wynagrodzenia umownego Wykonawcy, co prowadzi do razacego braku réwnowagi pomigdzy
stronami. Sugerujemy zmiang wysokosci kar umownych do wartosci 0,1% od wartosci umowne;j brutto.
Odpowiedz 101:

Tres¢ § 15 ustgp 1.7 zyskuje brzmienie:

1.7 za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, za brak dokumentow — JEDZ - wymaganych od Zamawiajgcego w celu
wprowadzenia aneksem podwykonawcy w wysokosei 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1.2 - za kazdy nieprzedlozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt
jej zmiany lub brak dokumentu JEDZ podwykonawcy

W pozostatym zakresie Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiang

Pytanie 102:

76. Wnioskujemy o redukcje kary umownej naktadanej na Wykonawcg wymienionej w punkcie 1.5.
Wysokos¢ kary jest nieproporcjonalna w stosunku do niezaplaconej naleznosci Podwykonawcom, co
prowadzi do razacego braku rownowagi pomigdzy stronami. Sugerujemy zmiang wysokosci kary
umownej do wartosci 1% od niezaplaconej naleznosci brutto.

Odpowiedz 102:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiang.

Pytanie 103:

77. Wnioskujemy o redukcje¢ kary umownej naktadanej na Wykonawcg¢ wymienionej w punkcie 1.4.
Sugerujemy zmiane wysokosci kary umownej do wartosci 2000zt brutto za kazdy dzien
nieprawidtowosci.

Odpowiedz 103:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiang.

Pytanie 104:

78. Wnioskujemy o wprowadzenie kary umownej za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wartosci umownej brutto.

Odpowiedz 104:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiang.

Pytanie 105:

79. Wnioskujemy o podanie wymaganej kwoty ubezpieczenia (§22 IPWU).
Odpowiedz 105:

Zamawiajgcy pozostawia Wykonawcy dowolnos¢ w ustaleniu sumy ubezpieczenia.

Pytanie 106:
80. Wnioskujemy o zmiane okreséw gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego - 1
rok i grubowarstwowego 3 lata oraz dla powierzchni obsianych trawa i nasadzen - 3 lata.
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Odpowiedz 106:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowane zmiany. Okres gwarancji na oznakowanie
poziome oraz pielegnacje nasadzen wynosi 60 miesigcy. Okres gwarancji na pielegnacje
powierzchni obsianych trawa konczy si¢ wraz z szybkim wzrostem trawy.

Pytanie 107:

81. Prosimy o potwierdzenie, ze obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o pracg bedzie
ograniczony zgodnie z Rozdzialem XV pkt 4 lit a) IDW, do pracownikéw fizycznych w branzach:
drogowej, mostowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej, kolejowej 1 zieleni.

Odpowiedz 107:

Zamawiajacy nie potwierdza, ze obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie
ograniczony zgodnie z Rozdziatem XV pkt 4 lit a) IDW, do pracownikéw fizycznych w branzach:
drogowej, mostowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej, kolejowej i zieleni.

Pytanie 108:
82. Wnioskujemy o uzupehienie §10 ust. 3 IPWU o tres¢ "pomimo pisemnego upomnienia i uptywu
terminu wyznaczonego na usunigcie nieprawidtowosci / naruszen w nim wskazanych".
Odpowiedz 108:
Tresé § 10 ustep 3 zyskuje brzmienie :
3. Inzynier kontraktu ma prawo wymagac¢ aby Wykonawca usunal kazda osobe zatrudniona przez
Wykonawce jezeli:

a) uporczywie nieodpowiednio zachowuje sie,

b) wykazuje brak starannosci, obowigzki wykonuje nieckompletnie i niedbale,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien umowy,

d) post¢puje w sposob uporczywy szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony

srodowiska.

pomimo pisemnego upomnienia i uplywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie nieprawidlowosci /
naruszen w nim wskazanych okolicznosci te nadal zachodza".

Pytanie 109:

83. Prosimy o wskazanie czy przez "Przedstawiciela Wykonawcy" nalezy rozumie¢ jedynie osobe
nalezycie umocowana do dziatania w imieniu Wykonawcy. Brak jest w SIWZ precyzyjnych
postanowien w tym zakresie.

Odpowiedz 109:

Przez ,przedstawiciela Wykonawcy” nalezy rozumie¢ osobg/y nalezycie umocowang do dziatania w
imieniu Wykonawcy lub osoby nalezycie umocowane przez osob¢/y nalezycie umocowang do dziatania
w imieniu Wykonawcy

Pytanie 110:

84. Prosimy o wyjasnienie, czy przez umowy z podwykonawcami, o ktorych mowa w Rozdziat XV pkt
3 IDW, Zamawiajacy rozumie projekty tych umow.

Odpowiedz 110:

Zamawiajacy rozumie przez to umowy, nie ich projekty. Rozdzial XV tiret drugie zyskuje
brzmienie :

e umowe¢ regulujaca wspolprace Wykonawcow wspolnie ubiegaja sie o udzielenie
zamoOwienia, zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy Pzp, oraz umowy ze znanymi
podwykonawcami, ktore beda okresla¢é:

e date¢ i miejsce zawarcia,

e oznaczenie stron,

e cel gospodarczy,

e rozdzielenie w sposob precyzyjny zadan w ramach wspolnego
wykonywania zamowienia,

e czas trwania wspoélpracy, obejmujacy okres realizacji przedmiotu
zamowienia, rekojmi i gwarancji jakosci,
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e solidarng odpowiedzialnos¢ kazdego czlonka wobec Zamawiajacego za
wykonanie umowy (art. 141 ustawy Pzp),

e wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy wspélpracy przez
ktoregokolwiek z jego czlonkoéw do czasu wykonania zamowienia oraz
uplywu czasu rekojmi i gwarancji jakosci,

e zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiajacego.

Nie dopuszcza si¢ skladania umowy przedwstepnej wspolpracy lub umowy zawartej pod
warunkiem zawieszajacym.

Pytanie 111:

85. Wnioskujemy o wykreslenie ostatniego punktu w Rozdziale XX pkt 3 lit. d) IDW, oraz ust. 4.3 §16
IPWU, jako ingerujacych w spos6b nieuzasadniony w okreslong przez art. 353 (1) k.c. zasadg swobody
umoéw, zgodnie z Kktorg strony zawierajace umoweg moga ulozy¢é stosunek prawny wedlug swego
uznania, byleby jego tres¢ lub cel nie sprzeciwialy si¢ wlasciwosci (naturze) stosunku, ustawie ani
zasadom wspdlzycia spolecznego.

Odpowiedz 111:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

Pytanie 112:

86. Prosimy o potwierdzenie, ze zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, o
ktorych mowa w §23 ust.] pkt 1.3, beda wymagaly formy Aneksu do Umowy jedynie dla
podwykonawcéw, na ktorych zasobach Wykonawca opierat si¢ przy skiadaniu Oferty, a w przypadku
pozostatych podwykonawcoéw zawarcie Aneksu do Umowy nie bedzie wymagane.

Odpowiedz 112:

Zamawiajacy nie potwierdza powyzszego zdania, takze w przypadku pozostatych podwykonawcéw
zawarcie Aneksu do Umowy bedzie wymagane.

Pytanie 113:

87. Wnioskujemy o wprowadzenie dodatkowego wezwania Wykonawcy w okreslonym terminie do
usunigcia uchybien przed skorzystaniem Zamawiajacego z prawa do odstgpienia od umowy dla
przypadkéw opisanych w §21 ust. 1 pkt 4) i 7), oraz do modyfikacji tresci pkt 1) i 2), poprzez
ograniczenie prawa do odstgpienia do zwloki - okolicznosci zaleznych od Wykonawcy, a nadto w
punkcie 1) do wskazania dopuszczalnego okresu zwloki np. 14 dni.

Odpowiedz 113:

Tres¢ § 21 ustep 1 zyskuje brzmienie :

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawea nie rozpoczal prac projektowych/robét zgodnie z przedstawionym przez
niego harmonogramem rzeczowo-finansowym uslug/robét budowlanych lub nie
przystapil do przejecia terenu budowy w terminie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawecy.

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym uslug/robot
budowlanych, realizacje¢ ustug/robot i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcey”.

3) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastapic¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci
o powyizszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze z3da¢ jedynie
wynagrodzenia nalezytego mu z tytulu wykonania cz¢Sci umowy.

4) Wykonaweca realizuje ustugi/roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny
z PFU okreslajacym przedmiot umowy, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do
zaprzestania naruszen wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7

dni.
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5) Zostanie ogloszona upadlo$é¢ lub rozwigzanie przedsi¢biorstwa Wykonawcy,

6) Zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku wykonawcy lub jego znacznej czesci w zakresie
uniemozliwiajacym realizacje umowy,

7) Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, pomimo uprzedniego wezwania
Wykonawcey do zaprzestania naruszen wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie
krotszego niz 7 dni.

8) Po uplywie polowy czasu przeznaczonego na wykonanie robét zwloka w realizacji zadania
przekroczy 30% wartosci robét w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo
finansowego, liczac od poczatku rozpoczecia robot.

9) w wypadku wskazanym w art. 635 ustawy kodeks cywilny.

W pozostalym zakresie Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

Pytanie 114:

88. Wnioskujemy o uzupetnienie tresci SIWZ o okolicznosci uprawniajace Wykonawce do odstapienia
od Umowy oraz o wskazanie terminu na skorzystanie z tego uprawnienia.

Odpowiedz 114:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

Pytanie 115:
89. Prosimy o wyjasnienie czy przy rozstrzyganiu niejasnosci i rozbieznosci w dokumentach
stanowigcych czgs¢ opisu Zamowienia, Zamawiajacy bedzie zwiazany hierarchia dokumentow
okreslong w §1 ust.2 IPWU zgodnie z trescig §1 ust.3 IPWU.
Odpowiedz 115:
Zamawiajjcy potwierdza, iz lista dokumentéw wskazana w § 1 ust. 2 Umowy, stanowi hierarchi¢
waznosci dokumentow skladajacych si¢ na umowe. W § 1 ustep 2 zyskuje brzmienie :
»2. Zakres szczegolowy przedmiotu zamoéwienia, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy
okreslaja stanowiace integralna jej czes¢ nastepujace dokumenty:
a)  Oferta Wykonawcy zlozona dnia . .2020r,
b)  SIWZ wraz z umows,
¢) PFU,
d) Szczegélowy Harmonogram rzeczowo - finansowym dla ustug wraz z ogélnym dla robét
budowlanych sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego —
zalacznik nr 1 do umowy”

W § 1 ustep 3 zyskuje brzmienie:

3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajdzie si¢ jakakolwiek
sprzeczno$¢ lub rozbiezno$¢ to Wykonawea wystapi do Zamawiajacego o jednoznaczne zajecie
stanowiska, biorac pod uwage kolejnosé pierwszenstwa dokumentéw jw. Dokumenty opisujgce
Przedmiot Umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie wyjasniajace i uzupelniajace si¢ w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci
Wykonawca nie bedzie mogl ograniczy¢ zakresu swojego zobowiazania, ani zakresu nalezytej
starannosci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub jakiekolwiek inne wskazane wyzej
dokumenty zawieraja jakiekolwiek luki badz niejasno$ci, Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowego wczesSniejszego uzyskania pisemnej decyzji Zamawiajacego co do dalszego
sposobu post¢powania w tym zakresie przed przystapieniem do dalszych dzialan

Pytanie 116:

90. Wnioskujemy o poprawienie omyltki pisarskiej §1 ust.3 IPWU poprzez uzupelnienie brakujacej
czesci ostatniego zdania.

Odpowiedz 116:

W § 1 ustep 3 zyskuje brzmienie :
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3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajdzie si¢ jakakolwiek
sprzecznos¢ lub rozbieznos¢ to Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o jednoznaczne zajecie
stanowiska, biorac pod uwage kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentéw jw. Dokumenty opisujace
Przedmiot Umowy nalezy traktowac¢ jako wzajemnie wyjasniajace i uzupekiajace si¢ w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci
Wykonawca nie bgdzie mdg!t ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej
starannosci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub jakiekolwiek inne wskazane wyzej
dokumenty zawierajg jakiekolwiek luki badZ niejasnosci, Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowego wczesniejszego uzyskania pisemnej decyzji Zamawiajacego co do dalszego
sposobu postgpowania w tym zakresie przed przystapieniem do dalszych dziatan

Pytanie 117:

91. Wnioskujemy o zmiang lub wykreslenie par 1 ust. 3. lub jego zmiang¢ z powolaniem sig na art. 647
kc. oraz art. 29 pzp, mowiacy o obowigzku Zamawiajacego do jasnego i kompletnego opisu przedmiotu
zamowienia. Ewentualne negatywne konsekwencje dla Wykonawcy spowodowane lukami czy
niejasnosciami dokumentacji powinny ograniczac si¢ do dokumentacji opracowanej przez Wykonawce
a nie pochodzacej od Zamawiajacego.

Odpowiedz 117:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiang.

Pytanie 118:

92. Dotyczy postanowien pkt 10 "Dodatkowych wymagan dla Wykonawey". W celu umozliwienia
prawidlowego skalkulowania Oferty prosimy o wskazanie jakie materialy z rozbiorki Zamawiajgcy
sklasyfikuje jako przydatne do ponownego wykorzystania, oraz ktdre z tych materialéw beda musiaty
zostaé przewiezione do RDW Inowroclaw. Prosimy o potwierdzenie, ze wlasnos¢ Zamawiajacego beda
stanowily wylacznie te materialy, ktore Zamawiajacy poleci przewiez¢ do RDW Inowroctaw.
Odpowiedz 118:

Zamawiajacy jako materialy mozliwe do wykorzystania przez Wykonawce wskazuje destrukt,
kostke betonows brukowsa oraz kostke kamienna, przy czym w ofercie Wykonawcy nalezy
szacunkowo przyjaé, ze do siedziby Zamawiajacego — skladowisko RDW Inowroclaw Wykonawca
przetransportuje materialy (materialy betonowe na paletach) z rozbiorki w ilosci:

-destrukt w ilosci do okolo 250 Mg

-znaki — w ilosci do 326szt. (bez slupkéw hektometrowych, ktore nalezy potraktowaé jako nie
nadajace si¢ do wykorzystania

-bariery U-11b,U-12b,U-14a,U-14¢ — w ilosci do 1224,46 m

-kostka betonowa typu polbruk — w ilosci do 8500m2 (pod warunkiem, zakwalifikowania tych
materialow jako nadajacych si¢ do ponownego wbudowania).

Pytanie 119:

93. Wnioskujemy o wykreslenie lub doprecyzowanie wymagan dotyczacych realizacji obowigzkow
wynikajacych z dofinansowania ze srodkéw unijnych. Z uwagi na to, ze Wykonawca na tym etapie nie
Zna wymagan i postanowien z umowy o dofinansowanie, nie jest w stanie oceni¢ i przewidziec¢ zakresu
swoich ewentualnych obowiazkow, ktore maja posrednio dla Wykonawcy z tej umowy wynika¢.
Odpowiedz 119:

Wspieranie Zamawiajgcego przez Wykonawceg wynika¢ bedzie z postanowien uchwaly NR 49/2320/19
Zarzadu Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania
dofinansowania na realizacj¢ projektu wlasnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP.05.01.00-04-0001/19 pn.
., Przebudowa wraz z rozbudowsg drogi wojewodzkiej Nr 254 Brzoza — Labiszyn — Barcin ~Mogilno —
Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km13+280” wraz z zalacznikami.

Pytanie 120:
94. Prosimy o podanie maksymalnej dlugosci wahadla w terenie zabudowanym i niezabudowanym

zwigzanej z TOR.
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Odpowiedz 120:

Maksymalng dlugos$¢ wahadta w terenie zabudowanym i niezabudowanym zwigzanej z TOR nalezy
przyja¢ w zaleznosci od przyjetej technologii robdt przez wykonawce. Zamawiajacy z uwagi na
natgzenie ruchu na drodze przekraczajgce 10.000 pojazdéw na dobe nie dopuszcza wprowadzenia
wahadla na odcinku od m. Kobylarnia do m. Brzoza — skrzyzowanie z DK 25 (na tym odcinku nalezy
utrzyma¢ ruch dwukierunkowy). Dopuszczalne s3 zamknigcia czgsciowe dla ruchu pojazdéow na
odcinku od km 0+000 do km 0+600 z wylaczeniem dojazdu do posesji zapewniajacych dojazd do
obiektow handlowych przez skrzyzowania, po uzgodnieniu objazdu z zarzadca drogi organizacji ruchu
dla pojazdéw o DMC do 3,5 tony. Na pozostalym odcinku 300 m. W wyjgtkowych sytuacjach
maksymalnie 500 m, przy czym wahadlo nie moze obejmowac skrzyzowan. W obszarach
zabudowanych odcinki pomi¢dzy skrzyzowaniami nie dluzsze niz 150m. Dla catego odcinka zasadne
Jest wprowadzenie objazdu dla pojazdow o DMC pow. 3,5 tony z wylaczeniem dojazdéw do siedzib
firm, zapewnienia dostaw i shuzb komunalnych drogami kategorii wojewodzkiej i krajowej. W
przypadku wprowadzenia kilku wahadet na danym odcinku drogi zastosowac¢ ich synchronizacje.

Pytanie 121:

95. Dotyczy TOR. Prosimy o wyrazenie zgody na kierowanie ruchem na wahadlach wylacznie za
pomocg sygnalizacji $wietlne;j.

Odpowiedz 121:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 122:

96. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy zaakceptuje wykonanie stabilizacji gruntu spoiwami
hydraulicznymi na miejscu.

Odpowiedz 122:

Sposéb wykonywania stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi musi by¢ zgodny z PFU, w tym z
Decyzja Srodowiskowa.

Pytanie 123:

97. Dotyczy M.13.01.00. WWIiORB jest niezgodny z aktualng normg PN-EN 206, Wymagania i badania
cementow i kruszyw zapisane wg starych i nieaktualnych norm, Badania betonu wg nieaktualnej normy
PN-B-06250:1988. Ponadto WWIiORB jest niezgodny z aktualnym rozporzadzeniem Ministra
Transportu z dnia 1.08.2019. Prosimy o aktualizacje wymagan.

Odpowiedz 123:

WWiORB M.13.01.00. — zostaly zaktualizowane i dostosowane do obowigzujacych przepisow —
zaktualizowana wersja w zalaczeniu.

Pytanie 124:

98. Dotyczy M.13.02.00. WWiORB jest niezgodny z aktualna normg PN-EN 206, Wymagania i badania
cementow i kruszyw zapisane wg starych i nieaktualnych norm, Badania betonu wg nieaktualnej normy
PN-B-06250:1988. Ponadto WWiORB wymaga stosowania cementéw CEM 11 do tego tylko w klasie
32,5, co wplywa na zawyzanie kosztow wykonania. Sugerujemy iz we WWiORB powinien znalez¢ sie
zapis, ze beton niekonstrukcyjny podlega kontroli tylko w zakresie wytrzymatosci na sciskanie. We
WWiORB zapisano koniecznos¢ zastosowania konsystencji K3, ktérego oznaczenie nie jest zgodne z
aktualng normg PN-EN 206 a takze powoduje znaczne utrudnienie w uktadaniu mieszanki o takiej
konsystencji. Prosimy o aktualizacj¢ wymagan.

Odpowiedz 124:

WWIiORB M.13.02.00. — zostaly zaktualizowane i dostosowane do obowiazujgcych przepisow -
zaktualizowana wersja w zatgczeniu.

Pytanie 125:

99. Dotyczy M.13.02.01. WWiORB jest niezgodny z aktualna norma PN-EN 206, Wymagania i badania
cementOw 1 kruszyw zapisane wg starych i nieaktualnych norm, Badania betonu wg nieaktualnej normy
PN-B-06250:1988. Ponadto WWiORB wymaga stosowania cementow CEM 1 i do tego tylko w klasie
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32,5, co wplywa na zawyzanie kosztow wykonania. Sugerujemy iz we WWIiORB powinien znalez¢ si¢
zapis, ze beton niekonstrukcyjny podlega kontroli tylko w zakresie wytrzymalosci na sciskanie. We
WWIORB zapisano koniecznos¢ zastosowania konsystencji K3, ktérego oznaczenie nie jest zgodne z
aktualng norma PN-EN 206 a takze powoduje znaczne utrudnienie w ukfadaniu mieszanki o takiej
konsystencji. Prosimy o aktualizacj¢ wymagan.

Odpowiedz 125:

WWIiORB M.13.02.01. odwolujg si¢ glownie do WWiORB M.13.01.00 oraz WWiORB
M.13.02.00., ktore zostaly zaktualizowane i dostosowane do obowiazujacych przepisow.

Pytanie 126:

100. Dotyczy M.15.02.03. (Punkt 6.3,podpunkt g) prosimy o pozwolenie na wykonanie badania w
warunkach budowy zgodnie z Zeszytem 68 IBDiM z ktérego pochodzi wymaganie, gdzie dopuszczone
jest badanie w warunkach budowy w temperaturach innych niz +20+2°C pod warunkiem odpowiedniej
zmiany wymagania (zwigekszenie wymagania w nizszej temperaturze i zmniejszenie w wyzszej).
Odpowiedz 126:

Dopuszcza si¢ badanie w innej temperaturze zgodnie z wymienionym Zeszytem 68 IBDiM (Seria ,.I”
— Informacje, Instrukcje).

Pytanie 127:

101. Dotyczy M.15.03.01. Punkt 5.5.1, wytrzymatosci na odrywanie podioza betonowego nie
przeprowadza si¢ zgodnie z norma PN-EN 1542, w normie tej nie ma ani stowa o takim badaniu, badanie
podioza betonowego na odrywanie wykonuje si¢ wg Zarzadzenia 11 GDDP z grudnia 1998 ,.Zalecen
dotyczacych oceny jakosci betonu ..in-situ” w konstrukcjach mostowych™ Ponadto Punkt 6.3.3
Wymagania dotyczace wytrzymalosci na odrywanie w tablicy 3 i 4 nie sg ze sobg zgodne. Prosimy o
aktualizacj¢ wymagan.

Odpowiedz 127:

Zmieniono dokument dotyczacy metody, wg ktorej nalezy przeprowadzi¢ badania zostal zmieniony na
Zarzadzenie nr 11 GDDP z grudnia 1998 r.

Tablica 4 dotyczy $rednich wynikéw badania jednego pola w 5 miejscach, natomiast tablica 3 dotyczy
sredniej wynikow ze wszystkich pdl tzn. wartosci sredniej ze wszystkich przeprowadzonych pomiarow
(co opisano powyzej tablicy 4) - zaktualizowana wersja w zalgczeniu.

Pytanie 128:

102. Dotyczy M.20.01.08. W punkcie 5.4 przytoczono bardzo nieaktualng norm¢ do oznaczania
wytrzymaloéci na $ciskanie beleczek cementowych, ponadto zamiast z goéry narzuconego badania
nalezy przeprowadzi¢ badanie przedstawione w DWU wydanej przez producenta i do DWU poréwnaé
uzyskane wyniki. W punkcie 5.6.3 wytrzymatosci na odrywanie podtoza betonowego nie przeprowadza
si¢ zgodnie z normg PN-EN 1542, w normie tej nie ma ani stowa o takim badaniu, badanie podloza
betonowego na odrywanie wykonuje si¢ wg Zarzadzenia 11 GDDP z grudnia 1998 ,Zalecen
dotyczacych oceny jakosci betonu .in-situ” w konstrukcjach mostowych” Ponadto wlasciwa
czestotliwosé tego badania w Zarzadzeniu 11 to 1 badanie na 50m2. W punkcie 6.5.2.3 przedstawiono
badanie pull-off wg nieaktualnej procedury badawczej, wlasciwg i aktualng jest procedura IBDiM
PB/TB-1/6. W punkcie 6.5.2.4 do badania pull-off przytoczono norm¢ PN-EN 1542, norma nie
przewiduje badan powlok na budowie, IBDiM opracowalo procedure w oparciu 0 wymieniong norme
IBDiM PB/TB-1/6. Prosimy o aktualizacje wymagan.

Odpowiedz 128:

Punkt 5.4. Akapit z wymieniona normg PN-B-04500 usuni¢to. Nie ma potrzeby badanie
materialéow dopuszczonych do obrotu i posiadajacych deklaracje wlasciwosci uzytkowych (DWU).
Punkt 5.6.3. Zmieniono dokument dotyczacy metody, wg ktorej nalezy przeprowadzi¢ badania
zostal zmieniony na Zarzadzenie nr 11 GDDP z grudnia 1998 r. oraz czgstotliwos¢ badan.

Punkt 6.5.2.3. Zmieniono dokument dotyczacy metody na procedur¢ IBDiM PB/TB-1/6.

Punkt 6.5.2.4. Zmieniono dokument dotyczacy metody na procedur¢ IBDiM PB/TB-1/6 -
zaktualizowana wersja w zalaczeniu.
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Pytanie 129:

103. Dotyczy M.20.01.16.W punkcie 6.4 zapisano ze nalezy Inzynierowi przekaza¢ do akceptacji
wyniki badan, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom z punktu 2.5, w wymienionym WWiORB nie
ma takiego punktu. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz 129:

Zmieniono pierwsze zdanie punktu 6.4. ,,Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji wyniki badan podloza, ktoére powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w karcie
technicznej Producenta stosowanego materialu oraz punkcie 5.4.” - zaktualizowana wersja w
zalaczeniu.

Pytanie 130:

104. Dotyczy D.04.07.01. Wnioskujemy o zmiang¢ badania réwnosci podluznej IRI na badanie
planografem.

Odpowiedz 130:

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie badania planografem.

Pytanie 131:

105. Dotyczy D.05.03.05a. Wnioskujemy o zmiang¢ badania rownosci podluznej IRI na badanie
planografem.

Odpowiedz 131:

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie badania planografem.

Pytanie 132:

106. Dotyczy D.05.03.12. Asfalt lany. Ze wzgledu na krétkie odcinki obiektow badanie IRI jest
niemozliwe do wykonania na warstwie wiazacej, wnioskujemy o zmiang badania rownosci podtuznej
IRI na badanie planografem lub fate i klin.

Odpowiedz 132:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 133:

107. Prosimy o wyjasnienie czy odmienne warunki gruntowo-wodne w stosunku do badan
geotechnicznych z PFU i ewentualne konieczne wymiany gruntéw, dodatkowe wzmocnienia itp. beda
podstawa do robot dodatkowych.

Odpowiedz 133:

Odmienne warunki gruntowo-wodne w stosunku do badan geotechnicznych z PFU i ewentualne
konieczne wymiany gruntéw, dodatkowe wzmocnienia itp. NIE beda podstawa do robét
dodatkowych. Wykonawca przed przystapieniem do projektowania konstrukeji nawierzchni
winien wykona¢ wlasne badania istniejacej konstrukeji nawierzchni i podloza gruntowego i w
oparciu o nie zaprojektowa¢ odpowiednia konstrukcj¢ nawierzchni i wzmocnienie podloza.
Wykonawca moze postuzy¢ si¢ dokumentacjg z zalacznika nr 3 do PFU na wlasne ryzyko.

Pytanie 134:

108. W odniesieniu do tresci §7 ust.5 i 6 IPWU. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy bedzie zadat
przedtozenia o$wiadczen i dowodow zaplaty na rzecz podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow
Jjedynie w zakresie wierzytelnosci, ktore staly si¢ wymagalne w okresie rozliczeniowym, oraz czy brak
platnosci zwigzany z brakiem wymagalnosci wierzytelnosci w dniu zlozenia o$wiadczenia bedzie
skutkowal wstrzymaniem zaptaty na rzecz Wykonawcy.

Odpowiedz 134:

Zamawiajjcy bedzie zadal przedlozenia oswiadczen i dowodéw zaplaty na rzecz podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow jedynie w zakresie wierzytelnosci, ktore staly si¢ wymagalne w okresie
rozliczeniowym, brak platnosci zwigzany z brakiem wymagalnos$ci wierzytelno$ci w dniu zlozenia
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o$wiadczenia nie bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty na rzecz Wykonawcy. Powyzsza zasada
ma zastosowanie jedynie do platnosci czeSciowych, w wypadku platnosci koncowej dla
Wykonawcy, brak platnoéci zwigzany z brakiem wymagalnosci wierzytelnosci w dniu zlozenia
o$wiadczenia bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty na rzecz Wykonawcy.

Pytanie 135:
1. Par. 7.1.2 umowy
Wnosimy o umozliwienie rozliczen za dokumentacj¢ w czgstotliwosci miesigcznej wg zaawansowania.

Odpowiedz 135:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie rozliczen za dokumentacj¢ w cz¢stotliwosci

miesi¢cznej wg zaawansowania.

Pytanie 136:
2. Par. 7.11.4 lit (c) umowy
Wnosimy o potwierdzenia iz rozliczenia czesciowe beda dokonywane w cyklu miesigcznym zgodnie z

zaawansowaniem robot.
Odpowiedz 136:
Zamawiajacy w dokumentach przetargowych zawarl informacje na temat mozliwosci rozliczen

czesciowych.

Pytanie 137:

3. Par. 7.1L.4 lit (d) umowy

Zwracam uwaga iz postanowienie par. 7.11.4 lit (d) jest niezgodne z UPZP art. 143a. 3 ,,W przypadku,
o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, zamawiajacy moze wskaza¢ w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia procentowg wartos¢ ostatniej czgsci wynagrodzenia, ktdra nie moze wynosi¢ wigcej niz
10% wynagrodzenia naleznego wykonawcy.” Wnosimy o dostosowanie postanowienia do powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa.

Odpowiedz 137:

Tresé § 7 czesé 11 pkt 4 litera d) zyskuje brzmienie :

d) do momentu odbioru koncowego suma faktur platnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 90%
warto$ci wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1.2 umowy.

Pytanie 138:

4. Par. 15 ust. 1 pkt. 1.1 umowy

Wnosimy o zmiang wysokosci kary umownej na 0,01% wartosci facznej wynagrodzenia za dzien
zwloki.

Odpowiedz 138:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiang.

Pytanie 139:

5. Par. 15 ust. 1 pkt. 1.2 umowy

Wnosimy o zmiang wysokosci kary umownej na 0,1% wartosci facznej wynagrodzenia za dzien zwloki.
Odpowiedz 139:’

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiang.

Pytanie 140:

6. Par. 15 ust. 1 pkt. 1.4 umowy

Whnosimy o zmiang wysokosci kary umownej na 2.000 PLN
Odpowiedz 140:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiang.

Pytanie 141:
7. Par. 15 ust. 1 pkt. 1.5 umowy
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Wnosimy o zmiang wysokos$ci kary umownej na 2% niezaplaconej naleznosci.
Odpowiedz 141:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiang.

Pytanie 142:

8. Par. 15 ust. 1 pkt. 1.7 umowy

Whnosimy o zmiang wysokosci kary umownej na 0,1% % wynagrodzenia umownego brutto.
Odpowiedz 142:

Tres¢ § 15 ustep 1.7 zyskuje brzmienie:

1.7 za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, za brak dokumentéw — JEDZ - wymaganych od Zamawiajacego w celu
wprowadzenia aneksem podwykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1.2 - za kazdy nieprzediozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt
jej zmiany lub brak dokumentu JEDZ podwykonawcy.

Pytanie 143:

9. Par. 15 ust. 1 pkt. 1.13 umowy

Wnosimy o zmiang wysokosci kary umownej na 2.000 PLN
Odpowiedz 143:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

Pytanie 144:

10.Par. 15 ust. 1 pkt. 1.20 umowy

Wnosimy o zmiang wysokosci kary umownej na 10% wartosci umownej brutto.
Odpowiedz 144:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

Pytanie 145:

11.Par. 17 ust. 1 pkt. 1 umowy

Wnosimy zmiang postanowienia umownego tak aby w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych w
odbiorze koricowym, Zamawiajacy dokonat odbioru (zamiast stowa ,;moze”) wraz ze wskazanie terminu
usunigcia wad nieistotnych. Zwracamy uwage iz brak odbioru w przypadku wad nieistotnych jest
niezgodny z przepisami prawa oraz linig orzecznicz3.

Odpowiedz 145:

Zamawiajacy wskazuje, iz wady ktore nadaja si¢ do usunigcia uzasadniajace odmowe odbioru do czasu
ich usunigcia s to wady istotne w tym takze wady ktore uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem do czasu ich usunigcia , wskazane w § 17 ust. 1 pkt 1.1 Wady istotne dodatkowo nie
nadajace si¢ do usunigcia, wskazane sa w § 17 ust. 1 pkt 1.2

Tres¢ § 17 ust. 1 pkt 1.1 Umowy zyskuje brzmienie :

1.1 Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.
Dotyczy to wad istotnych. W wypadku wystapienia wad nieistotnych, Zamawiajgcy dokona odbioru i
w takim wypadku jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania
atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zlecié usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy lub moze obnizyé wynagrodzenie umowne
brutto Wykonawcy. W tych przypadkach koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Pytanie 146:

12.Par. 18 ust. 7 umowy

Wnosimy zmiang¢ postanowienia umownego tak aby procedura odbiorowa zostala skrocona, co
usprawni rozliczenia i poprawi plynnos¢. 7 dni na wyznaczenie odbioru czesiowego oraz 7 dni na jego
zakonczenie od chwili rozpoczecia odbioru.
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Odpowiedz 146:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang terminéw - 7 dni na wyznaczenie odbioru cz¢sciowego oraz
7 dni na jego zakoniczenie od chwili rozpoczecia odbioru cz¢sciowego.

Pytanie 147:

13.Par. 18 ust. 23 umowy

Wnosimy zmiang postanowienia umownego tak aby odbior dokumentacji odbywal si¢ pomimo wad
nieistotnych.

Odpowiedz 147:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane postanowienia umownego we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 148:

14.Par. 23 ust. 1 pkt. 1 umowy

Whnosimy zmiang postanowienia umownego tak aby w przypadku zmiany terminu realizacji zamowienia
(par 23.1.1), jezeli taka zmiana nie byla zawiniona przez Wykonawce, Wykonawca bedzie miat prawo
do zwrotu racjonalnych i udokumentowanych kosztow takiego przesunigcia.

Odpowiedz 148:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang postanowienia umownego we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 149:

15.Prosimy o ustanowienie limitu kar w wysokosci 10%.

Odpowiedz 149:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ustanowienie limitu kar w wysokosci 10%

Pytanie 150:

16. Wykonawca prosi o wyjasnienie na jakiej podstawie Zamawiajagcy pomimo zabezpieczenia
nalezytego wykonania ustanowionego w wysokosci 5% (§19) domaga si¢ dodatkowego zabezpieczenia
poprzez dokonywanie platnosci czesciowych jedynie do 80% wartosci wynagrodzenia za roboty
tworzac tym samym zabezpieczenie w kwocie 25 % wartosci umowy tj. 2,5 krotnie przewyzszajace
wysokos$é zabezpieczenia przewidzianego art. 150 ust.2 Prawa zamoéwien publicznych?

Odpowiedz 150:

Tres¢ § 7 czesé 11 pkt 4 litera d) zyskuje brzmienie :

d) do momentu odbioru koficowego suma faktur platnosci czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wartosci wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1.2 umowy.

Pytanie 151:

17.Par. 23.1.1.b umowy

Wykonawca prosi 0 wyjasnienie, ze ewentualne utrudnienia zwigzane z epidemiag COVID 19 lub
kolejnymi (np. COVID 20) bedzie uwazat za Sile Wyzsza ktéra moze uzasadnia¢ zmiang czasu realizacji
oraz zmiane wynagrodzenia Wykonawcy?

Odpowiedz 151:

Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia wyczerpuja pojecie sily wyiszej.

Pytanie 152:

18. Wykonawca zwraca si¢ o wyjasnienie, ze Zamawiajacy nie bedzie naliczal Wykonawcy kar
umownych z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom spowodowanej okolicznoscia, ze rachunek bankowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazany w umowie o podwykonawstwo lub fakturze
VAT nie bedzie ujawniony w terminie platnosci na tzw. ,,bialej liscie podatnikow VAT™?

Zgodnie trescig przepiséw ustawy o podatku od towaréw i ustug, jezeli zaplata naleznosci zostanie
przekazana na rachunek nie ujawniony na ,bialej liscie podatnikow VAT” (inny niz rachunek zawarty
na dzien zlecenia przelewu w tym wykazie) to od dnia 1 stycznia 2020 r:
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podatnik (nabywca) bedzie odpowiedzialny solidarnie z dostawca towaru lub ustugi, calym majatkiem
za zaleglosci podatkowe kontrahenta do kwoty podatku od towaréw i ustug zwigzanego z dostawa
towar6w lub $wiadczeniem ustug, za ktére platnosé nie zostata dokonana na rachunek podatnika zawarty
w wykazie, a ponadto:

podatnik (nabywca) nie zaliczy do kosztéw uzyskania przychodu kosztu w tej czeséei, w jakiej platnosé
dotyczaca transakcji zostata dokonana na rachunek inny niz wskazany w bialej liscie podatnikow VAT.
Odpowiedz 152:

Zamawiajacy nie bedzie naliczat Wykonawcy kar umownych z tytutu braku zaptaty lub nieterminowe;
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom spowodowane;
okolicznoscig, ze rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazany w umowie
0 podwykonawstwo lub fakturze VAT nie bedzie ujawniony w terminie platnoéci na tzw. ,,bialej liscie
podatnikow VAT”,

Pytanie 153:

19.Par. 17 ust. 2 umowy

Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze wady ktore nadaja si¢ do usunigcia uzasadniajace odmowe odbioru
do czasu ich usunigcia sg to wady uniemozliwiajgce korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem?

Wykonawca zwraca uwagg, ze odmienna interpretacja stataby w sprzecznosci w trescig par. 18 ust. 11
zgodnie z ktérym Zamawiajacy dokonuje odbioru i wyznacza termin na usunigcia stwierdzonych wad.
Ponadto Zamawiajacy nie moze odmowié odbioru robdt w przypadku stwierdzenia drobnych usterek
albowiem prowadziloby to do odbioru bezusterkowego ktory w $wietle bogatego orzecznictwa
sadowego jest uznawany za niewazny. O tym, iz niedopuszczalna jest odmowa odbioru robét z powodu
wystgpowania w nich wad usuwalnych lub tzw. usterek, $wiadczy ugruntowana juz linia orzecznicza
Sadu Najwyzszego, ktorej reprezentatywnym przyktadem jest Wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt
V CSK 99/07. Zgodnie z tezg tego Wyroku: 1. Inwestor ma obowigzek odbioru obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. 2. Strony umowy o roboty budowlane
nie mogg uzalezni¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek. W
analogiczny sposob wypowiadat si¢ Sad Najwyzszy w innych Wyrokach: z dnia 14.02.2007 r. sygn. akt
II CNP 70/06: Oddanie dziela nie powoduje wymagalnosci wierzytelnosci przyjmujacego zaméwienie
o wynagrodzenie, gdy oddane dzieto jest dotknigte wada istotna, tj. czyniaca je niezdatnym do zwyklego
uzytku lub sprzeciwiajacg si¢ wyraznie umowie. Jezeli natomiast dzieto ma tylko wade nieistotna,
nalezy uzna¢, ze jego oddanie powoduje, w mysl art. 642 § 1 KC, wymagalnosé wierzytelnosci
przyjmujacego zaméwienie o wynagrodzenie za dzielo. Ponadto zwracamy uwage na Wyrok SN z
05.03.1997 r., sygn. akt Il CKN 28/97: Jezeli wykonawca zglosit zakoficzenie robot budowlanych,
inwestor obowigzany jest dokona¢ ich odbioru. W protokole z tej czynnosci, stanowigcym
pokwitowanie spelnienia $wiadczenia i podstawe dokonania rozliczen stron, niezbedne jest zawarcie
ustalen poczynionych m.in. co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz wszystkich
ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich usunigcia lub oswiadczeniem inwestora o
wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci wykonawcy za wady
ujawnione przy odbiorze. Z kolei w uzasadnieniu Wyroku z dnia 24.07.2009 r. sygn. akt II CSK 61/09
Sad Najwyzszy stwierdzil, ze inwestor moze odmdwi¢ dokonania odbioru robét, jesli stwierdzi w nich
wady istotne.

Odpowiedz 153:

Zamawiajacy wskazuje, iz wady ktore nadaja si¢ do usuniecia uzasadniajace odmowe odbioru do czasu
ich usunigcia sg to wady istotne w tym takze wady ktére uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem do czasu ich usunigcia , wskazane w § 17 ust. 1 pkt 1.1 Wady istotne dodatkowo nie
nadajgce si¢ do usunigcia , wskazane sa w § 17 ust. 1 pkt 1.2

Tres¢ § 17 ust. 1 pkt 1.1 Umowy zyskuje brzmienie :

1.1 Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odméwié odbioru do czasu usuniecia wad.
Dotyczy to wad istotnych. W wypadku wystapienia wad nieistotnych, Zamawiajgcy dokona odbioru i
w takim wypadku jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania
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atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zlecié¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy lub moze obnizy¢ wynagrodzenie umowne
brutto Wykonawcy. W tych przypadkach koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Pytanie 154:

20.Par. 21 umowy

Wykonaweca prosi o wyjasnienie, ze moze odstapi¢ od Umowy po 30 dniach zwloki Zamawiajacego w
wymagalnej platnosci lub odmowie przystapienia do dokonania/zakonczenia odbiorow?

Odpowiedz 154:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci odstapienia przez Wykonawce od Umowy po 30 dniach
zwloki Zamawiajgcego w wymagalnej platnosci lub odmowie przystapienia do
dokonania/zakonczenia odbiorow.

Pytanie 155:

21.Prosze o wskazanie w rozdziale VIII nazwg i adres Beneficjenta wadium.
Odpowiedz 155:

Beneficjentem wadium jest:

Wojewodztwo Kujawsko — Pomorskie

Plac Teatralny 2, 87-100 Torun

w imieniu ktérego dziala

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszcezy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.

Pytanie 156:
22.Str. 73 PFU Wykonawca przekiada jako zalacznik do oferty Wypetniony Wykaz Cen. Co to jest?

Gdzie jest ten zalacznik?

Odpowiedz 156:
Wykonawca zgodnie z STWZ rozdzialem X “Opis sposobu przygotowania ofert ”wraz z oferta

musi dolgczyé formularz cenowy — zalacznik nr 2. Wszedzie w PFU gdzie méwi si¢ o wykazie
cen, Zamawiajacy ma na mysli Formularz cenowy.

Pytanie 157:

23.Czy do oferty oprocz formularza cenowego nalezy dofaczy¢ réwniez Wykaz Cen (zalgcznik do
PFU).

Odpowiedz 157:

Wykonawca zgodnie z SIWZ rozdzialem X “Opis sposobu przygotowania ofert “wraz z ofertg

musi dolaczyé formularz cenowy — zalacznik nr 2. Wszedzie w PFU gdzie mowi si¢ o wykazie

cen, Zamawiajgcy ma na mysli Formularz cenowy.

Pytanie 158:

24.Czy plan sytuacyjne jest obowiazkowy i zakres wskazany w nim jest minimalny?

Odpowiedz 158:

Cze$é rysunkowa stanowi material wyjsciowy i pomocniczy do opracowania przez Wykonawce
Dokumentacji Projektowej, zawiera minimalne parametry/wymagania Zamawiajgcego i nalezy
je traktowa¢ pogladowo.

Pytanie 159:

25.Czy Wykonawca ma wystapi¢ o decyzj¢ wycinki drzew?
Odpowiedz 159:

Tak, Wykonawca ma wystapic i uzyska¢ decyzj¢ na wycinke drzew.
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Pytanie 160:

26.Czy zakres przewiduje rozbidrki budynkéw lub budowli kolidujacych z przebudows drogi?
Odpowiedz 160:

Tak, przewiduje si¢ rozbiorki zgodnie z PFU. Szczegolowa ilos¢ i rodzaj obiektéw do rozbidrki
wynika¢ bedzie z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych.

Pytanie 161:

27.Czy istniejace chodniki, ktére moglyby zosta¢ ze wzgledu na brak zmiany ich lokalizacji podlegajg
rozbidrce czy moga pozostac?

Odpowiedz 161:

Nalezy przewidzie¢ przebudowe¢ rowniez tych chodnikow, ktorych lokalizacja nie podlega zmianie

w stosunku do stanu istniejacego.

Pytanie 162:

28.Czy pobocza moga by¢ wykonane z materiatu pochodzacego z rozbidrki nawierzchni lub podbudow
mineralnych?

Odpowiedz 162:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie poboczy z materialow pochodzacych z rozbiérki

nawierzchni lub pedbudéw mineralnych.

Pytanie 163:

29.W jakim stopniu zamawiajacy dopusci do ponownego wykorzystania materialdéw z rozbiorki
nadajace si¢ do ponownego wykorzystania?

Odpowiedz 163:

Zamawiajacy jako materialy mozliwe do wykorzystania przez Wykonawce wskazuje destrukt, kostke

betonowg brukowg oraz kostk¢ kamienna, przy czym w ofercie Wykonawcy nalezy szacunkowo

przyjaé, ze do siedziby Zamawiajacego — sktadowisko RDW Inowroctaw Wykonawca przetransportuje

materialy (materialy betonowe na paletach) z rozbiorki w ilosci:

-destrukt w ilosci do okoto 250 Mg

-znaki — w ilosci do 326szt. (bez stupkow hektometrowych, ktore nalezy potraktowac jako nie nadajace

si¢ do wykorzystania

-bariery U-11b,U-12b,U-14a,U-14c — w ilosci do 1224,46 m

-kostka betonowa typu polbruk — w ilosci do 8500m2 (pod warunkiem, zakwalifikowania tych

materialow jako nadajgcych sie do ponownego wbudowania).

Pytanie 164:

30.Czy inwestycja przebiega przez tereny i ustanowione stanowiska archeologiczne?

Odpowiedz 164:

Zgodnie z zalgcznikiem numer 2 do PFU — Warunki konserwatorskie. Zamawiajacy nie wyklucza
jednak istnienia w obr¢bie planowanej inwestycji innych obiektow, dla ktorych wymagane bedzie
ustanowienie nadzoru archeologicznego.

Pytanie 165:

31.Prosimy o potwierdzenie, ze rowy przydrozne maja by¢ tylko obsiane trawa zgodnie z opisem PFU
str. 15 pkt. 13 oraz warunkami decyzji srodowiskowej.

Odpowiedz 165:

Rodzaj prac w zakresie rowow przydroznych i skarp zaleza od warunkéw lokalnych. Rowy

przydrozne musza odpowiada¢ warunkom technicznym (Dz. U. z 2016 poz. 124 z pézn. zm.).

Nalezy wzia¢ pod uwage mozliwos¢ wystapienia koniecznosci wykonania umocnienia skarp i dna

rowu.
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Pytanie 166:

32.Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy jest uprawniony do magazynowania, skladowania i
przetwarzania odpadow i przekaze Wykonawcy bgdacemu wytworca odpadow odpowiednie
dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadu (zgodnie z ustawa o odpadach wraz z obowigzujacymi
Zmianami).

Odpowiedz 166:

Materialy z rozbiorek nadajgce si¢ do ponownego wykorzystania, ktore Wykonawea przekaze

Zamawiajacemu, nie s3 odpadami.

Pytanie 167:

33.Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie kolizje elektryczne wskazane w dokumentacji projektowej
bedzie wykonywa¢ Wykonawca.

Odpowiedz 167:

Wszystkie kolizje w obrebie inwestycji beda wykonywane przez Wykonawceg¢ zgodnie z

warunkami okreslonymi przez wlascicieli gestoréw sieci oraz zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 21

marca 1985r o drogach publicznych z poz. zm.

Pytanie 168:

34 Prosimy o informacj¢ czy jakiekolwiek wskazane kolizje elektryczne, w mysl obowigzujgcych
przepisow ustawy o drogach, beda wykonywane przez wlasciciela sieci firm¢ Energa

Odpowiedz 168:

Wszystkie kolizje w obrebie inwestycji beda wykonywane przez Wykonawce zgodnie z

warunkami okreslonymi przez wlascicieli gestorow sieci oraz zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 21

marca 1985r o drogach publicznych z poz. zm.

Pytanie 169:

35.Prosimy o potwierdzenie, ze dla spelnienia pkt 6 str. 26 PFU Wykonawca bedzie mogt postuzy¢ sie
dokumentacja z zalacznika nr 3 do PFU wraz z ewentualnym jej uzupelnieniem o brakujgce ilosci i
dane dla spelnienia pelnego warunku opisanego w pkt 6 str. 26 PFU.

Odpowiedz 169:

Wykonawca przed przystapieniem do projektowania konstrukeji nawierzchni winien wykonaé

wlasne badania istniejacej konstrukcji nawierzchni i podloza gruntowego i w oparciu o nie

zaprojektowaé¢ odpowiednig konstrukeje nawierzchni i wzmocnienie podloza. Wykonawca moze

posluzy¢ si¢ dokumentacja z zalgcznika nr 3 do PFU na wlasne ryzyko.

Pytanie 170:

36.Do kogo nalezy drzewo z wycinki, Zamawiajacego czy Wykonawcy?

Odpowiedz 170:

Zgodnie z zapisami PFU (m.in. pkt 2.2.1), pozyskane z wycinki drewno bedzie stanowi¢ wlasnosé¢
Wykonawcy robot. W zwiagzku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ wartos¢ pozyskanego z wycinki
drewna w zlozonej ofercie przetargowej (pomniejszajac ceng). Drewno z terenu leSnego stanowi
wlasno$¢ Laséw Panstwowych.

Pytanie 171:

37 Nasadzenia kompensacyjne beda wykonane na dtugosci przebudowywanej drogi w pasie drogowym
ujetym w ZRID czy w innym miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego?

Odpowiedz 171:

Nasadzenia kompensacyjne beda wykonywane zgodnie z zapisami decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach oraz uzyskanej przez Wykonawce decyzji ZRID.

Pytanie 172:

38.Prosimy o potwierdzenie z jakiego materialu ma by¢ nawierzchnia SMA 11 (opis wg decyzji
srdowiskowej) czy SMA 8 opis wg PFU.

Odpowiedz 172:
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Nalezy stosowaé nawierzchni¢ drogowy o skutecznosci redukeji halasu na poziomie nie mniejszym
niz 3 dB w stosunku do tradycyjnych nawierzchni bitumicznych, takich jak SMA11.

Pytanie 173:

39.Czy na odcinku objetym zamoéwieniem istnieja budynku lub budowle wpisane do rejestru zabytkow
badz sg pod ochrong konserwatora zabytkow?

Odpowiedz 173:

Zgodnie z zalacznikiem numer 2 do PFU — Warunki konserwatorskie. Zamawiajacy nie wyklucza

jednak istnienia w obrebie planowanej inwestycji innych obiektow, dla ktérych konieczne bedzie

ustanowienie nadzoru konserwatorskiego.

Pytanie 174:

Jak wykonawca ma wykonaé cynkowanie ogniowe $ciagow obiektow  mostowych?
Obiekty majg okoto 36 m i 46 m dtugosci, a wg PFU belki stalowe do$¢ duze — okoto 1,6 m wysokosci.
Zeby je wykapa¢ trzeba je zdemontowac i podzielié na 3 — 4 czesci bo wanny sa max ~12m dhugosci.
Gdzie jeszcze trzeba zamontowac co$ w Zamian przed demontazem.
~OCYNK  OGNIOWY -  ZABEZPIECZENIE PRZEZ KAPIEL W  CYNKU
Jest to metoda o wiele starsza, ale tez na swoj sposob bardziej wydajna. Najpierw nalezy przygotowac
kapiel z cieklego cynku (o temperaturze 450-500 stopni). W plynnym pierwiastku zanurzamy element.
Cynk jest w stanie dotrze¢ do najtrudniej nawet dostgpnych zakamarkéw. Dokladnie optywa panel i
chroni go poprzez wytworzenie si¢ na powierzchni warstwy stopu pomiedzy stala a cynkiem. Powstaje
w ten sposob powtoka o grubosci 70 do 150 mikrometréw. Wyjatkowo mocno chroni ona elementy
przed korozja oraz dziataniem czynnikow atmosferycznych.”
Wiegc pytanie jest czy na pewno o to chodzifo, czy Zamawiajgcy ma na mysli co$ innego?

Odpowiedz 174:

Elementy stalowe obiektow inzynierskich nalezy oczysci¢ ze starych powlok malarskich i produktow
korozji. Elementy konstrukcyjne obiektow oczyscic¢ strumieniowo-$ciernie do stopnia czystosci Sa2, a
elementy drugorzedne (np. wyposazenie) strumieniowo-§rednie lub recznie (szczotkowanie,
szlifowanie) do stopnia czystosci St3.

Na oczyszczonej i odtluszczonej powierzchni nalezy wykonaé zabezpieczenia antykorozyjne
trojwarstwowym systemem farb epoksydowo-poliuretanowych (warstwa podkladowa, powloka
migdzywarstwowa, warstwa nawierzchniowa) o tacznej grubosci (w stanie suchym) min. 250 pm. W
miejscach wzeréw warstwe podktadowa (gruntujgca) nalezy wciera¢ pedzlem.

Jezeli wymagane jest zabezpieczenie konstrukcji poprzez cynkowanie, nalezy wykonaé (po
oczyszczeniu) warstwe¢ cynku o grubosci min. 85 pm przy cynkowaniu ogniowym (mniejsze,
demontowalne elementy) lub min. 150 um przy cynkowaniu natryskowym (elementy o wigkszych
gabarytach lub niemozliwe do zdemontowania). Na ocynkowanych elementach (jezeli jest to
wymagane) nalezy wykona¢ powloke malarska, tréjwarstwowym zestawem farb epoksydowo-
poliuretanowych o grubosci min. 250 pm. W przypadku zastosowania metody cynkowania ogniowego
(zanurzeniowego), przed wykonaniem powloki malarskiej cynk nalezy uszorstni¢ przez omiecenie,
gdyz idealnie gladka powierzchnia cynku nie zapewnia odpowiedniej przyczepnosci dla powlok
malarskich.

Pytanie 175:

Co ma na mysli Zamawiajagcy piszac o podbudowie =za przyczétkami mostu?
Czy chodzito o plyte przejsciowa czy po prostu o to zeby zrobi¢ konstrukcje drogi do przyczotka?
Odpowiedz 175:

Zamawiajacy odpowie na powyzsze pytanie w terminie pozniejszym.

Pytanie 176:
Prosimy 0 zamieszczenie nastepujacych dokumentow:
BRANZA TELEKOMUNIKACYJINA
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30. Warunki przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej nr NTFB-508-0832/18 z dnia
11.06.2018r. wydane przez NETIA SA

31. Warunki przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej nr 25862/TTISIOU/P/U7/2018 z
dnia 18.05.2018r. wydane przez ORANGE

32. Pismo nr 2273/K1/2018 z dnia 25.04.2018r Regionalnego Centrum Informatyki w Bydgoszczy
33. EXATEL - informacja mailowa

34. VECTRA - pismo DI/BP/17/17.2018 z dnia 16.07.2018 05.04.2018r.
Odpowiedz 176:
Zamawiajjcy dolacza dokumenty bedace przedmiotem zapytania.

Pytanie 177:

Czy Zamawiajacy wymaga wykonania kanatu technologicznego?
Odpowiedz 177:

Tak, Zamawiajgcy wymaga wykonania kanalu technologicznego.

Pytanie 178:

1. Prosimy o podanie jakie wlasciwosci akustyczne maja speinia¢ wypelnienia ekranéw akustycznych.
Odpowiedz 178:

Ekrany akustyczne muszg by¢ wykonane zgodnie z zapisami decyzji srodowiskowej, PFU oraz
zgodnie aktualnymi normami i przepisami prawa.

Pytanie 179:

2. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w ekranach akustycznych belek
podwalinowych Zelbetowych jako element startowy ekranu.

Odpowiedz 179:

Ekrany akustyczne musza by¢ wykonane zgodnie z zapisami decyzji Srodowiskowej, PFU oraz
zgodnie aktualnymi normami i przepisami prawa.

Pytanie 180:

3. Prosimy o podanie zakresu przeswietlen w ekranach akustycznych - procentowego lub w m2.
Dodatkowo prosimy o podanie jaki material ma zosta¢ do tych paneli akustycznych zastosowany (szklo
mineralne, poliweglan lity, pmma - jaka grubo$é, kolor itp.)

Odpowiedz 180:

Ekrany akustyczne muszg by¢ wykonane zgodnie z zapisami decyzji sSrodowiskowej, PFU oraz
zgodnie aktualnymi normami i przepisami prawa.

Pytanie 181:
4. Ze wzgledu na znaczne koszty wykonania bram w ekranach akustycznych prosimy o podanie ilosci

koniecznych do wykonania bram wjazdowych. W celu prawidlowej wyceny prosimy takze o podanie:
czy ma to by¢ brama przesuwana czy rozwierna; z jakiego materialu ma by¢ wykonana, czy muszg by¢
dodatkowo drzwi wejsciowe, jakie wyposazenie.

Odpowiedz 181:

Nalezy zaprojektowa¢ bramy umozliwiajace ich uzytkowanie w zalezno$ci od uwarunkowan
lokalnych. Ilo$¢ bram musi spelnia¢ obowigzek zapewnienia przez Zarzadce dostepu z
nieruchomosci do drogi. Ekrany akustyczne musza by¢ wykonane zgodnie z zapisami decyzji
$rodowiskowej, PFU oraz zgodnie aktualnymi normami i przepisami prawa.

Pytanie 182:
5. Prosimy o wyjasnienie czy wysokos¢ ekrandw akustycznych mierzona jest w miejscu posadowienia
od glowicy pala czy od krawedzi jezdni.
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Odpowiedz 182:

Wysokos¢ mierzona jest od terenu w przypadku kiedy ekran bedzie usytuowany rowno z nawierzchnia
lub na skarpie (wyzej). Wysoko$¢ mierzona jest od nawierzchni w sytuacji kiedy teren bedzie
usytuowany ponizej poziomu nawierzchni (np. w skarpie rowu).

Pytanie 183:

6. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wymaga wykonania kolektorow odwodnienia na obiektach
mostowych w km 6+525 1 9+845? W PFU pkt. 2.2.15 jest zapis o wymianie istniejgcych wpustow i
saczkow. Czy woda z pomostu ma byé nadal odprowadzana wprost do rzeki?

Odpowiedz 183:

Wody opadowe i roztopowe nie moga by¢ odprowadzane bezposrednio do rzeki.

Pytanie 184:

7. W DSU pkt. 41 dla obiektéw mostowych (oprocz mostéw w km 6+525 i 9+845) jest wymodg aby
przebudowac je w sposob zapewniajacy warunki dla migracji zwierzat tj. wykonac pasy suchego terenu
o szerokosci min. 1.0 m. Pod istniejacymi obiektami (most i kladka) w km 0+700 nie ma obecnie polek
dla zwierzat. Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach zadania nalezy rozebrac istniejagcy most i ktadke w
km 0+700 i w ich miejscu wykonaé nowy obiekt zgodnie z wymaganiami DSU.

Odpowiedz 184:

Zamawiajacy odpowie na powyzsze pytanie w terminie pozniejszym

Pytanie 185:

8. Prosimy o udostepnienie wszystkich zatgcznikoéw do Raportu o oddzialywaniu na srodowisko.
Odpowiedz 185:

Zamawiajacy dolacza do niniejszych odpowiedzi Kart¢ Informacyjna Przedsigwziecia, Raport o
oddzialywaniu przedsiewzigcia na Srodowisku oraz uzupelnienia do Raportu nr 1, nr 2 i nr 3.
Dolacza sie rowniez zalacznik nr 9 do PFU - dokumenty do post¢powania w sprawie wydania
decyzji Srodowiskowej

Pytanie 186:

Czy projektowany chodnik w miejscu projektowanego ekranu akustycznego ma znajdowac si¢ za
ekranem czy przylegac¢ bezposrednio do jezdni i dopiero poza chodnikiem ma by¢ ekran akustyczny?
Odpowiedz 186:

Lokalizacja chodnika bedzie wynikala z rozwiazan projektowych i warunkow lokalnych.

Pytanie 187:

Czy Zamawiajacy przewiduje dopuszczenie urzadzenia do pomiaru odblaskowosci oznakowania
pionowego, ktore jest wyposazone w GPS, Bluetooth i zamiast czytnika RFID w czytnik kodow
kreskowych/kodéw QR? Na rynku nie ma urzadzen do badania odblaskowosci oznakowania pionowego
w czytnik RFID, gdyz nie ma on zastosowania w wykonywaniu pomiarow.

Odpowiedz 187:

Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie do pomiaru odblaskowosci oznakowania pionowego
wyposazonego w czytnik kodow kreskowych +RFID lub +QR.

Pytanie 188:

Zamawiajacy w tresci SIWZ, w tym tresci wzorca umownego, nie okreslil wartosci oczekiwanej sumy
ubezpieczenia dla umow ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami
losowymi, a w szczegd6lnosei od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.
1) Czy Zamawiajacy pozostawia Wykonawcy dowolnos¢ w ustaleniu sumy ubezpieczenia? 2) Czy pod
pojeciem uzytym w § 22 wzorca umownego zalaczonego do SIWZ - ,odpowiednich umoéw
ubezpieczenia” Zamawiajacy rozumie skonkretyzowane sumy ubezpieczenia?

Odpowiedz 188:

Zamawiajacy pozostawia Wykonawcy dowolnos¢ w ustaleniu sumy ubezpieczenia.
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MODYFIKACJA SIWZ (2)

Ponadto Zamawiajacy dokonuje modyfikacja SIWZ, ktora zostala zamieszczona w zalgczniku do
niniejszego pisma tj. SIWZ zamienna z dnia 27.05.2020 r. — zaznaczono modyfikowany tekst
kolorem czerwonym.

Kolorem zielonym zaznaczono modyfikowany tekst powyzszymi odpowiedziami.

MODYFIKACJA OGLOSZENIA (2)

Zamawiajgcy dokonuje zmiany ogloszenia o zamdéwieniu nr 2020/S 080-187771

1. Zamawiajacy zmienia zapis sekcji VI.3) Informacje dodatkowe, wg ponizszego:

Bylo

Jest

1. Zamawiajgcy zada od Wykonawcow
wniesienia wadium. Kwota wymagana do
wziecia udzialu w postgpowaniu wynosi 500
000,00 PLN.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
uniewaznienia przetargu W przypadku nie
otrzymania dofinansowania z EFRR na
podstawie art. 93 ust. l1a ustawy Pzp.

3. O udzielenie zamowienia moga ubiegaé sig
Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu.
3.1. Z postgpowania o udzielenie zamdwienia
wyklucza si¢ Wykonawcg, w stosunku do
ktorego zachodzi ktorakolwiek z okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.

3.2. Dodatkowo z postgpowania o udzielenie
zamowienia wyklucza sig Wykonawce na
podstawie art. 24 ust. 5pkt 1, 2, 4 oraz pkt 8
ustawy Pzp.

4. Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miegjsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentéw,

a) ktérych mowa w rozdziale VI pkt 4.2 lit. a
sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny
rownowazny dokument wydany przez wlasciwy
organ sadowy lub administracyjny kraju, w
ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktdérej dotyczy
informacja albo dokumenty, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 141 21 ustawy
Pzp (dokument powinien by¢ wystawiony nie
wczesdniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert);

b) o ktérych mowa w rozdziale VI pkt 6.2 lit. {1
g i 6.2 lit. e sklada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju ,w ktérym ma siedzibe lub

1. Zamawiajacy zada od Wykonawcow
wniesienia wadium. Kwota wymagana do
wzigcia udzialu w postgpowaniu wynosi 500
000,00 PLN.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
uniewaznienia przetargu w przypadku nie
otrzymania dofinansowania z EFRR na
podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

3. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé si¢
Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu.
3.1. Z postgpowania o udzielenie zamdéwienia
wyklucza si¢ Wykonawcg, w stosunku do
ktorego zachodzi ktorakolwiek z okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.

3.2. Dodatkowo z postgpowania o udzielenie
zamOwienia wyklucza si¢ Wykonawcg na
podstawie art. 24 ust. 5pkt 1, 2, 4 oraz pkt 8
ustawy Pzp.

4. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentéw,

a) ktérych mowa w rozdziale VI pkt 4.2 lit. a
skiada informacje z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny
réwnowazny dokument wydany przez wlasciwy
organ sgdowy lub administracyjny kraju, w
ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy
informacja albo dokumenty, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14121 ustawy
Pzp (dokument powinien by¢ wystawiony nie
wezesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
skladania ofert);

b) o ktérych mowa w rozdziale VI pkt 4.2 lit. f) i
g) i 4.2 lit. e) sklada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju ,w ktérym ma siedzib¢ lub

41




miejsce zamieszKkania, potwierdzajace
odpowiednio, Ze:

— nie zalega z oplaceniem podatkéw, opfat,
skltadek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne albo ze zawart porozumienie z
wlasciwym organem w sprawie splat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegollnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
whasciwego organu, (dokument powinien byé
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu skladania ofert),

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadioéci (dokument powinien by¢ wystawiony
nie wczesniej niz6 miesigcy przed uplywem
terminu skladania ofert),

5. W zakresie ,,czgsci IV Kryteria kwalifikacji”
JEDZ, Wykonawca moze ograniczyé si¢ do
wypetnienia sekcji o, w takim przypadku
Wykonawca nie wypetnia zadnej z pozostatych
sekcji (A—D) w czegsei [V JEDZ,

6. Informacja o przewidzianych zamo6wieniach, o
ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, jezeli
Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich
zamowien:

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, do
wysokosci 50  %wartosci  szacunkowej
zamoOwienia — zakres robot uzupehiajacych
zgodny z zakresem wskazanym w rozdziale II1
pkt 3.

miejsce zamieszkania,
odpowiednio, Ze:

— nie zalega z oplaceniem podatkow, oplat,
sktadek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne albo Zze zawarl porozumienie z
wlasciwym organem w sprawie splat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w  szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu, (dokument powinien byé
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu sktadania ofert),

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadtosci (dokument powinien byé wystawiony
nie wczesniej niz6 miesiecy przed uplywem
terminu sktadania ofert),

5. W zakresie ,,czgsci IV Kryteria kwalifikacji”
JEDZ, Wykonawca moze ograniczy¢ sie do
wypelnienia sekcji o, w takim przypadku
Wykonawca nie wypetnia zadnej z pozostatych
sekcji (A-D) w czgéci IV JEDZ,

6. Informacja o przewidzianych zaméwieniach, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, jezeli
Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich
zamowien:

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, do
wysokosci 50  %wartosci  szacunkowej
zamOwienia — zakres robot uzupehniajgcych
zgodny z zakresem wskazanym w rozdziale III
pkt 3.

potwierdzajace

Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ :

1) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dot. powyzszego zamoéwienia;
2) Ogloszenia o zaméwieniu nr 2020/S 080-187771 z dnia 2020-04-23 r.;

3) Odpowiedzi na pytania Wykonawcoéw (1) z dnia 30.04.2020 r.

4) Odpowiedzi na pytania Wykonawcow (2) z dnia 06.05.2020 r.

5) Modyfikacja SIWZ (1) i sprostowanie ogloszenia (1) z dnia 15.05.2020 r.

Termin skladania i otwarcia ofert tj. 16.06.2020 r. nie ulega zmianie

godz. 09:45 — sktadanie ofert
godz. 10:00 — otwarcie ofert

Miejsce: Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy, ul. Dworcowa 80%5-010 Bydgpsé{:z

Zataczniki:
1) Zalaczniki do odpowiedzi z dnia 27.05.2020;
2) SIWZ zamienna z dnia 27.05.2020 r.

3) Sprostowanie ogloszenia (2).

Sporzadzita:

Alicja Miklasz-Gadek — St. Specjalista Wydzialu Zamowien Publicznych

tel.: 52 37 05 740, email: a.miklasz@zdw-bydgoszcz.pl
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