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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG CPV: 
 

Kod CPV 71247000 - 1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
Kod CPV 71700000 - 5 Usługi nadzoru i kontroli 
Kod CPV 71540000 - 5 Usługi zarządzania budową 
Kod CPV 71631000 - 0 Usługi nadzoru technicznego 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

na świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego, w ramach projektu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w 
Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji”: 

1. Zadanie nr 7: Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów w Regionalnym Zakładzie 
Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80. 

2. Zadanie nr 8: Modernizacja podczyszczalni ścieków w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów 
w Sianowie przy ul. Łubuszan 80.   

  
1. Informacje ogólne 
Przedmiot zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie zarządzania, koordynacji, 
kontroli, nadzoru inwestorskiego i rozliczania nad realizacją umów zawartych w wyniku postępowań  
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, montażowe i dostawy wyposażenia realizowane 
w ramach projektu: „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami 
surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie przy 
ul. Łubuszan 80”: 

1.1. Zadanie nr 7: Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku 
Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80.    

1.2. Zadanie nr 8: Modernizacja podczyszczalni ścieków w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów  
w Sianowie przy ul. Łubuszan 80.   
 

OIIB Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
PB Projekt Budowlany 
PIOŚ Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska 
PIP Państwowa Inspekcja Pracy 
PPIS Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
PSP Państwowa Straż Pożarna  
PW Projekt Wykonawczy 
TDT Transportowy Dozór Techniczny 
Ubezpieczenie CAR Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlanych (Contractor’s All Risks) 
Ubezpieczenie EAR Ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażowych (Erection All Risks) 
Ubezpieczenie OC Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
UDT Urząd Dozoru Technicznego 
WRB Wykonawca robót budowlanych 

 
2. Cel zamówienia 
Usługi w zakresie zarządzania, opiniowania, koordynacji, kontroli nadzoru i rozliczania jakie mają być 
świadczone w ramach niniejszej Umowy mają zapewnić realizację umowy na projektowanie, roboty 
budowlane i montażowe.  
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. 
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3. Termin realizacji umowy 
Rozpoczęcie realizacji Umowy i świadczenia usług jest data podpisania umowy. Termin realizacji Umowy  
i świadczenia usług uzależniony jest od okresu realizacji robót budowlanych. Orientacyjne terminy zakończenia 
realizacji poszczególnych zadań: 
3.1 Zadanie nr 7: Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku 

Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 – realizacja inwestycji w okresie od dnia zawarcia Umowy do 
dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót budowlanych, złożenia przez Wykonawcę Raportu końcowego i przyjęcia go przez 
Zamawiającego. Przewidywany czas zakończenia to 28.02.2025r.  

3.2 Zadanie nr 8: Modernizacja podczyszczalni ścieków w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów  
w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 – realizacja Inwestycji w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia 
dokonania przez Zamawiającego odbioru robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót budowlanych złożenia przez Wykonawcę Raportu końcowego i przyjęcia go przez Zamawiającego. 
Przewidywany czas zakończenia to 28.02.2025r.  

Zakończenie realizacji Umowy nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego  
z wykonania Usług w ramach Umowy, sporządzonego zgodnie z warunkami Umowy i wymaganiami 
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w SIWZ i Umowie, w 
terminie 20 dni po zakończeniu realizacji umowy.  
Dla kalkulacji oferty należy przyjąć, że okres realizacji robót budowlanych oraz rozliczenia tych robót wyniesie 
2 miesiące po ukończeniu ostatniego z zadań.  
Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego  
w następstwie okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, np. wstrzymania, przerwy w realizacji robót 
budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych na skutek konieczności wykonania np. robót zamiennych.  
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych 
okoliczności celem dokończenia przedmiotu Umowy w sposób należyty. 
Warunki zmiany umowy w zakresie terminu i wynagrodzenia Wykonawcy w razie przedłużenia realizacji robót 
budowlanych określa wzór umowy. 
4. Dokumentacja Zamawiającego 
Zamawiający przekaże, po podpisaniu Umowy oraz w miarę zawierania umów z WRB, skany posiadanych 
dokumentów, w szczególności: 

4.1. Umowy na wykonanie robót budowlanych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych 
w ramach projektu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu 
odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji”. 

4.2. Harmonogramy rzeczowo – finansowe wybranych Wykonawców robót budowlanych dla 
poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu „Gospodarka o obiegu 
zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi 
biodegradacji”. 

4.3. Oferty wybranych Wykonawców robót budowlanych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych 
realizowanych w ramach projektu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca 
gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji”. 

4.4. Dokumentacje projektowe (Programy Funkcjonalno- Użytkowe, Projekty Zagospodarowania Terenu, 
Projekty Architektoniczno-Budowlane, Projekty Wykonawcze, Projekty Branżowe) wraz ze 
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach 
projektu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami 
surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji”.  

4.5. Decyzje administracyjne, pozwolenia i decyzje zezwalające na realizację umów na wykonanie robót 
budowlanych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu 
„Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi 
oraz ulegającymi biodegradacji”. 
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4.6. Inne, będące w jego posiadaniu dokumenty w zakresie wykonywanego zadania dla poszczególnych 
zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu „Gospodarka o obiegu zamkniętym  
w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji”. 

5. Charakterystyka robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór. 
5.1. Zadanie nr 7: Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów  w Regionalnym Zakładzie Odzysku 

Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80. 
Przedmiotem realizacji jest budowa wraz z projektowaniem instalacji przetwarzania bioodpadów  
i innych odpadów ulegających biodegradacji zbieranych w sposób selektywny wraz z niezbędną 
infrastrukturą.  
W skład instalacji wchodzą:  
 Kompostownia bioodpadów – bioreaktory - układ konstrukcyjny budynku części bioreaktorów 

stanowią ściany żelbetowe posadowione na ławach fundamentowych. 
 Hala  -  o konstrukcji stalowej wzdłuż ściany frontowej projektowanych bioreaktorów. 
 Wentylatorownia – płyta betonowa na gruncie, bez zadaszenia, na której będą posadowione 

urządzenia. 
 Scrubber – płuczkę stanowi urządzenie technologiczne w kształcie zbiornika cylindrycznego  

o średnicy 1,50m i wysokości 6,0m. Płuczka posadowiona będzie na betonowej płycie 
fundamentowej. 

 Biofiltr – Urządzenie biofiltra stanowi otwarty, żelbetowy zbiornik na planie prostokąta  
o wymiarach w rzucie 3,65x5,90m i wysokości użytkowej ścian 8,00m. 

 Zbiornik na odcieki - podziemny na ścieki deszczowe z placu magazynowego o poj. użytkowej 45 m3 
w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej lub z tworzywa. 

  Plac technologiczny otwarty utwardzony, betonowy plac o powierzchni 552,99 m2, na którym 
mogą być prowadzone czynności związane z procesami technologicznymi przetwarzania odpadów, 
toteż odciek z tych powierzchni traktowany jest jako wody odciekowe i poprzez układ kanalizacji 
technologicznej skierowany do zbiornika technologicznego 

 Istniejąca droga dojazdowa. 
 Kontener technologiczny na potrzeby rozdzielni oraz sterownia zaprojektowane zostały jako 

typowy kontener.    
 Instalacja kanalizacji technologicznej odcieku. 
 Kanalizacja deszczowa. 
 Instalacja zewnętrzna podłączenia wody. 
 Instalacja do nawadniania bioreaktorów. 
 Urządzenia zapewniające kontrolę i przebieg procesu w bioreaktorach – wentylatory, 

przepustnice, sterowane są przez programowalny sterownik PLC w szafie AKPiA. Układ zbiera 
informacje na temat stanu urządzeń (praca/brak pracy/awaria) i pokazuje je w systemie 
wizualizacji. 

 Sieci i instalacje elektryczne.  
5.2. Zadanie nr 8: Modernizacja podczyszczalni ścieków w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów  

w Sianowie przy ul. Łubuszan 80. 
Przedmiotem realizacji jest budowa wraz z projektowaniem podczyszczalni ścieków, wraz z dostawą, 
montażem oraz uruchomieniem wyposażenia technologicznego instalacji oczyszczającej. Zadaniem 
podczyszczalni będzie oczyszczanie ścieków przemysłowych powstających na terenie Regionalnego 
Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie. 
Oczyszczalnia w wersji kontenerowej o wydajności 135m3/d, to w pełni zautomatyzowane urządzenie 
uzdatniania ścieków przemysłowych, w oparciu o technologię dyskowo-rurową odwróconej osmozy. 
W skład instalacji wchodzą: 
 Układ zasilający ściekami surowymi instalację RO - pompa zamontowana na pływaku, w zbiorniku 

retencyjno-stabilizacyjnym (PZ). 
 Układ tłoczny pomiędzy zbiornikiem ścieków surowych – ze zbiornika ścieków z kompostowni-(PK).  
 Zewnętrzny zbiornik kwasu siarkowego służący do korekty pH.  
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 Zbiornik koncentratu (ZK 100). 
 Zbiornik Permeatu (ZP 250). 
 System automatyki obiektowej wszystkich obiektów oczyszczalni ścieków, zapewnia przyjmowanie 

i opracowanie sygnałów pomiarowych, sygnałów potwierdzających pracę/postój, awarię, zliczanie 
czasu pracy poszczególnych odbiorników i układów związanych z urządzeniami zainstalowanymi 
na obiekcie.  

 Rurociągi ocieków surowych, ocieków z kompostowni, rurociąg popłuczyn, koncentratu, 
permeatu.  

Instalacja wyposażona będzie  w system SCADA zapewniający  nadzór nad całością procesu poprzez zbieranie 
danych, sterowanie, wizualizację, alarmowanie, system AKPiA monitorujący wszystkie parametry procesowe 
jak pH, przewodność, wielkość przepływu, ciśnienia, odzysku wody, itp., system zabezpieczeń  
i automatycznego zatrzymania instalacji w przypadku wystąpienia błędów procesowych czy przekroczenia 
parametrów procesowych, czy włączeń awaryjnych wraz z zapisem błędów oraz sygnalizacją świetlną  
i dźwiękową zewnętrzną. 
 

 
Plan Zagospodarowania Terenu 
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6. Zakres działań i obowiązki Wykonawcy 
Obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności: 

6.1. Zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na 
podstawie nadanych upoważnień i pełnomocnictw, mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie 
zadania w sposób poprawny jakościowo, w przewidzianych terminach i budżecie. 

6.2. Zapewnienie właściwej koordynacji i planowania w zakresie prowadzenia robót budowlanych, dostaw 
i rozruchów dla trzech zadań, których realizacja będzie odbywała się równolegle i na czynnym 
zakładzie gospodarki odpadami.  

6.3. Ogólny zakres obowiązków Nadzoru Inwestorskiego:  
a) zapewnienie prowadzenia i ukończenia Inwestycji wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie 

Parametrami Inwestycji, Programami Funkcjonalno-Użytkowymi lub Opisami Przedmiotu 
Zamówienia, wytycznymi Zamawiającego, warunkami zawartych umów WRB, 
Harmonogramem, Dokumentacją oraz Wymogami Prawa i w stanie wolnym od wad/usterek, 

b) kontrola i koordynacja prac projektowych w zakresie Projektów Wykonawczych w zakresie 
uzyskiwania niezbędnych opinii i uzgodnień w celu realizacji Inwestycji, 

c) weryfikacja i rekomendowanie Zamawiającemu rozwiązań zamiennych/optymalizacyjnych 
Projektu pod względem zgodności z Wymogami Prawnymi, Umową, standardami, 
wymaganiami Zamawiającego i budżetem Inwestycji, 

d) informowanie w ciągu 3 dni roboczych Zamawiającego oraz innych wskazanych przez 
Zamawiającego podmiotów o uzyskaniu Decyzji lub o innych zdarzeniach mających istotny 
wpływ na Inwestycję i jej realizację,  

e) uzyskanie uprzedniej zgody Zamawiającego przed wystąpieniem o decyzję w sprawie 
istotnej/istotnych zmian/zmiany Projektu/Pozwolenia na Budowę, 

f) nadzorowanie prowadzenia prac lub podejmowania innych czynności wyłącznie w oparciu  
o ostateczne i prawomocne Decyzje lub po upływie wymaganego prawem terminu, po 
dokonaniu stosownego zgłoszenia, 

g) sprawdzenie/weryfikacja i zaopiniowanie Dokumentacji pod względem zgodności  
z Wymogami Prawnymi, zawartymi umowami, standardami i wymaganiami Zamawiającego,  
w tym wynikającymi ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (lub programu 
funkcjonalno-użytkowego) oraz budżetem Inwestycji, każdorazowo ze sprawdzenia 
Dokumentacji powstaje protokół (opinia) z uwagami, 

h) udział w opracowaniu scenariusza wykonania prac remediacyjnych lub kompensacyjnych, 
postępowaniu administracyjnym, nadzór nad ich wykonaniem, o ile zajdzie taka potrzeba, 

i) wdrożenie na budowie procedur i instrukcji obowiązujących uczestników procesu 
inwestycyjnego, w tym m. in. procedury: zarządzania Inwestycją w zakresie sposobu 
nadzorowania robót, zapewnienia ich jakości, zarządzania zmianami projektowymi i kosztami, 
monitorowania Inwestycji wraz z przygotowaniem szablonów niezbędnych dokumentów w 
terminie 14 dni kalendarzowych od wejścia Umowy w życie, 

j) Wykonawca jest zobowiązany do opiniowania Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego 
przedstawionego przez WRB - w terminie do 4 dni roboczych od dnia jego otrzymania. 

6.4. Zakres obowiązków Wykonawcy – rozpoczęcie i realizacja robót:  
a) udział w przekazaniu placu budowy WRB; przekazanie kierownikowi budowy dziennika 

budowy, 
b) sprawdzenia zgodności z przepisami prawa, poprawności i aktualności uprawnień 

budowlanych kierownika budowy i kierowników robót WRB, oraz aktualności zaświadczeń  
o przynależności do właściwej OIIB oraz ubezpieczenia OC tych osób, w terminie 2 dni 
roboczych od przedłożenia tych uprawnień przez WRB do  weryfikacji, 

c) rekomendowanie propozycji WRB odnośnie zmiany kierownictwa budowy lub kierownictwa 
robót na inne niż wskazane w ofercie WRB, 

d) nadzór nad należytym wykonaniem Umowy z WRB, 
e) organizowanie i prowadzenie spotkań koordynacyjnych, w tym sporządzanie protokołów ze 

spotkań/narad, 
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f) monitorowanie posiadania standardowych dla tego typu Inwestycji polis ubezpieczeniowych  
i określonych w nich sum ubezpieczeń, gwarantujących bezpieczeństwo finansowe 
prowadzonej Inwestycji, w szczególności polis OC WRB i podwykonawców, polisy CAR/EAR (od 
wszelkich ryzyk budowlanych oraz montażowych), 

g) sprawdzanie finansowych dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym, 
rachunkowym, kontrola kosztów Inwestycji do zamierzonej wartości Inwestycji, weryfikacja  
i akceptacja protokołów przerobowych i przekazaniem do zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

h) pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru robót 
branżowych i budowlanych, o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach oraz 
wykonywanie wszystkich czynności wynikających z Prawa budowlanego, Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz 
systemu Elektroniczny Dziennik Budowy, w szczególności: 

 reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji z Dokumentacją, Pozwoleniem na Budowę, Umową, Wymogami Prawa, 
obowiązującymi normami, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej,  

 sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych   
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,  

 sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu 
lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, 
urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz udział w czynnościach 
odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,  

 wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych 
wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub 
zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 
elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy 
wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, wprowadzonych do obrotu lub 
udostępnionych na rynku krajowym, a także informacji i dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, 

 żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych 
robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem, 

 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad/usterek, a także 
kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych 
robót, 

 Wykonawca wskaże Zamawiającemu Koordynatora inspektorów nadzoru z zespołu 
wskazanych inspektorów nadzoru w wymaganych specjalnościach. Wykonawca 
dostarczy dokumenty potwierdzające prawo wskazanych inspektorów nadzoru do 
realizacji umowy, 

 na żądanie Zmawiającego udział Koordynatora inspektorów nadzoru oraz innych 
wskazanych członków zespołu inspektorów, w komisjach i naradach technicznych 
organizowanych przez Zamawiającego, planowanych raz w tygodniu. 

i) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania odpowiednich dokumentów budowy, w tym 
m.in. Kart Materiałowych. Karty Materiałowe będą stanowiły o dopuszczaniu (lub odrzucaniu) 
do stosowania materiałów, prefabrykatów, a także sprzętu, urządzeń przewidzianych  
do realizacji robót w oparciu o przepisy, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, świadectwa 
jakości materiałów, normy i wymagania sformułowane w umowie, dokumentacji projektowej 
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca jest 
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zobowiązany do przekazania ich do uzgodnienia jednostkom wskazanym przez 
Zamawiającego, 

j) Wykonawca jest zobowiązany do kontroli zgodności wykonywanych prac budowlanych  
i montażowych oraz rozruchowych z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami  
o środowiskowych uwarunkowaniach, 

k) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z PFU oraz 
dokumentacją projektową opracowaną dla Zadania Inwestycyjnego, materiałów i urządzeń 
zaproponowanych przez WRB do wbudowania. Przedmiotowa weryfikacja ma się odbyć  
w terminie do 4 dni roboczych od zgłoszenia przez WRB,   

l) Wykonawca jest zobowiązany do:  
 uczestniczenia w odbiorach dostaw urządzeń i materiałów,  
 kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, 
  w uzgodnieniu z Zamawiającym – do wnioskowania do WRB o usunięcie z terenu 

budowy każdej osoby zatrudnionej przez WRB bądź podwykonawcę, która zdaniem 
Zamawiającego zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w 
wykonywaniu prac na danym stanowisku, 

 kontrolowania przestrzegania przez WRB zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przepisów p.poż. i utrzymania porządku na terenie budowy, 

 kontroli i nadzorowania warunków wynikających z uzgodnień do projektów, w tym 
w szczególności kontroli powiadomień właścicieli i administratorów 
sieci/dróg/terenów zamkniętych o przewidywanych terminach rozpoczęcia robót, 
uczestniczenie w spotkaniach z nimi, 

 udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 
wywołanych realizacją Inwestycji, 

 kontroli koordynacji robót realizowanych przez Wykonawców Robót Budowlanych 
różnych Zadań wchodzących w skład zamierzenia inwestycyjnego w celu 
zapobiegania kolizjom uniemożliwiającym prowadzenie budowy bądź 
utrudniającym jej prowadzenie, 

 kontroli koordynacji robót realizowanych przez Wykonawców Robót Budowlanych 
celem zapobiegania kolizjom z procesami technologicznymi prowadzonymi  
w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie, 

 nadzoru nad prowadzeniem przez WRB gromadzenia wszelkiej dokumentacji 
Inwestycji, 

 udziału w negocjacjach Zamawiającego z WRB dotyczących zakresu i wartości robót 
dodatkowych oraz w sporządzaniu protokołu z negocjacji i protokołu konieczności, 
będących podstawą do podpisania przez Zamawiającego aneksu do umowy z WRB, 

 sporządzania wniosków (wraz z ich uzasadnieniem) o zapłatę kar umownych lub 
wnioskowanie do Zamawiającego o dokonanie potrąceń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy zawartej przez Zamawiającego z WRB, 

 weryfikacji zasadności wystąpień o dopłaty z tytułu robót dodatkowych ze strony 
WRB, prowadzenie rejestru wszelkich zmian mających wpływ na koszty inwestycji, 
weryfikacja wystąpień pod względem merytorycznym i rachunkowym, 

 opiniowania i rekomendowania każdej propozycji zmiany do umowy na roboty 
budowlane pod względem finansowym, rzeczowym i formalnym z podaniem 
skutków co do kosztów i terminów wykonania umowy, 

 identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe ryzyka powstania 
potencjalnych roszczeń ze strony WRB i stron trzecich i informowania o tym 
Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom, 

 powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach WRB oraz rozbieżnościach 
między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy. 
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m) Wykonawca jest zobowiązany do przyjmowania, weryfikowania i opiniowania wniosków WRB 
oraz sporządzania protokołów konieczności wraz ze sprawdzeniem kosztorysów WRB pod 
względem zgodności z umową z WRB  dla wykonania robót dodatkowych, zamiennych, 
zaniechanych wraz  z uzasadnieniem konieczności ich wykonania lub zaniechania, określenia 
ich zakresu oraz wartości, w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od 
WRB, w tym w szczególności: 

 rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania (odstąpienia od 
umowy), 

 udziału w komisji inwentaryzacyjnej, jeżeli zajdzie konieczność przedterminowego 
rozwiązania umowy z WRB oraz współudział we wszystkich procedurach związanych 
z wyborem nowego WRB, 

 monitorowania terminów zwrotu zabezpieczeń należytego wykonania kontraktów 
w ramach Inwestycji, 

n) Wykonawca jest zobowiązany do kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy  
i dokonywania wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego 
przebiegu procesu budowlanego oraz wyceny robót, 

o) Wykonawca jest zobowiązany do kontroli kompletności i weryfikacji prawidłowego 
gromadzenia i przechowywania atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, 
kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do protokołów 
odbioru robót.  

6.5. Zakres obowiązków Wykonawcy - rozruch technologiczny: 
a) Wykonawca jest zobowiązany do kontroli i uczestniczenia w rozruchu technologicznym,  

testach i sprawdzeniach, a także próbach i odbiorach technicznych inspektorów nadzoru 
poszczególnych branż, zgodnie z zakresami ww. czynności. Powyższe czynności będą 
potwierdzane protokolarnie, 

b) Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w kontrolach przeprowadzanych przez 
jednostki zewnętrzne, jak np. PIP, UDT, TDT, PIOŚ, PPIS, PSP, 

c) Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru nad Próbami Końcowymi zgodnie z wymaganiami 
określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia bądź programie funkcjonalno-
użytkowym dla poszczególnych Zadań. 

6.6. Zakres obowiązków Wykonawcy - zakończenie Inwestycji:  
a) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia udziału zespołu Wykonawcy w czynnościach 

odbiorów częściowych i końcowych robót i przekazania Zadania Inwestycyjnego do 
użytkowania, 

b) zawiadomienie na piśmie Zamawiającego o zakończeniu Inwestycji lub o planowanym 
potwierdzeniu realizacji charakterystycznych etapów Inwestycji określonych  
w Harmonogramie, 

c) przeprowadzenie procedur Odbiorów Końcowych od WRB wszelkich wykonanych zgodnie  
z umowami podpisanymi w tym zakresie, wolnych od wad, przy czym Nadzór Inwestorski 
będzie dążył do bezusterkowego odbioru prac oraz dołoży wszelkich starań, aby usunięcie 
wszelkich wad zostało dokonane w terminach uzgodnionych przez Strony, nienaruszających 
Harmonogramu oraz podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego, 

d) ustalenie terminów realizacji zgłoszonych zastrzeżeń i wytycznych przez komisję Odbioru 
Końcowego Inwestycji, nadzór nad usuwaniem przez WRB usterek i sporządzenie 
odpowiednich protokołów, 

e) zapewnienia systematycznego sporządzania i przekazywania Zamawiającemu i kompletnej 
Dokumentacji Powykonawczej, a najpóźniej w terminie 14 dni przed podpisaniem Protokołu 
Odbioru Końcowego doręczenie Zamawiającemu, w oryginałach, w segregatorach oraz w 
formie elektronicznej uporządkowanej tematycznie Dokumentacji Powykonawczej,   
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f) zapewnienie, aby WRB wykonał powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, w tym 
zapewnienia dokonania pomiaru Inwestycji i poszczególnych jej części przez uprawnionego 
geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

g) przygotowania do odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości 
przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz 
uczestnictwo w odbiorze robót, 

h) przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego wniosku  
o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia budowy.  

7.  Personel 
W celu realizacji usługi, Wykonawca stworzy Zespół Specjalistów. Na czele Zespołu stać będzie Koordynator 
Wykonawcy – Zarządzającego Realizacją Zadania Inwestycyjnego pełniący rolę Koordynatora.  
Wymagany Zespół Specjalistów: 

7.1. Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – posiadający uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.  

7.2. Inspektor nadzoru robót sanitarnych – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.  

7.3. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych – posiadający uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.  

Jedna z osób wyszczególnionych powyżej będzie pełniła rolę Koordynatora Wykonawcy – Zarządzającego 
Realizacją Zadania Inwestycyjnego.  
Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu  
o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo Budowlane samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, mogą również 
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych  
w przepisach odrębnych. 
Nadzór nad realizacją zadania będzie powierzony osobom wskazanym przez Wykonawcę przed zawarciem 
Umowy spełniającym określone w niniejszym punkcie minimalne wymagania. 
Koordynator Zespołu oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde zasadne wezwanie Zamawiającego 
lub Wykonawcy robót. 
Koordynator Zespołu powinien sporządzić listę kontaktową wszystkich osób działających w jego zespole wraz 
z określeniem funkcji na kontrakcie i danych do kontaktu, tj. e-mail oraz numer telefonu. Listę należy przesłać 
Zamawiającemu  i aktualizować na bieżąco z uzupełnianiem lub zmianą kadry. 
8. Raporty i sprawozdania 
Rodzaje składanych raportów. 

8.1. Wykonawca będzie składał następujące Raporty: 
a) Raport Otwarcia będzie zawierał sprawozdanie z weryfikacji dokumentacji projektowej,  

w szczególności zawierający weryfikację: jej kompletności, koordynacji międzybranżowej, 
zgodności z wymaganiami prawa oraz innymi obowiązującymi przepisami, normami itp., 
analizę przyjęcia optymalnych rozwiązań z punktu widzenia technicznego, i ekonomicznego, 
analizę poprawności dokumentacji pod kątem minimalizacji ryzyka opóźnień w realizacji. 
Wykonawca sprawdzi również posiadanie przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych 
decyzji i uzgodnień dla realizacji robót budowlanych. Integralną częścią raportu będą 
oświadczenia Personelu   o zapoznaniu się z dokumentacją. 

b) Raporty miesięczne Raporty miesięczne mają zawierać podstawowe informacje dotyczące 
zakresu wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych, stanu osobowego wykonawcy 
robót budowlanych oraz zaangażowania sprzętu i zakresu prowadzonych prac. Czas 
dostarczenia raportu – do 10-ego dnia każdego następnego miesiąca. Raporty miesięczne będą 
podstawą do wypłaty wynagrodzenia za pracę Wykonawcy. Do raportów tych należy dołączyć 
dokumentację potwierdzającą wykonanie zakresu robót, dostaw i usług będących 
przedmiotem nadzoru zgodnego z protokołami odbioru wraz z ewentualnymi obmiarami, 
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geodezyjnymi i geologicznymi opracowaniami potwierdzającymi wykonanie rozliczonych 
robót, dostaw i usług. W raporcie należy uwzględnić roboty i usługi zakończone i rozpoczęte w 
okresie sprawozdawczym, prace planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzęt. 
Powinny być uwzględnione zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą budowy, kontrolowanej 
przez Wykonawcę jak problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu robót  
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, napotkane trudności i środki zaradcze, zmiany  
i roszczenia. Zakres prac należy określić także w %. Raport powinien bezwzględnie zawierać: 
syntetyczny opis działań zrealizowanych przez Wykonawcę i wykonawcę robót na budowie 
(krótkie podsumowanie),  pokazanie stanu zaawansowania zarówno rzeczowego jak  
i finansowego inwestycji, syntetyczny opis zagrożeń powstałych podczas projektowania,  
a później na budowie i propozycje działań podjętych w celu ich wyeliminowania, szczegółowe 
wyliczenie kwoty należnej wykonawcom za wykonany przedmiot zamówienia w danym czasie, 
zgodnie z harmonogramem płatności. 

c) Raport końcowy Raport końcowy składany w terminie 15 dni od daty zakończenia robót  
i budowlanych i dostaw  opis wykonanych robót, dostaw ze wskaźnikami rzeczowymi  
i finansowymi postępu robót oraz wysokościami nakładów według kategorii robót,   krytyczną 
analizę głównych problemów, które wystąpiły w trakcie realizacji inwestycji, proponowane 
zalecenia dla przyszłych działań o podobnym charakterze,  rozliczenie finansowe i rzeczowe 
zadań, ocenę stopnia osiągnięcia założonych rezultatów,  inne, niezbędne do odpowiedniej 
prezentacji zrealizowanych robót, dostaw, usług zgodnie z zawartymi umowami  
o dofinansowanie projektu. 

8.2. Przedkładanie i zatwierdzanie raportów: 
Raporty będą: 
a) składane w formacie A4, drukowane na obydwu stronach papieru wraz z odpowiednimi 

nagłówkami i stopkami, trwale spięte a strony raportu ponumerowane. Rysunki  
i harmonogramy sporządzane w formacie A3 w celu włączenia ich do raportu; 

b) sporządzone w języku polskim na komputerze; 
c) zawierały spis dołączonych załączników; 
d) składane w określonych terminach. 

Raporty będą opracowywane w dwóch egzemplarzach drukowanych w języku polskim, jak również w 
wersji elektronicznej na 1 CD oraz pendrive, 

 1 egzemplarz opracowanego raportu jak wyżej przedkładane będą dla Zamawiającego + 1 płytę 
CD + 1 pendrive, 

 1 egzemplarz opracowanych raportów będzie przechowywany przez Wykonawcę, aż do 
końcowego etapu rozliczeń i przekazania. 

8.3. Terminy obowiązujące w raportach 
a) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania Raportu, powiadomi Wykonawcę  

o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn odrzucenia. Brak odpowiedzi 
Zamawiającego ww. terminie równoważny jest z zatwierdzeniem Raportu przez 
Zamawiającego. Zatwierdzenie milczące lub wyraźnie nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem 
prawidłowości wykonania usługi. 

b) Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag, usunąć wskazane 
przez Zamawiającego błędy w Raporcie w sposób wskazany przez Zamawiającego. W 
szczególności Wykonawca usunie treść wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca może 
przedstawić Zamawiającemu umotywowane ustosunkowanie się do uwag Zamawiającego, a 
w razie podtrzymania stanowiska przez Zamawiającego poprawia raport wg jego wskazań. 
Wykonawca może załączyć wówczas zakwestionowane treści w osobnym piśmie do 
Zamawiającego, niebędącym częścią Raportu. 

c) Zatwierdzony przez Zamawiającego  Raport jest podstawą do wystawienia faktury przez 
Wykonawcę. 

9.  Wynagrodzenie 
Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę i dokonania płatności przez Zamawiającego stanowi: 
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a) dla faktur częściowych, wystawianych dla każdego etapu umowy –– zatwierdzone przez 
Zamawiającego  Raporty (miesięczny lub otwarcia), 

b) dla faktury końcowej - zatwierdzony przez Zamawiającego Raport Końcowy z wykonania 
umowy. 

10.  Monitoring i działania informacyjne 
Celem umowy jest realizacja zadań wpisanych we wzorze umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia  
i osiągnięcie następujących wyników: 

a) rzeczowy i finansowy postęp robót zawartych w umowie na roboty budowlane, 
b) rzeczowy i finansowy postęp dostaw wyposażenia obiektu, 
c) zakończenie umów na roboty budowlane i wyposażenia obiektu w odpowiednim czasie  

z założonym skutkiem, 
d) zakończenie robót budowlanych i dostaw ze spełnieniem założeń technicznych, 
e) nieprzekroczenie budżetu, 
f) inne, do których zobowiązany będzie Zamawiający w związku z realizacją projektu. 

11.  Współpraca z Zamawiającym 
Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną 
pomoc w zakresie zarządzania zadaniem na każdym etapie ich realizacji. 
12.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie współpracy ze stroną trzecią 
Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z innymi Wykonawcami w tym z WRB Zamawiającego 
wprowadzonymi na teren budowy lub wykonującymi roboty w jego pobliżu, mające wpływ na Roboty objęte 
nadzorem w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej i realizacji robót, koordynacji 
programów/harmonogramów robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z osobami trzecimi np. w zakresie występowania do projektantów 
o rozwiązania zamienne/roboty dodatkowe oraz z projektantami wnioskującymi o uzgodnienie rozwiązań 
projektowych kolidujących z robotami objętymi umową, w zakresie opiniowania takich rozwiązań itp. 
13. Miejsce realizacji zamówienia   
Regionalny Zakład Odzysku Odpadów  
ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów 
tel. 94 348 44 44 
14. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
Cena (najkorzystniejsza) - 100 pkt. 
 

Cena oferty najniżej skalkulowanej 
Liczba punktów w kryterium „cena” = ------------------------------------------------------ x 100 

Cena oferty ocenianej 
 
Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg. powyższego wzoru.  
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną. 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz która po zsumowaniu 
punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji za kryteria oceny ofert uzyska największą ilość 
punktów.   
15. Warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał usługę 
odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługą stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał co 
najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu kompleksowych usług w zakresie zarządzania, koordynacji, 
kontroli, rozliczania nad realizacją umów i nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury związanej  
z gospodarką odpadami komunalnymi, której koszt budowy był nie mniejszy niż 2.000.000,00zł. 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dostarczy dowody potwierdzające wykonanie 
usługi polegającej na świadczeniu kompleksowych usług w zakresie zarządzania, koordynacji, kontroli, 
rozliczania nad realizacją umów i nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury związanej z gospodarką 
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odpadami komunalnymi, której koszt budowy był nie mniejszy niż 2.000.000,00zł. Zapis ten nie dotyczy 
Wykonawców świadczących usługi dla PGK Sp. z o. o. w Koszalinie w dniu otwarcia ofert. 
 UWAGA ! 
Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 
16. Wymagania w zakresie zatrudnienia 
Zamawiający, stosownie do art. 95 ustawy Pzp, z uwagi na charakter zamówienia, nie przewiduje wymagań 
związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących określone czynności w zakresie realizacji zamówienia. 


