Gmina Komroniki
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

ZP.271.19.2022
Wszyscy Wykonawcy

20 lipca 2022 roku

dot. postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,Budowa Il etapu ul. Gottlieba
Daimlera oraz rozbudowa ul. Fabianowskiej w Komornikach, z budowa ronda na
skrzyzowaniu ul. Daimlera, ul. Fabianowskiej i ul. Matowe;j”.

Dziatajgc zgodnie z treScig art. art. 284 ustep 6 ustawy Prawo zamowien publicznych przekazuje
treS¢ wnioskdw o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia (SWZ) wraz z
odpowiedziami oraz modyfikacjami.

Pytanie 1

Zamieszczona przez Zamawiajgcego Decyzja ZRID nr 12/2019 o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej wydanej dnia 15.03.2019 przez Staroste Poznanskiego nie jest ostateczna.
Prosimy o przedstawienie powodow dlaczego decyzja ZRID wydana ponad trzy lata temu do dnia
dzisiejszego nie stata sie ostateczna.

Odpowiedz:

W zatgczeniu scan prawomocnej Decyzji nr 12/2019 o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej z dnia 15.03.2019r.

Pytanie 2

W decyzji ZRID nr 12/2019 w punkcie XX pkt 1 jest zapis:

,okreslam termin wydania nieruchomos$ci i opréznienia lokali oraz innych pomieszczen na 120
dzien od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stata sie ostateczna”

Prosimy o wyjasnienie o jakie konkretne nieruchomosci chodzi i konkretnie od jakiej daty nalezy
obliczy¢ okres 120 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w nawigzaniu do art.129 ust.5 pkt 3 oraz art.132 ust.1a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1899 ze zm.) informuje, ze
odszkodowania za utracone prawo do nieruchomosci potozonych w miejscowosci Komorniki
zostato w catosSci uregulowane. Jednocze$nie Zamawiajgcy informuje, ze wykaz nieruchomosci
objetych decyzjg ZRID znajduje sie w zatgczonym skanie prawomocnej decyzji ZRID.

Pytanie 3

Czy po zakonczeniu zadania konieczne jest uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie?

Odpowiedz:

Po zakonczeniu budowy konieczne jest skuteczne zgtoszenie zakonczenia budowy lub uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.



Pytanie 4

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o zamieszczenie Aktualnej Decyzji Srodowiskowej dla
przedmiotowego zadania. Niniejszy dokument zawiera wiele zasadniczych informacji koniecznych
Wykonawcy do prawidtowej wyceny robot.

Odpowiedz:

Zadanie inwestycyjne nie wymagato uzyskiwania Decyzji Srodowiskowej.

Pytanie 5

Prosimy o zamieszczenie Pozwolen na wycinke drzew. W materiatach przedstawionych przez
Zamawiajgcego brak dokumentéw w tym temacie.

Odpowiedz:

Materiaty dotyczace wycinki drzew i krzewow znajduja sie w dokumentacji projektowe;.
Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z decyzjg nr 12/2019 z dnia 15.03.2019 r. pkt Il Warunki
wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska, ochrony zabytkdéw i débr kultury wspétczesnej oraz
potrzeb obronnosci panstwa, ppkt 1.3. zgodnie z art.21 ust.2 Ustawy, do usuniecia drzew i
krzewow znajdujgcych sie na nieruchomos$ciach objetych niniejszg decyzjg, z wyjatkiem drzew i
krzewdw usuwanych z nieruchomos$ci wpisanej do rejestru zabytkdw, nie stosuje sie przepiséw o
ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskania zezwolen na ich usuniecie oraz opfaty z tym
zwigzane.

Pytanie 6

Czy na wycinanych drzewach znajdujg sie gniazda ptakéw lub ewentualnie gniazda gatunkow
chronionych. W materiatach przedstawionych przez Zamawiajgcego brak dokumentéow w tym
temacie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w chwili obecnej nie posiada wiedzy, czy na planowanej wycince drzew znajdujg sie
gniazda ptakéw lub ewentualnie gniazda gatunkéw chronionych. Jednoczesnie Wykonawca
zobligowany jest do wyceny jednostkowych cen oceny drzew pod katem ornitologicznym i
zwigzane z tym czynnosci niezbedne dla wykonania wycinki.

Pytanie 7

Na w/w projekcie organizacji ruchu znajdujg sie aktywne znaki C 9. W dokumentacji brak jest
zasilania do znakéw aktywnych C 9— prosimy o wprowadzenie.

Odpowiedz:

Materiaty dotyczace zasilania znakow aktywnych znajdujg sie w dokumentacji projektowej.

Pytanie 8

Czy znaki D6 znajdujgce sie na wysiegniku takze nalezy zasila¢ pradem. Jesli tak to brak zasilania
w/w znakow D6 na wysiegnikach.

Odpowiedz:

Materiaty dotyczace zasilania znakéw aktywnych znajdujg sie w dokumentacji projektowe;.

Pytanie 9

Prosimy o zamieszczenie planu warstwicowego ronda.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dysponuje planem warstwicowym ronda.



Pytanie 10

Prosimy o informacje jakie materiaty nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego i poda¢ miejsce
docelowe ewentualnego sktadowania przekazanych do Zamawiajgcego materiatow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udzieli informacji o materiatach, jakie nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego, po
wspdlnej wizji lokalnej z Wykonawcg prac oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, a takze
przedstawiciela Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych Komorniki Sp. z o.0.

Docelowe miejsce wybranych przez Zamawiajgcego materiatdbw to: Przedsigbiorstwo Ustug
Komunalnych Komorniki Sp. z 0.0. ul. Zaktadowa 1, Komorniki 62-052.

Pytanie 11

W pozycji kosztorysowej nr 89 jest zapis ,Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,
wraz ze wszelkimi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami, zatwierdzeniami i wdrozeniem na caty
okres budowy. UWAGA -podczas budowy nalezy utrzymaé dwukierunkowy ruch pojazdéw
poruszajgcych sie w ciggu budowanych/przebudowywanych ulic (utrzymanie istniejgcego ruchu
pojazdow).”

Utrzymanie waznos$ci w/w zapisu uniemozliwia wykonanie ze wzgledu na lokalizacje istniejgce;j
infrastruktury nastepujgcego zakresu robot:

a) Zapis w Specyfikacji Technicznej D-05.03.13. Warstwa $cieralna z mieszanki SMA

5.9. Potaczenia technologiczne

5.9.1. Uwagi ogolne

Nalezy dgzy¢ do wykonywania warstwy $cieralnej w sposob wykluczajgcy powstanie potgczen
technologicznych wzdituz jezdni (uktada¢ mieszanke mineralno-asfaltowg na catej szerokosci
jezdni jednoczes$nie). Spetnienie przez Wykonawce niniejszego zapisu wymaga catkowitego
zamkniecia dla ruchu budowanego odcinka co wykluczaja zapisy z punktu 89.

b) Na skrzyzowaniu ul. Fabianowskiej i Daimlera nalezy wybudowac rondo o $rednicy zewnetrznej
40 m. Wigze sie to z bardzo duzymi robotami ziemnymi w rejonie ronda (znaczna roéznica
poziomow oraz brak miejsca). Ze wzgledéw bezpieczenstwa ruchu oraz BHP nie jest mozliwe
spetnienie zapiséw z punktu 89 w trakcie realizacji w/w robdt — konieczne zamknigcie dla ruchu
pojazdéw

c) W rejonie ronda nalezy przebudowaé sie¢ gazowa. Opis technologii przebudowy w/w sieci
gazowej w zamieszczonym przez Zamawiajgcego projekcie wyklucza ruch pojazdéw (punkt 89) ze
wzgledéw bezpieczenstwa w rejonie budowanego ronda oraz w jego poblizu. — konieczne
zamkniecie dla ruchu pojazdéw

d) W rejonie ronda nalezy przebudowa¢ sie¢ teletechniczng. Opis technologii przebudowy w/w
sieci w zamieszczonym przez Zamawiajgcego projekcie wyklucza ruch pojazdoéw (punkt 89) ze
wzgledow bezpieczenstwa w rejonie budowanego ronda oraz w jego poblizu. — konieczne
zamkniecie dla ruchu pojazdéw

e) Jeden z wylotéw ronda znajduje sie w bliskiej odlegtosci do obiektu mostowego nad autostradg.
Ze wzgleddéw bezpieczenstwa ruchu oraz zasad BHP i technologii robo6t z braku miejsca nie jest
mozliwa budowa w/w wlotu oraz obwiedni ronda w sposéb wymagany w punkcie 89. — konieczne
zamkniecie dla ruchu pojazdéw

f) w rejonie budowanego Ronda oraz w catym ciggu ul. Fabianowskiej nalezy wykonac kanalizacje
deszczowg i wodocigg. Powyzsza kanalizacja jest posadowiona w drodze i przebiega gtgboko a
poza tym biegnie co kawatek po lewym lub prawym pasie ruchu. Ze wzgleddéw bezpieczenstwa
ruchu oraz zasad BHP i technologii robét nie jest mozliwe spetnienie zapisow z punktu 89. —
konieczne zamkniecie dla ruchu pojazdéw



g) nawet czesSciowa realizacja robdt w sposéb wymagany zapisem pozycji 89 wymaga
niezbednego wejscia w tereny prywatne i wigze sie z mozliwoscig braku zgody wiasciciela gruntu
prywatnego na wykonanie tych robot.

Odpowiedz:

Utrzymanie ruchu dwukierunkowego lub rezygnacja z tej konieczno$ci uwarunkowana jest opiniami
Zarzadcow Drog ws projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu. Zamawiajacy informuje, ze dla
budowy etapu | przedmiotowej inwestycji (na odcinku od DW 305 do ul. Ztotej) Zarzadcy Drog
wskazali na koniecznos¢ utrzymania ruchu dwukierunkowego.

Pytanie 12

Pozycja 90 ,Wykonanie i utrzymanie drég tymczasowych dla ruchu ciezkiego.” W zwiazku z
niniejszg pozycjg prosimy Zamawiajgcego o informacje na jakich odcinkach planuje drogi
tymczasowe dla ruchu ciezkiego i czy jest to uzgodnione z wtascicielami gruntéw poniewaz brak
takiej informacji w zamieszczonej dokumentacji. Prosimy takze o zamieszczenie konstrukgji i
przekrojow niniejszych drég tymczasowych.

Odpowiedz:

Odcinki niezbedne oraz konstrukcje do budowy drég tymczasowych (minimalng niezbedng do
przeniesienia ruchu KR 5) okresli Wykonawca na etapie budowy.

Pytanie 13

Dotyczy par. 7 ust. 6 umowy Wykonawca w ramach wynagrodzenia Umowy zobowigzany jest
zgodnie z par. 7 ust. 6 umowy do wlasciwego zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia
odpowiedniej ochrony znajdujgcego sie tam mienia. Taki zapis moze by¢ interpretowany jako
ochrona catego przekazanego terenu budowy- takze elementow nie bedgcych inwentarzem
wykonawcy czyli np. majgtek oséb trzecich. Prosimy o doszczegétowienia o jakie mienie chodzi.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze zapis jest standardowy. Od chwili zawarcia umowy Wykonawca
odpowiada za mienie pozostawione na terenie budowy ze wzgledu na fakt, iz od chwili
przekazania terenu budowy do momentu odbioru robét teren ten jest w posiadaniu Wykonawcy.

Pytanie 14

Dotyczy par. 10 ust.2 umowy W zwigzku z zapisami par. 10 ust. 2 umowy odnosnie ptatnosci
czesciowych (rozliczenia miesigeczne) do czasu wyczerpania udziatu wtasnego Zamawiajgcego,
prosimy o wskazanie jaka kwota stanowi udziat wtasny Zamawiajgcego w finansowaniu inwestyciji.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze Zadanie dofinansowane bedzie z Programu Rzgdowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa
Krajowego wstepnej promesy nr 02/2021/3181/PolskiLad, kwota dofinansowania okre$lona w
promesie to: 8.000.000,00 PLN (stownie: osiem milionéw ztotych zero groszy).

Jednoczesénie informuje, ze wysoko$¢ $rodkéw, jakie zamierza przeznaczyé Gmina Komorniki na
sfinansowanie zadania zgodnie z zapisem ustawy art. 222 ust4. ustawy Pzp zostanie
udostepniona wszystkim Wykonawcom po ztozeniu ofert przed ich otwarciem.

Pytanie 15

Dotyczy par. 15 ust.2 pkt. 1, 2, 3 umowy Wnosimy o zmniejszenie wymiaru kary w par. 15 ust. 2
pkt 1, 2, 3, odpowiednio na:

1) 0,1% warto$ci netto przedmiotu umowy

2) 0,15% wartosci netto przedmiotu umowy

3) 0,2 % wartosci netto przedmiotu umowy



Obecne kary sg zdaniem Wykonawcy wygoérowane i niezasadne
Odpowiedz:
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajgcy, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 oraz 7 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, zmienia zapisy §15 ust.2. projektowanych postanowien umowy
nastepujgco:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za niedotrzymanie terminéw w wykonaniu
przedmiotu umowy okreslonych w §4 ust.1 niniejszej umowy w wysokosci:
1) za pierwsze 30 dni zwtoki: 0,1% wartosci netto przedmiot umowy za kazdy dzieh zwtoki;
2) za nastepne 60 dni zwioki: 0,2% wartosci netto przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki;
3) za kazdy nastepny dzien: 0,3% wartosci netto przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki.”

Pytanie 16

Dot. projektu umowy § 15 ust. 11

Whnosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokosci kar umownych naliczonych na podstawie umowy
z maksymalnej wartosci 30% wynagrodzenia brutto umowy na 15% wynagrodzenia brutto umowy.
Aktualny wymiar maksymalnej wysokosci kar umownych jest zdaniem Wykonawcy wygoérowany i
niezasadny.

W doktrynie prawa zamodwien publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej |zby
Odwotawczej przy Prezesie Urzedu Zamowien Publicznych dominuje poglad, ze kara umowna co
do istoty ma charakter wytgcznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie
przez Zamawiajgcego zbyt wygoérowanych kar umownych dla wykonawcéw stanowi zatem
naruszenie prawa w zakresie rownosci stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 31
lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15). Nalezy mie¢ rowniez na wzgledzie stanowisko Sadu
Najwyzszego wyrazone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt | CSK 124/13, dotyczgcego
przestanek miarkowania kar umownych jako razaco wygérowanych. W uzasadnieniu wyroku Sad
Najwyzszy wskazat, iz ,kara umowna nie moze by¢ instrumentem stuzacym wzbogaceniu
wierzyciela, a zatem przyznajgcym mu korzy$¢ majatkowg w istotny sposob przekraczajaca
wysokos$¢ poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast
ochrona réwnowagi intereséw stron i zapobiezenie nadmiernemu obcigzeniu dtuznika oraz
niestusznemu wzbogaceniu wierzyciela".

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow w §15 ust.11 projektowanych postanowien
umowy.

Pytanie 17

Czy Zamawiajgcy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji zgodne z metodg
mechanistyczno-empiryczng AASHTO 2004 przy zatozeniu spetniania wymaganych dla kategorii
ruchu trwato$ci zmeczeniowych?

Odpowiedz:

Przyjeta konstrukcja nawierzchni zostata zatwierdzona przez Zarzgdcow Drog, Zamawiajacy nie
przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 18

W pkt. 17.6 opisu technicznego zapisano konstrukcje zieleni umocnionej. Azurowe ptyty Domino
Eko znajdujg sie warstwy zwigzane cementem o grubosci 55 cm. Brak jest warstwy, ktorg woda
opadowa mogtaby odptyngé spod konstrukcji. Wykonawca proponuje modyfikacje konstrukcji
poprzez wprowadzenie warstwy mieszanki niezwigzanej 0/32, na przyktad zamiast warstwy ¢8/10.



Odpowiedz:
Woda opadowa z powierzchni zieleni umocnionej (kostka typu Domino Eko) odprowadzona bedzie
powierzchniowo w kierunku jezdni, Zamawiajgcy nie przewiduje zmian konstrukgcji nawierzchni.

Pytanie 19

Wykonawca prosi o zmiang wymagan dla warstwy ulepszonego podioza z gruntu
niewysadzinowego. W zapisach SST istnieje odniesienie do najnowszego Katalogu Typowych
Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z 2013 roku, w ktérym zapisano wymaganie
CBR >20 %. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga takiego poziomu
wskaznika nosnosci CBR dla tej warstwy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga odpowiednich parametréw dla zageszczenia oraz no$nosci wykonanej
warstwy, zgodnie z SSTWIOR.

Pytanie 20

Konstrukcja nawierzchni na zadaniu zostata zaprojektowana na podtoze G4 zgodnie z KTKNPIP z
2013 roku. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze podtoze zostato zakwalifikowane do grupy
noSnoSci podioza G4, czyli nodnos¢ podtoza (wtérny modut odksztatcenia) powinna wynosié
powyzej 25 MPa.

Odpowiedz:

Zgodnie z opinig geotechniczng podtoze zostato zakwalifikowane do grupy nosnosci G4.

Pytanie 21

Wykonawca prosi o zmiang wymagan dla warstwy podbudowy z mieszanki zwigzanej z C5/6 na
C3/4, co jest zgodne z najnowszym KTKNPiP z 2013. Parametry warstwy utozonej z mieszanki
C3/4 beda wystarczajgce dla tego typu konstrukcji, a ten materiat jest tanszy i bardziej dostepny
niz mieszanka c5/6.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przewiduje zmian konstrukcji nawierzchni.

Pytanie 22

Wykonawca prosi o usuniecie zapisu dot. jasnoéci nawierzchni z SST D-05.03.13. Zgodnie z
przywotywanym w SST dokumentem WT- 2:2016, cze$¢ 2, jasno$¢ nawierzchni
Qd>70mcd/(m2*lux) dotyczy nawierzchni w tunelach i na obiektach w ciagu drég betonowych.
Zaden z tych przypadkéw nie dotyczg przedmiotowego zadania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze warstwa Scieralna dla przebudowywanego odcinka ul. Gottlieba nie
wymaga rozjasnienia.

Pytanie 23

Wykonawca prosi o okreslenie kategorii ruchu.
Odpowiedz:

Kategoria ruchu — KR 5.

Pytanie 24
Kto jest wiascicielem odpadu destruktu powstatego w wyniku frezowania nawierzchni zgodnie z
definicja zawarta w Rozporzgdzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w



sprawie okreslenia szczegétowych warunkow utraty statusu odpadéw dla odpadéw destruktu
asfaltowego?

Odpowiedz:
Wihascicielem destruktu zostaje Wykonawca.

Pytanie 25

Po czyjej stronie jest zmiana statutu odpadu, jezeli Zamawiajgcy chce otrzymaé destrukt?
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pkt. 24.

Pytanie 26

Czy Wykonawca bedzie miat do czynienia z odpadem destruktu zawierajgcym smote?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada informacji dotyczgcych materiatéw zastosowanych do wybudowania
istniejgcych nawierzchni.

Pytanie 27

Jezeli odpowiedz na pytanie powyzsze jest twierdzgce, prosimy o dodanie w kosztorysie pozycji
dotyczacej wywozu i utylizacji destruktu Zawierajgcego smote oraz podanie ilosci w tonach.
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pkt. 26.

Pytanie 28

Dotyczy §2 ust. 2 Zatgcznika nr 10 do SWZ: Zgodnie ze wskazanym przepisem ,Wykonawca
oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz z przekazanymi przez Zamawiajgcego
dokumentami dotyczacymi przedmiotu Umowy, w szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, Przedmiarami robdt, i nie wnosi do nich
zadnych uwag.” Prosimy o usuniecie wskazanego zapisu. Zamawiajacy nie moze oczekiwad
sprawdzenia prawidtowosci dokumentacji projektowej od wykonawcy. Zgodnie z utrwalong linig
orzeczniczg zadanie od wykonawcy zlozenia przed podpisaniem umowy o$wiadczenia, ze
zapoznat si¢ z projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, decyzjami administracyjnymi oraz pozostatymi
zatgcznikami do umowy i oéwiadczenia, ze akceptuje przyjete w nich rozwigzania, ze nie wnosi do
nich jakichkolwiek zastrzezen oraz ze nadajg sie one do prawidtowego wykonania zamowienia,
stanowi nieuprawnione przerzucanie na wykonawce odpowiedzialnosé za btedy dokumentag;ji
projektowej, co jest wprost sprzeczne z przepisami Kodeksu cywilnego, w tym z art. 651 k.c.
(wyrok KIO z dnia 30 listopada 2017 r., KIO 2219/17; réwniez Sad Najwyzszy w uzasadnieniu
wyroku z dnia 27 marca 2000 r., Il CKN 629/98).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 29

Dotyczy §3 Zatgcznika nr 10 do SWZ: Zgodnie z brzmieniem wskazanego zapisu ,Strony
dopuszczaja mozliwos¢ zastosowania materiatow zamiennych w stosunku do przyjetych w
projekcie technicznym, spetniajgcych wymogi obowigzujacych norm - za pisemna zgoda
Zamawiajgcego.” Jakie sg warunki udzielenie zgody przez Zamawiajgcego w tym zakresie? W
jakich sytuacjach zgoda na zastosowanie materiatow zamiennych w stosunku do przyjetych w
projekcie technicznym nie zostanie udzielona?



Odpowiedz:
Ewentualne materiaty zamienne musza posiadac wymagane w dokumentacji funkcjonalnosci co
kazdorazowo weryfikuje Zamawiajgcy po akceptacji projektanta.

Pytanie 30

Dotyczy § 7 ust. 14 Zatacznika nr 10 do SWZ: Zgodnie ze wskazanym przepisem ,Wykonawca
zorganizuje objazd dla mieszkancéw w taki sposob, aby w jak najwiekszym stopniu umozliwi¢
dojazd do posesji oraz zobowigzany jest do poinformowania mieszkancéw z siedmiodniowym
wyprzedzeniem 0 rozpoczeciu prac oraz kazdorazowo o zmianie tymczasowej organizacji ruchu
poprzez ztozenie do skrzynek pocztowych informacji o terminie rozpoczecia prac z podaniem
nazwy firmy i telefonu kontaktowego do kierownika robét. Stosowna informacja zostanie réwniez
kazdorazowo przekazana do Zamawiajacego w formie umozliwiajgce; umieszczenie jej na stronie:
www._komorniki.pl.” Prosimy o uszczegotowienie wskazanej regulacji i doktadne okreslenie na jakie
adresy i do jakich skrzynek pocztowych ma zosta¢ ztozona wskazana informacja? Obecny zapis
nie pozwala Wykonawcy na oszacowanie kosztow zwigzanych z wypetnieniem wskazanego
obowigzku.

Odpowiedz:

Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ wskazang informacje (ulotki) zgodnie z etapowoscig
wykonywanych prac na danym odcinku drogi do wszystkich skrzynek pocztowych na tym odcinku.

Pytanie 31

Dotyczy §7 ust. 15 Zatgcznika nr 10 do SWZ: Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania na wtasny koszt projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét objetych niniejszym zaméwieniem zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i wdrozenia na wtasny
koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Pytanie 32

Dotyczy §7 ust. 18 Zatgcznika nr 10 do SWZ: Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
wszelkich uzgodnien oraz zgtoszen, ktére sg niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia na
etapie budowy oraz wynikajg z dokumentacji projektowej na podstawie stosownych petnomocnictw
wystawionych przez Zamawiajacego oraz do poniesienia wszystkich optat zwigzanych z nimi.
Prosimy o wyjasnienie i wymienienie o jakie doktadnie uzgodnienia oraz zgtoszenia i optaty chodzi
w powyzszym zapisie tak, by Wykonawca mogt w ofercie uwzgledni¢ ich koszty, a przede
wszystkim czas potrzebny na ich uzyskanie.

Odpowiedz:

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich uzgodnien oraz zgtoszen, ktére sa
niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia na etapie budowy oraz wynikajg z dokumentacji
projektowej. Wykonawca jako profesjonalista powinien sam je okreslic na podstawie
przedstawionej dokumentacji projektowej i uzyska¢ niezbgdne uzgodnienia oraz zgtoszenia.



Pytanie 33

Dotyczy §7 ust. 21 Zatacznika nr 10 do SWZ: Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia i
uzgodnienia z dysponentami urzgdzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym (urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg) zasad prowadzenia robét wraz ze zleceniem
niezbednych nadzoréw nad prowadzonymi pracami. Prosimy o wyjasnienie i wskazanie wszystkich
zarzadcow urzgdzen przebudowanych lub kolidujgcych z prowadzonymi pracami, o ktorych mowa
w tym przepisie, oraz podanie dziennego koszt nadzoru branzowego petnionego przez kazdego z
tych zarzgdcéw, wzglednie inny koszt — ze wskazaniem, jakiego okresu dotyczy.

Odpowiedz:

Informacje ws gestoréw, ktérych sieci znajdujg si¢ w obrebie planowanej budowy znajdujg sie
dokumentacji projektowe;. Zamawiajgcy nie posiada informacji o dziennym kosztu nadzoru
branzowego. Koszt ten powinien zostaé okreslony i skalkulowany przez Wykonawce.

Pytanie 34

Dotyczy §7 ust. 22 Zatgcznika nr 10 do SWZ: Zgodnie ze wskazanym przepisem ,Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania prac w taki sposob, aby umozliwi¢ ciggtosé odbioru odpadow
komunalnych z poses;ji zlokalizowanych w rejonie budowy zgodnie z harmonogramem odbioru
odpadow komunalnych zamieszczonym na stronie pod adresem:
http://iwww. komorniki.pI/asp/pl_start.asp?pol=2&typ=14&sub=21 &subsub=84&menu=1968&strona=

1.

W przypadku koniecznosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do transportu pojemnikéw na odpady
lub workéw na odpady w wyznaczone miejsce.” Prosimy o wyjasnienie w jakim doktadnie
przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do transportu pojemnikéw na odpady lub workéw na
odpady oraz podanie miejsca odwozu i wszystkich kosztéw jakie w tym zakresie powinien
uwzgledni¢ Wykonawca w tym ilosci transportow.

Odpowiedz:

Wykonawca bedzie zobowigzany do transportu pojemnikéw na odpady lub workéw na odpady w
przypadku catkowitego braku mozliwosci dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie budowy a
to zalezy od organizacji prac przez Wykonawce.

Pytanie 35

Dotyczy § 9 ust. 4 Zatgcznika nr 10 do SWzZ: Zgodnie ze wskazanym przepisem ,Wykonawca
oSwiadcza, ze przy kalkulowaniu ceny uwzglednit wszystkie koszty i skfadniki zwigzane z
wykonaniem zamdwienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego, ktérych zrealizowanie
jest niezbedne dla prawidtowego wykonania umowy i przekazania zadania Zamawiajgcemu, w
tym: koszty zorganizowania, oznakowania i pozniejszej likwidacji placu budowy; koszty usuniecia
drzew i krzewoéw; koszty opracowania planu bioz oraz koszty ogrodzenia placu budowy, koszty
utrzymania terenu budowy i zabezpieczenia mienia placu budowy i miejsc postojowych sprzetu i
maszyn, koszty obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawczg i potwierdzeniem
zgtoszenia do wiasciwego osrodka geodezyjno-kartograficznego, koszty opracowania
dokumentacji powykonawczej — wersja papierowa 2 egz. z kazdej branzy i wersja elektroniczna
(format PDF) — 2 kpl., inne koszty (optaty, uzgodnienia, zgtoszenia, powiadomienia, prolongaty,
koszty energii elektrycznej, wody, przeniesienia kubtéw z odpadami, itp.)". Prosimy o:

a) wyjasnienie ktére dokumenty okreslajg obowigzujgcy dla przedmiotowej inwestycji zakres
wycinki drzew? Prosimy o sprecyzowanie wszystkich ograniczen i wymagan, ktore nalezy
uwzgledni¢ w cenie oferty i harmonogramie robot w zwigzku z wycinkg drzew.



b) potwierdzenie, ze wszelkie zgody (decyzje) na prace zwigzane z usunieciem drzew i
krzewow powinny by¢ uzyskane przez Zamawiajgcego

c) potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyt do SWZ catg dokumentacje potrzebng do
wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz 7e dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan
faktyczny w zakresie warunkow realizacji zaméwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentow
istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza VWykonawcy.

Odpowiedz:

Informacje ws. wycinki drzew znajdujg si¢ dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy informuje, ze
zgodnie z decyzja nr 12/2019 z dnia 15.03.2019 r. pkt 1ll Warunki wynikajace z potrzeb ochrony
srodowiska, ochrony zabytkéw i dobr kultury wspoétczesnej oraz potrzeb obronnosci panstwa, ppkt
1.3. Zgodnie z art.21 ust.2 Ustawy, do usuniecia drzew i krzewow znajdujacych sie na
nieruchomosciach objetych niniejsza decyzjg, z wyjatkiem drzew i krzewow usuwanych z
nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow, nie stosuje sie przepisow o ochronie przyrody w
zakresie obowiazku uzyskania zezwolen na ich usuniecie oraz optaty z tym zwigzane.
Zamawiajacy potwierdza, ze zatgczyt do SWZ cata dokumentacje potrzebng do wykonania
przedmiotu zamowienia.

Pytanie 36

Dotyczy § 10 ust 5 Zatgcznika nr 10 do SWZ w zw. z Rozdziat Il pkt 10) SWZ: Zgodnie ze
wskazanym przepisem umownym ,Wykonawca jest uprawniony do czesci wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, w szczegdlnosci w zakresie dotyczacym jakosci
wykonywanych prac i robot oraz uzytych materiatow i urzadzen. W przypadku nienalezytego
wykonania prac lub robét lub uzycia materiatéw i urzadzen niespetniajgcych wymagan Umowy,
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy zaakceptowania w protokole odbioru cze$ciowego
nienalezycie wykonanych pozycji w zakresie wad istotnych zgtoszonych przez Wykonawce do
rozliczenia.” Prosimy o wyjasnienie jak nalezy doktadnie rozumie¢ okreslenie ,materiaty i
urzadzenia niespetniajgce wymagan Umowy”? Czy materiatem spetniajgcym wymagania Umowy
bedzie w kazdym wypadku materiat rownowazny pod wzgledem gtéwnych (istotnych) parametrow
technicznych i uzytkowych okreslonych w dokumentacji projektowej? Ktére doktadnie gtowne
parametry techniczne i uzytkowe Zamawiajacy bedzie brat pod uwage przy ocenie czy dany
materiat rownowazny spetnia wymagania Umowy?

Odpowiedz:

Materiaty i urzadzenie niespetniajgce wymagan Umowy to takie, ktore nie posiadajg charakteru
réwnowaznego. Materiatem spetniajagcym wymagania Umowy bedzie w kazdym wypadku materiat
réwnowazny pod wzgledem gtéwnych (istotnych) parametréw technicznych i uzytkowych
okreslonych w dokumentacji projektowej co weryfikuje Zamawiajacy po uzyskaniu opinii
projektanta. Zamawiajacy bedzie brat pod uwage parametry gtéwne (istotne).

Pytanie 37

Dotyczy § 12 ust. 2 Zatgcznika nr 10 do SWZ: Zatacznika nr 10 do SWZ: Zgodnie ze wskazanym
przepisem ,Rozpoczecie czynnoSci odbiorowych Zamawiajacego nastgpi w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru zadania
potwierdzonego przez inspektora nadzoru.” Prosimy o wyjasnienie w jakim terminie Zamawiajacy
zakonczy czynnoséci odbioru koficowego liczac od dnia przystapienia do odbioru? Wskazujemy, ze
odbior koncowy robét nalezy - obok zapfaty wynagrodzenia - do podstawowych obowigzkow
umownych Zamawiajgcego. Jego termin ma dla wykonawcy znaczenie kluczowe, poniewaz zalezy
od niego mozliwos¢ wystawienia faktury koncowej; od tego terminu rozpoczynajg bieg terminy
gwarancji i rekojmi; termin ten ma tez znaczenie w kontekscie treéci gwarancji ubezpieczeniowe;j
na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Stad tez termin, w ktérym powinno dojs¢ do
zakonczenia procedury odbiorowej, powinien zosta¢ uregulowany w umowie.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbiorowe niezwtocznie, w terminie pozwalajagcym na
zweryfikowani prawidtowosci i kompletnosci wykonanych prac.

Pytanie 38

Dotyczy § 16 ust 2 pkt 4) Zatgcznika nr 10 do SWZ: Zgodnie ze wskazanym przepisem
,~Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
szczegolnoéci jezeli stan zaawansowania robét nie daje gwarancji wykonania zamdwienia w
ustalonym terminie.” Prosimy o usunigcie wskazanego zapisu, gdyz w obecnym brzmieniu
wskazany zapis jest klauzulg otwartg o charakterze bardzo ogélnym, stwarzajgcym mozliwosé
naduzy¢ ze strony Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie wskazanego zapisu.

Pytanie 39

Dotyczy § 17 ust. 2 lit. f) Zatgcznika nr 10 do SWZ: Zgodnie ze wskazanym przepisem mozliwa jest
zmiana umowy w zakresie termindw wykonania umowy, gdy: Wystapi konieczno$é zmiany terminu
zakonczenia rob6t w nastepstwie okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, a w
szczegllnosci: wstrzymania robét przez Zamawiajgcego, koniecznosci usuniecia btedow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, jezeli wstrzymanie robét trwa
dtuzej niz 3 kolejne dni robocze i jest potwierdzone wpisem do dziennika budowy.” Prosimy o
wyjasnienie, na kim bedzie spoczywat obowigzek pokrycia kosztow przestoju lub przerw w
wykonywaniu robét wprowadzonych na zadanie Zamawiajacego? Jezeli koszty te ma pokrywac
Wykonaweca, to prosimy o zamieszczenie we wzorze umowy zapisu okreslajgcego maksymalny
okres trwania przerwy w robotach na tych zasadach, aby umozliwié Wykonawcom wkalkulowanie
tego ryzyka w wysokosci oferowanego wynagrodzenia, albo zamieszczenie zapisu o nastepujgcym
brzmieniu: ,Koszty zabezpieczenia robét na czas przerwy wprowadzonej na zgdanie
Zamawiajgcego z przyczyn od niego zaleznych oraz koszty przestoju w tym czasie poniesie w
catosci Zamawiajgcy. Koszty zabezpieczenia robét na czas przerwy wprowadzonej na zgdanie
Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz koszty przestoju w tym czasie poniesie
w cafosci Wykonawca. Koszty zabezpieczenia robét na czas przerwy wprowadzonej na zgdanie
Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od zadnej ze Stron oraz koszty przestoju w tym czasie
kazda ze Stron poniesie w potowie ”.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajgcy, dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 oraz 7 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, zmienia zapisy §17 ust.2 lit. f. projektowanych postanowien umowy
nastepujaco:

,Wystapi koniecznos¢ zmiany terminu zakornczenia robét w nastepstwie nieprzewidzianych
okolicznosci, a w szczegdélnosci: wstrzymania rob6t przez Zamawiajgcego, koniecznosci usuniecia
btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, jezeli
wstrzymanie robét trwa dtuzej niz 3 kolejne dni robocze i jest potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.”
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Pytanie 40

Dotyczy Rozdziatu VI pkt 8 SWZ: Zgodnie ze wskazanym przepisem ,Cena ofertowa musi
obejmowac wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia, wszystkie inne koszty
oraz ewentualne upusty i rabaty a takze wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie moga
wystgpi¢ przy realizacji przedmiotu umowy, wynikajace z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.” Prosimy o usunigecie wskazanego zapisu jako
naruszajgcego art. 99 oraz 102 ustawy pzp. Wykonawca wskazuje, iz zasada swobody umow w
inwestycjach publicznych jest ograniczona m.in. obowiazkiem zamawiajgcego dokonania opisu
przedmiotu zamoéwienia pozwalajacego wykonawcy na kalkulacje wszystkich ryzyk. Zamawiajacy
ma obowigzek takiego opracowania dokumentacji przetargowej, aby wykonawca nie byt obcigzany
konsekwencjami nienalezytego sporzadzenia opisu przedmiotu zamoéwienia. Zgodnie z
orzecznictwem KIO (wyr. KIO z 15.02.2018 r., KIO 173/18) nie mozna akceptowac przerzucanie
nadmiernego ryzyka na wykonawce zamowien publicznych, a zwtaszcza Wykonawcy nie moze
obcigzaé ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztow bedace wynikiem opisu
przedmiotu zamoéwienia naruszajacego art. 99 ustawy Pzp.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajacy, dziatajagc na podstawie art. 286 ust. 1 oraz 7 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, zmienia zapisy Rozdziatu VI ust. 8 SWZ i nadaje mu nastepujgce
brzmienie:

_Cena ofertowa musi obejmowaé wszystkie koszty zwiazane z realizacjg przedmiotu zamowienia,
wszystkie inne koszty oraz ewentuaine upusty i rabaty a takze wszystkie potencjalne ryzyka
ekonomiczne, jakie moga wystapi¢ przy realizacji przedmiotu umowy.”

Pytanie 41

Dotyczy § 1 ust. 2 Zatgcznika nr 10 do SWZ: Prosimy o jednoznaczne podanie hierarchii waznosci
dokumentacji projektowej z podziatem na sktadowe czesci dokumentacji projektowej tj. rysunki,
opis techniczny oraz SST. Okreslenie takiej hierarchii jest niezbedne w celu ustalenia
jednoznacznych procedur postepowania w przypadku pojawienia sig ewentualnych rozbieznosci
pomiedzy tymi dokumentami.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie okresla hierarchii waznosci dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci, bedzie ona
kazdorazowo weryfikowana przez nadzér autorski.

Pytanie 42

Dotyczy § 15 ust. 2 pkt 1-3 oraz § 15 ust. 5 Zatacznika nr 10 do SWZ: Prosimy o zmniejszenie
wymiaru kary umownej z § 15 ust. pkt 2) i 3) oraz z § 15 ust. 5 i ustanowienie ich na poziomie
0,2% wynagrodzenia netto wykonawcy. Zastrzezone kary sg zbyt wygorowane i niezasadne. Kara
umowna co do istoty ma charakter wylgcznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie
prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiajacego zbyt wygérowanych kar umownych dla wykonawcy
stanowi naruszenie prawa w zakresie rownosci stron umowy ( Wyrok Krajowej Izby Gospodarczej
z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).

Odpowiedz:

Patrz — odpowiedz na pytanie nr 15.

Pytanie 43

Dotyczy § 15 ust. 3 pkt 1 Zatgcznika nr 10 do SWZ: Prosimy o obnizenie wskazanej kary umownej
do poziomu 0,5 % warto$ci umowy netto. Kara umowna nie moze by¢ instrumentem stuzgcym
wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznajgcym mu korzy$é majatkowag w istotny sposob
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przekraczajacy wysokoéé poniesionej przez wierzyciela szkody (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014
r., sygn. | CSK 124/13).Zastrzezenie kar umownych w nadmiernej wysokosci moze oznaczag, iz
zamawiajgcy naruszyt dyrektywy ksztattowania tresci SWZ zawarte w PZP (por. wyroki KIO z dn.
20 listopada 2015 r., sygn. KIO 2399/15 oraz z dn. 31 lipca 2015 r., sygn. KIO 1519/1 5).
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zapiséw w §15 ust.3 pkt 1 projektowanych postanowien
umowy.

Pytanie 44

Dotyczy § 15 ust. 11 Zatacznika nr 10 do SWZ: Prosimy o obnizenie limitu kar dla Stron umowy do
poziomu 20% wynagrodzenia umownego wykonawcy netto. Wskazujemy, ze zgodnie z
orzecznictwem i stanowiskiem Sadu Najwyzszego kara umowna wprowadzona do umowy w
ramach swobody kontraktowania ma na celu zapewnienie skutecznosci wiezi powstatej miedzy
stronami w ramach zawartej umowy, a takze stuzy realnemu wykonaniu zobowigzan (por. Wyrok
SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Sad Najwyzszy zaznacza, ze ,w sytuacji, gdy
kara umowna réwna sie badz zblizona jest do wysokosci wykonanego z opéznieniem
zobowigzania, w zwigzku z ktérym ja zastrzezono, mozna jg uwazaé za razgco wygorowang
(Wyrok SN z 20.05.1980 r., | CR 229/80, LEX nr 2534), takze wtedy kara umowna moze zostaé
uznana za razgco wygdrowana, gdy ,w zastrzezonej wysokosci jawi¢ sie bedzie jako
nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara
umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakze okreslenie jej przez Zamawiajgcego
na razaco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady wspbizycia spotecznego i powoduje
nadmierng nieréwnos¢ stron. Kara umowna nie moze by¢ instrumentem stuzgcym wzbogaceniu
wierzyciela, a zatem przyznajgcym mu korzy$¢ majatkowg w istotny sposob przekraczajgcg
wysokos$¢ poniesionej przez wierzyciela szkody (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 ., sygn. | CSK
124/13).Zastrzezenie kar umownych w nadmiernej wysokosci moze oznaczac, iz zamawiajgcy
naruszyt dyrektywy ksztattowania tresci SWZ zawarte w PZP (por. wyroki KIO z dn. 20 listopada
2015 r., sygn. KIO 2399/15 oraz z dn. 31 lipca 2015 r., sygn. KIO 1519/15). Majac to na uwadze
wskazujemy, ze w odniesieniu do limitu kar umownych ustanowionego na poziomie az 30%
wynagrodzenia umownego netto, Zamawiajgcy w istocie kreuje kary umowne na razaco
wygdrowanym poziomie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zapisow w §15 ust.11 projektowanych postanowien
umowy.

Pytanie 45

Dotyczy § 9 ust. 2 Zatgcznika nr 10 do SWZ: Prosimy o podanie terminu w jakim inspektor nadzoru
zatwierdzi przedtozone przez wykonawce kosztorysy.

Odpowiedz:

Inspektor zaopiniuje kosztorysy w terminie 21 dni od ztozenia wraz z kompletem dokumentéw.

Pytanie 46

Dotyczy § 17 ust. 16 lit. a Zatgcznika nr 10 do SWZ: Prosimy o zmiane wskazanego zapisu i
nadanie mu brzmienia:

Strony dopuszczajg zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia. Zmiana wynagrodzenia nastapi z
uwzglednieniem nastepujgcych zasad: a) wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec
zmianie zwiekszenia lub zmniejszenia w wypadku zmiany nastepujgcych cen materiatéw: stali
konstrukcyjnej, betonu konstrukcyjnego, urzadzen wbudowanych, materiatow murowych, stolarki i
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slusarki budowlanej, dzwigaréw dachowych z drewna klejonego i ptatwi, izolacji termicznej z wetny
mineralnej, kruszywa, mieszanki mineralno-asfaltowe, mieszanki zwigzane cementem, beton
niekonstrukcyjny, prefabrykaty betonowe, stalowe elementy wyposazenia drog, rury z PE, PVC i
HDPE, studnie betonowe, kable optotelekomunikacyjne, kable o zytach aluminiowych i
miedzianych, stupy o$wietleniowe oraz oprawy oSwietleniowe.

Wskazujemy, ze Zamawiajgcy narusza przepisy pzp dotyczgce wymogu zawarcia w umowie
diugoterminowej zapiséw dotyczacych mozliwosci waloryzacji wynagrodzenia umownego, gdyz w
istocie obecny zapis jest iluzoryczny i nie pozwala na dokonanie waloryzacji w odniesieniu do
przedmiotu zamowienia. Gtéwnymi bowiem materiatami, z ktérych bedzie wykonywane zadanie sg
wskazane kruszywa, mieszanki mineralno-asfaltowe, mieszanki zwigzane cementem, beton
niekonstrukcyjny, prefabrykaty betonowe, stalowe elementy wyposazenia droég, rury z PE, PVC i
HDPE, studnie betonowe, kable optotelekomunikacyjne, kable o zytach aluminiowych i
miedzianych, stupy o$wietleniowe oraz oprawy oéwietleniowe, nie zaé materiaty wskazane w
przepisie tj. stal konstrukcyjna, beton konstrukcyjny, urzadzenia wbudowane, materialy murowe,
stolarka i &lusarka budowlana, dzwigary dachowe z drewna klejonego i ptatwi, ani izolacja
termiczna z wetny mineralnej, ktérych wzrosty cen nie bedg wptywaly na wzrost kosztow
wykonania niniejszego zadania w sposob znaczacy. Prosimy o dokonanie wnioskowanej zmiany.
Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 oraz 7 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, zmienia zapisy § 17 ust.16 lit. a projektowanych postanowien
umowy nastepujgco: otrzymuje brzmienie:

,Strony dopuszczajg zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwiazanych z realizacja zamoéwienia. Zmiana wynagrodzenia nastapi z
uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

a)wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie zwiekszenia lub zmniejszenia w
wypadku zmiany nastepujgcych cen materiatéw: stali konstrukcyjnej, betonu konstrukcyjnego,
urzadzen wbudowanych, materiatow murowych, stolarki i $lusarki budowlanej, dzwigarow
dachowych z drewna klejonego i ptatwi, izolacji termicznej z wetny mineralnej, kruszywa,
mieszanki mineralno-asfaltowej, mieszanki zwigzane cementem, beton niekonstrukcyjny,
prefabrykaty betonowe, stalowe elementy wyposazenia drog, rury z PE, PVC i HDPE, studnie
betonowe, kable optotelekomunikacyjne, kable o zytach aluminiowych i miedzianych, stupy
o$wietleniowe oraz oprawy o$wietleniowe.”

Pytanie 47
Dotyczy § 13 ust. 3 Zatgcznika nr 10 do SWZ: Prosimy o zmiane § 13 ust. 3 na: ,Ustala sie
nastepujgcy okres gwarancyjny na roboty budowlane ...... miesiecy (zgodnie z oferta), z

wyjatkiem oznakowania poziomego, ktérego okres rekojmi ustala sie na okres jednego roku a w
przypadku grubowarstwowego okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego

Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajgcy, dziatajagc na podstawie art. 286 ust. 1 oraz 7 ustawy
Prawo zamowien publicznych, zmienia zapisy § 13 ust.3 projektowanych postanowien umowy
nastepujgco: otrzymuje brzmienie:

,Ustala sie nastepujgcy okres gwarancyjny na roboty budowlane ...... miesiecy (zgodnie z ofertg),
z wyjatkiem oznakowania poziomego cienkowarstwowego ustala sie na okres gwarancji jednego
roku, a w przypadku grubowarstwowego na okres gwarancji 3 lat od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego”

Pytanie 48
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Dotyczy §4 ust. 2 i 3 Zatacznika nr 10 do SWZ: Prosimy o wyjasnienie jakie sg warunki
zatwierdzenia harmonogramu oraz zaktualizowanego harmonogramu przez Zamawiajgcego.
Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje harmonogram po analizie realno$ci przedtozonych terminéw wykonania
prac oraz spéjnosci z dokumentacija projektows.

Pytanie 49

Czy Zamawiajgcy bedzie oczekiwat przez caly okres trwania budowy, utrzymania na
przebudowywanej ulicy Daimlera oraz na ul Fabianowskiej od ul. Daimlera do ul. Wisniowej, a
takze dalej na ul. Wisniowe;j, dwukierunkowego ruchu pojazdéw, bez wykorzystania schematéw
wahadtowych?

Odpowiedz:

Utrzymanie ruchu dwukierunkowego lub rezygnacja z tej koniecznosci uwarunkowana jest opiniami
Zarzgdcoéw Drég ws projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu. Zamawiajgcy informuje, ze dla
budowy etapu | przedmiotowej inwestycji (na odcinku od DW 305 do ul. Ztotej) Zarzadcy Drog
wskazali na konieczno$¢ utrzymania ruchu dwukierunkowego

Pytanie 50

W przedmiarach robét branzy telekomunikacyjnych brakuje w dwoch przypadkach kolejnych
pozycji przedmiarowych: ,Przedmiar robot_E2 T _Inea S.A” - brak poz. 34 (przedmiar zawiera
poz. 1-35), zas w ,Przedmiar robot_E2_T_Horyzont S.A.” brak poz. 12 (przedmiar zawiera poz. 1-
12).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatgcza przedmiar do brakujgcych pozycii.

Pytanie 51

Wykonawca zwraca sie z prosbg o przedstawienie szczegodtowego rozwigzania, w jaki sposdb
nalezy przytaczyé przykanaliki kanalizacji deszczowe] do studni wykonanych w etapie I. Czy
Wykonawca etapu | pozostawit wytyki, czy tez w kalkulacji nalezy uja¢ wigczenie sie do studni.
Odpowiedz:

Na sieci gtéwnej KD wykonanej na budowie etapu | kinety w studniach majg odejscia pod przyszte
kolektory boczne oraz w kregach studni sg otwory pod przykanaliki do wpustéw z nastepnego
etapu.

Pytanie 52

Dotyczy §7 ust. 20 zatgcznika nr 10 do SWzZ: Zgodnie ze wskazanym zapisem ,Jezeli w trakcie
prowadzonych robét powstang odpady niebezpieczne, to Wykonawca oddzieli je od odpadéw
obojetnych i przekaze je na wiasny koszt do firm specjalistycznych zajmujgcych sie ich
unieszkodliwianiem”. Wykonawca zwraca sie z prosbg o usunigcie wskazanego zapisu.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 53

Jezeli Zamawiajacy przewiduje wystapienie  podczas prac  rozbiérkowych odpadoéw
niebezpiecznych, Wykonawca zwraca sie z prosbg o dodanie w kosztorysie ofertowym
odpowiednich pozycji wraz z okresleniem rodzaju i ilo$ci przewidywanych do usuniecia odpadow
niebezpiecznych.

Wykonawca przypomina w tym kontekscie, ze — w mys| art. 99 ust. 1 Pzp — Przedmiot zamoéwienia
opisuje si¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i
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zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wptyw na
sporzgdzenie oferty.

Opis przedmiotu zamowienia jest obowigzkiem zamawiajgcego, stanowi kluczowy element
dokumentacji postepowania, ktéra jest przygotowana przez zamawiajgcego i nie moze by¢ on
ogolny, szacunkowy i niedookreslony, przenoszacy na wykonawcow skiadajacych oferty cigzaru
jego dookreslenia. Podkreslenia wymaga, iz w wyroku KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn., KIO/UZP
1447/10, Krajowa lzba Odwotawcza zwrécita uwage, ze: ,Opis przedmiotu zamoéwienia powinien
zostaé tak sporzadzony przez Zamawiajgcego, aby wykonawca sktadajacy oferte miat mozliwos¢
przygotowania tej oferty z uwzglednieniem wszystkich czynnikéw, ktére majg wptyw na sposob
sporzadzenia oferty oraz dokonanie jej wyceny. Wyczerpujgcy opis przedmiotu zamowienia
zawarty w dokumentacji przetargowe;, poprzedzajacy przedmiot nastepnie zawieranej umowy nie
podlega, po wyborze oferty najkorzystniejszej, negocjacjom, dookresleniom ani innym zabiegom
majacych na celu sprecyzowanie przedmiotu a zakres $wiadczenia jaki zostat zaoferowany przez
wykonawce musi byé tozsamy z tym zawartym w umowie". Obowigzek jednoznacznego i
wyczerpujacego okreslenia przedmiotu zamowienia cigzy na zamawiajacym. Wykonawcy nie maja
obowiagzku poszukiwania potrzebnych informacji dla przygotowania oferty u innych Zzrodet niz
zamawiajacy. Oczekiwanie od wykonawcow posiadania petnej wiedzy o przedmiocie zamowienia,
w przypadku gdy zamawiajgcy zaniechat wskazania informacji niezbednych dla przygotowania
oferty na réwnych warunkach przez wykonawcéw ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia,
narusza zasade zachowania uczciwej konkurencji (por. wyrok KIO z dnia 19 sierpnia 2008 r.,
KIO/UZP 798/08, www.uzp.gov.pl).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 54

Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o weryfikacje przedmiaru robét — podana do wykonania ilosé
obejmuje zakres wykonanego juz zjazdu bitumicznego w u. Ztotej wraz z chodnikiem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zadanie inwestycyjne bedzie rozliczane na podstawie obmiarow, za
faktycznie wykonanie roboty.

Pytanie 55

Czy w zwigzku z budowg sieci kanalizacji deszczowej usuniete zostaty czgsciowo kolizje z siecig
teletechniczng oraz elektryczng i nalezy je odja¢ od zakresu podanego w przedmiarze?
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zadanie inwestycyjne bedzie rozliczane na podstawie obmiarow, za
faktycznie wykonanie roboty.

Pytanie 56

Czy w studniach kanalizacji deszczowej s wykonane otwory lub wytyki na odpowiedniej rzednej
wysokoéciowe]j do wpiecia projektowanych przykanalikéw?

Odpowiedz:

Na sieci gtéwnej KD wykonanej na budowie etapu | kinety w studniach majg odejscia pod przyszte
kolektory boczne oraz w kregach studni sg otwory pod przykanaliki do wpustow z nastepnego
etapu.

Pytanie 57

Czy Zamawiajgcy podtrzymuje, ze przebudowa gazociggu $redniego ciSnienia musi zostaé
wykonana bez przerwy w dostawie gazu?
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Odpowiedz:
Przebudowa musi zostaé wykonana zgodnie z uzgodnieniami, ustaleniami i wg. Wytycznych
gestora sieci.

Pytanie 58

Czy Zamawiajgcy ma podpisang umowe na przebudowe sieci elektroenergetycznej/gazowe;j?
Odpowiedz:

Zamawiajacy, informuje ze w chwili obecnej procedowane sg umowy na przebudowe sieci
elektroenergetycznej/gazowe;.

Pytanie 59

W zwigzku z trwajgcym obecnie sezonem urlopowym oraz zwigzanymi z tym trudnosciami w
pozyskaniu ofert od Podwykonawcow i Dostawcéw, a takze objetoscia dokumentacji przetargowe;j,
Wykonawca zwraca sie z prosba o przesunigcie terminu na 5.08.2022r.

Wydtuzenie terminu  umozliwi wszystkim  zainteresowanym Wykonawcom przygotowanie

rzetelnych i z pewnoscig wptynie pozytywnie na konkurencyjno$é uzyskanych przez
Zamawiajgcego ofert.
Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiajgcy, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 56 i7
ustawy Prawo zamoéwien publicznych przesuwa termin skfadania ofert na dzien 1 sierpnia 2022
roku, w zwigzku z czym,

a) zmienia sie zapis rozdziatu Il ust. 2 SWZ nastepujgco:

Termin ztozenia oferty: oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ do dnia 1 sierpnia
2022 roku do godz. 10.00.

b) zmienia sig zapis rozdziatu Il ustep 3 pkt.1) SWZ nastepujaco:

Otwarcie ofert nastgpi dnia 1 sierpnia 2022 r. o godz. 10:30. poprzez odszyfrowanie wczytanych
na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/633741

¢) zmienia si¢ zapis rozdziatu Il ust. 5 pkt. 1) SWZ nastepujaco:
Wykonawca pozostaje zwigzany oferta do dnia 30 sierpnia 2022 roku.
d) zmienia sie zapis rozdziatu XIIl ust. 3 SWZ nastepujaco:

Wadium musi obejmowaé peten okres zwigzania oferta tj. do dnia 30 sierpnia 2022 roku.

Ponadto, Zamawiajgcy, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 oraz 7 ustawy Prawo zamoéwienh
publicznych, w zwigzku z tym, iz odpisy z Krajowego Rejestru Sgdowego oraz bazy Centralne;j
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej sg ogolnodostepne rezygnuje z wymogu
zatgczenia do oferty dokumentu wymienionego w rozdziale VIl ust. 10 pkt 7 SWZ: W celu
potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu Wykonawcy, Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych
sie o udzielenie zamédwienia, podmiotu udostepniajacego zasoby jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiajacy zada od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innego wtasciwego
rejestru lub wskazania danych umozliwiajgcych Zamawiajgcemu dostep do tych dokumentdéw.
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Wykonawca nie jest zobowigzany do stozenia dokumentdw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie,
jezeli Zamawiajacy moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, o ile
wykonawca wskazat dane umozliwiajace dostep do tych dokumentow np. w tresci zatgcznika nr 4
do SWZ”
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