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Gromnik, dnia  31.05.2022

Znak spr.:  S.270.11.2022

WYKONAWCY WSZYSCY

Treść pytań i odpowiedzi oraz informacja o zmianie SWZ oraz ogłoszenia 
o zamówieniu

Dotyczy: Przebudowa budynku gospodarczego położonego na działce nr 1302/4 
w m. Gromnik

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy 

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) – 

dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem 

o zmianę treści SWZ w zakresie terminu wykonania robót.

W związku z powyższym, zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy 

Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ.

Pytanie. Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania robót do dnia 

15.11.2022 roku. Ze względu na ogłoszenie przetargu po raz drugi, znacząco skrócił 

się termin wykonania zamówienia, który Zamawiający ustalił na dzień 15.09.2022 

roku (zarówno w pierwszym jak i powtórzonym postępowaniu). Dodatkowym 

czynnikiem utrudniającym dotrzymanie ustalonego przez Zamawiającego terminu jest 

niestabilna sytuacja panująca na rynku materiałów budowlanych związana z brakiem 

dostępności oraz wydłużonym terminem oczekiwania na zamawiane materiały. 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Odpowiedź. Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale 4 SWZ – Termin realizacji 

zamówienia:

Zapis przed zmianą:
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„4.1. Termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnych 

decyzji administracyjnych wynikających z decyzji pozwolenia na budowę oraz 

z końcowym bezusterkowym odbiorem robót został wyznaczony na dzień 15 

września  2022 roku.”

zapis po zmianie:

„4.1. Termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnych 

decyzji administracyjnych wynikających z decyzji pozwolenia na budowę oraz 

z końcowym bezusterkowym odbiorem robót został wyznaczony na dzień 15 

listopada 2022 roku.”

Dokonana zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

(art. 286 ust. 9 ustawy Pzp) w sekcji 4.2.10.). Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 

stanowi załącznik do informacji.

Z poważaniem
Grzegorz Wojtanowski
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/

W załączeniu:

1.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
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