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Zamawiajgcy: Wielopole Skrzynskie, dnia 31.01.2024 r.

Gmina Wielopole Skrzynskie
39-110 Wielopole Skrzynskie 200

Wyjasnienia tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn: ,,Przebudowa drég gminnych
Nr 107734R Brzeziny - Redziny i Nr 107703R Broniszéw Zapole, w ramach kompleksowej
modernizacji sieci drég lokalnych” - oznaczonego symbolem: RRz.271.53.2023.

Zamawiajgcy informuje, ze w terminie okreslonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z p6zn. zm.)
— dalej; ustawa Pzp, Wykonawcy zwrdcili sie do Zamawiajgcego z wnioskiem
0 wyjasnienie tresci SWZ.

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom
ubiegajagcym sie o przedmiotowe zamowienie tre$¢ zapytan do Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego:

Pytanie 1
Dotyczy wzor umowy art. 1 ust. 1.5: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy
dokumentacja udostgpniona przez Zamawiajgcego opisujgca przedmiot umowy jest
kompletna, nie zawiera bledow i posiada wszelkie niezbedne dane do prawidtowej realizacji
zadania? Czy opis przedmiotu zaméwienia zostat opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP?
Odp. 1
Zamawiajacy informuje, ze udostepniona dokumentacja techniczna zostata opracowana
zgodnie z przepisami prawa przez uprawnione do tego osoby i zgodnie z trescia art. 99
ust. 1 Pzp.

Pytanie 2
Dotyczy wzor umowy art. 4 ust. 4.13: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy
Zamawiajgcy przediuzy 14 dniowy termin usuwania wad jesli rodzaj wad/technologia ich
usuwania bgdg wymagaty ustalenia diuzszego terminu na ich usuniecie?

Odp. 2
Zamawiajacy informuje, ze w zapisie dotyczacym usuwania wad i usterek ustalonych
na etapie odbioru zadania termin do ich usunigcia jest racjonalnie okreslony, termin
do usunigcia usterek w trakcie trwania gwarancji wynosi 30 dni i zostat wskazany
w art. 6.2 wzoru umowy.

Pytanie 3
Dotyczy wzér umowy art. 5 ust. 5.4: Wnosimy o skrécenie terminu do 7 dni na zgtoszenie
zastrzezen przez Zamawiajgcego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie
wydtuza proces zwigzany z dochowaniem formalnosci.

Odp. 3

Zamawiajacy informuje, Zze nie dokonuje w tym zakresie zmiany zapisu wzoru umowy.

Pytanie 4
Dotyczy wzér umowy art. 8 ust. 8.2 lit. b): Prosimy o zmiane formy rozliczenia na
fakturowanie cze¢sciowe do 90% wartosci umowy w celu optymalizacji i obnizenia kosztéw
finansowania inwestyciji.
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Odp. 4

Zamawiajacy informuje, ze uwzglednit wniosek Wykonawcy w zakresie dopuszczenia
ptatnoséci czesciowych zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych, w zwiazku z czym
dokona zmiany wzoru umowy i zmiany ogtoszenia o zaméwieniu.

Pytanie 5
Dotyczy wzér umowy art. 8 ust. 8.19-9.20: Prosimy o obnizenie poziomu zmiany cen
uruchamiajgcego mechanizm waloryzacji do 5%. W ocenie Wykonawcy tak wysoko
okreslony poziom zmiany ceny materiatdbw lub kosztow, ktérego osiagniecie bedzie
uprawnia¢ do zadania zmiany wynagrodzenia, nie jest odpowiedni, biorac pod uwage
specyfike branzy budowlanej.

Odp. 5

Zamawiajacy informuje, Zze zmienia zapisy art. 8.19 i 8.20 wzoru umowy i obniza poziom

zmiany cen uruchamiajgcego mechanizm waloryzacji do 8%.

Pytanie 6
Dotyczy wzér umowy art. 8 ust. 8.21: Wykonawca wnosi 0 zmiang zapisow dot. mechanizmu
waloryzacji wynagrodzenia, poprzez: zwiekszenie limitu waloryzacji do 10%. Wykonawca
pragnie wskazac¢, ze wskazany powyzej wniosek uzasadnia ksztaftujgca sie linia
orzecznicza Krajowej I1zby Odwotawczej. W orzeczeniu z dnia 25.10.2022r. w sprawie o
sygn. akt KIO 2532/22, Izba wskazata: ,,Do Zamawiajgcego nalezy okreslenie wysokosci
zmian wynagrodzenia (waloryzacja) w wyniku zastosowania okreslonego przez niego
wskaznika. Winno to jednak nastepowaé z uwzglednieniem sytuacji rynkowej oraz
prognoz w tym zakresie.” ,Zdaniem Odwolujgcego przewidziana w Umowie fgczna
maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto (...), jaka dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowienn dotyczgcych  waloryzacji
wynagrodzenia, tj. 10%, nie pozwala na zapewnienie ekwiwalentno$ci $wiadczer stron
Umowy, nie niwelujgcy ryzyk zwigzanych ze zmianami kosztéw wykonania zamowienia
publicznego. (...) Zamawiajgcy nie wykazat (...), dlaczego nie moze okreslic wzrostu
wynagrodzenia Wykonawcy ponad 10%. W ocenie Izby, zwazywszy na aktualny poziom
inflacji, ktéra przekracza 17% i rozbiezne prognozy co do zmian tego poziomu, majgc na
uwadze, ze okres obowigzywania Umowy wynosi 72 miesigce, dla zachowania zgodno$ci
z zasadami wspofzycia spolecznego, za uzasadnione nalezy uzna¢ podwyZszenie tego
progu. Chodzi bowiem o to, aby nie doszto do zdecydowanego zachwiania rownowagi
ekonomicznej stron na niekorzys¢ Wykonawcy, jak tez, aby nadmierne podwyZszenie
wynagrodzenia nie doprowadzito do negatywnych konsekwencji dla Zamawiajgcego. (...)
Izba uznata Ze aktualnie zwiekszenie maksymalnej warto$ci zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy netto do 20% jest wystarczajgce dla zapewnienia rownowagi kontraktowej
stron.”

Odp. 6

Zamawiajacy informuje, ze zmienia zapisy art. 8.21 wzoru umowy na:

~Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy w efekcie

zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia,

o ktorych mowa w pkt 8.17, nie moze przekroczy¢ 8 % wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy za zakres przedmiotu zaméwienia objety zmiang wynagrodzenia (wykonany

po uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy)”.

Pytanie 7

W dokumentacji przetargowej Zamawiajgcy dotacza opracowang KIP, natomiast w zapisach
PFU pkt. 1.2.2.2 wskazuje na koniecznos$¢ jej opracowania. Prosze o wyjasnienie czy zatagczony
KIP moze zosta¢ wykorzystany do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach?
Odp. 7

Zamawiajacy informuje, ze posiada juz decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach na
obydwie drogi.
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Pytanie 8
Czy Zamawiajgcy posiada opinie geotechniczng dla zadania przebudowy drogi gminnej
Broniszow - Zapole, poniewaz w dokumentacji przetargowej dotaczono wylgcznie strone
tytutowa. Jezeli tak to prosimy o udostepnienie.
Odp. 8
W zataczeniu do odpowiedzi Zamawiajacy udostepnia opinie geotechniczna.

Pytanie 9

Prosze o wskazanie ilosci zjazdow i przepustow pod zjazdami do budowy/przebudowy wzdtuz
drogi gminnej Broniszow - Zapole, poniewaz nie wskazano ich na zatgczonych planach
sytuacyjnych.

Odp. 9

W zataczeniu do odpowiedzi Zamawiajacy udostepnia plany sytuacyjne z lokalizacja
istniejacych zjazdow.

Pytanie 10

Czy ilos¢ i lokalizacje zjazdéw dla zadania Brzeziny — Redziny nalezy wykonac¢ zgodnie z
lokalizacjg przedstawiona na planie sytuacyjnym?

Odp.10

Zamawiajacy informuje, ze ilosc¢ i lokalizacje zjazdow nalezy dostosowaé do projektu
drog w sposéb zapewniajacy kazdej przylegajacej dzialce dostep do dogi publicznej.

Pytanie 11

Czy w ramach zadan nalezy wykonac stabilizacje pasa drogowego?
Odp. 11

Tak

Pytanie 12

Czyjg wtasnos¢ stanowi destrukt pochodzacy z frezowania?

Odp.12

Zamawiajacym informuje, ze destrukt pochodzacy z frezowania stanowi wlasnosc¢
Wykonawcy oraz oczekuje aby wykorzystaé go do wykonania stabilizacji podioza.

Pytanie 13

Czy w ramach zadania nalezy wykonaé wycinke drzew? Jezeli tak to czyjg wtasnos¢ stanowi
drzewo pochodzace z wycinki?

Odp.13

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wkalkulowaé¢ koniecznos¢ dokonania wycinki drzew
kolidujacych z przedmiotowa droga, ktore beda stanowi¢ wiasnosciag Wykonawcy.

Pytanie 14

Czy w ramach zadania nalezy przewidzie¢ rozbiérke/ przestawienie ogrodzen?

Odp. 14

Zamawiajacy informuje, Ze nie przewiduje koniecznosci wykonania
rozbiorki/przestawienia ogrodzen.

Pytanie 15

Czy w ramach zadania wymagany jest nadzér przyrodniczy?
Odp. 15

Nie.

Pytanie 16
Czy w ramach zadania nalezy przewidzie¢ zimowe utrzymanie drég?
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Odp. 16
Nie.
Pytanie 17

Prosimy o zatgczenie zestawienia drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki.

Odp. 17

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada zestawienia drzew i krzewo6w przeznaczonych do
wycinki.

Pytanie 18

Czy Zamawiajacy dysponuje uzgodnieniami w zakresie przebudowy/ zabezpieczenia
kolidujgcych sieci? Jezeli tak prosimy o udostepnienie.

Odp. 18

Zamawiajgcy nie dysponuje uzgodnieniami w zakresie przebudowy/ zabezpieczenia
kolidujacych sieci.

Pytanie 19
Czy wykonawca powinien wkalkulowaé w oferte zabezpieczenie terenéw osuwiskowych
zlokalizowanych w ciggu projektowanych drég?

Odp. 19
Nie.
Pytanie 20

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang przebiegu drég w celu ominigcia terenéw osuwiskowych
oraz dziatek wodnych na ktérych zlokalizowane sg cieki wodne sasiadujgce z projektowanymi
drogami, optymalizujgc koszty oferty.

Odp. 20

Zamoéwienie przedmiotowego zadania zostalo zaplanowane w trybie zaprojektuj i
wybuduj. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy dopuszcza zmiany przebiegu drogi
zgodnie z zapisami zamieszczonego wzoru umowy. Budowa drogi powinna byé¢ tak
zaprojektowana (w ramach ZRID) by w sposéb najlepszy technicznie i organizacyjnie
osiagna¢ cel jakim jest budowa drogi taczacej przedmiotowa droge z droga wojewodzka,
powiatowa oraz gminna.

Pytanie 21

Whnosimy o wydtuzenie terminu wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania catego
zadania w zwigzku z przediuzajgcymi sie procedurami uzyskania decyzji niezbednych do
ztozenia wniosku ZRID oraz samej decyzji ZRID? Z do$wiadczenia wykonawcy wynika, ze w
praktyce niemozliwe jest uzyskanie decyzji ZRID w ustawowym terminie 3 miesiecy od ztozenia
wniosku. Wydtuzenie terminu realizacji pozwoli na obnizenie ceny ofertowej bez ryzyka
narazania wykonawcdw na kary z tytutu zwtoki wykonania robét w terminie umownym.

Odp. 21

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zalacznikiem Nr 13 do SWZ (projekt umowy) Art. 11.
pkt 11.3 ust d) istnieje mozliwos¢ wydluzenia terminu realizacji jezeli wystapia op6Znienia
w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wilasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

e)gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséow prawa, jezeli opéznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢, nie ma mozliwosci wydluzenia terminu wykonania dokumentacji
projektowej oraz wykonania catego zadania.
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Pytanie 22

Czy Zamawiajacy oczekuje wkalkulowaé zabezpieczenie barierami drogowymi skarp wzdtuz
ciekoéw wodnych?

Odp. 22

Nie.

Pytanie 23

Czy Wykonawca powinien wkalkulowaé na catej ditugosci regulacje oraz zabezpieczenie
poprzez np. kosze gabionowe skarp ciekéw przebiegajgcych wzdtuz projektowanych drog?
Odp. 23

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wkalkulowaé regulacje oraz zabezpieczenie ciekéw
wodnych na odcinkach zlokalizowanych wylgcznie w bezposrednim sasiedztwie drogi.

Pytanie 24

Czy zamawiajacy wymaga wymiany wszystkich istniejgcych przepustéw pod projektowanag
korong drogi oraz istniejacych zjazdow?

Odp. 24

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wymieni¢ wszystkie przepusty pod korona drogi,
natomiast pod zjazdami nalezy wymieni¢ przepusty wykonane wyiacznie z kregow
betonowych oraz nie nadajace si¢ do przebudowy.

Pytanie 25
W zwigzku ze ztozonoscig zadan wnosimy o zmiane terminu skladania ofert minimum o 7 dni

roboczych w celu przygotowania rzetelnej wyceny.
Odp. 25

Pytanie 26

Zwracam sie z prosba o udostepnienie opinii geotechnicznej dla tematu Broniszow —

Zapole. W udostepnianych materiatach znajduje sie wytacznie strona tytutowa oraz karta
osuwiska.

Odp. 26

W zataczeniu do odpowiedzi Zamawiajacy udostepnia opinie geotechniczna.

Pytanie 27

Czy w obrebie inwestycji wystepujg obiekty zabytkowe wymagajgce przestawienia lub
szczegolnego zabezpieczenia?

Odp. 27

Nie

Pytanie 28

Czy Zamawiajacy posiada uzgodnienia lub warunki techniczne?
Odp. 28

Nie

Pytanie 29

Zwracam sie z prosbg o udostepnienie profilu podtuznego dla rozbudowy DG107704R oraz
DG107734R.

Odp. 29

Zamawiajacy nie posiada profilu podiuznego dla rozbudowy DG107704R oraz
DG107734R.

Pytanie 30
Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy uzyskac zwolnienie z budowy kanatu technologicznego
i nie nalezy uwzglednia¢ wyceny w ofercie.
Odp. 30
Zamawiajacy potwierdza, Ze nalezy uzyskaé zwolnienie z budowy kanalu
technologicznego i nie nalezy uwzglednia¢ wyceny w ofercie.
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Pytanie 31

Z uwagi na zlozonos$¢ tematu zwracamy sie z prosbg o przedtuzenie terminu skfadania
ofert o minimum 10 dni roboczych.

Odp. 31

Zamawiajacy wydtuzyt termin skiadania ofert do 07.02.2024 r.

Pytanie 32

Czy Zamawiajacy posiada przedmiary?
Odp. 32

Nie
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