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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca 

w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG”, „Zamawiającym” lub „Inwestorem”. 

2. Przedmiot zamówienia. 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji konsultanta 

zewnętrznego dla przeprowadzenia wdrożenia metodyki BIM (modelowanie danych o obiektach 

budowlanych, ang. Building Information Modeling) w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, w tym: 

a) ETAP I – wsparcie działań Zamawiającego na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenia zamówienia na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych dot. opracowania 

dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku w 

metodologii BIM; 

b) ETAP IIA – wsparcie merytoryczne Zamawiającego na etapie realizacji dokumentacji projektowej; 

c) ETAP IIB – wsparcie Zamawiającego w pozostałych kwestiach niezbędnych dla realizacji zadania 

pilotażowego i wdrożenia metodologii BIM w jednostce; 

d) Etap III - wsparcie merytoryczne i techniczne Zamawiającego oraz audytowanie . 

 

2.2. Przedmiotowa usługa ma na celu wsparcie dla przeprowadzenia projektu pilotażowego, celem wdrożenia 

metodyki BIM w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.  

 

2.3. Technologia BIM ma na celu usprawnienie komunikacji i współpracy pomiędzy uczestnikami zadań 

projektowych, poprawę jakości opracowanych dokumentacji projektowych, ułatwienie planowania, 

kierowania i kontrolowania wszystkich etapów zadań inwestycyjnych, realizację inwestycji przez DRMG 

w sposób bardziej ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. 

 

3. Zakres zamówienia. 
 

Na zakres zamówienia składa się: 
 

3.1. ZAKRES PODSTAWOWY: 

3.1.1. ETAP I – Wsparcie działań Zamawiającego na etapie przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o 

udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej w metodologii BIM poprzez m.in.: 

a) współpracę przy tworzeniu dokumentów, o których mowa w art. 7 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, zwanych dalej „dokumentami zamówienia”, tj.: 

− przekazanie wytycznych do dokumentów zamówienia (Specyfikacja Warunków Zamówienia [SWZ], 

Opis przedmiotu zamówienia [OPZ], projektowane postanowienia umowy, wymagane załączniki) w 

zakresie wymagań niezbędnych z punktu widzenia wdrożenia BIM i przeprowadzenia projektu 

pilotażowego; 

− współpraca przy przygotowaniu niezbędnych dokumentów z punktu widzenia BIM, w tym 

przygotowanie szablonów dla np.: 

• Protokół Informacyjny BIM – załącznik do umowy regulujący kwestie związane ze stosowaniem 

BIM 

• EIR – ang. Exchange Information Requirements (Wymagania Wymiany Informacji) 

• Szablon BEP – ang. BIM Execution Plan (Plan wykonania BIM/Plan dostarczenia BIM)  

• Szablon MIDP– ang. Master Information Delivery Plan (Główny Plan Dostarczania Informacji 

Projektowej) 

• Szablon MPDT – ang. Model Production and Delivery Table (Plan Wytwarzania i Dostarczania 

Modeli BIM) 

• Tabelę LOIN – ang. Level of information need (Poziom zapotrzebowania na informacje) 



 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk | tel. 58 320-51-00 |drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 

• Szablon Raportu Sprawdzania Modeli (np. raport kolizji) 

• Zasady kodyfikacji (w tym zasady nazewnictwa kontenerów informacji) 

• Wykaz formatów 

• Wytyczne do modelowania. 

− weryfikacja dokumentów zamówienia w zakresie wymagań dotyczących BIM; 

b) odpowiadanie na pytania do treści SWZ kierowane przez potencjalnych Wykonawców dokumentacji 

projektowej w zakresie tematyki BIM – w terminie 2 dni od daty przekazania zapytania. 

c) Udział w charakterze biegłego w weryfikacji ofert – w zakresie dokumentów takich jak np. Pre-BEP. 

3.1.2. ETAP IIA – Wsparcie merytoryczne Zamawiającego na etapie realizacji dokumentacji projektowej przez 

okres 52 tygodni od zawarcia umowy poprzez m.in: 

a) Przeszkolenie zespołu projektowego z ramienia Inwestora (zespół 6 osobowy w skład którego wchodzi: 

Kierownik projektu, Pracownik prowadzący, Inspektor nadzoru branży ogólnobudowlanej, Inspektor 

nadzoru branży sanitarnej, Inspektor nadzoru branży elektrycznej, Inspektor nadzoru branży 

teletechnicznej) oraz zespołu wspomagającego (6 osób) w tym: 

- szkolenie szczegółowe dot. realizacji procesu projektowego w metodologii BIM, 

- szkolenie z obsługi narzędzi wymiany danych oraz wybranego środowiska cyfrowego BIM, 

- przeszkolenie BIM Managera dla zadania pilotażowego. 

Czas trwania szkolenia: 18 godzin lekcyjnych tj. 18 x 45 min. 

b) Przeprowadzenie instruktażu dla Jednostki Projektowej  (wykonawca dokumentacji projektowej 

wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia), dotyczącego współpracy na projekcie w 

odniesieniu do realizacji projektu w metodyce BIM. Czas trwania instruktażu: min. 2 godz. 

c) Wsparcie techniczne i merytoryczne na etapie realizacji Projektu przez okres 52 tygodni od zawarcia 

umowy poprzez m.in.: 

− określenie ścieżek dysponowania informacją, 

− określenie metod realizowania rewizji, zatwierdzania, przyjmowania i nadawania korespondencji 

w cyfrowej chmurze przyjętego dostawcy środowiska BIM 

− udziału w weryfikacji Post-BEP. 

d) Wsparcie techniczne i merytoryczne na etapie realizacji Projektu przez okres 52 tygodni od zawarcia 

umowy Zespołu Nadzoru (Kierownika Projektu, Inspektorów branżowych) w ramach metod weryfikacji i 

zatwierdzania przedłożonej cyfrowo dokumentacji projektowej przez Jednostkę Projektową. 

Przyjęto weryfikację w zakresie wynikającym z BIM średnio 1 czynność na 2 tygodnie tj. 26 czynności. 

Wykonawca w ramach czynności weryfikacji zobowiązany jest do uczestnictwa w naradzie 

koordynacyjnej odbywającej się średnio raz na dwa tygodnie dla przedstawienia wyników wyżej 

wspomnianej weryfikacji.  

3.1.3. ETAP IIB – wsparcie Zamawiającego w pozostałych kwestiach niezbędnych dla realizacji zadania 

pilotażowego i wdrożenia metodologii BIM w jednostce poprzez m.in.: 

a) pomoc przy wyborze i zamówieniu dostępu do platformy CDE w zakresie przeprowadzenia analizy 

potrzeb Zamawiającego, analizy rynku oraz współpracy przy tworzeniu Opisu przedmiotu zamówienia; 

b) wdrożeniu metodyki BIM w zakresie: 

− przygotowaniu standardów, metod, procedur, instrukcji. 

− wydanie zaleceń dot. niezbędnego oprogramowania i narzędzi. 

c) audytowanie, analizy sytuacji związanej z realizacją projektu pilotażowego, w tym identyfikacji 

problemów, ryzyk i zagrożenia dla prawidłowego przebiegu przedsięwzięcia. 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia raportu z w/w audytu minimum raz na 4 tygodnie. 

3.2. ZAKRES OPCJONALNY (Etap III): 

3.2.1. Wsparcie merytoryczne i techniczne Zamawiającego oraz audytowanie, o których mowa w pkt 3.1.2 lit. 

d) oraz 3.1.3 lit. c) przez okres dodatkowych 26 tygodni od upływu terminu wykonania zakresu 

podstawowego. 

3.2.2. Zamawiający może skorzystać z opcji najpóźniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do 

terminu wykonania zakresu podstawowego. 
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4. Sposób świadczenia usługi doradztwa. 

4.1. W ramach pełnienia usług doradczych Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) Działania we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji zamówienia. 

b) Przeprowadzenia spotkania organizacyjnego z osobami oddelegowanymi przez DRMG. 

c) Przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu pracy dla przygotowania oraz 

przeprowadzenia projektu pilotażowego, zgodnego z założeniami harmonogramu realizacji inwestycji 

przedstawionego w załączniku nr 1 do OPZ (Harmonogram ramowy realizacji inwestycji dot. 

Modernizacji Teatru Miniatura w Gdańsku). Harmonogram pracy powinien w sposób szczegółowy 

określać czynności/zadania do zrealizowania dla umożliwienia przeprowadzenia wdrożenia i 

pilotażu z określeniem chronologii tych działań i uwzględnieniem zależności między nimi. 

d) Bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją projektu pilotażowego, w tym identyfikacji problemów, 

ryzyk i zagrożenia dla prawidłowego przebiegu przedsięwzięcia. Wykrycie problemów i ryzyk czy 

zagrożeń winno skutkować sformułowaniem przez Wykonawcę konkretnych zaleceń/sugestii 

dla Zamawiającego bądź Jednostki Projektowej odnośnie podjęcia określonych działań naprawczych. 

Wszelkie wnioski i rekomendacje formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego bądź Jednostki 

Projektowej powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (techniczne – poparte ewentualnymi 

obliczeniami, formalno-prawne itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie 

ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych). Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazywania zaleceń każdorazowo do Zamawiającego, który to po zapoznaniu 

się z materiałem przekaże go w razie potrzeb do Jednostki Projektowej. 

e) Uczestnictwa w spotkaniach z Jednostką Projektową, których celem będzie omówienie uwag 

zgłoszonych przez Wykonawcę (o których mowa w lit. d) i przekazanie ewentualnych wyjaśnień oraz 

dokonanie dalszych ustaleń. W sytuacji, gdy Jednostka Projektowa odniesie się na piśmie do uwag 

zgłoszonych przez Wykonawcę, obowiązkiem Wykonawcy będzie ustosunkowanie się, również na 

piśmie, do stanowiska przedstawionego przez Jednostkę Projektową. 

f) W przypadku konieczności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia/ pozostawienia bez 

rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, Wykonawca winien przeanalizować możliwość modyfikacji 

dokumentów zamówienia w zakresie szeroko pojętych wymagań wynikających z realizacji projektu w 

metodologii BIM pod kątem minimalizacji ryzyka konieczności ponownego unieważnienia 

postępowania. 

g) Poniesienia kosztów związanych z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do 

zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach. 

 

5. Warunki realizacji zamówienia. 

5.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę z należytą starannością, terminowo oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, normami budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. 

6. Obowiązki Zamawiającego. 

Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do: 

− Powołania Zespołu projektowego (nadzorującego realizację zadania z ramienia Inwestora). 

− Powołania Koordynatora BIM (nadzorującego proces wdrożenia metodologii BIM z ramienia Inwestora oraz 

będącego osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą). 

 

Załączniki do OPZ: 

Załącznik nr 1 - Harmonogram ramowy realizacji inwestycji dot. Modernizacji Teatru Miniatura w Gdańsku. 

Załącznik nr 2 – Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący podstawę sporządzenia dokumentacji (część 

zasadnicza opisowa, rysunki koncepcyjne, ekspertyza), 2021, autor: Green Cities Infrastructure Sp. z o.o.  

Załącznik nr 3 – Audyt organizacji na cele wdrożenia BIM: fragment opracowania „Badanie środowiska i potrzeb 

BIM wraz z opracowaniem szkicu strategii wdrożenia BIM w Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska”, 2023, autor: 

Stowarzyszenie BIM. 


