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Zatacznik nr 10

Projekt umowy

zdnia ........oeeenne. w Wejherowie

pomiedzy:

Powiatem Wejherowskim - Starostwem Powiatowym w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

NIP: 588-241-79-33
FEPreZeNtOWANYM PIZEZ: ......vvveeieeiei e e

zwanym w dalszej tresci niniejszej umowy Zamawiajacym,

ZS1EAZIDG .o NIP: .o,

FEPIEZENTOWANY M PIZEZ: ...ttt ettt ettt ettt e e et e e e e e e e e e e e aaeeeeeeannns

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na ,,Adaptacji
i termomodernizacja budynku polozonego przy ul. Ofiar Piasnicy 22 w Wejherowie na potrzeby
Srodowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatéw Terapii Zajeciowej” w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zawarto umowg¢ o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdowienia polegajacy
na wykonaniu rob6t budowlanych okreslonych w projekcie budowlanym na podstawie decyzji
Starosty Wejherowskiego nr AB.6740.1.99.2020.14 z dnia 10.11.2020 r. dla Inwestora: Powiatu
Wejherowskiego obejmujacego Adaptacje i termomodernizacje budynku polozonego przy
ul. Ofiar Piasnicy 22 w Wejherowie na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy
i Warsztatéw Terapii Zajeciowej” na dz. nr 343, 345/3, 345/4, 249, 250/1, 250/2, 252/1, 254/3,
254/4, 255/7, obr. 7 Wejherowie. Wykonawca ma przygotowaé wszelkie uzgodnienia i dokumenty
niezbedne dla Zamawiajacego w celu uzyskania decyzji na uzytkowanie obiektu.

. ZamoOwienie jest dofinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach projektu: ,, Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - czes¢ uzytkowana na Przedszkola i
biura oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z krytg ptywalnig przy Zespole
Szkot nr 3 w Wejherowie” oraz w ramach Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

. Zakres robot, o ktérych mowa w ust. 1 okreslony zostat w zataczniku nr 1 do umowy.

. Przedmiot umowy ma by¢ wykonany w oparciu o dokumentacj¢ projektowg oraz STWiORB
stanowigcymi zatacznik nr 2 do umowy.

. Roboty okreslone w ust. 1 (zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”) zostang wykonane:

1) zgodnie z niniejszg umowa;
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Zatacznik nr 10
zgodnie z specyfikacja warunkow zamoéwienia SWZ;
zgodnie z dokumentacja projektowa (zatgcznik nr 2 do umowy);
zgodnie z oferta Wykonawcy (zatgcznik nr 3 do umowy);
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego;
Z najwyzszg staranno$cia, z wykorzystaniem nowych technologii, wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami, wlasciwymi normami oraz zgodnie z najlepsza
praktyka zawodowg;
w sposOb zapewniajacy osiggnig¢cie zamierzonego rezultatu,
w terminach wynikajacych z harmonogramu realizacji robot;
bez wad.

. Mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej (jezeli dotyczy), pod warunkiem, Zze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw
tych materiatow lub urzadzen. Zmiana musi by¢ kazdorazowo zatwierdzona przez Zamawiajacego.

. Wykonawca oswiadcza, iz posiada niezb¢dng wiedzg, do§wiadczenie, potencjal techniczny, znajduje
si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszej
umowy oraz ze przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

S

§2
TERMIN REALIZACJI

trony ustalaja termin realizacji przedmiotu umowy na 18 miesigcy od dnia podpisania umowy, z

zastrzezeniem ust. 2.

u

Zakonczenie robot budowlanych winno zakonczy¢ si¢ w ciggu 16 miesigcy od dnia podpisania

mowy.

Za dat¢ zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date podpisania protokotu odbioru

wykonanych robdt oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkownie obiektu tj. ostateczna decyzja

0]

P
0

d Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Inwestorskiego lub brak sprzeciwu.

Czesciowe przekazanie placu budowy nastapi w ciggu 5 dni od podpisania umowy. Czes$ciowe

rzekazanie placu budowy obejmuje budynek trzykondygnacyjny (Cze$¢ A i B) wraz terenem
kalajacym bryte catego budynku. Catkowite przekazanie placu budowy z czescia przedszkolng

(czes¢ H, A, B, C, D, E, Fi G — cze$¢ jednokondygnacyjna) nastapi najpdzniej 30.07.2021 r.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonie przedmiotu umowy w wysokosci:

NETEO «.vieiii i zt

podatek VAT % e zt

BIutto ....oevvviieiiiii zt

SO I e
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Zatacznik nr 10
. Nie przewiduje si¢ waloryzacji ceny ryczaltowej z wyjatkami przewidzianymi w §17 ust. 4 i 11
umowy.
Okreslone w ust. 2 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikajgce z tytulu
niedoszacowania, pominigcia oraz braku rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia.
. Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan mogacych narazié¢
Zamawiajacego na zobowigzania materialne i finansowe. Dotyczy to w szczeg6élnosci decyzji
zwigzanych ze sposobem realizacji umowy.

§4
WARUNKI PEATNOSCI

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, rozliczone zostanie na
podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce (potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
I zatwierdzonych przez Zamawiajacego).

. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie platna na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, z uwzglgdnieniem nastepujacych zasad:

1) zamowienie bedzie rozliczane cze¢$ciowo, zgodnie z harmonogram realizacji robot, na podstawie
faktur wystawianych przez wykonawcg nie cz¢sciej niz raz na 1 miesiac, za faktycznie wykonane
roboty, na podstawie protokotow czg¢sciowego odbioru robdt - potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajacego,

2) rozliczenia czg$ciowe nie moga przekroczy¢ 90% warto$ci przedmiotu umowy,

3) w 2021 roku zamawiajacy dopuszcza zaptate do 50% wartosci robot okre§lonej w § 3 ust. 2
niniejszej umowy.

4) podstawa wystawienia ostatniej faktury bedzie protokot koncowego odbioru robdt, podpisany

przez Inspektora Nadzoru, kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiajgcego

I Wykonawcy oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii wiasciwego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego — tj. decyzji pozwolenia na uzytkowanie, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2
niniejszej umowy.

. Platnos¢ za wykonane roboty zostanie dokonana w ciggu 14 dni od daty doreczenia zamawiajagcemu

prawidlowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokotu odbioru, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

. Za date ptatno$ci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku ujgcia w fakturze zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podstawa zaptaty wynagrodzenia bedzie
dostarczenie Zamawiajacemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zaptaty
faktury, oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o otrzymaniu od Wykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w ramach
przedtozonej faktury. Oswiadczenie powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i1 zaciggania w jego imieniu
zobowigzan.

o

. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac ptatnos¢ faktury nie pozostajac w opdznieniu w jej zaplacie, do
czasu przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce o§wiadczen, o ktérych mowa w ust. 5.
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Zatacznik nr 10
7. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawcge zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Wykonawca przedstawia osobno faktury dotyczace przebudowy obiektu i termomodernizacji.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

14. Faktura, za wykonanie przedmiotu umowy wskazywa¢ powinna jako podatnika — nabywce Powiat
Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP 588-241-79-33, a jako odbiorce i ptatnika nalezy
wpisa¢ Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo — bez podawania
numeru NIP.

15. W przypadku nie wypelnienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,
zaplata za fakturg, moze zosta¢ pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalong w oparciu 0 zapisy
umieszczone w § 14 niniejszej umowy.

16. Wykonawca nie moze, bez pisemne] zgody Zamawiajacego, przenieS¢ na osobg trzecia
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.
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Zatacznik nr 10
§5
WARUNKI GWARANCJI

. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy.

Bieg okresu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek
istnienia wad lub usterek oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem bylo niemozliwe lub w sposob istotny utrudnione.

. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktore ujawnity si¢
po dokonaniu odbioru robdt budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji
ma obowigzek usunaé¢ réwniez wady lub usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty
one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakos$ci.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi,
réwniez za te czgs¢ przedmiotu umowy, ktoérg wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

. W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
zawiadomi o nich Wykonawce na pismie, faksem lub poczta elektroniczng, a Wykonawca
rozpocznie naprawy w terminie nie dluzszym niz 2 dni robocze, liczac od dnia zgloszenia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dokona¢ naprawy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczac od chwili
rozpoczecia hapraw. W przypadku, gdy na skutek obiektywnych okolicznosci termin ten nie bedzie
mogt by¢ dochowany Wykonawca zobowigzuje si¢ dokona¢ naprawy w najkrotszym mozliwym
terminie.

. W przypadku bezskutecznego uptywu terminéw okreslonych w ust. 5 Zamawiajacy ma prawo zleci¢
wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc prawo do naliczenia
kar umownych, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy.

. Okres gwarancji na calo$¢ przedmiotu umowy zostanie wydtuzony o czas od zgloszenia wady lub
usterki do jej usunigcia, a dla robdt i materiatdw wykonywanych i zastosowanych w ramach napraw
gwarancyjnych, okres gwarancji rozpoczyna si¢ na nowo od ich zakonczenia potwierdzonego
odbiorem bez zastrzezen przez Zmawiajacego.

. Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad z tego wzgledu, ze wysokos$¢ kosztow usunigcia wad,
w tym wysokos¢ kosztow montazu lub demontazu przewyzsza wartos¢ rzeczy, w ktorych wystapity
wady.

. Wykonawca moze nie uzna¢ reklamacji wylacznie wtedy, gdy udowodni Zamawiajacemu, ze wady
lub usterki powstaly z wylacznej winy Zamawiajacego badz, gdy powstalty wytacznie w wyniku
dzialania sity wyzszej.

10. W okresie gwarancji wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z

serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na
trwato$¢ gwarancji producenta.

11.Po uptywie terminu okreslonego w ust. 1 komisja powotana przez Zamawiajgcego z udzialem

Wykonawcy dokona odbioru pogwarancyjnego, z ktdrego zostanie sporzadzony protokot.

12. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow 1 urzadzen przewiduja dtuzszy

okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
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13.

Zatacznik nr 10
producenta materiatlow i urzadzen przewiduja krétszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez
Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

§6
UBEZPIECZENIE

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim (odpowiedzialnos¢ deliktowa) w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote nie mniejszg niz 2 000 000 zt bez
ograniczenia sumy gwarancyjnej przez podlimity.

Kopia polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 1, stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy
(zatacznik nr 4 do umowy).

Wykonawca ma obowigzek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez caty okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku gdy, celem dochowania obowiazku, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca zawrze
nowa polis¢ ubezpieczeniowq, w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego przedstawienia przedmiotowego dokumentu Zamawiajgcemu, pod rygorem
naliczenia kary umownej okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 7 umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 2,5% tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 2 UMOWY, ]....ovvvviviniiniiiiiiiie e zt, stownie
zhotych: oo Zabezpieczenie zostalo wniesione na rzecz
Zamawiajacego W fOrmie .........oviiiiiiiiiiiiiii e

Strony ustalaja:

1)  70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ................. zt zostanie zwrécona Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2)  30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............... zt przeznaczona jest na pokrycie
ewentualnych roszczen z tytulu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrocona nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu regkojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwroci z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest zamawiajacy.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia ponosza solidarng odpowiedzialnos¢
za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli dotyczy).

Koszty wniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

Regionalny Program Operacyjny Wojewdédztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Fundusze URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska | .-
EUI'ODEJSkIe WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz .

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

* * %

/

* o *

Adaptacja i termomodernizacja budynku potozonego przy ul. Ofiar Piasnicy 22 w Wejherowie na potrzeby Srodowiskowego Domu
Samopomocy i Warsztatow Terapii Zajeciowej ZP.272.1.2021 RZP 329

10.

11.

Zatacznik nr 10
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka z dopuszczonych ustawg Prawo zamdwien publicznych form, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wartosci.

W przypadku uchylenia si¢ od bezptatnego usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie rekojmi
za wady w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajagcy ma prawo do oplacenia
zastgpczego wykonania robot zwigzanych z usunigciem tych wad i usterek, z czgsci zabezpieczenia,
o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, a gdy warto$¢ usuni¢cia wad 1 usterek przewyzszy kwote
zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty roznicy.

Zamawiajacy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, moze zaspokoi¢ swoje roszczenia
wynikajagce z umowy 1 przepisOw prawa, w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, a w szczeg6lnosci z tytulu kar umownych lub usunigcia szkdd i pokrycia strat
powstatych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia zgodnie z zapisami umowy, oraz na skutek
zgloszenia wady przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
winno by¢ odpowiednio przedtuzone, pod rygorem wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy oraz
naliczenia kar umownych.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez Strony,
z zastrzezeniem § 2 ust. 4, wskazujac:

a) jezeli bedzie taka potrzeba miejsce poboru wody i energii elektrycznej — Zamawiajacy
ustala optate miesigczng ryczaltowsa za korzystanie z pradu 8 000 z1 i za korzystanie z wody
— 400 zi,

b) miejsce na tymczasowe zaplecze budowy i sktadowisko materiatéw budowlanych;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, jednoczesnie na okres realizacji przedmiotu umowy oraz
na okres trwania gwarancji,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy;

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;

5) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwemu organowi;
6) udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy;

7) wnioskowanie do autora dokumentacji opisujgcej przedmiot zamédwienia, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy:
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Zatacznik nr 10
a) o uzupehlianie szczegotow dokumentacji opisujacej przedmiot zamdwienia oraz
wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

b) o usuwaniec wad dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia zglaszanych przez
Wykonawce w toku realizacji inwestycji,

C) o uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez Zamawiajacego |
Wykonawce,

d) o czuwanie nad zgodnoS$cia rozwigzan technicznych, materialowych i uzytkowych z
projektem 1 obowigzujgcymi przepisami.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonanie zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z
postanowieniami dokumentéw sktadajacych si¢ na umowe, warunkami wykonania i odbioru oraz
aktualnie obowigzujagcymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedza techniczng.

2. Zajakos$¢ robdt odpowiada Wykonawca.
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi/.....................

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ niezbedne do wykonania przedmiotu umowy: materialy,
maszyny i urzadzenia, z uwzglednieniem, iz:

1) wszystkie materialy 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ ztozonej ofercie Wykonawcy
I wymaganiom dokumentacji technicznej oraz muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.)
1 zapewniajace sprawnos¢ eksploatacyjna,

2) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, wyroboéw budowlanych, a w szczegdlnosci: atesty, certyfikaty oraz
inne $wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobéw budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt, jezeli wyniki badan
potwierdza ztg jako$¢ wyrobow (niezgodng z normami i obowigzujacymi przepisami), natomiast
na koszt Zamawiajgcego, gdy jako$¢ wyrobow okaze si¢ wtasciwa,

3) w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zlg jakos¢ uzytych materiatéw, Wykonawca
poniesie catkowity koszt zwigzany z ich wymiang na materiaty spetniajgce wymagania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).

6. W czasie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje istniejacych
mediéw, takich jak: kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury
gazowe 1 inne przed rozpoczeciem wykopow lub innych robdt, ktore moga spowodowaé w nich
jakakolwiek szkodg.
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Zatacznik nr 10
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, oraz mediach,
o ktorych mowa w ust. 6, wyrzadzone w okresie od przekazania placu budowy do odbioru
przedmiotu umowy. Wykonawca winien bez zwloki, na wlasny koszt naprawié¢ wszystkie szkody I
jesli to konieczne, przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zadne dziatania, szczeg6lnie dziatania zwigzane z odcigciem lub zamkni¢ciem drég, wodociagow
lub innych mediow uzyteczno$ci publicznej, nie bedg rozpoczynane bez zezwolenia
Zamawiajacego.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane rzetelng praktyka budowlana, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy posesji i budynkow
sgsiadujgcych z placem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwick zaklocen korzystania
z nich lub jakichkolwiek szkdéd. Wykonawca przejmie odpowiedzialno$¢ prawng za wszelkie skutki

finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez posiadaczy posesji czy budynkow
sasiadujacych z placem budowy w zwigzku z wykonaniem umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)

dostarczenia planu BIOZ w ciagu 5 dni od dnia podpisania umowy,

w miar¢ potrzeb oraz postepu robot do aktualizacji harmonogramu realizacji robot; wszystkie
zmiany beda wymagaty akceptacji Zamawiajacego; aktualizacja harmonogramu nie moze miec¢
zadnego wptywu na zmian¢ umownego koncowego terminu zakonczenia robdt oraz kwoty
ryczattowej za wykonane prace, poza wyjatkami wskazanymi w umowie; wprowadzenie zmian
w harmonogramie realizacji robdt nie bedzie traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie
wymagalo zawarcia aneksu do umowy,

dostarczenia o§wiadczenia kierownika budowy o podjeciu si¢ obowigzkow kierowania budowa
w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy,

wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywanych robodt, uzgodnionego z
odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem jezeli zaistnieje taka
koniecznos¢,

odpowiedniego oznakowania placu budowy,

ubezpieczenia pracownikéw od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow,
zapewnienia nadzoru zarzadcow sieci wynikajace z uzgodnien,
zorganizowania doj$¢ 1 dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,

zorganizowania terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz warunkoOw prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126 ze zm.), ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych prac oraz zapewnienia
ochrony znajdujacemu si¢ na nim mieniu,

zabezpieczenia prowadzonych prac w taki sposob aby do 30.07.2021 r. byta mozliwos¢
realizacji  zaje¢  przedszkolnych ~w  pomieszczeniach  budynku  parterowym
(jednokondygnacyjny czes¢ A, B, C, D, E, Fi G) tj. pom. nr 18, 18A, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
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Zatacznik nr 10
26, 27, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 rysunku A2 projektu budowlanego oraz komunikacji
do tych ww. pomieszczen z drogi publiczne;j.

11) odtworzenia istniejacej nawierzchni (w tym zieleni), w przypadku jej uszkodzenia w trakcie
wykonywanych robot,

12) wykonania robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek
realizacji robot ulegl pogorszeniu,

13) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych,

14) prowadzenia Dziennika Budowy,
15) realizacji zalecen wpisanych do prac Dziennika Budowy,

16) przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony srodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe
wynikajace z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca),

17) wyposazenia terenu budowy w toaletg przeno$na,
18) utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy

— zobowigzany jest do usunigcia z terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materiatow
1 odpadow,

19) ochrony wiasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

20) przestrzegania polecen 0sOb sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze Strony
Zamawiajacego,

21) zorganizowania i przeprowadzenia niezbg¢dnych prob, badan i odbioréw lub uzupelnien
dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia wlasciwej jakosci robot,

22) informowania Zamawiajacego o kontrolach i wypadkach zaistniatych na terenie budowy,

23) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu oraz srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow 1 dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe,

24) uporzadkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu po zakonczeniu robot,
25) utylizacji urzadzen i materiatdow budowlanych,

26) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omoéwienia postgpéw prac oraz uwag
I problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego, min. jeden raz na miesigc, lub jezeli zajdzie taka potrzeba; terminy narad
beda ustalane przez Zamawiajacego wg potrzeb. W kazdej naradzie ze strony Wykonawcy
ma obowigzek uczestniczy¢ co najmniej:

a) Kierownik budowy oraz Kierownicy robot po uprzednim wezwaniu oraz przedstawiciele
Wykonawcy,

b) przedstawiciele wszystkich Podwykonawcow lub  dalszych podwykonawcow
upowaznionych do reprezentowania 1 zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
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Zatacznik nr 10
z narady zostanie spisany protokot, ktory zostanie podpisany przez jej uczestnikow,
w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zwolni¢ wyzej wskazane osoby
z uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej

11. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiemu deklaracje
zgodno$ci na uzyte materiaty przed ich wbudowaniem oraz karty przekazywanych odpadow,

12. Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ przedmiotowe instrukcje najpdzniej w dniu
ostatecznego odbioru robot,

13. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia, az do chwili
oddania, na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego, za szkody wynikle na tym terenie,

14. Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zamowienia do
momentu podpisania protokotu koncowego odbioru robot,

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rgkojmi,

16. Wykonawca o$wiadcza, ze czynno$ci wykonywane w ramach niniejszej umowy beda prowadzone
przez pracownikow posiadajacych odpowiednie uprawnienia i dos§wiadczenie zawodowe,

17. Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca zapewni, na swoj koszt, dostep do terenow
potozonych w poblizu terenu budowy,

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg dobr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy,

19. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali 1 wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

20. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas
obecnosci na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.

21. Wymienione w niniejszym paragrafie obowiazki i uprawnienia maja jedynie charakter przyktadowy,
nie wyczerpuja catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy,
Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych wprost w
umowie, a niezbgdnych do osiggnigcia celu oznaczonego w umowie.

§ 10
NADZOR

1. Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego bedzie sprawowac:
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Zatacznik nr 10
§11

ODBIORY

W trakcie realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy dokonywane
beda:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czeSciowe, zgodnie z harmonogramem realizacji robot,

3) odbior koncowy obejmujgcy ocene catosci wykonania przedmiotu umowy, odbior ten nastgpi
po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

4) odbidr ostateczny — przeprowadzony bedzie po zakonczeniu okresu gwarancji.

Odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 dokonuje upowazniony Inspektor Nadzoru
na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy. Przystapienie do sprawdzenia
wykonanych robot powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Pisemne zawiadomienie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawierac¢
nastgpujace dokumenty:

1) pisemne zawiadomienie przez Wykonawceg o gotowosci do odbioru catego budynku oraz
zawiera¢ nastgpujace dokumenty:

2) Oswiadczenie Kierownika budowy i kierownikow robot o wykonaniu prac budynku zgodnie z
zasadami wiedzy budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi stosowania materiatdéw budowlanych oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
terenu budowy i terenow przylegtych

3) wykonane ewentualne rysunki zamienne na kopiach dokumentacji dotyczace catego budynku
dla PINB,

4) wykaz uzytych do budowy materiatdow i urzadzen — wraz z dokumentami okreslajacymi
zgodnos¢ zastosowanych materialow z krajowg deklaracja zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng lub oznakowaniu znakiem budowlanym uzytych materialow.

5) uzupetniony Dziennik Budowy;

6) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w 3 egz., potwierdzona, przez wykonawce prac
geodezyjnych, wpisem do Dziennika Budowy,

7) wszystkie dokumenty oraz protokoty dotyczace catego budynku zgodnie z wymaganiami
zawartymi w STWiORB, np. opini¢ kominiarska, pomiary elektryczne, pomiary hydrantow,
pomiary instalacji p.poz, pomiary o$wietlenia, pomiary o§wietlenia.

Ponadto Wykonawca bgdzie zobowigzany zglosi¢ w imieniu Zamawiajacego odbior budynku do
stuzb: SANEPID, Powiatowa Straz Pozarna oraz wykonaé certyfikat energetyczny dla catego
budynku (jesli jest wymagany przepisami prawa lub STWiORB). Wykonawca zobowiazuje si¢
przygotowa¢ prawidtowo wypetliony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Inwestorskiego wraz wszystkimi wymaganymi zatgcznikami,
ktory Zamawiajacy w ciggu 2 dni roboczych przedstawia do PINB na 17 dni przed terminem
realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wszystkie uzupelniania
wymagane przez PINB dla Zamawiajacego jesli beda wymagane na etapie wyjasnienia dla PINB.
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Zatacznik nr

10

5. Osiagnigcie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego

na przedmiotowym zawiadomieniu.

6. Odbiér zostanie dokonany przez Zamawiajgcego w terminie bezzwlocznym po pisemnym

zgloszeniu przez Wykonawce, nie dluzszym jednak niz 5 dni roboczych.

7. Odbior koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢
na przedmiot umowy. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protoko6t odbioru koncowego przedmiotu

umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale

ktorych wykonal przedmiot umowy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania,
to Zamawiajacy przerwie czynno$ci odbiorowe z winy Wykonawcy obcigzajac go kosztami

wykonanych juz czynnosci.

10. W przypadku odmowy przyjecia robot przez Zamawiajacego (w razie stwierdzenia wystapienia
jakichkolwiek wad, wykonania przedmiotu umowy niezgodnie ze sztuka budowlang lub
wymaganiami umowy), zostanie okreslony w protokole powod nie odebrania robdt i termin

ponownego przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru.

11. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad Zamawiajacy moze:

1) Zadac¢ usunigcia tych wad — jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin, z prawem naliczania kar umownych, o ktorych mowa w § 14
ust. 2 pkt 1 umowy; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, terminem odbioru
w takiej sytuacji bedzie termin usunigcia wad okreslony we wlasciwym protokole ich usuniecia,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usungé si¢ nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usunag¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstapi¢ od umowy z winy wykonawcy, jezeli wady usung¢ si¢ nie dadza lub z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie

usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sg istotne.

12. W przypadku gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy
oraz potraci¢ koszty zastepczego usunigcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

13. W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udzialu
w przeprowadzonych przez Zamawiajacego przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie

tych przegladow wad 1 usterek.

14. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytulu udzielonej gwarancji jest
odpowiednio podpisany przez Strony protokédt odbioru ostatecznego, ktory Strony sporzadza po

uplywie okresu gwarancyjnego i po usunig¢ciu wszystkich ewentualnych wad.

15. Ostatni przeglad przed uptywem okresu gwarancji powinien odby¢ si¢ w ciggu 7 dni przed jej

uplywem.
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16. W sytuacji, gdy podczas czynno$ci odbioru ostatecznego Zamawiajacy stwierdzi wystgpowanie

wad, moze odmoéwi¢ odbioru i1 podpisania protokolu odbioru ostatecznego, wyznaczajgc
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie.

§12
WYMOG ZATRUDNIANIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie czynnos$ci wchodzace w
tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak wigc wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikdéw
fizycznych. Wymog nie dotyczy wiec, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, wykonujacych
obstuge geodezyjna, dostawcow materiatdow budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie
umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
osobiscie wykonuje powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza,
wspoOlnicy spotki cywilnej).

2. Zatrudnienie os6b na umowe o prace do wykonywania czynno$ci wskazanych w ust. 1 powinno trwac
nieprzerwanie przez caly okres trwania tych prac.

3. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
okreslonego w opisie przedmiotu zamdéwienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny, o ktéorych mowa w ust. 5,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze
zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
pracg, osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia,
Zamawiajacy moze zada¢ w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkéw pracownika. Nieudowodnienie
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynno$ci traktowane bedzie jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia 0sob na podstawie
UMOWY O prace.
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Zatacznik nr 10

6. Niewypehienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oso6b moze by¢ podstawa do odstgpienia przez

\l

Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

W przypadku nie wypelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkow okreslonych w
niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 13 i 14.

§13
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:
L) s firma ............ocoo
2) e nnas firma ..........oooco

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czgéci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej czg¢éci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli
W szczegblnosci: sprzgt techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w specyfikacji
warunkéw zamowienia lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
czgscl zamowienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktéorych mowa w
art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w specyfikacji warunkdw zamowienia.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlanej nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy 0 podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystapienie do realizacji
robot budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ nastepujace
postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robot budowlanych, ktorych wykonanie stanowi podstawe
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysokos¢ wynagrodzenia

Regionalny Program Operacyjny Wojewdédztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

15



Fundusze URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska
Eu I'OpEjSkIe WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

/

* * %

* * %
"',’0

* ok

Adaptacja i termomodernizacja budynku potozonego przy ul. Ofiar Piasnicy 22 w Wejherowie na potrzeby Srodowiskowego Domu

Samopomocy i Warsztatow Terapii Zajeciowej ZP.272.1.2021 RZP 329

10.

11.

Zatacznik nr 10
Za powierzone prace oraz spojne z trescig niniejszej umowy postanowienia w zakresie termindow
rozliczen,

2) postanowienia spojne z niniejszg umowag w szczegdlnosci w zakresie terminow wykonania robot
objetych umowa podwykonawcza, okresow odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez
Podwykonawce robot budowlanych, a takze innych obowigzkéw w stosunku do okresow
wynikajacych z umowy,

3) postanowienia dotyczace ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury,

4) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
Podwykonawcy robot,

5) postanowienia zakazujace Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajacego,

6) postanowienia zakazujagce Podwykonawcy podzlecania wykonania robot budowlanych
1 zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych bez zgody Wykonawcy
1 Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiajacego,

3) skutkujacych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czesci lub catosci
do czasu odbioru robdt przez Zamawiajacego,

4) o potrgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i nalezno$ci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztéw organizacji 1 utrzymania budowy,

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie tych robot
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

6) dotyczacych realizacji robot budowlanych z terminem dluzszym niz przewidywany niniejsza
umowg dla tych robot.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zakresem
robot i wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze
niz wskazane w ofercie Wykonawcy), nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie¢, ze zaakceptowat
ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedlozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat t¢
umowe.
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13.

14.
15.

16.

17.

Zatacznik nr 10

. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy oraz umow o podwykonawstwo , ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow 0 podwykonawstwo o0 wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca, przedktada po§wiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

Postanowienia ust. 6, 9 — 13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedlozy wraz z umowa z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego
Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia 0s6b zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

§14
KARY UMOWNE

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialnos¢ z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, beda naliczane w nastgpujacych
wypadkach oraz wysoko$ciach:

1) za zwloke w realizacji przedmiotu zamowienia, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, jako termin zakonczenia przedmiotu umowy, do dnia jego
faktycznego zrealizowania potwierdzonego podpisanym protokotem koncowego odbioru
przedmiotu umowy,

2) zazwloke w usuwaniu uszkodzen w cze$ci istniejacej budynku, gdzie nie sg prowadzone prace
budowlane powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, liczac od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usuniecia wad, do dnia faktycznego
usunigcia uszkodzen potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru prac,

3) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym, w wysokosci 0,3%
umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczac od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad,

4) za zwloke w usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, badz r¢kojmi, w wysokosSci
0,3 % ogdlnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, poczawszy od pierwszego dnia po uplywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu usunigcia usterek do dnia ich usunigcia wlacznie,
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5) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktoére ponosi
odpowiedzialno$s¢ Wykonawca, albo przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosci
nie ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 15 % ogo6lnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu r¢kojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

6) w sytuacji nie przedtuzenia przez Wykonawce czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 10 umowy, w wysokosci 2%
og6lnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

7) za brak ubezpieczenia opisanego w § 6 umowy w wysokosci 0,3 % ogoélnego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien braku ubezpieczenia,

8) w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za
cato$¢ umowy z danym podwykonawca lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien op6znienia
(odpowiednio za kazdego podwykonawce),

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy nie przedlozony do akceptacji projekt
umowy, lub jego zmiang (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

10) w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa
w § 3 ust. 2 umowy, za kazda nie przedtozona za zgodnos$¢ z oryginalem kopie umowy, lub kopie
jej zmiany,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdorazowy
brak zmiany,

12) za razgce naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajagcych z umowy, W
szczegolno$ci: niewlasciwe zabezpieczenie prac budowlanych, ktore spowoduje zniszczenie
istniejacych pomieszczen, naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisoOw 1 zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy
w wysokosci 5 000,00 zt za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

13) za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentow wymienionych w § 12 ust. 5
umowy dla wszystkich os6b wykonujacych wskazane w specyfikacji warunkow zamowienia
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 0,1 % wartoSci brutto przedmiotu
umowy za kazdy dzien przekroczenia terminu liczony od terminu okreslonego w wezwaniu, o
ktérym mowa w § 12 ust. 5 umowy,

14) w przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w § 12 ust. 1 przez osoby, ktére nie sg
zatrudnione na umowe o prace w wysokosci 1 000,00 zt za kazda osobg,

15) za dopuszczenie do wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonywania zgodnie z zapisami okre§lonymi w niniejszej umowie
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

16) za brak lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5
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Zatacznik nr 10
Ustawy Pzp w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien przekroczenia terminu okre§lonego w
fakturze wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce,

Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaplaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia
dorgczenia zgdania zaptaty kary umownej (w formie noty ksiegowej), z zastrzezeniem ust. 7.

W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajagcego wysokos¢ =zastrzezonej kary na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w cato$ci poniesionej szkody, jak
rowniez, gdy szkoda powstanie z innego tytutu.

Ustanie obowigzywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia kar umownych
1 odszkodowan w umowie przewidzianych.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania roboét, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z kwoty stanowigcej wymagalne, pozostajace
w dyspozycji Zamawiajacego, wynagrodzenie Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zapisy niniejszego paragrafu obowiazuja Strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

Limit kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony z wszystkich tytulow przewidzianych w
niniejszej umowie, wynosi 25 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 3 ust. 2 umowy.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoscuczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

3) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

4) podzleca catos¢ robot, dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

. Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo odstapienia od mowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci Umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$ci:
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a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp - zamawiajacy
odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,
€) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z
obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu
terminu na zaplate faktur, okreslonego w Umowie.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na czg¢$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot
wg stanu na dzien odstgpienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
Strony, ktora jest odpowiedzialna za odstgpienie od umowy,

3) wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji
innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn od niego
niezaleznych,

4) wykonawca zgltosi Zamawiajagcemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie, jednak najpdzniej w terminie 30 dni od odstagpienia, Wykonawca usunie z terenu
budowy dostarczone badz wzniesione przez niego urzadzenia na zaplecze budowy,

6) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
jest obowigzany do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naklady poniesione na przyszle
wykonanie przedmiotu umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§16
SILA WYZSZA

Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
nastapito wskutek sity wyzszej
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2. Przez sit¢ wyzsza rozumie si¢ zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktdre Strony nie majg

wplywu i sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, wojny,
stan epidemii, zamknigcie granic uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci.

3. Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowigzana
jest poinformowac druga Strong¢ na pisSmie, niezwtocznie od jej wystgpienia lub ustania.

4, Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ przez Stron¢ udokumentowane.

§ 17
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

2. Przedhuzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastagpi¢ moze wylacznie w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastgpstwem okolicznos$ci, za ktére odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
a W szczeg6lnosci: beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, lub jego
czesci wystgpienia kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, uzytkowania cze$ci obiektu na cele przedszkolne ponad 30.07.2021 r.,
konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznoéci miaty lub
beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opozniajg realizacj¢ przedmiotu umowy lub
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia tych kolizji,

3) wystapienia niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacych
na realizacje przedmiotu umowy i przyjete rozwigzania technologiczne,

4) edy wystapia nieprzewidziane warunki geologiczne, archeologiczne lub
terenowe, w szczegolno$ci: niewypatly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

5) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

7) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

8) gdy wystapig okolicznosci nie majgce zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
a wynikajace z prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalnosci,

9) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktoérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoéznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg

_nastepstwem okolicznodci, za ktore Wykonawcea ponosi odpowiedzialnos¢,
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10) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot zgodnie ze sztukg budowlang 1 wiedzg techniczng, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

11) gdy wystapi opoznienie Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy
lub przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
umowy przez Wykonawce,

12) gdy wystapi opoznienie w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktore to opoznienie powstato z przyczyn nielzacych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania umowy,

13) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktoéra odpowiedzialnos$ci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce,

14) wystapieniem okolicznosci, ktérych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

15) ze wzgledu na sytuacj¢ epidemiczng niemozliwe bedzie wykonywanie robot.

Zmiany umowy w zakresie materiatdéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do zatozen i rozwigzan

projektowych nastapi¢ moga w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy wystapi konieczno$s¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbgdnych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

2) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
Prawa budowlanego,

5) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

6) niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, pod warunkiem, iz nie spowoduje
to obnizenia jako$ci wykonania przedmiotu umowy, obnizenia trwatosci lub wzrostu kosztow
jego pdzniejszego utrzymania,

7) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

8) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zmiana postanowien niniejszej] umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2, dopuszczalna jest w przypadkach zmian:
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Zatacznik nr 10

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego - warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej 0sdb bezposrednio wykonujacych zamdwienie do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne - wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie
on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujacych zamowienie,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy dla
zamoOwienia, jaki Wykonawca jest zobowiazany ponie$s¢ w obligatoryjnym zakresie okreslonym
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,

5) okreslonych w ust. 3

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 beda mogly by¢ dokonane jezeli okoliczno$ci bedace ich podstawa
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Sposob ustalenia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3:

1) wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiang przedmiotu umowy zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce, o ktorym mowa w pkt. 21.6.3 specyfikacji
warunkow zamowienia,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1,
W szczegbdlnosci rodzaje robot lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub
z innych przyczyn ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest
ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robot lub
zmienianych materiatow,

b) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z og6lnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD,

3) Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktérych
Wykonawca powinien ustosunkowa¢ si¢ w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajacego.

4) W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony moga powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robdt 1 materialow z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie si¢ z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt. 1 i 2; koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponosza Strony w rownych czesciach.
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7.

10.

11.

12.

Zatacznik nr 10
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 1 — 4 obowigzywaé bedzie od
podpisania aneksu i be¢dzie obejmowaé wyroéwnanie za okres od dnia wejécia w zycie zmian
przepisoéw, lecz nie wczesniej niz od dnia ztozenia prawidlowego wniosku, o ktérym mowa w ust.
10.

Strony dopuszczajg po spelnieniu warunkéw okre§lonych w umowie mozliwosé jej zmiany w
zakresie podwykonawcy robot.

Dopuszczalna jest zmiana os6b skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do 0s6b

wskazanych przez wykonawce na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegac na zastagpieniu dotychczasowej osoby inng

osobg, ktora bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajace spetlnienie warunkow udziatu

W postepowaniu przez Wykonawcg.

Zmiany do Umowy moze zainicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca. Wykonawca

wystapi do Zamawiajacego, sktadajac pisemny wniosek, zawierajacy w szczegdlnosci:

1) opis zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe propozycji zmiany,

2) opis propozycji zmiany,

3) uzasadnienie zmiany wraz z dokumentami i dowodami jg uzasadniajacymi,

4) opis wptywu zmiany na warunki umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w

przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamowienia w sytuacji gdy

poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, o ktorych mowa wyzej wzrosnie lub spadnie o co
najmniej 5%. Jako poczatkowy termin dla zmiany ceny materiatow lub kosztow ustala si¢ na:

1) dzien zawarcia umowy,

2) aw przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert -
termin otwarcia ofert.

Punktem odniesienia dla zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 bedg $rednie krajowe ceny materiatow

budowlanych okreslone w zeszycie IMB (informacji o cenach materialbw budowlanych

wydawnictwa Sekocenbud) za kwartat w ktorym Wykonawca lub Zamawiajacy zlozyl wniosek o

zmian¢ wysokosci wynagrodzenia, w odniesieniu do:

1) s$rednich krajowych cen materiatbw budowlanych okreslonych w zeszycie IMB za kwartal, w
ktérym zawarto umowg,

2) s$rednich krajowych cen materiatow budowlanych okreslonych w zeszycie IMB za kwartat w
ktorym nastapito otwarcie ofert - w przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od dnia
uplywu terminu sktadania ofert,

przy czym materiatami referencyjnymi beda wymienione ponizej w ,.koszyku referencyjnym”

materiaty:

a) wyroby hutnictwa Zelaza,

b) wyroby przemystu metali niezelaznych;

c) wyroby metalowe;

d) materiaty i produkty chemiczne;

e) farby, lakiery i inne wyroby chemiczne;

f) materiaty wigzace oraz wapienne i gipsowe;

g) materiaty i wyroby ceramiczne oraz wapienno- piaskowe;

h) elementy zelbetowe budownictwa kubaturowego;

i) materialy izolacyjne, ogniotrwate oraz betony, zaprawy i wyprawy;
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13.

14.

15.

16.
17.

18.

Zatacznik nr 10
j) szklo budowlane i techniczne;
k) wyroby z ceramiki szlachetnej.

Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 11 zobowigzana jest
uzasadni¢ swoOj wniosek, przedstawiajgc stosowne dokumenty potwierdzajace wzrost lub spadek
srednich krajowych cen materiatow oraz ich wptyw na koszt wykonania zamowienia.
W przypadku spetienia warunkéw, o ktorych mowa w ust. 11 wynagrodzenie brutto Wykonawcy
moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o warto$¢ wzrostu lub spadku $rednich krajowych cen
materiatdéw budowlanych okreslonych w ww. ,.koszyku referencyjnym”.
Zamiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 11 dopuszczalna bedzie jednorazowo na zakonczenie
Inwestycji, przy czym Wykonawca uprawniony bedzie ztozy¢ wniosek o zmiang wynagrodzenia
najpozniej wraz ze zgloszeniem gotowosci robot do odbioru, za§ Zamawiajacy najpézniej w dniu
przystapienia do odbioru koncowego.
Zmiana wynagrodzenia wejdzie w zycie z dniem podpisania aneksu.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg Zamawiajgcy dopuszcza na podstawie ust. 10 nie
moze przekroczy¢ tacznie 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy w catym okresie trwania umowy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 11-17, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sa nastepujace warunki:
1) przedmiotem Umowy sa roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

§18
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo ochrony §rodowiska, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wplywa na skuteczno$¢ pozostalych
postanowien. Strony zastapig to postanowienie innym — takim, ktore zostatoby ustalone, gdyby
strony wiedzialy o niewaznosci postanowienia uzgodnionego.

Spory mogace wynikna¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie lub, gdy do
porozumienia nie dojdzie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu, przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy
sporzadzony zostanie odpowiedni aneks, po uprzednich negocjacjach, uwzgledniajacy skutki
wynikajace z tej zmiany.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE
W trakcie realizacji umowy:

1) w imieniu Zamawiajgcego wystepuja:
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Zatacznik nr 10

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Stron¢ o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wystang do Strony
okreslonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie doreczona,
z datg pierwszego awiza.

3. Umoweg sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
4. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig zalgczniki:

1) Zalgcznik nr 1 — zakres prac;

2) Zatgcznik nr 2 — dokumentacja projektowa i STWIORB;

3) Zatacznik nr 3 — oferta wykonawcy;

4) Zalacznik nr 4 — kopia polisy ubezpieczeniowej

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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