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Zalacznik nr 1 do SWZ
Postepowanie nr: DOD/DID/2025/020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ) v. I1

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy Nabrzeza Obroncéw
Westerplatte na calej jego dlugosci (ok. 1440mb) pomi¢dzy punktami konstrukcyjnymi
17+19 w Porcie Gdansk wraz z uregulowaniem niezbednych formalnosci urzedowych
warunkujacych mozliwo$¢ przystapienia do realizacji robot budowlanych.

1. POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest zgodnie z ,,Regulaminem udzielania
zamowien przez Zarzad Morskiego Portu Gdansk SA” wprowadzonym Zarzadzeniem
nr 5/2024 z dnia 4 marca 2024 roku. Tre$¢ regulaminu zamieszczona jest na stronie
internetowej www.portgdansk.pl.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej
kompleksowej przebudowy Nabrzeza Obroncoéw Westerplatte na catej dtugosci (ok.1440) mb
w Porcie Gdansk oraz uregulowanie wszelkich formalnosci urzedowych niezbednych z punktu
widzenia mozliwo$ci uzyskania pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem tego pozwolenia.

3. ZAKRES ZAMOWIENIA.

3.1. Wykonanie inwentaryzacji konstrukcji i1 wszelkich elementow objetych zakresem
opracowania (wraz zniezbednym zakresem przedprojektowych badan uzupehiajacych
m.in. inwentaryzacja nadwodna, podwodna, badania geologiczne) oraz przeanalizowanie
dostepnej dokumentacji archiwalne;.

3.2. Opracowanie dokumentacji projektowej o zakresie niezbednym dla uregulowania
stosownych formalnosci urzedowych, przeprowadzenia postgpowania przetargowego w celu
wytonienia Wykonawcy robot budowlanych w formule zgodnej z Ustawa Prawo Zamoéwien
Publicznych oraz zrealizowania na jej podstawie przedmiotowych robdt budowlanych (Projekt
budowlany w postaci projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego 1 projektu technicznego oraz projekt wykonawczy wilacznie
z opracowaniem niezbednej dokumentacji branzowej).

3.3. Sporzadzenie opracowan kosztowych (Przedmiar 1 Kosztorys), Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB), Instrukcji Uzytkowania Nabrzeza
wraz z Kartami Inwentarzowymi oraz ewentualnych innych dokumentéw 1 opracowan, jezeli
okazg sie¢ one niezbedne dla kompletnosci i poprawnosci dokumentacji technicznej w §wietle
obowigzujacych przepiséw lub jesli potrzeba ich sporzadzenia wyniknie w trakcie uzgodnien
z innymi shuzbami / instytucjami (analiza nawigacyjna, Karta Informacyjna Przedsigwzigcia,
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operaty wodnoprawne itp.). Przeprowadzenie analizy §ladu weglowego planowanej inwestycji
na etapie budowy.

3.4. Uregulowanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych formalnosci
urzedowych, przewidzianych prawem, niezbednych z punktu widzenia mozliwosci
przystapienia do realizacji robdt budowlanych, w tym uzyskanie wszelkich niezbednych
warunkéw  technicznych, dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, opinii, uzgodnien
1 decyzji administracyjnych.

3.5. Udzial w postgpowaniu przetargowym na wylonienie wykonawcy robot budowlanych
w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania oferentow zwigzane z opracowang przez
Wykonawce dokumentacja.

3.6. Pelnienie nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych realizowanych w oparciu
o opracowang dokumentacj¢ projektowa.

4. ZALOZENIA DO REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH.

Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie kompleksowej 1 wielobranzowej dokumentacji
projektowej dla planowanej przebudowy Nabrzeza Obroncow Westerplatte na dtugosci okoto
1440 metrowego odcinka zlokalizowanego pomig¢dzy punktami konstrukcyjnymi oznaczonymi
nr 17 1 19 oraz uregulowanie wszelkich formalnosci urzgdowych niezbgdnych z punktu
widzenia mozliwosci uzyskania pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem tego pozwolenia.

Planuje si¢ zachowanie uniwersalnego charakteru projektowanego nabrzeza (uniwersalne
nabrzeze ogdlnego zastosowania) o typowej konstrukcji: nabrzeze plytowe posadowione
na przedniej §ciance szczelnej 1 uktadzie palowym / zakotwione kotwami gruntowymi.

W chwili obecnej nabrzeze podzielone jest na odcinki konstrukcyjne, uwzgledniajace
zastosowane rozwigzania konstrukcyjne oraz mozliwosci eksploatacyjne. Na konstrukcje
Nabrzeza Obroncéw Westerplatte sktadaja si¢ zréznicowane wiekiem odcinki,
charakteryzujace si¢ odmiennymi rozwigzaniami konstrukcyjnymi i parametrami uzytkowymi.

Odcinek 17-17a-17a’

Nabrzeze obecnie wykorzystywane jest jako miejsce postojowe dla mniejszych jednostek,
gtéwnie dla holownikéw portowych, matych jednostek pomocniczych. Na odcinku
17-17a wystepuje przystan niska dla motorowek.

Odcinek 17a’-17b-17¢-17d-17e-17f

Na tym odcinku Nabrzeza Obroncow Westerplatte zlokalizowany jest pasazersko-towarowy
terminal promowy (Terminal Promowy Westerplatte). Infrastruktura terminalu dedykowana
jest obstudze: jednostek przewozacych tadunki w technologii ro-ro, proméw, statkow
pasazerskich.

Na odcinku 17a’-17b wystepuje pochylnia zjazdowa przystosowana do funkcji przystani
promowej. Odcinek 17e-17f wyposazony jest w stalowa rampe¢ najazdowa umozliwiajaca
realizacj¢ przetadunkow ro-ro.

Odcinek 17f-18-19

Nabrzeze na tym odcinku wykorzystywane jest glownie jako przystan dla statkow zeglugi
turystycznej. Na dtugosci 5,4 m wystepuje przystan niska dla motorowek.
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Planowane jest utrzymanie wszystkich obecnych funkcji nabrzeza, nalezy zaproponowac
odpowiednie rozwigzania techniczne, ktore zwigkszytyby funkcjonalno$¢ i poprawity walory
eksploatacyjne nabrzeza. Nalezy przeanalizowac:

- mozliwo$¢ optymalizacji linii nabrzeza na calej jego dlugosci, mozliwos¢ stworzenia
stanowisk obstugi jednostek ro-ro oferujgcych jak najdtuzsze prostoliniowe linie cumownicze
(w miejscu dzisiejszego stanowiska promowego i1 stanowisk przy pochylni zjazdowej).
Stanowiska 310-340mb

- mozliwo$¢ wyprostowania linii nabrzeza na odcinku terminala promowego, z zalozeniem
wejscia ,,w 1ad” tak aby nie ograniczy¢ szerokosci miejsca postoju dla jednostek (,,cofnigcie
linii nabrzeza bedzie rozwigzaniem preferowanym wzgledem ,,wyj$cia na wode” — optymalna
maksymalna szeroko$¢ cumowania statku do 32m).

- zasadno$¢ zmiany lokalizacji rampy z pontonéw ptywajacych na bardziej efektywna
po przebudowie nabrzeza, modyfikacj¢ rampy najazdowej ro-ro przystani promowe;j,

- zastosowanie odpowiednich rozwigzan dla urzadzen odbojowych stanowiska promowego,
tak zeby mogto by¢ ono jak najbardziej uniwersalne z punktu widzenia korzystajacych z niego
jednostek ptywajacych.

- przeanalizowa¢ konieczno$¢ instalowania drugiej linii urzadzen cumowniczych

Na calej dtugosci oraz szeroko$ci nabrzeza nalezy przewidzie¢ nawierzchni¢ utwardzona.

W ramach realizacji niniejszego zamowienia nalezy zaprojektowac nabrzeze o konstrukcji
cigzkiej, ptytowej z dowigzaniem do odcinkdow sasiednich w punktach konstrukcyjnych
nr 17 1 19 (wraz z wyréwnaniem linii odbojowej 1 utrzymaniem rze¢dnej gornej powierzchni
oczepu). W ramach prac konieczne jest zaprojektowanie potaczenia analizowanego Nabrzeza
Obroncéw Westerplatte z sgsiadujagcym Nabrzezem Zwycigstwa w punkcie konstrukcyjnym
nr 17 oraz Nabrzezem BON w punkcie konstrukcyjnym nr 19.

Dla odcinkéw nabrzeza, ktore s3 wykorzystywane jako miejsce postojowe dla mniejszych
jednostek, gtownie dla holownikow portowych (odcinek 17-17a-17a’ oraz cze$ciowo odcinek
17a’-17b) nalezy zrealizowac¢ prace projektowe wraz zagospodarowaniem terenu do granic
dziatek, ktore sg wlasnosciag ZMPG (do granicy terenu portu z terenem Muzeum Westerplatte
1 Wojny 1939). Dla pozostatych odcinkéw granice opracowania stanowita bedzie krawedz
odladowa plyty nabrzeza.

Na odcinku 17c-17d-17e znajduje si¢ galeria komunikacyjna (rgkaw pasazerski) budynku
terminalu promowego. Projekt (jesli decyzja Zamawiajacego si¢ nie zmieni) powinien
obejmowac jej demontaz oraz ponowny montaz po przebudowie.

Parametry (techniczno-eksploatacyjne):

e dopuszczalne obcigzenie robocze $ciezki cumowniczej DOR = 5 kN/m?,

e dopuszczalne obcigzenie robocze pasa technicznego DOR = 50 kN/m?,

(DOR = 100 kN/ m? dla stanowiska Project Cargo),

e glebokos¢ dopuszczalna: -16,0m.

e glebokos¢ techniczna: -14,0m
Przyjete gltebokosci zawiera¢ powinny rezerwe na rozmywanie dna wynoszaca 2.0m.
Nalezy przewidzie¢, ze na jednym z odcinkow projektowanego nabrzeza zlokalizowane
zostanie stanowisko do przetadunku ,,sztuk cigzkich” i fadunkéw ponadgabarytowych (Project
Cargo) zakladajace parametr dopuszczalnego obcigzenia roboczego (DOR) 100 kN/ m?2. Dobér
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lokalizacji 1 zakresu nalezato bedzie uzgodni¢ z zamawiajacym i1 uzytkownikami na etapie
projektowym.

Projekt powinien uwzglednia¢ etapowanie robot budowlanych. Etapowanie powinno
uwzglednia¢ potrzeby uzytkownikéw wykorzystujacych nabrzeze. Na czas prowadzenia robot
budowlanych, na stanowisku promowym zaktada si¢, ze promy beda korzystaly ze stanowiska
przy istniejacej rampie z pontondéw ptywajacych.

Nalezy rowniez przeanalizowa¢ 1 wskaza¢ zakres rozbidrek istniejacego nabrzeza oraz
pozostatos$ci umocnienia dna na jego dlugosci — uwzgledniajace etapowanie prac dla robodt
budowlanych nabrzeza.

Projektowana konstrukcja i parametry nabrzeza maja umozliwi¢ montaz odbojnic i pachotow
cumowniczych dla najwigkszych statkéw, jakie beda mogly by¢ obslugiwane w Porcie
Wewngtrznym (w tym niepetnotadownych 100.000 DWT).

Projektowane nabrzeze spetnia¢ powinno wszelkie okreslone przepisami wymogi odnoszace
si¢ do konstrukcji, wyposazenia i warunkow przysztego uzytkowania.

W projekcie przewidzie¢ nalezy objecie oczepem S$cianki szczelnej z obnizeniem dolnej
krawedzi oczepu do rzgdnej zabezpieczajacej $cianke przed korozjg w strefie zmiennych
stanow wody. Nalezy zaprojektowac S$cianke szczelna o grubosci elementéw stalowych
uwzgledniajacej naddatek niwelujacy utrate materiatu bedaca efektem zjawisk korozyjnych
w okresie uzytkowania konstrukcji. Konstrukcja projektowanego nabrzeza powinna by¢
réwniez przygotowana do ewentualnego przysztego wyposazenia jej w system antykorozyjnej
ochrony katodowe;.

Dla catej dtugosci projektowanego nabrzeza nalezy zatozy¢ uzycie systemowych, punktowych
odbojnic gumowych z tarczami oraz podac ich szczegotowe specyfikacje umozliwiajace wybor
docelowych urzadzen z oferty obecnych na rynku dostawcéw. Dodatkowo Projektant powinien
okresli¢ wytyczne stosujgc parametry rekomendowane przez miedzynarodowg organizacje
PIANC w publikacji pt.: ,,Guidelines for the design of fender systems” dotyczace
poszczegbdlnych elementow systemu odbojowego.

Projekt powinien przewidywa¢ wykonanie niezbednego zakresu robot czerpalnych w pasie dna
od linii nabrzeza do krawedzi wewnatrzportowego toru wodnego.

W chwili obecnej realizowane sa prace projektowe dotyczace opracowania, koncepcji
oraz PFU dotyczace zainstalowania na Nabrzezu Obroncow Westerplatte systemu OPS
(system zasilania jednostek plywajacych z ladu, czyli tzw. system Onshore Power Supply)
majace na celu docelowg realizacje tego zakresu w ramach planowanego zlecenia robot
w formule projektuj i buduj — ktore prowadzone beda przez inng jednostke projektowo-
wykonawcza. W niniejszym opracowaniu nalezy uwzgledni¢ koordynacje obu projektow.
Zamawiajacy wstepnie zaklada realizacj¢ robot budowlanych OPS przed realizacja robot
budowalnych opisanych niniejszym OPZ. Niniejszy projekt ma uwzglednia¢ ewentualny
demontaz oraz odtworzenie lub przeniesienie systemu OPS blizej Sciany nabrzeza.

Nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja dotyczaca budowy systemow OPS na NOW oraz
opracowa¢ projekt tak aby umozliwi¢ realizacj¢ inwestycji obje¢tej niniejsza
dokumentacjq przy jednoczesnym zachowaniu ciaglosci funkcjonowania systemow OPS
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w trakcie prowadzenia robot budowlanych (uwzgledniajac etapowanie roboét
budowlanych).

Szczegbdlowe zatozenia branzowe:

4.1. Branza drogowa:

Projekt winien uwzglednia¢ budowe nawierzchni betonowej. Przewidywana no$nos¢ placow
sktadowych 10t/m2.

4.2. Branza wod-kan:

Sie¢ wodociggowa

- Dazy¢ do zachowania istniejacego schematu sieci z uporzadkowaniem jego przebiegu.
- Przewidzie¢ do demontazu wodociagi nieczynne biegnace wzdluz nabrzeza.

- Uwzgledni¢ do wymiany studnie do wydawania wody na statki i wodociagi zasilajace
punkty.

- Uwzgledni¢ rozmieszczenie hydrantéw zgodnie z aktualnymi wymaganiami.
Kanalizacja deszczowa.

- Przeanalizowa¢ 1 jesli to konieczne zaprojektowa¢ odwodnienie nabrzeza
skoordynowane z odwodnieniem w jego glebi, aby ich nie dublowaé. Kanalizacja
deszczowa w zakresie przebudowy nabrzeza — do wymiany. Stosowa¢ odwodnienia
liniowe zelbetowe monolityczne z rusztem zeliwnym o szeroko$ci nie mniejszej
niz 20cm.

- Dazy¢ do zachowania lokalizacji istniejacych wylotow kanalizacji deszczowej
do kanatlu portowego, a w przypadku koniecznosci ich dodania lub zmiany, lokalizowac
je jak najwyzej, aby zminimalizowa¢ mozliwo$¢ podtapiania kanatéw przecigtnymi
stanami morza. Do wykonania obliczen przepustowosci odwodnien przyjmowac
najnowsza wiedze dotyczacg zmian klimatu.

4.3. Branza elektryczna:

1.

W chwili obecnej realizowane sg prace projektowe dotyczace opracowania, koncepcji
oraz PFU dotyczace zainstalowania na Nabrzezu Obroncow Westerplatte systemu OPS
(system zasilania jednostek ptywajacych z ladu, czyli tzw. system Onshore Power
Supply) majace na celu docelowa realizacj¢ tego zakresu w ramach planowanego
zlecenia rob6t w formule projektuj i buduj — ktére prowadzone beda przez inng
jednostke projektowo-wykonawczg. W niniejszym opracowaniu nalezy uwzglednié
koordynacj¢ obu projektow. Zamawiajacy wstepnie zaklada realizacje robot
budowlanych OPS przed realizacja robdt budowalnych opisanych niniejszym OPZ.
Niniejszy projekt ma uwzglednia¢ ewentualny demontaz oraz odtworzenie lub
przeniesienie systemu OPS blizej §ciany nabrzeza.

Nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacja dotyczaca budowy systeméw OPS na NOW
oraz opracowaé projekt tak aby umozliwi¢ realizacje inwestycji objete] niniejsza
dokumentacja przy jednoczesnym zachowaniu ciaglosci funkcjonowania systemow
OPS w trakcie prowadzenia robot budowlanych (uwzgledniajac etapowanie robot
budowlanych).

Zaprojektowa¢ rury pod kanatem (Westerplatte — Oliwskie) na kable
elektroenergetyczne i teletechniczne do zasilania statkow pasazerskich z istn. systemow
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10.

OPS na N. Westerplatte. Lokalizacje studni koncowych na Nabrzezach dobrac
optymalnie pod wzgledem przytaczenia do systeméw na N. Westerplatte i postoju
statkéw na N. Oliwskim/Zidtkowskiego (min. 6 rur fi 160).

Dokumentacj¢ przewiertu wraz z opisem szczegdtowej technologii i trasy wykonac jako
odrgbny tom wraz z odrebng decyzja administracyjng — w celu mozliwosci wykonania
robot budowlanych w ramach innego zadania — do decyzji Zamawiajacego.

W projekcie uwzgledni¢ dostosowanie i rozbudowe stacji T-79 (z dobudowa budynku
na rozdzielnice SN i1 dodatkowy transformator, ew. zaprojektowanie nowej stacji
w miejscu starej stacji T-79) na potrzeby przylaczenia nowych kabli, wymiany
transformatoréw na 1000kV A 1 dostosowania rozdzielnic do nowych mocy 1 nowych
warunkéw zasilania sieci odbiorczej na nabrzezu. Uwzgledni¢ montaz w szaf
teleinformatycznych 42U na potrzeby telemechaniki w stacji T-79, T-78. W stacjach
zaprojektowa¢ automatyczne baterie kondensatorow o mocy ok. S0k Var.
Zaprojektowac¢ nowa stacje T-78 w miejscu istniejacej z transformatorem 1000kVA
wg standardow ZMPG SA — w zalagczniku nr 9. Nowe pola rozdzielnic SN wilaczy¢ do
systemu zdalnego nadzoru SYNDIS w GPZ PP.

Zaprojektowa¢ nowe linie kablowe SN 15kV od T-78 do T-79 - 2 kable SN 15kV
np. 3x(XRUHAKXS 1x240) oraz kabel $§wiattowodowy oraz nowg lini¢ kablowa
3x(XRUHAKXS 1x240) od stacji T-79 do stacji T-18 przewiertem sterowanym
na dziatkach ZMPG SA (jezeli jest taka mozliwos$¢).

Zaprojektowa¢  sie¢  os$wietlenia  nabrzeza  zgodnie @ ze = standardem
ZMPG SA — w zalaczniku nr 7 stosowaé maszty oswietleniowe do wysokosci 36m,
istniejace maszty (3 szt.) wymieni¢ na wyzsze (do wysokosci 36m) zmniejszy¢ liczbe
stupow oswietleniowych do niezbednego minimum. Wykorzysta¢ do montazu opraw
istniejace obiekty jak np. budynki, estakady. Wydzieli¢ i osobno opomiarowac
oswietlenie kazdego z placéw sktadowych. Zaprojektowane os$wietlenie powinno
zapewni¢ natgzenie o$wietlenia zgodne z obecnymi przepisami, jezeli nie stanowig
inaczej:

- dla linii nabrzeza co najmniej 10 Ix (przy réwnomiernosci 0,25);

- dla placéw przetadunkowych co najmniej 20 1x (przy rownomiernosci 0,4).

- dla toréw kolejowych z zastosowaniem odpowiednich norm i przepisow kolejowych
- strefy obstugi cargo min. 30 lux

Celem wymiany masztow oraz doprojektowania dodatkowych jest zwigkszenie
mozliwosci przetadunkowych oraz zmniejszenie barier w poruszaniu si¢. Zastosowanie
masztow wysokich ma na celu zoptymalizowanie 1 zmniejszenie liczby stupow
oswietleniowych umieszczonych w nabrzezu.

Przy maszcie nalezy zaprojektowa¢ oddzielng rozdzielnice wyposazong w gniazda
do zasilania oraz uktady pomiarowe dla poszczegdlnych odbioréw.

Wszystkie maszty i1 rozdzielnice musi zosta¢ zabezpieczony barierami ochronnymi.
Nalezy zaprojektowac indywidualne fundamenty pod maszty 1 konstrukcje wsporcze.
Maszt musza umozliwia¢ zamontowanie sieci teletechnicznej i kamer do monitoringu.
Oswietlenie, ktore pozostaje nalezy uporzadkowac 1 opomiarowac.

Zaprojektowac¢ system opomiarowania oswietlenia z wydzieleniem placéw, nabrzeza,
drég, ulic, hydro.

Zaprojektowa¢ wydzielong siecia o$wietlenie przeszkéd hydrotechnicznych
wraz z nowymi konstrukcjami wsporczymi i oprawami.

Zaprojektowac sie¢ elektroenergetyczng nn 0,4kV na nabrzezu w postaci rozdzielnic
przystosowanych do zasilania jednostek ptywajacych zgodnie z wymogami certyfikacji
TDT. Rozdzielnice zlokalizowaé co ok 150m 1 przylaczy¢ do stacji T-79, T-78, T-17
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

wraz z doprowadzeniem sieci teleinformatycznej na potrzeby zdalnego odczytu
licznikéw 1 przekazania danych do systemu odczytowego ENERGIA 4.

Zaprojektowac zasilanie obiektéw (budynkoéw, magazynoéw, posterunkow itp.)
zlokalizowanych przy Nabrzezu Westerplatte.

Zaprojektowa¢ dodatkowe moduty (min 3szt.) zasilajace jednostki ptywajace 40kW
440V zasilane z sieci 60Hz ze stacji dedykowanej dla systemow OPS/T-79.
Zaprojektowa¢ na Nabrzezu min dwie studnie kablowe glebokie z odwodnieniem
z potaczeniem kanalizacji ze stacjami T-79 1 T-78.

Zaprojektowac szybkie stacje tadowania samochodow elektrycznych o mocy 350kW
DC z min. dwoma punktami tadowania. Stacje zlokalizowa¢ w okolicy wjazdu
drogowego przy stacji T-78 oraz stacji T-17 i zasili¢ i skomunikowa¢ z rozdzielnicami
nn tych stacji.

Zaprojektowac¢ dwa miejsca parkingowe na samochody elektryczne w okolicy wjazdu
drogowego, przy stacjach tadowania.

Wszystkie liczniki podiaczy¢ do systemu zdalnego odczytu Zamawiajacego —
ENERGIA 4.

Catos¢ prac skoordynowa¢ z dokumentacja budowy systemow OPS, ktére beda
w cigglym uzyciu na Nabrzezu Westerplatte.

Stare sieci przeznaczy¢ do likwidacji.

Wykona¢ odpowiednie schematy podiaczen w tym schemat strukturalny zasilania SN,
nn, o$wietlenia— istniejace oraz projektowane, widoki elewacji szafek, stacji, rzuty
masztow z oprawami, widok budowy barier, zestawienie elementéw demontazowych
1 zestawienie elementéw montazowych.

4.4. Branza teletechniczna i informatyczna:

1.

Zaprojektowac kanalizacje teletechniczng do masztow o$wietleniowych, masztow sieci
Wi-Fi, rozdzielnic elektrycznych, stacji transformatorowych, miejsc opomiarowania
mediow oraz studni bedacych zakonczeniem przewiertu pod kanatem portowym migdzy
Nabrzezami Westerplatte 1 Oliwskim wg. wytycznych branzy energetycznej. Profil
kanalizacji ustali¢ na etapie projektowania

Zaprojektowa¢ maszty dla potrzeb montazu urzadzen sieci Wi-Fi w obszarze
cumowania Statkéw Wycieczkowych (obszar 17a’-17b).

Zaprojektowa¢ utozenie kabli $wiattowodowych jednomodowych do miejsc
opomiarowania mediow, sieci Wi-Fi oraz pomi¢dzy Stacjami transformatorowymi.

W dokumentacji uwzgledni¢ réwniez utozenie kabla §wiattowodowego w przewiercie
migdzy Nabrzezami Westerplatte 1 Oliwskie, miejsca zakonczenia kabla ustali¢ na
etapie projektowania. Minimalny profil kabla 24J.

Zaprojektowac kanalizacj¢ teletechniczng trzy otworowa z rur HDPE 110/6,3 oraz studni
telekomunikacyjnych SKR2 w klasie D 400 w odcinku 17-17a-17a’ oraz 17f-18-19.
Zaprojektowac¢ przeniesienie kanalizacji teletechnicznej przy Magazynie 23 z terenu
MITWS na grunty ZMPG S.A.

Zaprojektowa¢ przebudowe istniejacych kabli $wiattowodach ZMPG S.A. w
wskazanych odcinkach na podstawie oddzielnie wydanych wytycznych.

Zaprojektowa¢ przebudowe istniejacych kabli $wiattowodowych niebedacych
wlasnoscig ZMPG S.A na podstawie uzyskanych wytycznych od Gestoréw tych sieci.
Gestorzy zostang wskazani na etapie prac projektowych .

Przed przystgpieniem do prac projektowych wykona¢ inwentaryzacje¢ infrastruktury
telekomunikacyjnej w wskazanych odcinkach.
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9. Wszystkie stare unieczynnione sieci i kable teletechniczne przeznaczy¢ do likwidac;ji.

5. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

5.1. Opracowanie dokumentacji projektowej poprzedzi¢ powinna analiza stanu technicznego
konstrukcji wykonana na podstawie dostepnych materiatow archiwalnych, inwentaryzacji
wlasnej oraz wynikow dostepnych i przeprowadzonych badan.

5.2. Wykonawca pozyska lub wykona we wtasnym zakresie wszelkie ewentualne opracowania,
dokumenty, dokumentacje geologiczno-inzynierska, uzgodnienia, pozwolenia
i administracyjne decyzje urzedowe, odkrywki, proby, pomiary, badania i sprawdzenia
niezbedne z punktu widzenia wlasciwego wykonania prac projektowych (w tym, mape
do celow projektowych). Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dostep do posiadanych
opracowan archiwalnych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualny sondaz dna akwenu
portowego w poblizu konstrukcji.

Pozyskana mape do celow projektowych nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu celem
zweryfikowania jej merytorycznej zawartoSci pod katem posiadanej przez
Zamawiajacego wiedzy odnoszacej si¢ do elementow infrastruktury i uzbrojenia
podziemnego terenu. W ciagu trzydziestu dni liczac od dnia podpisania umowy nalezalo
bedzie wykona¢ inwentaryzacje istniejacych sieci. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajacego uwag, Wykonawca zobowigzany jest do naniesienia stosownych
poprawek na mape, zgodnie z otrzymanymi wskazaniami.

5.3. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy przekaze petnomocnictwo do reprezentowania
ZMPG SA w trakcie procedowania stosownych czynnosci formalno-prawnych zwigzanych
z pozyskaniem przewidzianych prawem uzgodnien, pozwolen 1 decyzji urzgdowych
warunkujagcych mozliwo$¢ przystapienia do realizacji robot budowlanych. ZMPG SA
na wniosek Projektanta, w razie koniecznosci bazujac na uzyskanej przez niego zgodzie stron
trzecich bedacych wspodlzarzadcami terenow, przekaze rowniez oswiadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. Wnioski winny by¢ zgltoszone
ze stosownym wyprzedzeniem — w terminie umozliwiajacym ZMPG SA uregulowanie
niezbednych formalnosci zwigzanych z przygotowaniem dokumentow (w obu przypadkach
z dwutygodniowym wyprzedzeniem).

Ostateczne potwierdzenie uregulowania formalno$ci urzedowych stanowily beda
uprawomocniona decyzja o pozwoleniu na budowg¢ badz potwierdzenie przyjecia
do wiadomosci 1 niezgloszenia sprzeciwu do zgloszenia robdt budowlanych wydane przez
Pomorski Urzad Wojewddzki w Gdansku przekazane Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz
z kopig stosownego wniosku zlozonego w urzgdzie w imieniu ZMPG SA (oraz kopig
ewentualnej peinej korespondencji uzupetniajacej).

Wykonawca zobowigzany bedzie przekaza¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego oryginaty
wszelkich uzyskanych odstepstw, uzgodnien, opinii, postanowien i decyzji (wraz z kopiami
wnioskow, na podstawie ktorych zostaty one wydane).

5.4. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania przedmiotu zamoOwienia z nalezytg
staranno$cig, w sposob zgodny z =zasadami wiedzy w przedmiotowym zakresie,
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obowigzujacymi przepisami, normami i sztuka budowlang. Nalezy zapewni¢ wykonanie prac
przez wykwalifikowany pod wzgledem zawodowym personel, pod kierownictwem o0sob
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

5.5. Po opracowaniu dokumentacji stanowigcej przedmiot zamowienia, przed przystapieniem
do zalatwiania spraw formalnych Wykonawca uzgodni ja z Zamawiajacym. W przypadku
zgloszenia uwag Wykonawca uwzgledni je iponownie przedstawi Zamawiajacemu
poprawiong dokumentacje¢. Dalsze procedowanie bedzie mozliwe po ostatecznym uzgodnieniu
dokumentacji, z wyjatkiem formalnosci, ktérych procedowanie rozpocza¢ mozna begdzie
po wstepnych uzgodnieniach i mogty bedg one biec rownolegle do prac projektowych.

5.6. Opracowana dokumentacja winna by¢ zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, posiada¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia wymagane przepisami prawa,
uzgodnienia z Kapitanatem Portu Gdansk” atakze tzw. ,uzgodnienia wewngtrzne”
Zamawiajacego, o ktérych wspomniano w poprzednim punkcie.

Dodatkowo calo$¢ sporzadzonej dokumentacji projektowej uzgodni¢ nalezalo bedzie
z ustalonymi z Zamawiajacym — aktualnymi na dzien procedowania uzgodnien Uzytkownikami
nabrzeza i terenu objegtego opracowywang dokumentacjg. Na dzien dzisiejszy wiodacymi
Uzytkownikami s3: Polska Zegluga Battycka SA Polferries — Baza Promowa WUZ Port and
Maritime Services Ltd. Sp. z o.0.

5.7. Wszelkie koszty zwigzane z wlasciwym wykonaniem przedmiotu zamowienia ponosi
Wykonawca.

5.8. Wykonawca wprowadzi do dokumentacji projektowej (bez dodatkowych roszczen
finansowych) wszelkie zmiany 1 poprawki wynikajace z tresci opinii, uzgodnien 1 decyzji oraz
wykona dodatkowe opracowania zwigzane z wymaganiami instytucji opiniujacych, ktore nie
wykraczajg poza przedmiot zamdéwienia, nawet jesli nie zostalty wymienione w niniejszym
Opisie Przedmiotu Zamowienia. Wykonawca zobowiazany bedzie do ewentualnej
jednorazowej, bezplatnej aktualizacji Kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb realizacji
postepowania przetargowego na wylonienie wykonawcy robot budowlanych objetych
opracowang dokumentacjq projektowa. W przypadku zaistnienia konieczno$ci aktualizacji
opracowan kosztowych Zamawiajacy zwréci sie¢ do Wykonawcy ze stosownym wnioskiem.
Ponadto po zakonczeniu realizacji robot budowlanych i zwigzanej z nimi uslugi Nadzoru
Autorskiego Wykonawca zobowiazany bedzie do ewentualnej nieodplatnej aktualizacji
sporzadzonych wczesniej Instrukcji uzytkowania i kart inwentarzowych.

5.9. W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowigzany bedzie do biezacego konsultowania
podejmowanych dziatah 1 opracowywanej dokumentacji projektowej z Zamawiajagcym
(uzgodnienia, konsultacje, narady koordynacyjne, ustalenia) w siedzibie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, okres§li¢ moga harmonogram tych czynnosci.

5.10. Opracowana dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych winny by¢ zgodne z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy
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technicznej 1 kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢. Dokumentacja
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz kosztorys
inwestorski winny by¢ zgodne z obowigzujaca ustawg Prawo zamdwien publicznych i aktami
wykonawczymi do tej ustawy (w szczegolnosci art. 34+36 1 99+103 Ustawy PZP).
Dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt opracowane
przez Wykonawce w ramach zawartej umowy mogg zosta¢ wykorzystywane przez
Zamawiajacego do przeprowadzenia postgpowan w sprawie udzielenia zamoOwienia
publicznego na wykonanie robot budowlanych i w takim przypadku zostang one opublikowane
na stronie internetowej Zamawiajacego jako cze$¢ sktadowa specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do aktualizacji kosztorysow inwestorskich oraz wymaga,
aby Wykonawca w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru robdt okreslit wlasciwosci urzadzen i materialdw za pomocg cech technicznych
1jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane (bez podania znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia) w sposob
zgodny z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Kwestie watpliwe nalezy na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajagcym.

5.11. Prace projektowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi: Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20.12.2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 ze zm.), Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.), Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20.12.2021 roku w sprawie okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 ze zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
04.03.2025 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie
budowle hydrotechniczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2025 poz. 483 ze zm.), Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia  10.02.2025 roku w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania oraz szczegotowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz.
U. 2025 poz. 491 ze zm.) 1 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2025
poz. 418 ze zm.).

Prace dotyczace badan podtoza gruntowego i rozpoznaniu warunkow posadowienia nabrzezy
prowadzi¢ nalezy zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 ze zm.), Ustawy z dnia 09.06.2011
roku Prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. 2024 poz. 1290 ze zm.) i Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033 ze zm.).
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Wszystkie parametry nalezy okre§la¢ na podstawie norm obowigzujacych na terenie RP.

5.12. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacj¢ projektowa w liczbie:

Projekt budowlany o zakresie niezbednym dla uregulowania stosownych formalnosci
urzedowych oraz zrealizowania na jego podstawie robot budowlanych — 4 egzemplarze.
Projekt wykonawczy o zakresie niezbednym dla przeprowadzenia postepowania
przetargowego w celu wytonienia Wykonawcy robdt budowlanych w formule zgodniej
z Ustawag Prawo Zamowien Publicznych 1 do wykorzystania w trakcie realizacji robot
budowlanych — 2 egzemplarze.

Przedmiar robot — 2 egzemplarze.

Kosztorys inwestorski — 2 egzemplarze.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — 2 egzemplarze.
Instrukcja Uzytkowania Nabrzeza wraz z Kartami Inwentarzowymi (aktualizacja) —
2 egzemplarze.

Opracowania towarzyszace niezbedne dla kompletnosci 1 poprawnosci dokumentacji —
w liczbie i formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

Cato$¢ dokumentacji technicznej przekazana zostanie réwniez w wersji elektronicznej
na no$niku uzgodnionego typu, w wersji zabezpieczonej — w postaci nieedytowalnych plikow
w formacie ,,pdf” oraz w postaci edytowalnych plikow zrodtowych w formatach natywnych
(np. ,,doc”, ,,dwg” itp.).

Zataczniki:

1.
2.
3.

A SR NI o

Plan sytuacyjny.

Plan przebiegu granic dziatek ewidencyjnych.

Ekspertyza aktualnego stanu technicznego konstrukcji Nabrzeza Obroncow Westerplatte w
Porcie Gdanskim (2020 BPBM) oraz badania geologiczne INGEO.

Przeglad okresowy pigcioletni wykonany w 2021 roku.

Mapa lokalizacyjna stacji transformatorowych.

Wytyczne budowy rozdzielnic 0,4kV.

Wytyczne oprawy oswietleniowe.

Wytyczne budowy punktow przytaczeniowych 0,4kV.

Wytyczne budowy stacji trafo i rozdzielnic SN.
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