
Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej polegających na budowie chodnika w miejscowościach MiGU Muszyna z podziałem
na zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893061

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Rynek 31

1.4.2.) Miejscowość: Muszyna

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-370

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muszyna.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muszyna.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93ca5482-9b58-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00209084/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-06-14 14:25

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00046698/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Usługi

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowej polegających na budowie chodnika w miejscowościach MiGU Muszyna z podziałem
na zadania.

Umowa dla części nr 3

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 3: opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1517K Żegiestów – Szczawnik –
Muszyna w miejscowości Żegiestów w kilometrażu od 1+628,50 do 2+012,50.
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Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i wymaganymi
decyzjami administracyjnymi pozwalającymi zrealizować budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów -
Szczawnik- Muszyna – w m. Żegiestów.

Opis stanu istniejącego.
a) Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
terenu zatwierdzonego Uchwałą nr XXV.341.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żegiestów" w gminie Muszyna.
b) Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019 oraz w granicach
Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Teren przewidziany pod inwestycję stanowi odcinek drogi powiatowej nr 1517K w km.
1+628,50 do 2+012,50 w Żegiestowie o następującej charakterystyce:
-jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. ±5,00 m w stanie dostatecznym,
-pobocza gruntowe nieurządzone o szer. 0,5 m 1,2 m,
-rów otwarty po stronie lewej,
-przepusty rurowe od Ø 1000 do Ø 1500 mm
-wzdłuż drogi po prawej stronie płynie Żegiestowski Potok,
c) Droga biegnie w terenie podgórskim ze spadkami podłużnymi przekraczającymi 6%, o dużej krętości. Droga usytuowana
jest na stoku gdzie za istniejącym rowem znajdują się wysokie skarpy. Odwodnienie drogi stanowi istniejący rów przydrożny.
Droga znajduje się na terenie komunikacji: drogi zbiorcze – KD(Z).
d) Zamierzenie projektowe.
Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych na odcinku drogi powiatowej w miejscowości Żegiestów należy zaprojektować:
-budowę chodnika lewostronnego na odcinku 1+628,50 do 2+012,50,
-kanał deszczowy ze zrzutami do potoku Żegiestowskiego lub istniejących przepustów poprzez studnie kontrolne na
wlotach,
-studzienki wodościekowe przykrawężnikowe,
-ściek zachodnikowy z podłączeniami i studzienkami do kanalizacji bądź przepustów,
-przebudowę zjazdów indywidualnych i na drogi,
-umocnienia skarp,
-ewentualne przełożenia infrastruktury sieci technicznej,
-budowę kanału technologicznego,
Fazy projektowe:
Fazy projektowania wyznaczone są wymogami Prawa budowlanego, jak i potrzebami Zamawiającego. Opracowanie
projektu budowlanego odbywać się będzie w czterech fazach:
Faza I - obejmuje wykonanie koncepcji architektoniczno - budowlanej i uzgodnienie z Zamawiającym. W przypadku braku
zgody Zamawiającego, Wykonawca otrzyma pisemną informację o konieczności przedstawienia dodatkowych rozwiązań
architektonicznych. Projekt koncepcyjny architektoniczno-budowlany powinien zostać uzgodniony w terminie 45 dni od daty
podpisania umowy.
Faza II - obejmuje pozyskanie map do celów projektowych, wykonanie dokumentacji geologicznej i geotechniczno -
inżynieryjnej. Badania geotechniczne i geologiczne powinny zostać przekazane Zamawiającemu w ilości 4 egzemplarzy.
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Projektant zobowiązany jest
przedstawić Zamawiającemu jeden egzemplarz mapy do celów projektowych przyjętej do zasobu geodezyjnego Starostwa
w Nowym Sączu z odpowiednimi klauzulami potwierdzającymi sporządzenie mapy do celów projektowych oraz jednego
kompletu dokumentacji geotechnicznej stanowiącej podstawę do prowadzenia dalszych prac projektowych.
Faza III - obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie
zatwierdzonej koncepcji architektoniczno-budowlanej z fazy I, w ilości po 6 egzemplarzy. Projekty muszą być wykonane
zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W ramach tej fazy Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia w
imieniu Zamawiającego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeśli jakieś prace nie podlegają obowiązkowi
uzyskania pozwolenia na ich prowadzenie Wykonawca w imieniu Zamawiającego występuje z odpowiednimi zgłoszeniami o
zamiarze rozpoczęcia prac. 
Faza IV - obejmuje złożenie u Zamawiającego kompletnej dokumentacji technicznej w ilości 6 egzemplarzy wraz z decyzją -
pozwoleniem na budowę
Z uwagi na ograniczenia techniczne co do ilości użytych znaków, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ
oraz załączniki stanowiące jej integralną część.

3.8.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

79933000-3 - Usługi towarzyszące usługom projektowym

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-05-31

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
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457 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Andrzej Olszowski A14 Usługi
Projektowe, Nadzory Budowlane

4.3.3.) Ulica: ul. Biecka 8/35

4.3.4.) Miejscowość: Gorlice

4.3.5.) Kod pocztowy: 38-300

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00072018/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-05-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Wykonawca pismem A14/71/22z4.05.2022r zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę treści umowy.Wniosek
został oparty na§10 ust. 1pkt 2) lit. h)umowy, gdyż zgodnie z pismem wystąpiłyprzesłanki przedłużających się uzgodnień
niezbędnych do zakończenia opracowania dokumentacji projrktowej i wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowę Wykonawcaz pismem przestawił harmonogram prac projektowych z którego wynika, iż wykonał szereg opracowań i
uzyskał niezbędne materiały i uzgodnienia mające na celu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.Jak wynika z
harmonogramu w związku z braku zgody mieszkańców na wejście w teren nieruchomości prywatnych i ze zmianą koncepcji
przebudowy drogi na parametry klasy„L” iwynikającymi z tego powodu następstwami (konieczność zmiany i uzgodnień proj.
przebudowy sieci energetycznej oraz teletechnicznej) nastąpiły przedłużenia zakończenia opracowaniadokumentacji
projektowej iwystąpienia o wydanie decyzji organu administracji architektonicznobudowlanej

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zgodnie z §10 ust. 6 pkt 1) umowy Nr. 272.24.2021 z dnia 31 maja 2021r. oraz art.455 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, strony wprowadzają następujące zmiany:
- treść §8 ust. 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy tj. wszystkie czynności nim objęte, w terminie do 457 dni
liczonych od dnia zawarcia umowy”.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2022/BZP 00046734/01

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Zgodnie z zapisami umowy nr Zp.272.24.2021 z dnia 31 maja 2021r. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w
przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wykonawca pismem znak: A14/71/22 z dnia 4 maja 2022 r. (data wpływu: 5 maja 2022r.) zwrócił się do Zamawiającego z
wnioskiem o zmianę treści umowy. Powyższy wniosek został oparty na §10 ust. 1 pkt 2) lit. h) umowy, gdyż zgodnie z
pismem wystąpiły przesłanki przedłużających się uzgodnień niezbędnych do zakończenia opracowania dokumentacji
projektowej i wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Wykonawca wraz z w./wym. pismem przestawił harmonogram prac projektowych, z którego wynika, iż wykonał szereg
opracowań oraz uzyskał niezbędne materiały i uzgodnienia mające na celu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Wykonawca po dniu 24 stycznia 2022r. (data podpisania Aneksu nr 1): 
 uzyskał uzgodnienie przebudowy sieci teletechnicznej (podwieszonej na słupach energetycznych- własność HIMAX;
 uzyskał zgłoszenie wodnoprawne;
 uzyskał warunki techniczne przebudowy drogi powiatowej dla parametrów drogi klasy „L”;
 uzyskał prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dla działek będących we władaniu Powiatowego
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Zarządu Dróg w Nowym Sączu;
 uzyskał uzgodnienia rozwiązań projektowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Sączu.
Jednakże, jak wynika z harmonogramu w związku z braku zgody mieszkańców na wejście w teren nieruchomości
prywatnych oraz ze zmianą koncepcji przebudowy drogi na parametry klasy „L” oraz wynikającymi z tego powodu
następstwami (konieczność zmiany i uzgodnień projektów przebudowy sieci energetycznej oraz teletechnicznej) nastąpiły
przedłużenia zakończenia opracowania dokumentacji projektowej i wystąpienia o wydanie decyzji organu administracji
architektoniczno-budowlanej. 
Zgodnie z przekazanym pismem Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym, aby móc złożyć kompletne zgłoszenie
budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu pozostało do wykonania:
 uzgodnienie projektu przebudowy słupów energetycznych;
 uzgodnienie projektu w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Muszynie;
 uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej;
 uzyskanie potwierdzenia pasa drogowego.
Zamawiający wraz z Wykonawcą zgodnie ustalili, iż termin wystarczający do zrealizowania przedmiotu umowy to 457 dni
liczonych od dnia zawarcia umowy, tj. dodatkowo 92 dni, które wynikają z przedłużających się uzgodnień dokumentacji
architektoniczno-budowlanej.
W ocenie Zamawiającego w/w okoliczności, jako że nie mogły zostać przewidziane na etapie podpisywania umowy, w
przedmiotowej sprawie uzasadniają konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. Podkreśleniu wymaga, iż
w/w zmiana terminu realizacji umowy nie wpłynęłaby wynik postępowania, gdyż wydłużenie terminu realizacji zadania
dotyczyłoby wszystkich Wykonawców. Dlatego ma ona charakter przesłanki obiektywnej i jej wprowadzenie uzasadnione
byłoby w przypadku każdego wykonawcy składającego ofertę w ramach postępowania przetargowego.
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że na podstawie zapisów zawartych w §10 ust. 6 pkt 1) umowy nr
Zp.272.24.2021 z dnia 31 maja 2021r. w/w okoliczności stanowią podstawę do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
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