
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej Wędoły – Okręglik

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27

1.4.2.) Miejscowość: Czersk

1.4.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.4.7.) Numer telefonu: 523954810

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cfec23c7-03eb-11ec-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295786/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-08-08 11:22

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00156707/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa drogi gminnej Wędoły – Okręglik

Umowa dla części nr 1

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część 1: Budowa drogi gminnej Wędoły – Okręglik etap 1.
1. ODCINEK 1 - droga o długości 454 mb na działce nr 154/3 obręb Rytel.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00295786/01 z dnia 2022-08-08

2022-08-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie umowy - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym.
1.2. Mechanicznie ścinanie i plantowanie poboczy, grubość ścinania do 15 cm, wywóz urobku na odległość do 5 km.
1.3. Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni tłuczniowej pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
1.4. Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
profilowanie i zagęszczenie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.
1.5. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową drogową kationową szybkorozpadową
modyfikowaną lateksem K1-70 w ilości 2,0-2,4 kg/m2, posypanie grysem bazaltowym frakcji 8/11 mm w ilości 11-15 kg/m2 -
pierwsza warstwa.
1.6. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową drogową kationową szybkorozpadową
modyfikowaną lateksem K1-70 w ilości 1,2-1,6 kg/m2, posypanie grysem bazaltowym frakcji 5/8 mm w ilości 8-11 kg/m2 -
druga warstwa.
1.7. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową drogową kationową szybkorozpadową
modyfikowaną lateksem K1-70 w ilości 0,8-1,2 kg/m2, posypanie grysem bazaltowym frakcji 2/5 mm w ilości 5-8 kg/m2 -
trzecia warstwa.
1.8. Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI.
1.9. Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
profilowanie i zagęszczenie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
1.10. Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne gruntu rodzimego terenów przyległych wraz z uzupełnieniem gruntu.
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie
zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni i zaworów sieci wod.-kan. i
wykona regulację wysokości w stosunku do przyszłej nawierzchni jezdni, a po wykonaniu prac przedstawi Zamawiającemu
protokół spisany z przedstawicielem ZUK Czersk potwierdzający prawidłowe wykonanie tej regulacji. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia granic pasa drogowego. Roboty powinny być prowadzone wyłącznie w
granicach pasa drogowego. Wykonawca dołączy do dokumentacji powykonawczej szkic z tyczenia granic pasa drogowego
podpisany przez uprawnionego geodetę.
5. Pobocza należy wykonać o szerokości 2x75 cm z spadkiem od 6% do 8% na zewnątrz (przy założeniu możliwości ich
wykonania ze względu na granicę pasa drogowego).
6. Do Wykonawcy należy uporządkowanie, zagęszczenie i umocnienie terenu przyległego do poboczy przedmiotowego
odcinka drogi (przy wykorzystaniu gruntu rodzimego).
7. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do zatwierdzenia wnioski materiałowe dotyczące
materiałów, które zamierza wbudować. Wbudowanie materiałów może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu akceptacji.
8. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz
pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
9. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy:
9.1. czynności wykonywane przez operatorów związane z obsługą sprzętu do wykonania powierzchniowego utrwalenia,
9.2. czynności wykonywane przez operatorów związane z obsługą sprzętu do wyrównania, wyprofilowania i uzupełnienia
podbudowy,
9.3. ręczne roboty ziemne i ręczne roboty przy układaniu, wyrównaniu i wyprofilowaniu podbudowy,
9.4. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU)

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Umowa dla części nr 2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część 2: Budowa drogi gminnej Wędoły – Okręglik - etap 2.
1. ODCINEK 2 - droga o długości 286 m na działce nr 154/2 obręb Rytel.
1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym.
1.2. Mechanicznie ścinanie i plantowanie poboczy, grubość ścinania do 15 cm, wywóz urobku na odległość do 5 km.
1.3. Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na średnią głęb.10 cm wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km.
1.4. Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
1.5. Wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji
0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, profilowanie i zagęszczenie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
1.6. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową drogową kationową szybkorozpadową
modyfikowaną lateksem K1-70 w ilości 2,0-2,4 kg/m2, posypanie grysem bazaltowym frakcji 8/11 mm w ilości 11-15 kg/m2 -
pierwsza warstwa.
1.7. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową drogową kationową szybkorozpadową
modyfikowaną lateksem K1-70 w ilości 1,2-1,6 kg/m2, posypanie grysem bazaltowym frakcji 5/8 mm w ilości 8-11 kg/m2 -
druga warstwa.
1.8. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową drogową kationową szybkorozpadową
modyfikowaną lateksem K1-70 w ilości 0,8-1,2 kg/m2, posypanie grysem bazaltowym frakcji 2/5 mm w ilości 5-8 kg/m2 -
trzecia warstwa.
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1.9. Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI.
1.10. Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanegofrakcji0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
profilowanie i zagęszczenie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
1.11. Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne gruntu rodzimego terenów przyległych wraz z uzupełnieniem gruntu.
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie
zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni i zaworów sieci wod.-kan. i
wykona regulację wysokości w stosunku do przyszłej nawierzchni jezdni, a po wykonaniu prac przedstawi Zamawiającemu
protokół spisany z przedstawicielem ZUK Czersk potwierdzający prawidłowe wykonanie tej regulacji. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia granic pasa drogowego. Roboty powinny być prowadzone wyłącznie w
granicach pasa drogowego. Wykonawca dołączy do dokumentacji powykonawczej szkic z tyczenia granic pasa drogowego
podpisany przez uprawnionego geodetę.
5. Pobocza należy wykonać o szerokości 2x75 cm z spadkiem od 6% do 8% na zewnątrz (przy założeniu możliwości ich
wykonania ze względu na granicę pasa drogowego).
6. Do Wykonawcy należy uporządkowanie, zagęszczenie i umocnienie terenu przyległego do poboczy przedmiotowego
odcinka drogi (przy wykorzystaniu gruntu rodzimego).
7. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do zatwierdzenia wnioski materiałowe dotyczące
materiałów, które zamierza wbudować. Wbudowanie materiałów może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu akceptacji.
8. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz
pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
9. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy:
9.1. czynności wykonywane przez operatorów związane z obsługą sprzętu do wykonania powierzchniowego utrwalenia,
9.2. czynności wykonywane przez operatorów związane z obsługą sprzętu do wyrównania, wyprofilowania i uzupełnienia
podbudowy,
9.3. ręczne roboty ziemne i ręczne roboty przy układaniu, wyrównaniu i wyprofilowaniu podbudowy,
9.4. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU)

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-10-04

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
30 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): POZORSKI s.c. Andrzej Pozorski

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: POZORSKI s.c. Piotr Pozorski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5551915896

4.3.3.) Ulica: ul. Klaskawska

4.3.4.) Miejscowość: Złotowo

4.3.5.) Kod pocztowy: 89-650

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 115144,84 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00228095/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-07-01

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Na wniosek Wykonawcy z uwagi na znaczny i nieprzewidywalny wzrost cen materiałów budowlanych, urządzeń i paliwa.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
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5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), w związku
ze znacznym i nieprzewidywalnym wzrostem cen materiałów budowlanych, urządzeń oraz paliwa z powodu pandemii
COVID-19, a także sytuacji geopolitycznej i geogospodarczej związanej z wojną na Ukrainie, w związku z paragrafem 17
ust. 13 Umowy nr WZ.272.55A.2022 z dnia 05.10.2021 r. zasadne było zwiększenie wartości wynagrodzenia.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 9207,11

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie
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