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I.1 Harmonogram Etapów – zakres rzeczowy  
 
 

   
Zadanie kolejowe Zadanie drogowe nr 1 Zadanie drogowe nr 2 

R
O

D
Z

A
J
 

Z
A

D
A

N
IA

 NR ETAPU / 
KAMIENIA 
MILOWEGO 

NAZWA ETAPU / 
KAMIENIA 
MILOWEGO 

Termin 
wykonania  

Treść zobowiązania 

Z
A

D
A

N
IE

 P
O

D
S

T
A

W
O

W
E

 

ETAP I 

BADANIA 
GEOTECHNICZNE, 
ANALIZY RUCHU, 
INWENTARYZACJE 

6 
miesięcy od 

dnia zawarcia 
Umowy 

Opracowanie Studium 
geotechnicznego dla Odcinka 2 
zadania kolejowego wraz z 
geotechnicznymi badaniami 
uzupełniającymi dla Odcinka 1 zadania 
kolejowego oraz opracowanie prognoz i 
analiz ruchu drogowego dla zakresu 
drogowego związanego z realizacją 
zadania kolejowego oraz opracowanie 
inwentaryzacji stanu istniejącego dla 
zadania kolejowego. 

Opracowanie Studium 
geotechnicznego dla zadania 
drogowego nr 1 oraz 
opracowanie prognoz i analiz 
ruchu drogowego dla zakresu 
drogowego związanego z 
realizacją zadania drogowego 
nr 1 oraz opracowanie 
inwentaryzacji stanu 
istniejącego dla zadania 
drogowego. 

Opracowanie Studium 
geotechnicznego dla zadania 
drogowego nr 2 oraz 
opracowanie prognoz i analiz 
ruchu drogowego dla zakresu 
drogowego związanego z 
realizacją zadania drogowego 
nr 2 oraz opracowanie 
inwentaryzacji stanu 
istniejącego dla zadania 
drogowego nr 2. 

ETAP II 
WIELOBRANŻOWA 
KONCEPCJA 
PROJEKTOWA 

10 
miesięcy od 

dnia zawarcia 
Umowy 

Opracowanie wielobranżowej 
Koncepcji Projektowej zgodnie z 
wymaganiami określonymi w rozdziale 
6.5 OPZ. 

Opracowanie wielobranżowej 
Koncepcji Projektowej 
zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozdziale 6.5 
OPZ. 

Opracowanie wielobranżowej 
Koncepcji Projektowej 
zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozdziale 6.5 
OPZ. 

ETAP III 

WNIOSEK O 
DECYZJĘ O 
USTALENIU 
LOKALIZACJI LINII 
KOLEJOWEJ 

15 
miesięcy od 

dnia zawarcia 
Umowy 

Opracowanie materiałów potrzebnych do 
złożenia wniosku / wniosków o wydanie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej obejmującej swoim zakresem 
całość zakresu robót budowlanych 
związanych z realizacją zadania 
kolejowego. 

nie dotyczy 
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Zadanie kolejowe Zadanie drogowe nr 1 Zadanie drogowe nr 2 
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ETAP IV 

WNIOSKI O 
WYDANIE 
POZWOLEŃ 
WODNO-
PRAWNYCH 

24  
miesiące od 

dnia zawarcia 
Umowy 

Złożenie kompletnego i niedotkniętego 
jakimikolwiek brakami (w tym formalnymi) 
wniosku/wniosków o wydanie 
pozwoleń wodnoprawnych, w wyniku 
złożenia których wszczęte zostanie 
postępowanie umożliwiające uzyskanie 
pozwolenia/pozwoleń wodnoprawnych na 
realizację zakresu zadania kolejowego. 

Złożenie kompletnego i 
niedotkniętego jakimikolwiek 
brakami (w tym formalnymi) 
wniosku/wniosków o wydanie 
pozwoleń wodnoprawnych, w 
wyniku złożenia których 
wszczęte zostanie 
postępowanie administracyjne 
umożliwiające uzyskanie 
pozwolenia/pozwoleń 
wodnoprawnych na realizację 
zakresu zadania drogowego 
nr 1. 

Złożenie kompletnego i 
niedotkniętego jakimikolwiek 
brakami (w tym formalnymi) 
wniosku/wniosków o wydanie 
pozwoleń wodnoprawnych, w 
wyniku złożenia których 
wszczęte zostanie 
postępowanie administracyjne 
umożliwiające uzyskanie 
pozwolenia/pozwoleń 
wodnoprawnych na realizację 
zakresu zadania drogowego 
nr 2. 

ETAP V.I 

WNIOSKI O 
WYDANIE 
POZWOLEŃ NA 
BUDOWĘ I 
DECYZJI 
ZEZWALAJĄCYCH 
NA REALIZACJĘ 
INWESTYCJI 
DROGOWYCH  

30 
miesięcy od 

dnia zawarcia 
Umowy 

Opracowanie Projektu Budowlanego 
obejmującego swoim zakresem całość 
zakresu robót budowlanych związanych 
z realizacją zadania kolejowego wraz z 
pozyskaniem wszelkich niezbędnych 
pozwoleń, uzgodnień i innych decyzji 
administracyjnych, potwierdzone 
złożeniem do właściwego 
organu/organów kompletnego i 
niedotkniętego jakimikolwiek brakami (w 
tym formalnymi) wniosku/wniosków o 
wydanie Pozwoleń na Budowę lub 
zgłoszeń (dla robót niewymagających 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę).  

Opracowanie Projektu 
Budowlanego obejmującego 
swoim zakresem całość 
zakresu robót budowlanych 
związanych z realizacją 
zadania drogowego nr 1 wraz 
z pozyskaniem wszelkich 
niezbędnych pozwoleń, 
uzgodnień i innych decyzji 
administracyjnych, 
potwierdzone złożeniem do 
właściwego organu/organów 
kompletnego i niedotkniętego 
jakimikolwiek brakami (w tym 
formalnymi) wniosku o 
wydanie decyzji zezwalającej 
na realizację inwestycji 
drogowej. 

Opracowanie Projektu 
Budowlanego obejmującego 
swoim zakresem całość 
zakresu robót budowlanych 
związanych z realizacją 
zadania drogowego nr 2 wraz 
z pozyskaniem wszelkich 
niezbędnych pozwoleń, 
uzgodnień i innych decyzji 
administracyjnych, 
potwierdzone złożeniem do 
właściwego organu/organów 
kompletnego i niedotkniętego 
jakimikolwiek brakami (w tym 
formalnymi) wniosku o 
wydanie decyzji zezwalającej 
na realizację inwestycji 
drogowej. 
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ETAP V.II 

UZYSKANIE 
POZWOLEŃ NA 
BUDOWĘ DLA 
ZADANIA 
KOLEJOWEGO 

36 
miesięcy od 

dnia zawarcia 
Umowy 

Uzyskanie Pozwoleń na Budowę / 
braku sprzeciwów do zgłoszeń (dla 
robót niewymagających uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę). 
Zamawiający dopuszcza możliwość 
objęcia części prac niezbędnych dla 
zrealizowania zakresu drogowego 
zadania kolejowego wnioskami o 
wydanie zezwoleń na realizację 
inwestycji drogowych. 

nie dotyczy 

ETAP V.III 

UZYSKANIE 
DECYZJI 
ZEZWALAJĄCYCH 
NA REALIZACJĘ 
INWESTYCJI 
DROGOWYCH DLA 
ZADAŃ 
DROGOWYCH 

36 
miesięcy od 

dnia zawarcia 
Umowy 

nie dotyczy 
 

Uzyskanie decyzji 
zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej. 

Uzyskanie decyzji 
zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej. 

ETAP VI 

MATERIAŁY 
PRZETARGOWE I 
PROJEKTY 
WYKONAWCZE 

 
30 

miesięcy od 
dnia zawarcia 

Umowy 

Opracowanie materiałów niezbędnych 
dla wyłonienia wykonawców robót 
budowlanych dla zadania kolejowego 
w tym Programu Funkcjonalno-
Użytkowego, Wytycznych Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, szacowanych kosztów 
prac projektowych i szacowanych 
kosztów robót budowlanych. 

Opracowanie materiałów 
niezbędnych dla wyłonienia 
wykonawcy robót 
budowlanych dla zadania 
drogowego nr 1 w tym Opisu 
Przedmiotu Zamówienia, 
Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, przedmiarów 
robót, kosztorysu 
inwestorskiego, kosztorysu 
ofertowego. 

Opracowanie materiałów 
niezbędnych dla wyłonienia 
wykonawcy robót 
budowlanych dla zadania 
drogowego nr 2 w tym Opisu 
Przedmiotu Zamówienia, 
Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, przedmiarów 
robót, kosztorysu 
inwestorskiego, kosztorysu 
ofertowego. 
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Zadanie kolejowe Zadanie drogowe nr 1 Zadanie drogowe nr 2 
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MILOWEGO 
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Termin 
wykonania  

Treść zobowiązania 

 nie dotyczy 

Opracowanie Dokumentacji 
Projektowej Wykonawczej 
obejmującego swoim zakresem 
całość zakresu robót 
budowlanych związanych z 
realizacją zadania drogowego 
nr 1. 

Opracowanie Dokumentacji 
Projektowej Wykonawczej 
obejmującego swoim zakresem 
całość zakresu robót 
budowlanych związanych z 
realizacją zadania drogowego 
nr 2. 

Z
A

D
A

N
IA

 O
P

C
J
O

N
A

L
N

E
 

ETAP VII – 
OPCJA 1 

NADZÓR 
AUTORSKI dla 
Odcinka 1 

84  
miesiące od 

dnia zawarcia 
Umowy 

Zapewnienie należytego wykonania robót 
budowlanych poprzez pełnienie nadzoru 
autorskiego wraz ze wsparciem 
projektowym w toku realizacji robót 
budowlanych w zakresie Odcinka 1 
Zadania kolejowego oraz w okresie 
rękojmi i gwarancji jakości na te roboty 
udzielonej przez ich Wykonawcę. 

nie dotyczy 

ETAP VII – 
OPCJA 2 

NADZÓR 
AUTORSKI dla 
Odcinka 2 

84  
miesiące od 

dnia zawarcia 
Umowy 

Zapewnienie należytego wykonania robót 
budowlanych poprzez pełnienie nadzoru 
autorskiego wraz ze wsparciem 
projektowym w toku realizacji robót 
budowlanych w zakresie Odcinka 2 
Zadania kolejowego oraz w okresie 
rękojmi i gwarancji jakości na te roboty 
udzielonej przez ich Wykonawcę. 

nie dotyczy 
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ETAP VII – 
OPCJA 3 

NADZÓR 
AUTORSKI dla 
Zadania drogowego 
nr 1 

84  
miesiące od 

dnia zawarcia 
Umowy 

nie dotyczy 

Zapewnienie należytego 
wykonania robót budowlanych 
poprzez pełnienie nadzoru 
autorskiego wraz ze 
wsparciem projektowym w toku 
realizacji robót budowlanych 
dotyczących Zadania 
drogowego nr 1 oraz w okresie 
rękojmi i gwarancji jakości na te 
roboty udzielonej przez ich 
Wykonawcę. 

nie dotyczy 

ETAP VII – 
OPCJA 4 

NADZÓR 
AUTORSKI dla 
Zadania drogowego 
nr 2 

84  
miesiące od 

dnia zawarcia 
Umowy 

nie dotyczy nie dotyczy 

Zapewnienie należytego 
wykonania robót budowlanych 
poprzez pełnienie nadzoru 
autorskiego wraz ze 
wsparciem projektowym w toku 
realizacji robót budowlanych 
dotyczących Zadania 
drogowego nr 2 oraz w okresie 
rękojmi i gwarancji jakości na te 
roboty udzielonej przez ich 
Wykonawcę. 
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I.2 Harmonogram Etapów – płatności 

RODZAJ 
ZADANIA 

NR ETAPU / 
KAMIENIA 
MILOWEGO 

NAZWA ETAPU / KAMIENIA 
MILOWEGO – warunek płatności 

Termin 
wykonania  

[w 
miesiącach 

od dnia 
zawarcia 
Umowy] 

Zadanie kolejowe Zadania drogowe nr 1 i 2 

PŁATNOŚĆ ZA ETAP 
[% Kwoty wskazanej w 

poz. 1 formularza 
ofertowego za zakres 
podstawowy zadania 

kolejowego 
rozliczanego ryczałtowo 

(bez podziałów 
nieruchom.)] 

PŁATNOŚĆ ZA 
ETAP 

NARASTAJĄCO 
[%] 

PŁATNOŚĆ ZA ETAP 
[% Kwoty wskazanej 

odpowiednio w poz. 5 
(zadanie drogowe nr 1) i 
poz. 8 (zadanie drogowe 

nr 2) formularza 
ofertowego za zakresy 

podstawowe zadań 
drogowych rozliczanych 

ryczałtowo (bez 
podziałów nieruchom.)] 

PŁATNOŚĆ ZA 
ETAP 

NARASTAJĄCO 
[%] 

Z
A

D
A

N
IA

 P
O

D
S

T
A

W
O

W
E

 

 (
R

O
Z

L
IC

Z
A

N
E

 R
Y

C
Z

A
Ł
T

O
W

O
) 

ETAP I  

BADANIA GEOTECHNICZNE, ANALIZY 
RUCHU, INWENTARYZACJE 
- sporządzenie i uzgodnienie z 
Zamawiającym opracowań 

6 5% 5% 5% 5% 

ETAP II 

WIELOBRANŻOWA KONCEPCJA 
PROJEKTOWA 
- sporządzenie i uzgodnienie z 
Zamawiającym opracowań 

10 15% 20% 15% 20% 

ETAP III 
WNIOSEK O DECYZJĘ O USTALENIU 
LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ  
– złożenie wniosku/wniosków  

15 10% 30% nie dotyczy nie dotyczy 

ETAP IV 
WNIOSKI O WYDANIE POZWOLEŃ 
WODNOPRAWNYCH – złożenie 
wniosków 

24 10% 40% 10% 30% 

ETAP V.I 

WNIOSKI O WYDANIE POZWOLEŃ NA 
BUDOWĘ I DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH 
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI 
DROGOWYCH  
– złożenie wniosków  

30 20% 60% 20% 50% 

ETAP V.II 

WNIOSKI O WYDANIE POZWOLEŃ NA 
BUDOWĘ I DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH 
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI 
DROGOWYCH dla zadania kolejowego 
– uzyskanie decyzji 

36 25% 85% nie dotyczy nie dotyczy 



                  Nr postępowania: PKM/DO/SP/350/8/23 

 

Strona 8 z 9 
 

RODZAJ 
ZADANIA 

NR ETAPU / 
KAMIENIA 
MILOWEGO 

NAZWA ETAPU / KAMIENIA 
MILOWEGO – warunek płatności 

Termin 
wykonania  

[w 
miesiącach 

od dnia 
zawarcia 
Umowy] 

Zadanie kolejowe Zadania drogowe nr 1 i 2 

PŁATNOŚĆ ZA ETAP 
[% Kwoty wskazanej w 

poz. 1 formularza 
ofertowego za zakres 
podstawowy zadania 

kolejowego 
rozliczanego ryczałtowo 

(bez podziałów 
nieruchom.)] 

PŁATNOŚĆ ZA 
ETAP 

NARASTAJĄCO 
[%] 

PŁATNOŚĆ ZA ETAP 
[% Kwoty wskazanej 

odpowiednio w poz. 5 
(zadanie drogowe nr 1) i 
poz. 8 (zadanie drogowe 

nr 2) formularza 
ofertowego za zakresy 

podstawowe zadań 
drogowych rozliczanych 

ryczałtowo (bez 
podziałów nieruchom.)] 

PŁATNOŚĆ ZA 
ETAP 

NARASTAJĄCO 
[%] 

Z
A

D
A

N
IA

 P
O

D
S

T
A

W
O

W
E

 

(R
O

Z
L
IC

Z
A

N
E

 R
Y

C
Z

A
Ł
T

O
W

O
) 

ETAP V.III 

WNIOSKI O WYDANIE POZWOLEŃ NA 
BUDOWĘ I DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH 
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI 
DROGOWYCH dla zadań drogowych  
– uzyskanie decyzji 
 

36 nie dotyczy nie dotyczy 20% 70% 

ETAP VI 

MATERIAŁY PRZETARGOWE 
- sporządzenie dokumentacji 
  

30 15% 100% 10% 80% 

PROJEKTY WYKONAWCZE  
- sporządzenie dokumentacji 
projektowych wykonawczych dla zadań 
drogowych  
 

30 nie dotyczy  nie dotyczy 20% 100% 

Z
A

D
A

N
IA

 

P
O

D
S

T
A

W
O

W
E

 

(R
O

Z
L
IC

Z
A

N
E

 

O
B

M
IA

R
O

W
O

) 

Nie dotyczy  PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI nie dotyczy  
rozliczenie według faktycznie 

dokonanych podziałów  
rozliczenie według faktycznie 

dokonanych podziałów 
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RODZAJ 
ZADANIA 

NR ETAPU / 
KAMIENIA 
MILOWEGO 

NAZWA ETAPU / KAMIENIA 
MILOWEGO – warunek płatności 

Termin 
wykonania  

[w 
miesiącach 

od dnia 
zawarcia 
Umowy] 

Zadanie kolejowe Zadania drogowe nr 1 i 2 

PŁATNOŚĆ ZA ETAP 
[% Kwoty wskazanej w 

poz. 1 formularza 
ofertowego za zakres 
podstawowy zadania 

kolejowego 
rozliczanego ryczałtowo 

(bez podziałów 
nieruchom.)] 

PŁATNOŚĆ ZA 
ETAP 

NARASTAJĄCO 
[%] 

PŁATNOŚĆ ZA ETAP 
[% Kwoty wskazanej 

odpowiednio w poz. 5 
(zadanie drogowe nr 1) i 
poz. 8 (zadanie drogowe 

nr 2) formularza 
ofertowego za zakresy 

podstawowe zadań 
drogowych rozliczanych 

ryczałtowo (bez 
podziałów nieruchom.)] 

PŁATNOŚĆ ZA 
ETAP 

NARASTAJĄCO 
[%] 

Z
A

D
A

N
IA

 O
P

C
J
O

N
A

L
N

E
 

(R
O

Z
L
IC

Z
A

N
E

 

O
B

M
IA

R
O

W
O

) 

ETAP VII – 
OPCJA 1 

NADZÓR AUTORSKI  
dla Odcinka 1 

84 rozliczenie według liczby Pobytów nie dotyczy 

ETAP VII – 
OPCJA 2 

NADZÓR AUTORSKI  
dla Odcinka 2 

84 rozliczenie według liczby Pobytów nie dotyczy 

ETAP VII – 
OPCJA 3 

NADZÓR AUTORSKI  
dla Zadania drogowego nr 1 

84 nie dotyczy rozliczenie według liczby Pobytów 

ETAP VII – 
OPCJA 4 

NADZÓR AUTORSKI  
dla Zadania drogowego nr 2 

84 nie dotyczy rozliczenie według liczby Pobytów 

 


