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Adresaci: 

Wszyscy zainteresowani – informacja zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania:   

https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_wlodawa 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  
 

dotyczy postępowania:    „Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w MPGK Włodawa”  

      (ID 758711).  Nr sprawy: ZP/PN-1/2023/S. 

 

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający – 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie informuje, że wpłynął 

wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią. 

 

Wniosek nr 11 z dnia 29.05.2023 r. 

Pytanie 45. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji inwestycji. Kontrakt w systemie projektuj i buduj, w 

którym wymagane jest uzyskanie decyzji lokalizacyjnej oraz decyzji pozwolenia na budowę wymaga na 

okres projektowania min. 6 mcy. Realizacja robót oraz prefabrykacja urządzeń w kolejne 6 mcy jest 

nierealna. W oparciu o doświadczenie Wykonawcy wymagane jest min 12 mcy na okres realizacji robót 

budowlanych. Wnosimy o zmianę terminu realizacji na min 18 mcy od dnia podpisania umowy. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonał już analizy terminu wykonania umowy, biorąc pod uwagę potrzeby 

Zamawiającego w tym zakresie oraz argumenty przedstawione w pytaniach przez Wykonawców. 

Zamawiający informuje, że dokonał już zmiany terminu wykonania umowy i nie widzi potrzeby 

dodatkowej zmiany tego terminu.  

 

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

 

 

                                                                                     ……………………………………………………… 

                                                                                                                  (Kierownik Zamawiającego) 
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