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W związku z pytaniami skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków komunalnych w Tomaszowie Bolesławieckim” działając na podstawie art. 284 

ustawy z dnia 11.09.2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710) Zamawiający udziela 

następujących odpowiedzi: 

 

PYTANIE 1: 

Działając na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 11710) Ustawy PZP, tj. przesunięcie zakreślonego terminu z dnia    

14.07.2023 r , na dzień 20.07.2023 r.  

Wykonawca motywuje niniejszy wniosek w szczególności, lecz niewyłącznie szerokim zakresem i 

stopniem skomplikowania zadania inwestycyjnego podlegającego analizie PFU i rzetelnej wycenie. 

Wykonawca wskazuje, iż zarówno czas oczekiwana na oferty ewentualnych potencjalnych 

podwykonawców, jak i dokonywanie wycen własnych jest przedłużony również z uwagi na  obecną 

sytuację w kraju i zagranicą związaną z nią ograniczeniami w przypadku dostawców , hurtowni 

związanych z wycenami materiałowymi, a co za tym idzie możliwość modyfikacji cen , co ma ogromne 

znaczenie na końcową wartość Oferty oraz otrzymanie gwarancji na podtrzymanie  cen 

materiałowych, które w  ostatnim czasie jest nie stabilne , cały czas trwa tendencja zwyżkowa na 

robociznę i materiały. Ponadto rozpoczął się okres urlopowy który powoduje tzw. zastoje w 

otrzymywaniu ofert na czas. 

Wykonawca składając niniejszy wniosek ma na celu umożliwienie sobie oraz innym oferentom 

rzetelnego przygotowania ofert przetargowych, z uwzględnieniem czasu koniecznego na 

wprowadzenie ewentualnych do nich zmian, których konieczność wprowadzenia może być 

niewątpliwym efektem oczekiwanych wyjaśnień Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert z dnia 14.07.2023r. na dzień 21.07.2023r. 

 

PYTANIE 2: 

Ponadto Wykonawca wnosi o zmianę terminu realizacji inwestycji na fakt pozyskania decyzji 

ośrodowiskowej uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia oraz decyzji lokalizacji celu 

publicznego ( prawdopodobnie ), oraz pozwolenia wodo-prawnego na wprowadzenie ścieków przed 

złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy traktować , iż uzyskanie powyższych 

niezbędnych dokumentów potrwa minimum 12 m-cy. W związku tym konieczne jest przesunięcie 

terminu zakończenia wszystkich prac o 6 m-cy tj.  Zapis VII Rozdziału SWZ ust 1. Powinien być ” 

Termin wykonania umowy wynosi 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy „. 

ODPOWIEDŹ: 

W chwili obecnej Zakład Gospodarki Komunalnej posiada pozwolenie wodnoprawne na 

wprowadzenie ścieków na funkcjonującą oczyszczalnie oraz decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia na rozbudowę tej oczyszczalni. Do zadań wykonawcy 

będzie należało wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na 
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budowę w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jako 

części dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę jest więc konieczne. 

Zamawiający nie widzi konieczności uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego. Zamawiający 

dokonuje zmiany terminu realizacji umowy z 18 miesięcy na 21 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w 

tym 9 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

PYTANIE 3: 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie otrzymanego przez Państwa 

dofinansowania z Programu Polski Ład- wstępnej promesy, z uwagi na brak wskazania jej numeru w 

projekcie umowy. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający w załączeniu przedstawia promesę wstępną dofinansowania inwestycji z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/8283/PolskiLad. 

PYTANIE 4: 

Dodatkowo Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie, czy Zamawiający posiada środki własne na 

realizację przedmiotowego zamówienia?  

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zasadami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Zamawiający 

przed ogłoszeniem postępowania zabezpieczył w budżecie wysokość wkładu własnego. 

 

MODYFIKACJE 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ)  oraz załączników w postępowaniu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w 

Tomaszowie Bolesławieckim” prowadzonym przez Gminę Warta Bolesławiecka: 

1. W rozdziale XVII ust. 1 SWZ zmienia się termin związania ofertą z 12.08.2023r. na 
19.08.2023r. 

2. W rozdziale XVIII ust. 1 SWZ zmienia się termin składania ofert z 14.07.2023r. na 21.07.2023r. 
3. W rozdziale XVIII ust. 3 SWZ zmienia się termin otwarcia ofert z 14.07.2023r. na 21.07.2023r. 
4. W rozdziale VII ust. 1 SWZ zmienia się termin wykonania umowy z 18 na 21 miesięcy. 
5. W załączniku nr 7 do SWZ projekt umowy dokonuje się zmiany w § 7 w ustępie 1 zapis 

„Termin realizacji umowy: 18 miesięcy od dnia zwarcia umowy z tym, że dokumentację 

projektową wykonawca wykona w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.” 

zastępuje się zapisem „Termin realizacji umowy: 21 miesięcy od dnia zwarcia umowy z tym, 

że dokumentację projektową wykonawca wykona w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania 

umowy”. 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część 

SWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie. 
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