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Opole,  dnia 04.12.2019 r.
 WYJAŚNIENIA II                          
     DOTYCZY : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr sprawy 52/ZOF/NT/2019 na „Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego „Nadbudowy o jedną kondygnację z oddziałem łóżkowym budynku Przychodni Przyjęć Pierwszorazowych [E] wraz z przebudową i dobudową klatek schodowych na piętro i zewnętrznego dźwigu szpitalnego z szybem oraz łącznikiem w poziomie II piętra do budynku szpitala [A], z obejściem budynku Bloku Operacyjnego [E]” w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu” 
W związku z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia do OWZ podajemy do wiadomości wszystkich zainteresowanych niniejszym postępowaniem treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. 
IV
W odpowiedzi na publikację zapytania ofertowego na wykonanie projektu budowlanego nadbudowy Przychodni Przyjęć Pierwszourazowych - nr sprawy: 52/ZOF/NT/2019 oraz udzielenie wyjaśnień na stawiane przez oferentów wyjaśnienia, proszę uprzejmie o:

1. ujednolicenie załączonych materiałów, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego jako, że Informacje zawarte w udostępnionych aktualnie dokumentach stoją niekiedy we wzajemnej sprzeczności;

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w OWZ oraz format dokumentów będących załącznikami do OWZ
2. zmianę terminu składania ofert, liczoną odpowiednio od momentu ujednolicenia treści załączonych materiałów, o czym mowa w pkt. 1;

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert (patrz wyjaśnienia do OWZ z dnia 02.12.2019 r.)
3. wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do co najmniej 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, co wynika z faktu konieczności wykonania nowej, dostosowanych do opisywanych w kolejnych dokumentach oczekiwań, koncepcji poprzedzającej właściwe prace projektowe. Aktualnie załączona do OPZ koncepcja pozostaje sprzeczna z częścią opisanych przez Zamawiającego wymagań, zaś jej aktualizacja - sporządzenie de facto nowej koncepcji projektowej, na bazie udostępnionych przez Zamawiającego informacji, w tym w drodze wyjaśnień uzupełniających, nie może być wliczone w przyjęty aktualnie zbyt krótki termin 7 miesięcy, dedykowany na realizację właściwego przedmiotu umowy - wykonanie wielobranżowego opracowania projektowego dla fazy budowlanej i wykonawczej oraz pozyskanie wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin wykonania przedmiotu zamówienia (patrz wyjaśnienia do OWZ z dnia 02.12.2019 r.)
V

W związku z zapytaniem ofertowym dla zadania: „Wykonanie projektu nadbudowy o jedną kondygnację budynku Przychodni Przyjęć Pierwszorazowych wraz z dobudową łącznika w poziomie II piętra do budynku szpitala”. Nasza pracownia projektowa  zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie ekspertyzy technicznej z analizą możliwości nadbudowy o jedną kondygnację dla przedmiotowego zadania.
Odpowiedź: ekspertyza techniczna z analizą możliwości nadbudowy o jedną kondygnację dla przedmiotowego zadania jest udostępniona w załączeniu.
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