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Załącznik Nr 2 do SWZ 

Sprawa: PN 78/2024 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1 Opis przedmiotu zamówienia 

1.1 Nazwa zamówienia 
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz ze sprawowaniem wielobranżowego nadzoru 

inwestorskiego  nad realizacją Inwestycji pn. Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 

i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu”. 

1.2 Cel Opisu Przedmiotu Zamówienia 
Głównym założeniem Inwestycji jest budowa  Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i  Młodzieży 
przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Zadaniem 
Inżyniera Kontraktu będzie nadzór inwestorski zgodnie z Art. 25. Prawa Budowlanego. 

Nowobudowany budynek Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży będzie obejmował: 
▪ Oddział stacjonarny psychiatrii dziecięcej; 
▪ Oddział dzienny psychiatrii dziecięcej; 
▪ Poradnie specjalistyczne (m.in. Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży i  ich 

Rodzin, Poradnię Diagnostyki i Leczenia FAS, Poradnię Psychologiczną dla Dzieci i  Młodzieży; 
Poradnię Logopedyczną, Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) dla Dzieci 
i Młodzieży); 

▪ Szkołę Podstawową; 
▪ Szkołę Średnią. 
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1.3 Lokalizacja inwestycji: Wrocław Karłowice: 

 

1.4 Szczegółowy opis planowanej inwestycji 
Celem inwestycji jest wybudowanie budynku wraz z zagospodarowaniem Centrum Zdrowia 
Psychicznego dla Dzieci i  Młodzieży we Wrocławiu wchodzącego w  skład Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu przy ulicy Koszarowej. Planowany budynek 
będzie zlokalizowany na północny wschód od istniejącego budynku pediatrii i połączony z 
pozostałymi częściami Szpitala przez rozbudowę istniejącego łącznika. Dojście i dojazd do 
planowanego pawilonu odbywać się będzie od strony ul. Sportowej jak i z ciągów istniejącej 
komunikacji wewnętrznej Szpitala.  
Budynek będzie w kształcie C z rozbudową skrzydła północno-wschodniego o liceum, o  wysokości 1-

2 kondygnacji nadziemnych.  

Na cele potencjalnej przyszłej rozbudowy obiektu dokumentacja projektowa uwzględnia 

architektoniczne i instalacyjne dostosowanie budynku pod ewentualną nadbudowę. 
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Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie kompleksu istniejących budynków szpitalnych 

przy ul. Koszarowej 5. Teren opracowania obejmuje działki ewidencyjne nr 6/46, 6/47, 6/69 AM-16, 

obr. Karłowice oraz części działek ewidencyjnych 6/50, 6/51, 6/53 AM-16, obr. Karłowice.  

Zakres zadania jest tożsamy z dokumentacją w Załączniku nr 1 

1.5 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 
Powierzchnia budynku Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i młodzieży wyniesie: 

 

• Powierzchnia zabudowy    ok.   2 840,72 m² 

• Powierzchnia netto budynku    ok.   5 679,26 m2 

• Kubatura      ok. 29 859 m3 
 

• Liczba kondygnacji nadziemnych:   1-2 

• Liczba kondygnacji podziemnych:   1 (częściowo podpiwniczony) 
 

Aktualne uwarunkowania, parametry określające wielkość obiektu, projektowane zagospodarowanie 
terenu, warunki pożarowe itp. szczegółowo opisane są w załączonej Dokumentacji projektowej 
w  Załączniku Nr 1. 

Inwestor przekaże decyzję o pozwoleniu na budowę najpóźniej do 10 dni od dnia podpisania 
Umowy. 

1.6 Opis robót budowlanych w ramach zamówienia 
W ramach zamówienia przewiduje się: 

1) wykonanie robót budowlanych m.in.: 

- budowa budynku 

- budowa obiektów pomocniczych i obiektów małej architektury 

- zagospodarowanie terenu wraz z budową, przebudową, rozbiórkami infrastruktury 

technicznej, placem zabaw, boiskiem szkolnym, itp. 

- przebudowa zewnętrznego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą 

- budowa, przebudowa, rozbiórki infrastruktury technicznej  

2) przygotowanie terenu pod budowę, 

3) wykonanie nasadzeń zastępczych, 
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4) Wykonanie dokumentów budowy m.in.: 

▪ szczegółowego harmonogramu dyrektywnego inwestycji 

▪ szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego 

▪ planu BIOZ 

▪ projektu organizacji robót 

 

5) Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, decyzji uzgodnień, w tym z gestorami sieci umożliwiające 

oddanie obiektu do użytkowania i użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

6) Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z załącznikami, 

7) Zawiadomienie o zakończeniu budowy do Państwowej Straży Pożarnej wraz z  odbiorami, 

8) Zawiadomienie o zakończeniu budowy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z  odbiorami, 

9) Zawiadomienie o zakończeniu budowy do organu nadzoru budowlanego wraz z  odbiorami, 

10) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych zawarty jest w: 

1) Dokumentacji projektowej przygotowanej przez firmę Archimmodicus sp. z o.o sp. k. tj.: 

a) projekt budowlany składające się z: 

• Projekt zagospodarowania terenu,  

• Projekt architektoniczno – budowlanego, 

• Załączniki do projektu budowlanego,  

b) projekt wykonawczy składający się z: 

TOM I.1 – ARCHITEKTURA 

TOM I.2 – KONSTRUKCJA 

TOM I.3 – TECHNOLOGIA 

TOM II – INSTALACJE SANITARNE 

TOM III – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

TOM IV – GAZY MEDYCZNE 

TOM V – BRANŻA DROGOWA 

TOM VI – ZIELEŃ 

c) dokumenty, na które składają się m.in.: 

- geotechniczne warunki posadowienia 
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- dokumentacja geologiczno - inżynierska 

- ocena zanieczyszczeń 

- operat dendrologiczny 

- uzgodnienia obsługi komunikacyjnej 

- warunki techniczne 

- mapa do celów projektowych 

- decyzja o pozwoleniu na budowę 

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

- zgłoszenie wodnoprawne 

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w branżach: 

BRANŻA BUDOWLANA (ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, ZIELEŃ) 

INSTALACJE SANITARNE 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

GAZY MEDYCZNE 

DROGI 

e) przedmiary w branżach: 

BRANŻA BUDOWLANA (ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, ZIELEŃ, DROGI) 

INSTALACJE SANITARNE 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

GAZY MEDYCZNE 

1.7 Przedmiot zamówienia Inżyniera Kontraktu 
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z   obowiązującymi 
przepisami i wydawanymi decyzjami administracyjnymi. 

Inżynier Kontaktu wykonując swoje obowiązki wynikające z Umowy będzie uwzględniał treść 
Kontraktu, dążąc do jego sprawnej realizacji i możliwie najpełniejszego zabezpieczenia interesów 
Zamawiającego związanych z realizacją tego Kontraktu. 

Zamawiający przewiduje, iż szacowany termin wykonania przedmiotu zamówienia to: 

mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl


 

 
 

 

str. 6 
Dofinansowanie projektu w ramach FEDS 2021-2027 pt.: „Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży 

poprzez budowę ̨Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego 

we Wrocławiu” ;Nr naboru: FEDS.05.01-IZ.00-109/24; Nr projektu: FEDS.05.01-IZ.00-0002/24. 

•  zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •  zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • 
 

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław 

NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469 

Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22 

Centrala tel.: 71 326 13 25 

sekretariat@szpital.wroc.pl                                                                 www.szpital.wroc.pl 

 
 

 

1) Etap I: Zapoznanie się z zakresem Inwestycji i Dokumentacją Projektową oraz prace 
organizacyjne przygotowawcze –  od daty podpisania Umowy do daty podpisania Kontraktu 
z Wykonawcą – nie dłużej niż 3 miesiące; 

2) Etap II: Nadzór nad robotami budowlanymi – od daty podpisania Kontraktu z Wykonawcą do 
daty końcowego rozliczenia  Inwestycji poprzedzonego podpisaniem protokołu końcowego  
odbioru robót budowlanych;   

3) Etap III: Przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego na wykonane przez Wykonawcę roboty 
budowlane, po pierwszym roku użytkowania Inwestycji, liczonym od podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót. 

 
Zamawiający określa, iż szacunkowy czas świadczenia Usługi będzie wynosił 24 miesiące. 

Okres trwania Usługi w ramach Etapu II może zostać przedłużony stosownie do faktycznego czasu 
wykonywania Inwestycji przez Wykonawcę . W przypadku przedłużenia okresu realizacji Inwestycji  o 
2 miesiące, Inżynier Kontraktu ma obowiązek świadczyć Usługę w ramach wynagrodzenia 
umownego. 

Jeżeli okres realizacji Inwestycji w ramach Etapu II przedłuży się powyżej 26 miesiąca jej trwania (nie 
dłużej jednak niż do 30 miesiąca), z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu, każdy dodatkowy 
miesiąc świadczenia Usługi przez Inżyniera Kontraktu  będzie płatny w wysokości miesięcznej kwoty 
wynagrodzenia (1/24) określonej za realizację Etapu II przedmiotu Umowy. 

Potwierdzeniem realizacji Etapu I przedmiotu zamówienia będzie wydana opinia przez Inżyniera 
Kontraktu w zakresie   oceny  Dokumentacji  Projektowej i wydanie oświadczenia, że na jej 
podstawie można rozpocząć realizację  Inwestycji. 

 

1.7.1 Usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji robót budowlanych – 

ogólne wymagania. 

Zadanie to dotyczy obsługi Inwestycji i obejmuje czynności wymagane od Inżyniera Kontraktu od dnia 
wskazanego przez Zamawiającego w Umowie do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
i  dokonania odbioru końcowego przedmiotu Kontraktu, wraz z weryfikacją końcowego rozliczenia 
Kontraktu i usunięcia wad wskazanych w protokole odbioru końcowego oraz wsparcie w procesie 
przekazania przedmiotu Kontraktu do eksploatacji. 

W zakres tego Zadania wchodzą wszelkie obowiązki wymagane od Inżyniera Kontraktu wynikające 
z  Art. 25. Prawa Budowlanego, a w szczególności: 
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1) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa, normami, opiniami, 
uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami itp. oraz ciągłe sprawowanie kontroli nad realizacją 
robót budowlanych; 

2) Zapewnienie nadzoru nad dokumentacją budowy; 
3) Opracowanie  planu zarządzania ryzykiem; 
4) Nadzór nad realizacją robót  na podstawie i w oparciu o Harmonogram Rzeczowo-Finansowy; 
5) Weryfikacja Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  i nadzór nad realizacją robót zgodnie 

z  jego zapisami; 
6) Raportowanie o występujących zagrożeniach, wypadkach podczas realizacji robót 

budowlanych; 
7) Raportowanie o ogólnym stanie zaawansowania Inwestycji wraz z wykazem działań 

przeprowadzonych przez Wykonawcę w zakresie realizacji Inwestycji; 
8) Zapewnienie obecności Koordynatora Zespołu Inżyniera Kontraktu lub innej wyznaczonej 

osoby przez Inżyniera Kontraktu  w dni robocze min. 8h dziennie przez cały okres trwania 
budowy aż do uzyskania prawomocnej decyzji na użytkowanie;  

9) Zapewnienie przepływu informacji między Wykonawcą a Zamawiającym; 
10) Organizowanie cyklicznych narad budowy z udziałem wszystkich uczestników procesu 

budowlanego; 
11) Egzekwowanie zapisów umowy i realizacji umowy z Wykonawcą, w tym m.in. redagowanie 

pism, analiza dokumentów i dążenie do zaprezentowanie wspólnego stanowiska zbieżnego z 
Zamawiającym; 

12) Organizowanie i przeprowadzanie odbiorów częściowych i końcowych;  
13) We współpracy z Zamawiającym zatwierdzanie dokumentów przekazywanych na etapie 

realizacji robót w tym dokumentów odbiorowych; 
14) Sporządzanie sprawozdań zgodnie wymaganiami instytucji współfinansującej inwestycję; 
15) Przy współpracy z Zamawiającym nadzór nad rozliczeniem Kontraktu i odbiorami 

częściowymi i końcowymi obiektu;  
16) Informowanie Wykonawcy robót o wystąpieniu usterek; 
17) Przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego po pierwszym roku użytkowania od podpisania  

protokołu odbioru końcowego robót w okresie udzielonej gwarancji na wykonane robót 
budowlanych przez  Wykonawcę; 

18) Zorganizowanie codziennej pracy swojego personelu, uwzględniając czas pracy Wykonawcy 
w stopniu zapewniającym należyte wykonywanie swoich obowiązków wynikających zarówno 
z Umowy, obowiązującego prawa, jak i Kontraktu; 
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19) Pozostałe wynikające z Kontraktu i ustaleń z Zamawiającym. 
 
Pozostałe obowiązki Inżyniera Kontraktu wynikające z kontraktu i ustaleń z Zamawiającym: 

1) wspomaganie w procesie zarządzania rzeczowo – finansowego Kontraktem, 
a w szczególności:  
a) kompleksowa obsługa Kontraktu w zakresie jego rozliczania, monitoringu, 

sprawozdawczości rzeczowo-finansowej i analiz,  
b) koordynacja czynności związanych z realizacją Kontraktu,  
c) wspomaganie Zamawiającego w rozpatrywaniu roszczeń związanych z realizacją Kontraktu 

(zarówno roszczeń Wykonawcy, jak i Zamawiającego, w tym m.in. kar umownych),  
d) weryfikacja dokumentacji potwierdzającej rozliczenia przez Wykonawcę Kontraktu z jego 

podwykonawcami,  
e) weryfikacja wysokości kwoty oraz terminów polis ubezpieczeniowych oraz zabezpieczenia 

należytego wykonania Kontraktu wniesionego przez Wykonawcę Kontraktu, 
2) przeprowadzenie odbiorów robót, w tym odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorów częściowych i odbioru końcowego/odbiorów końcowych, w tym weryfikacja 
Operatu Kolaudacyjnego w terminach wskazanych przez Zamawiającego,  

3) doradztwo na rzecz Zamawiającego w trakcie uzyskiwania wszelkich dokumentów (w  tym 
decyzji, pozwoleń etc.) niezbędnych dla przystąpienia do eksploatacji przedmiotu Inwestycji, 
realizacja wymagań/wytycznych instytucji finansującej inwestycję. 

4) wspieranie Zamawiającego jako doradca we wszystkich czynnościach związanych z  realizacją 
Kontraktu – w ramach stosowania najlepszych praktyk wykonywania usług Inżyniera 
Kontraktu,  

5) w przypadku rozwiązania Kontraktu lub odstąpienia od niego przez którąkolwiek ze stron, 
Inżynier Kontraktu przeprowadzi inwentaryzację wykonanych robót oraz zapewni wsparcie 
związane z rozliczeniem Kontraktu i przekazaniem terenu budowy i  pełnej dokumentacji 
nowemu wykonawcy robót oraz w razie potrzeby wsparcie dowodowe w toku ewentualnych 
sporów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Kontraktu,  

6) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę 
Kontraktu po zakończeniu robót – po uprzedniej weryfikacji ich poprawności i zgodności 
z Kontraktem,  

7) przedstawienia informacji na temat wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
Kontraktu wniesionego przez Wykonawcę Kontraktu, która powinna być zwrócona 
Wykonawcy Kontraktu po odbiorze końcowym – wraz z uzasadnieniem,  
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8) przekazania Zamawiającemu zarchiwizowanej dokumentacji kontraktowej z  podziałem na 
grupy korespondencji (w wersji oryginalnej, która została dostarczona do biura w takiej 
formie).  

 
Zakres obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego: 

1) Prawa i obowiązki wynikające z zapisów Prawa budowlanego,      

2) Inżynier Kontraktu lub Koordynator Zespołu Inżyniera Kontraktu nadzoruje prace zespołu 

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz wykonuje z pozostałymi Inspektorami poniższe 

zadania:                         

a) Weryfikacja poprawnego wykonania robót budowlanych z danej branży ujętych 

w Kontrakcie, 

b) Zgłaszanie usterek oraz niedoskonałości rozpoznanych w trakcie procesu realizacji 

i odbioru poszczególnych elementów, 

c) Raportowanie o dokonanych odbiorach oraz postępach prac na placu budowy, zgodnie 

z ustalonym wcześniej procedurami,  

d) Weryfikacja wniosków materiałowych pod kątem zgodności z przepisami i  dokumentacją, 

e) Weryfikacja materiałów budowlanych dostarczanych na budowę pod kątem zgodności 

z przekazanymi wnioskami materiałowymi, 

f) Udział w procedurach odbiorowych częściowych i końcowych. 

Zakres obowiązków Obsługi prawnej Inwestycji: 

1) wsparcie merytoryczne dla obsługi prawnej Szpitala; 

2) identyfikowania, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych 
roszczeń ze strony osób trzecich i informowania o tym Zamawiającego wraz z 
przedstawieniem wstępnej propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia informacji; 

3) niezwłocznego (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia informacji) 
powiadomienia Zamawiającego o wszelkich ryzykach powstania roszczeń oraz złożonych 
roszczeniach Wykonawcy i rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem 
faktycznym na Placu Budowy; 

4) wsparcia Zamawiającego w przypadku mediacji oraz gdy wszczęty zostanie spór sądowy 
między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczący realizacji Kontraktu, poprzez udzielenie 
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wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska 
Inżyniera Kontraktu co do przedmiotu sporu; 

5) wsparcia Zamawiającego w przypadku przeprowadzanych kontroli, dotyczących realizacji 
Kontraktu, poprzez udzielenie wyczerpujących informacji i wyjaśnień, przygotowaniu 
stosownych zestawień i dokumentacji w terminach wskazanych przez Zamawiającego; 

6) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 
realizacją Kontraktów, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i  
wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 7 dni od daty 
wpływu pisma. 

2. Wymagania w stosunku do Inżyniera Kontraktu 
W celu realizacji Zamówienia Inżynier Kontraktu zapewni odpowiedni Personel:  

1) Eksperci w zależności od zakresu i wymagań Umowy , 
2) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego, 
3) Inny Personel. 

 

Inżynier Kontraktu przez cały okres świadczenia Usług, w tym na każdym etapie trwania Kontraktu, 
zapewni Personel niezbędny do właściwego wykonania Umowy, posiadający odpowiednie 
kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie oraz płynnie posługujący się językiem polskim w mowie i piśmie. 

Inżynier Kontraktu w ciągu 7 dni od podpisania Umowy  przedstawi wykaz personelu, ze 
szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom 
wchodzącym w skład jego Zespołu wraz z niezbędnymi danymi teleadresowymi.  

Inżynier Kontraktu powinien tak zorganizować pracę Personelu, aby dostosować ją do czasu pracy 
Wykonawcy(ów) Kontraktu w trakcie realizacji robót budowlanych, uwzględnić dni i godziny pracy 
określone w  Kontrakcie oraz wziąć pod uwagę ryzyko związane z dostosowaniem czasu pracy do 
potrzeb, między innymi, rzeczywistego czasu pracy Wykonawcy Kontraktu, ryzyko zróżnicowania 
zakresu i intensywności prac w okresach zimowych i letnich itp. 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić pracę Personelu Inżyniera Kontraktu w taki sposób, 
aby zachować ciągłość i terminowość wykonywania wszystkich obowiązków Inżyniera Kontraktu 
wynikających z Umowy, m.in. w celu umożliwienia sprawnej i płynnej realizacji Kontraktu.. 
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą dostępni w sytuacjach wystąpienia spraw nagłych, 
których nie można przewidzieć, w tym również w soboty. 
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W tym czasie Koordynator Zespołu Inżyniera Kontraktu  zobowiązany jest również pozostawać 
w dyspozycji telefonicznej i mailowej Zamawiającego, to jest odbierać telefony od Zamawiającego, 
a w razie braku takiej możliwości w danej chwili, oddzwaniać niezwłocznie, jak również niezwłocznie 
udzielać odpowiedzi na wiadomości elektroniczne od Zamawiającego. Na potrzeby niniejszego 
zamówienia „niezwłocznie” oznacza nie później niż dnia następnego. Zamawiający dopuszcza, aby 
pozostałe osoby w funkcji Inspektora Nadzoru świadczyły usługi w okresach, w których będą 
prowadzone roboty, i będą potrzebne zgodnie z harmonogramem robót na Inwestycji przekazanym 
przez wykonawcę robót po zawarciu umowy na Roboty oraz rzeczywistym postępem prac. 
W przypadku planowanej nieobecności którejkolwiek osoby z Personelu Inżyniera Kontraktu, Inżynier 
zapewni zastępstwo na czas nieobecności o czym poinformuje Zamawiającego z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem. 

2.1 Szczegółowe wymagania do personelu Inżyniera Kontraktu 

Inżynier Kontraktu  będzie koordynował prace Personelu. Kluczowi Eksperci będą wskazani w ofercie. 
Inżynier Kontraktu w przypadku  zmiany osób wchodzących w skład Kluczowych Ekspertów  
poinformuje pisemnie Zamawiającego. Zmiana możliwa jest wyłącznie na osoby spełniające 
wymagania przedstawione w SWZ o minimalnym równoważnym doświadczeniu osób pierwotnie 
wskazanych w ofercie.  
Inżynier Kontraktu lub Koordynator Zespołu Inżyniera Kontraktu oraz pozostali członkowie powinni 
być gotowi do przystąpienia do czynności związanych z realizacją Zamówienia na każde wezwanie 
Zamawiającego lub Wykonawcy Kontraktu – w dniach realizacji robót.  
Kluczowi Eksperci będą posiadali kwalifikowane podpisy elektroniczne do podpisywania 
dokumentacji w formie elektronicznej.  
 

2.1.1 Kluczowi Eksperci 

Inżynier Kontraktu zapewni udział w realizacji przedmiotu Umowy  osób w niej wymienionych 
pełniących funkcje (stanowiska) Kluczowych Ekspertów. Stanowiska rozumiane przez Zamawiającego 
jako Kluczowi Eksperci to: 

1) Koordynator Zespołu Inżyniera Kontraktu; 
2) Inspektor Nadzoru specjalności: konstrukcyjno-budowlanej; 
3) Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, 

wentylacyjnych, gazów medycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 
4) Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

elektrycznych i elektroenergetycznych oraz niskoprądowych; 
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5) Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej; 

Inżynier Kontraktu w zależności od potrzeby oraz  zakresu i wymagań Umowy  w realizację 
przedmiotu Zamówienia będzie musiał zapewnić zaangażowanie osób pełniących funkcje 
(stanowiska) następujących Innych Ekspertów: 

1) Specjalista ds. nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska z uwzględnieniem kompensacji 
przyrodniczych; 

2) Specjalista ds. rozliczeń inwestycji;  
3) Geodeta; 
4) Specjalista ds. nadzoru geotechnicznego; 
5) Archeolog; 
6) Inspektor BHP; 
7) Uprawniony konsultant w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
8) Specjalista ds. umów z podwykonawcami, dostawcami, usługodawcami oraz umów z  gestora  

mi sieci; 
9) Personel biurowy i pomocniczy 
10) Inni w razie potrzeby niezbędni do realizacji Kontraktu, 

UWAGA: 

Inżynier Kontraktu do realizacji Przedmiotu Zamówienia zapewni Koordynatora ds. BHP.  W  

przypadku nie zapewnienia obowiązkiem Koordynatora Zespołu Inżyniera Kontraktu będzie 

pełnienie tej funkcji. 

 

2.2 Biuro Inżyniera Kontraktu 

Wykonawca Inwestycji zapewni dla Inżyniera pomieszczenia biurowe dla ok. 10 osób  oraz 
zapewni zaplecze socjalne. Inżynier Kontraktu na własny koszt  wyposaży w ruchomy sprzęt 
komputerowy na potrzeby wykonywania przez Personel Inżyniera Kontraktu czynności 
związanych z realizacją przedmiotu Zamówienia.  

2.3 Wymagania szczegółowe w stosunku do zarządzania korespondencją 

Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za zakup i obsługiwanie platformy cyfrowej do zarządzania 
Inwestycją w tym systemu korespondencji w zakresie przechowywania tam wszelkiej korespondencji 
i dokumentacji utworzonej na potrzeby Kontraktu. Inżynierowi Kontraktu zapewni dostęp do 
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platformy: Zamawiającemu, Projektantowi oraz Wykonawcy. Ilość licencji od potrzeb Zamawiającego 
i Wykonawcy, jednak nie więcej niż 50 szt.  

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do zapewnienia  niezbędnych zasobów sieciowych,  
pozwalających na wymianę korespondencji i wszelkich dokumentów  między użytkownikami 
z kontrolą dostępu  do poszczególnych zasobów dla poszczególnych użytkowników lub grup 
użytkowników (poprzez konfigurację platformy z nadaniem kontroli dostępu).  

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany skanować całą korespondencję kontraktową, która zostanie 
doręczona Inżynierowi Kontraktu w formie papierowej. Każda wychodząca od Inżyniera Kontraktu 
korespondencja będzie tworzona i przechowywana w systemie zarządzania inwestycją, a  następnie, 
jeżeli to konieczne dla odbiorcy, drukowana i wysyłana. Platforma  powinna posiadać zabezpieczenie 
przed usuwaniem plików i historii działalności. Posiadać możliwość aby niektóre dokumenty były 
widoczne i udostępnione dla danej grupy. 

Na platformie zarządzania inwestycją będzie gromadzona korespondencja związana z Kontraktem 
(pisma, dokumentacja projektowa, zdjęcia, filmy, itd.). Dokumenty w formie papierowej należy 
skanować w kolorze, w formacie pdf, w jakości zbliżonej do oryginału. 

Platforma  będzie służyła jako miejsce wymiany dokumentów pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą 
Kontraktu (wraz z Podwykonawcami) i Inżynierem Kontraktu. Inżynier Kontraktu zamieści wersję 
edytowalną korespondencji wychodzącej (np. zestawienia tabelaryczne, raporty) w celu ułatwienia 
i przyspieszenia weryfikacji dokumentów. Za każdym razem, gdy w OPZ przewidziano, że dany 
dokument ma zostać przekazany „na piśmie” z wykorzystaniem platformy, uznawać się będzie że 
wymóg ten jest spełniony, gdy dokument zostanie sporządzony w formie elektronicznej. 

Struktura platformy do zarządzania Inwestycją zostanie przygotowana przez Zamawiającego i będzie 
uwzględniać miejsce na:  

1) Raporty Inżyniera Kontraktu ;  
2) Raporty dot. roszczeń;  
3) Polecenia Inżyniera Kontraktu;  
4) Korespondencja z Wykonawcą Kontraktu;  
5) Odpowiedzi na pisma osób trzecich;  
6) Ekspertyzy;  
7) Notatki z rad budowy;  
8) Wyniki badań laboratoryjnych;  
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9) Rysunki techniczne w formatach natywnych, np. pliki dgn, dwg, shp,  itp;  
10) Oraz inne, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji Kontraktu. 

W sytuacjach nieprzewidzianych za zgodą Zamawiającego na wniosek Inżyniera Kontraktu zostanie 
dopuszczony inny sposób akceptacji dokumentów. 
 
2.4. Wymagania w stosunku do Personelu biurowego oraz Personelu pomocniczego 
1) W skład Personelu biurowego wchodzą osoby posiadające wiedzę, kompetencje i doświadczenie 

związane z wykonywaniem czynności w zakresie administrowania biurem, zwłaszcza tych 
charakterystycznych dla realizacji inwestycji budowlanych. 

2) W zakres obowiązków osób tworzących Personel Biurowy oraz Personel Pomocniczy wchodzą w 
szczególności: 
a) przyjmowanie korespondencji i potwierdzanie tego faktu;  
b) rejestr pism z wpisaniem wszystkich danych (metadanych) zgodnych z prowadzeniem 
korespondencji na Platformie  tj. nadawca, odbiorca, data wystawienia, data odebrania, temat 
np.;  
d) obsługa urządzeń biurowych;  
f) systematyczna obsługa poczty e-mail Inżyniera Kontraktu;  
g) jeżeli nie ma możliwości przekazać pism i dokumentów drogą elektroniczną, wydawanie pism 
i dokumentów stronom trzecim;  
h) przygotowanie pism i dokumentów do wysyłki za pośrednictwem poczty lub kuriera 
(pakowanie, adresowanie, opłacenie, nadanie);  
i) przyjmowanie wszystkich interesantów, informowanie ich o możliwościach załatwienia sprawy 
i skierowanie do właściwej osoby;  
j) współpraca z Personelem Inżyniera Kontraktu w zorganizowaniu rad budowy i innych spotkań;  
k) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem biura i jego wyposażenia 
technicznego.  

 

3. Obowiązki Inżyniera Kontraktu – obowiązki szczegółowe 
Obowiązki Inżyniera Kontraktu obejmują w szczególności następujące zadania ogólne:  

1) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych przez 
Przedstawiciela Zamawiającego lub inną upoważnioną przez Zamawiającego osobę w 
zakresie objętym przedmiotem Zamówienia, o ile nie są one sprzeczne z obowiązującymi 
przepisami, normami lub sztuką budowlaną. 
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2) Na każdym etapie realizacji Umowy  Inżynier Kontraktu udzieli Zamawiającemu wszelkiego 
wsparcia potrzebnego dla terminowego i należytego wykonania przedmiotu Inwestycji 
zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi w zakresie świadczenia usług Inżyniera 
Kontraktu. 

3) Inżynier Kontraktu wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych 
z  realizacją Kontraktu, w tym w sporządzaniu wszelkich raportów, opracowań i zestawień 
sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczących Kontraktu.  

4) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do zapewnienia prowadzenia nadzoru inwestorskiego 
nad wszystkimi robotami, w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów Prawa 
Budowlanego i właściwych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji Inwestycji.  

5) Inżynier Kontraktu przejmuje wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem Kontraktem, 
z  wyłączeniem uprawnień Zamawiającego.  

6) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest prowadzić Dokumentację Kontraktową. Inżynier 
Kontraktu w  czasie realizacji Umowy  będzie prowadził całą Dokumentację Kontraktową na 
bieżąco w postaci elektronicznej, w tym edytowalnej (skany dokumentacji) lub innej 
uzgodnionej z  Zamawiającym, na platformie.  

7) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych 
organizowanych przez Zamawiającego.  

 
Inżynier Kontraktu w przypadku:  

Rozwiązania Kontraktu lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez Wykonawcę Kontraktu od 
Kontraktu lub jego części, lub w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami Kontraktu, jest 
zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji robót wykonanych przez Wykonawcę Kontraktu 
w terminie dwóch tygodni od odstąpienia od Kontraktu. Inżynier Kontraktu określi również zakres 
robót pozostających do wykonania. Raport z inwentaryzacji zostanie przekazany Zamawiającemu 
w  formie wskazanej przez Zamawiającego w terminie 1 tygodnia od zakończenia Inwentaryzacji.  

Inżynier Kontraktu zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu wszelkie wsparcie w toku sporów 
pomiędzy stronami Kontraktu dotyczących Kontraktu (w szczególności poprzez przedstawianie 
informacji i ekspertyz dotyczących spraw związanych z Robotami realizowanymi przez Wykonawcę 
Kontraktu i rozliczaniem Kontraktu oraz płatności na rzecz Podwykonawców Wykonawcy Kontraktu).  

3.1 Obowiązki wynikające z nadzorowania podwykonawców 

Inżynier Kontraktu ma w swoim zakresie obowiązków następujące zobowiązania: 
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1) prowadzenie listy Podwykonawców Wykonawcy Kontraktu oraz do działań kontrolnych (w  tym 
na terenie budowy) i monitoringu Podwykonawców Wykonawcy Kontraktu w zakresie 
wskazanym w Kontrakcie;  

2) weryfikację zgłoszonych projektów umów o podwykonawstwo (których przedmiotem są roboty, 
dostawy lub usługi); 

3) przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy 
o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub jej zmiany), zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu wraz z uzasadnieniem;  

4) przekazania Zamawiającemu, w terminie 7 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność 
z  oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu do takiej 
umowy), której przedmiotem są roboty budowlane lub dostawy lub usługi zlecane w ramach 
robót budowlanych; 

5) kontrolowanie płatności na rzecz Podwykonawców Wykonawcy Kontraktu – w tym weryfikacji 
oświadczeń o niezaleganiu przez Wykonawcę Kontraktu z płatnościami na rzecz 
Podwykonawców Wykonawcy Kontraktu i innych dokumentów przedkładanych zgodnie z  
Kontraktem na potwierdzenie dokonywania tych płatności w terminie 7 dni od otrzymania 
dokumentów.  

3.2 Obowiązki w stosunku do ochrony środowiska 

Obowiązki Inżyniera Kontraktu obejmują w szczególności następujące zadania w zakresie ochrony 
środowiska:  
1) zapoznanie się z uwarunkowaniami środowiskowymi w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach w zakresie warunków określonych w projekcie budowlanym oraz na etapie 
realizacji przedsięwzięcia z  uwzględnieniem opisu stanu środowiska przedstawionego na 
potrzeby uzyskania ww. decyzji;  

2) dokonanie inwentaryzacji terenowej w celu udokumentowania stanu środowiska ze szczególnym 
uwzględnieniem miejsc wrażliwych na negatywne oddziaływanie prac wchodzących w zakres 
inwestycji np.:  
a) cieków wodnych,  
b) ujęć wód,  
c) terenów zabudowy mieszkaniowej bezpośrednio sąsiadującej z inwestycją,  
d) oraz miejsc występowania (bytowania, żerowania, rozrodu, migracji) chronionych roślin, 

grzybów i  zwierząt, etc. 
3) prowadzenie kontroli przestrzegania przez Wykonawcę Kontraktu warunków i zaleceń zawartych 

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowieniu w sprawie uzgodnienia 
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warunków realizacji przedsięwzięcia na etapie prac projektowych oraz na etapie prowadzenia 
robót budowlanych a także w decyzjach na odstępstwa od zakazów obowiązujących wobec 
gatunków chronionych;  

4) prowadzenie kontroli skuteczności zastosowanych przez Wykonawcę Kontraktu zabezpieczeń 
ochronnych przed przedostawaniem się zanieczyszczeń (w tym zamulenia) do wód 
powierzchniowych i  wód podziemnych;  

5) prowadzenie kontroli gospodarki odpadami prowadzonej przez Wykonawcę Kontraktu (w tym 
w  szczególności segregacji odpadów i gospodarki odpadami niebezpiecznymi) na terenie 
budowy oraz kontroli utrzymywania porządku i czystości na terenie budowy – w szczególności w 
zakresie zgodności z prawem i z Kontraktem;  

6) prowadzenie kontroli gospodarki humusem przez Wykonawcę Kontraktu w  czasie prowadzenia 
robót budowlanych;  

7) prowadzenia nadzoru nad działaniami naprawczymi realizowanymi przez Wykonawcę Kontraktu 
w przypadku wystąpienia awarii, w wyniku których doszło do zanieczyszczeń wód 
powierzchniowych, podziemnych gleb itp.;  

8) stałe monitorowanie i raportowanie Zamawiającemu działań realizowanych przez Wykonawcę 
Kontraktu na etapie budowy w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. 

 

3.3 Obowiązki w zakresie zieleni 

Obowiązki Inżyniera Kontraktu obejmują w szczególności następujące zadania w zakresie zieleni:  
1) przeprowadzenie wizji terenowej pod kątem zgodności przedłożonej przez Wykonawcę 

Kontraktu inwentaryzacji zieleni istniejącej ze stanem rzeczywistym; raport powinien zostać 
przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 3 dni od wykonania wizji terenowej,  

2) sprawowanie nadzoru nad prowadzoną na terenie budowy wycinką drzew i krzewów oraz 
robotami związanymi z ich usuwaniem z terenu budowy, ich zagospodarowaniem i  rozliczeniem 
z pozyskanego drewna;  

3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością zabezpieczenia przez Wykonawcę Kontraktu drzew 
i zadrzewień nieprzeznaczonych do wycinki;  

4) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem nasadzeń zieleni, w szczególności zgodności 
wykonywanych prac z projektem, jakości używanego materiału roślinnego (w tym pochodzenie 
materiału roślinnego), zgodności gatunkowej, poprawności wykonywania nasadzeń drzew 
i krzewów oraz zakładania trawników itp. 
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3.4 Obowiązki w zakresie archeologii 

Obowiązki Inżyniera Kontraktu obejmują w szczególności następujące zadania w zakresie archeologii:  
1) sprawowania nadzoru archeologicznego na Terenie Budowy podczas wykonania prac ziemnych; 
2) informowania Zamawiającego o  koniecznych działaniach i uzgodnieniach oraz o wszelkich 

znaleziskach i stanowiskach archeologicznych na Terenie Budowy; 
3) wskazywania sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na Terenie Budowy 

po niezwłocznym uzgodnieniu z właściwymi organami. 

3.5 Obowiązki w zakresie realizacji Nadzoru Autorskiego 

Inżynier Kontraktu w zakresie współpracy z Wykonawcą nadzoru autorskiego jest zobowiązany 
w szczególności do:  
1) monitorowania potrzeby korzystania z usług Wykonawcy nadzoru autorskiego, informowania 

Zamawiającego o wystąpieniu potrzeby dokonania czynności z zakresu nadzoru autorskiego 
i przedstawiania Zamawiającemu uzasadnienia dla wystąpienia takiej potrzeby,  

2) poświadczania w formie raportu co miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca Zamawiającemu liczby 
pobytów projektantów poszczególnych branż na budowie w ramach wykonywania czynności 
nadzoru autorskiego;  

3) dokonywania na bieżąco, w miarę postępu robót, weryfikacji oraz opiniowania dokumentacji 
projektowej sporządzanej przez Wykonawcę nadzoru autorskiego, mając na uwadze skutki 
zaproponowanych przez Wykonawcę nadzoru autorskiego rozwiązań, mogących mieć wpływ na 
realizację Kontraktu, przy czym opinia Inżyniera Kontraktu powinna być przekazana 
Zamawiającemu w terminie 7 dni od otrzymania przez Inżyniera Kontraktu dokumentacji do 
opiniowania;  

4) udziału w naradach i komisjach technicznych.  

3.6 Obowiązki w zakresie prac geodezyjnych 

Obowiązki Inżyniera Kontraktu obejmują w szczególności następujące zadania związane z  obsługą 
prac geodezyjnych:  
1) Inżynier Kontraktu ma obowiązek sprawować stały nadzór nad pracami geodezyjnymi 

prowadzonymi przez geodetów Wykonawcy Kontraktu. W tym celu Inżynier Kontraktu 
w uzasadnionych przypadkach spornych, zobowiązany jest dysponować odpowiednim sprzętem 
geodezyjnym oraz odpowiednią kadrą, aby zagwarantować prawidłowy nadzór nad 
prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawcę Kontraktu.  

mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl


 

 
 

 

str. 19 
Dofinansowanie projektu w ramach FEDS 2021-2027 pt.: „Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży 

poprzez budowę ̨Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego 

we Wrocławiu” ;Nr naboru: FEDS.05.01-IZ.00-109/24; Nr projektu: FEDS.05.01-IZ.00-0002/24. 

•  zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •  zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • 
 

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław 

NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469 

Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22 

Centrala tel.: 71 326 13 25 

sekretariat@szpital.wroc.pl                                                                 www.szpital.wroc.pl 

 
 

 

3.7 Obowiązki w zarządzaniu kontraktem 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w szczególności do: 
1) opracowanie szczegółowego Planu zarządzania ryzykiem; 
2) uczestnictwa w każdorazowym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy  

Kontraktu; 
3) weryfikowania terminowości przedkładania harmonogramów i ich aktualizacji zgodnie  

z Kontraktem w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu;  
4) analizy harmonogramu i jego zatwierdzania bądź wniesienia uwag w terminie 7 dni od  

otrzymania  dokumentu;  
5) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do analizy proponowanej kolejności robót 

w przedstawionych do akceptacji harmonogramach w celu zapewnienia zminimalizowanego  
wpływu na działalność Szpitala; 

6) żądania od Wykonawcy Kontraktu wstrzymania części lub całości robót w sytuacjach określonych 
w Kontrakcie, przy czym takie wstrzymanie wymaga (z wyłączeniem spraw związanych 
z bezpieczeństwem) uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym;  

7) weryfikacji wykonywania robót na terenach chronionych akustycznie w godzinach  określonych 
w  Kontrakcie lub przez Zamawiającego lub właściwy organ; 

8) organizacji i przewodniczenia cotygodniowym radom budowy z udziałem Przedstawicieli 
Zamawiającego, Personelu Inżyniera Kontraktu i istotnego personelu Wykonawcę Kontraktu, 
którzy w  danym okresie prowadzą roboty,  sporządzenia protokołów i przekazania ich w 
terminie 2 Dni Roboczych od dnia rady Przedstawicielowi Zamawiającego i Wykonawcy 
Kontraktu;   

9) stałej kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, odpadów, oraz 
egzekwowania od Wykonawcy Kontraktu postanowień zapisów planu BIOZ;  

10) sprawdzania, weryfikacji i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i  autentyczności 
wszelkich dokumentów ubezpieczeniowych (w szczególności: certyfikatów, polis 
ubezpieczeniowych, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), dokumentów dot. 
zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu (gwarancji lub poręczeń lub zabezpieczenia 
w formie pieniądza) pod względem zgodności z prawem polskim, Kontraktem i wymaganiami 
Zamawiającego; 

11) inicjowania wprowadzania zmian do Kontraktu oraz weryfikowania i analizy przedstawionych 
przez Wykonawcę Kontraktu propozycji zmian Kontrakt, które mogłyby przyspieszyć ukończenie, 
zmniejszyć Zamawiającemu koszty związane z realizacją robót, koszty konserwacji lub 
eksploatacji przedmiotu inwestycji lub też poprawić Zamawiającemu sprawność lub wartość 
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przedmiotu inwestycji lub w inny sposób dostarczyć Zamawiającemu pożytku. Weryfikacja i 
analiza będzie obejmować szczegółowe uzasadnienie merytoryczne i stosowne wyliczenia 
kosztów, a także zbadanie zgodności zmiany z Kontraktem i przepisami prawa, w szczególności z 
uPZP; po uzgodnieniu z Zamawiającym i  uzyskaniu jego wyraźnej zgody, Inżynier Kontraktu 
zobowiązany będzie do podjęcia dalszych działań zmierzających do dokonania zmiany Kontaktu – 
zgodnie z postanowieniami Kontraktu; 

12) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Kontraktu 
wymaganych przez Zamawiającego;   

13) rozpatrywania wniosków materiałowych składanych przez Wykonawcę Kontraktu, w tym 
akceptowania materiałów oraz źródła ich pozyskania w terminie 7 dni od otrzymania 
kompletnego wniosku; 

14) niezwłocznego (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia informacji) powiadomienia 
Przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich ryzykach powstania roszczeń Wykonawcy Kontraktu 
oraz złożonych roszczeniach Wykonawcy Kontraktu i rozbieżnościach między dokumentacją 
Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy;  

15) wsparcia Zamawiającego w przypadku przeprowadzanych kontroli, dotyczących realizacji 
Kontraktu poprzez udzielenie wyczerpujących informacji i wyjaśnień, przygotowanie stosownych 
zestawień i dokumentacji w terminach wskazanych przez Zamawiającego;  

16) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją 
Kontraktów, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i  wyjaśnień 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 7 dni od daty wpływu pisma. 

3.8 Wymagania w zakresie opracowania Planu Zarządzania Ryzykiem 

Realizacja robót budowlanych stanowi złożony proces i jest obarczona ryzykiem. Celem identyfikacji 

ryzyka jest określenie, rozpoznanie czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na realizację 

Inwestycji. 

1) Celem unikania ryzyka Inżynier Kontraktu  opracuje szczegółowy Plan Zarządzania Ryzykiem 

z określeniem czynności do stworzenia i zorganizowania procesu zarządzania ryzykiem. 

2) W oparciu o analizę ryzyk Inżynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiającym zdecydują 

o sposobie reagowania i wskażą personel odpowiedzialny za wykonanie reakcji. Zarządzanie 

ryzykiem powinno mieć odzwierciedlenie w planach i harmonogramach. 

3) Inżynier Kontraktu stworzy Rejestr Ryzyka gdzie będą odnotowywane wyniki analiz i reakcji na 

występujące ryzyka. 
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4) Po wykonaniu oceny ryzyka Inżynier Kontraktu wraz z Zamawiającym winien zdecydować 

o dalszym działaniu celem kontroli ryzyka lub minimalizowania prawdopodobieństwa jego 

wystąpienia. 

5) Rekomendacje Inżyniera Kontraktu dotyczące dalszych działań: 

a) Redukowanie ryzyka. 

Po zidentyfikowaniu Inżynier Kontraktu podejmuje odpowiednie kroki i wyznacza osoby 

realizujące inwestycje do dalszego działania. 

b) Akceptacja ryzyka. 

Do akceptacji ryzyka Inżynier Kontraktu powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Akceptacja ryzyka winna mieć odzwierciedlenie w Rejestrze Ryzyka. 

c) Przeniesienie ryzyka. 

Poprzez np. ubezpieczenie czy kary umowne. 

W przypadku możliwości wystąpienia dodatkowych kosztów dla Zamawiającego takie 

działanie powinno być z nim każdorazowo uzgadniane. 

d) Likwidacja ryzyka. 

Podjęcie działań celem likwidacji ryzyka. 

3.9 Obowiązki w zakresie jakości i obmiarów  

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w szczególności do:  
1) regularnej kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokościowego (wyznaczenia 

rzędnych) elementów robót przez uprawnionego geodetę; 
2) prowadzenia stałych inspekcji na Terenie Budowy w celu sprawdzenia ilości oraz jakości 

wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, w tym zanikających i  ulegających 
zakryciu, zgodności robót z Kontraktem, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, 
projektem budowlanym, decyzją ustalającą lokalizację inwestycji, decyzją o pozwoleniu na 
budowę i jej, warunkami, przepisami prawa, w tym przepisami techniczno – budowlanymi, 
normami, wymaganiami STWiORB, (jeżeli znajduje zastosowanie) oraz praktyką inżynierską i 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej;  

3) prowadzenia regularnych kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę Kontraktu zasad 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zawartych w przepisach BHP oraz w planie 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, utrzymania porządku na Terenie Budowy;  

4) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;  
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5) stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy Kontraktu w przypadku nieprzestrzegania 
zasad, o których mowa w pkt 3 i 4 ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu 
wypełnienia przez Wykonawcę Kontraktu wskazanego obowiązku;  

6) powiadomienia Wykonawcy Kontraktu o wykrytych wadach, precyzyjnego ich określenia, oraz 
wyznaczenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych i terminów ich 
wykonania;  

7) rekomendowania Zamawiającemu zlecania usunięcia wad podmiotowi trzeciemu w  przypadku, 
gdy – z wysokim prawdopodobieństwem – Wykonawca Kontraktu nie usunie ich w 
wyznaczonym terminie;  

8) kontroli zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz Kontraktem;  
9) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologiczno-inżynierskiego na 

obiektach budowlanych;  
10) decydowania o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów i  urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;  
11) weryfikowania i zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę 

Kontraktu. 

3.10 Obowiązki w zakresie analiz postępu robót   

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w szczególności do:  
1) bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, zgłaszania zidentyfikowanego ryzyka 

i zagrożeń dla należytego (w ramach określonych w Kontrakcie terminów i  wynagrodzenia 
Wykonawcy Kontraktu) wykonania Kontraktu. W przypadku wykrycia problemów, Inżynier 
Kontraktu niezwłocznie podejmie zarządcze działanie naprawcze lub sformułuje konkretne 
zalecenia i rekomendacje dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań. 

2) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i 
zgodności realizacji z Harmonogramem; 

3) sporządzania pisemnej analizy efektywności zarządzania Robotami w oparciu o  Harmonogram. 
Inżynier Kontraktu będzie przekazywał Przedstawicielowi Zamawiającego analizy nie rzadziej niż 
raz w miesiącu kalendarzowym. Analiza będzie obejmowała m.in. stan zaawansowania prac, 
planowany termin ich zakończenia oraz ewentualne zagrożenia dla tego terminu, zaangażowanie 
sprzętowe i pracowników fizycznych zatrudnionych do prowadzenia robót wraz z oceną 
wystarczalności podjętych środków przez Wykonawcę Kontraktu, zaawansowanie rzeczowe 
i finansowe inwestycji – w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych. Analiza 
powinna być przedstawiona w raporcie miesięcznym przekazanym do 5 dnia każdego miesiąca.  
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4) sprawdzania zgodności postępu robót z Harmonogramem i jego aktualizacjami, a  w  przypadku 
stwierdzenia opóźnień, wezwania Wykonawcy Kontraktu do przedłożenia zaktualizowanego 
Harmonogramu uwzględniającego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynności 
Podwykonawców Wykonawcy Kontraktu i zapewniającego ukończenie Robót w wyznaczonym 
terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, a  zaktualizowany Harmonogram nie będzie 
realizowany – Inżynier Kontraktu poinformuje pisemnie Przedstawiciela Zamawiającego 
o zaistniałej sytuacji oraz środkach, które należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji 
oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z  Kontraktu. 

3.11 Pomiary i badania kontrolne   

Obowiązki Inżyniera Kontraktu obejmują w szczególności następujące zadania związane 
z dokonywaniem pomiarów i badań kontrolnych: 
1) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcę 

Kontraktu pomiarach, badaniach oraz czynnościach polegających na pobieraniu próbek na 
Terenie Budowy. Inżynier Kontraktu ma obowiązek zweryfikować i zatwierdzić harmonogramy 
badań Wykonawcy robót oraz ich ewentualne aktualizacje. 

2) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić, to znaczy: zlecić, uczestniczyć w poborze prób 
oraz monitorować wykonanie badań w trakcie wykonania robót, tzn. badań kontrolnych. 

3) Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami badawczymi 
przywołanymi w poszczególnych STWiORB.  

4) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przeanalizować otrzymane wyniki badań i przekazać swoje 
stanowisko w tym zakresie Zamawiającemu w terminie 7 dni od otrzymania wyników. 

5) Inżynier Kontraktu w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest zlecić wykonanie 
dodatkowych badań laboratoryjnych (w tym rozstrzygających odmienne wyniki badań 
dostarczone przez strony Kontraktu) i pomiarów przez specjalistyczne, niezależne akredytowane 
laboratoria uzgodnione ze stronami Kontraktu. Inżynier Kontraktu nie ponosi kosztów 
przedmiotowych badań, koszty te zostaną pokryte przez Wykonawcę Kontraktu. 

6) Inżynier Kontraktu ma obowiązek dokonać analizy zasadności wniosku Wykonawcy Kontraktu 
o przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i  pomiarów 
arbitrażowych. W przypadku jego zasadności, Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na 
przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów 
arbitrażowych, których przebieg i wyniki nadzoruje.   
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3.12 Obowiązki w zakresie dokonywania odbiorów   

Obowiązki w zakresie dokonywania odbiorów  Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w  szczególności 
do:  
1) dokonywania odbiorów robót, w tym przeglądów i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej 

oraz weryfikacji i odbiorów robót budowlanych – w  szczególności weryfikacji zgodności robót 
z Kontraktem; 

2) dokonywania odbiorów jakościowych wszystkich materiałów przeznaczonych do wbudowania 
zgodnie z Kontraktem; 

3) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności 
i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Kontraktu dokumentów wymaganych do 
odbioru oraz uczestnictwa w odbiorze robót;  

4) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu po uzyskaniu pozytywnych wyników badań 
i pomiarów kontrolnych; do odbioru Inżynier Kontraktu powinien przystąpić niezwłocznie w 
ciągu 1 dnia  od otrzymania zgłoszenia; 

5) wyegzekwowania od Wykonawcy Kontraktu przygotowania Operatu Kolaudacyjnego wraz z jego 
sprawdzeniem w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu lub w terminie uzgodnionym 
z Przedstawicielem Zamawiającego i zadbania o sporządzenie przez Wykonawcę Kontraktu 
wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 
w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym, a także sprawdzenia i potwierdzenia gotowości 
obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu 
Kontraktu wraz z  przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów oraz z  rekomendacją 
Inżyniera Kontraktu dotyczącą dokonania odbioru; 

6) weryfikacja usunięcia wad, usterek oraz  braków wskazanych w protokołach odbiorów robót 
budowlanych; 

7) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości wszystkich elementów wykonanych robót m.in. 
dokonywanie przeglądów w terminach uzgodnionych z Zamawiającym o dokonania przez 
Zamawiającego komisyjnego odbioru wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych 
dokumentów przed wydaniem pozwoleń na użytkowanie oraz podpisaniem protokołów odbioru. 

8) nadzorowanie usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego; 
9) nadzorowanie wykonania robót budowlanych zaległych; 
10) udział w odbiorach usuwania wad wskazanych w protokole odbioru końcowego 
11) udział w przeglądzie gwarancyjnym po 12 miesiącach użytkowania od daty odbioru końcowego; 
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12) dostarczenie Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę 
Kontraktu po zakończeniu robót – po uprzedniej weryfikacji ich poprawności i zgodności 
z Kontraktem, 

13) przekazanie Zamawiającemu zarchiwizowanej Dokumentacji Kontraktowej z podziałem na grupy 
korespondencji (w wersji oryginalnej, która została dostarczona do biura w takiej formie). 

3.13 Obowiązki w zakresie rozliczania Kontraktu 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w szczególności do:  
1) sprawdzania rozliczeń składanych przez Wykonawcę Kontraktu, w szczególności w  odniesieniu 

do wymagań Kontraktu, oraz sporządzania przejściowych świadectw płatności lub innych 
dokumentów potwierdzających prawo Wykonawcy Kontraktu do uzyskania płatności od 
Zamawiającego (w szczególności płatności odpowiednich części wynagrodzenia). Rozliczenia 
mogą być składane przez Wykonawcy Kontraktu nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym.  
W takim przypadku Inżynier Kontraktu dokona sprawdzenia tych rozliczeń i  wystawi dla każdego 
z nich dokument potwierdzający prawo Wykonawcy Kontraktu do uzyskania płatności od 
Zamawiającego (w szczególności płatności odpowiednich części wynagrodzenia), uwzględniając 
w ramach tego sprawdzenia wszelkie wymagane przez postanowienia Kontraktu dokumenty 
potwierdzania szacunkowej wartości robót wykonanych przez Wykonawcę Kontraktu; 

2) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwiązania lub odstąpienia od niego, wraz 
z przeprowadzeniem inwentaryzacji; 

3) nadzoru nad prawidłowym wnoszeniem przez Wykonawcę Kontraktu zabezpieczenia należytego 
wykonania;  

4) dokonania rozliczenia końcowego Kontraktu oraz opracowania sprawozdania – Raportu 
Końcowego. 

3.14 Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa 

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w szczególności do:  
1) ciągłego sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przez Wykonawcę Kontraktu zasad 

bezpieczeństwa (określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego), BHP oraz 
ustaleń planu BIOZ;   

2) egzekwowania usunięcia nieprawidłowości zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu podczas 
prowadzanych prac dla danego Kontraktu;   

3) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych wypadkach;  
4) prowadzenia rejestrów wypadków, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, incydentów, obserwacji 

niebezpiecznych warunków i zachowań;  
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5) sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przez Wykonawcę Kontraktu procedur 
bezpieczeństwa określonych w regulacjach wewnętrznych zarządców sieci, jeśli jest to 
wymagane, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ww. zakresie – niezwłocznego 
informowania Zamawiającego i inicjowania działań korygujących;   

6) udziału, na wniosek Zamawiającego, w procesach audytu i kontroli w zakresie bezpieczeństwa 
podczas realizacji robót;   

7) zapewnienia wzajemnej wymiany pomiędzy Wykonawcą Kontraktu a Zamawiającym wszelkich 
informacji dotyczących bezpieczeństwa wynikających ze stosowania procesu monitorowania, 
w szczególności o zidentyfikowanych zagrożeniach, oraz podejmowania działań mających na celu 
eliminację tych zagrożeń, a przynajmniej ograniczenie ryzyka ich wystąpienia; 

8) stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy Kontraktu w przypadku nieprzestrzegania 
zasad w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym BHP, ze wskazaniem terminu usunięcia 
nieprawidłowości, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę robót wskazanego obowiązku 
oraz przekazywania ww. upomnień do wiadomości Zamawiającego. 

4. Sprawozdawczość. Wymagane raporty  

4.1 Raport Wstępny 

Raport Wstępny powinien dotyczyć działań Inżyniera Kontraktu oraz zawierać:  
a) ogólne informacje o Kontrakcie na Roboty budowlane, przedstawiać opis stron biorących udział 

w  zarządzaniu Kontraktem, daty kluczowe realizacji Kontraktu na Roboty budowlane, 
b) przeprowadzenie inwentaryzacji stanu technicznego  terenu budowy, w szczególności dróg 

transportowych z wykonaniem dokumentacji fotograficznej, 
c) sprawozdanie Inżyniera Kontraktu z własnych działań obejmujące: informacje na temat prac 

przygotowawczych i mobilizacyjnych, szczegółowy plan pracy, schemat organizacyjny Zespołu 
Inżyniera Kontraktu wraz z zakresem ich obowiązków, rozkład pracy Ekspertów oraz 
harmonogram osiągnięcia celów niniejszego Kontraktu, 

d) określenie struktury organizacyjnej, dostępy do platformy, uprawnienia, standardy protokołów, 
karty materiałowe, listę ryzyk, 

e) sprawozdanie z usług Inżyniera Kontraktu bezpośrednio związanych z nadzorem nad realizacją 
i zarządzaniem Kontraktem na Roboty budowlane, w tym wyniki przeprowadzonej analizy 
dokumentacji projektowej i kontraktowej, dokumentacji przetargowej (SWZ), harmonogramów 
przedstawionych przez Wykonawcę, polisy ubezpieczeniowej i gwarancji przedłożonej przez 
Wykonawcę. 
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Raport powinien zawierać opracowanie pn.: „Organizacja i metodologia zarządzania Kontraktem” – w 
zakresie ogólnej organizacji Umowy z Wykonawcą, listę trudności, jakie wynikły w początkowym 
okresie realizacji Umowy, powinien identyfikować rodzaje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą 
wystąpić podczas realizacji Umowy oraz przedstawiać propozycje sposobów ich rozwiązania. 
 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych  od podpisania 
Umowy z Wykonawcą Raport wstępny. Zamawiający wniesie uwagi do raportu  w terminie 7 dni 
roboczych od jego otrzymania, a Inżynier Kontraktu ustosunkuje się do nich w  terminie 3 dni 
roboczych przedstawiając zaktualizowany Raport. Poprawiony Raport zawierający ewentualne 
korekty podlega ponownemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

4.2 Raporty Miesięczne 

Raport miesięczny będzie zawierał informacje o ogólnym stanie zaawansowania Inwestycji, wykaz 
działań przeprowadzonych przez Wykonawcę w zakresie Zarządzania Inwestycją, analizę zgodności 
terminów wykonywania zadań z przyjętym Harmonogramem Realizacji Inwestycji, analizę 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, zaawansowanie rzeczowe i finansowe Inwestycji, prognozę 
wydatków na kolejne miesiące, fotografie dokumentujące postęp robót, wykaz ewentualnych zmian 
w   stosunku do prognoz z podaniem ich wartości, finansową wartość prac wykonanych przez 
Podwykonawców na zlecenie  Wykonawcy Inwestycji, potwierdzenie prawidłowości rozliczeń 
pomiędzy nimi. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 5 dnia każdego miesiąca Raport 
miesięczny za poprzedni miesiąc. Zamawiający wniesie uwagi do raportu miesięcznego w terminie 5 
dni roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca ustosunkuje się do nich w  terminie 3 dni roboczych 
przedstawiając zaktualizowany Raport. Poprawiony Raport zawierający ewentualne korekty działań 
Wykonawcy podlega ponownemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

4.3 Raporty Interwencyjne, Roszczeniowe 

Raport sporządzany będzie na prośbę Zamawiającego lub w przypadku wystąpienia nagłych, 
nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na realizację inwestycji. Raport zawierał będzie 
minimum opis zdarzenia, jego przewidywany wpływ na realizację inwestycji oraz proponowana 
działania korygujące. Szczegółowa zawartość i forma Raportu Interwencyjnego zostanie uzgodniona 
przez Strony. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu raport do 3 dni roboczych po wystąpieniu 
zdarzenia lub w stosowaniu polecenia przez Zamawiającego. Zamawiający wniesie uwagi do raportu 
w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca ustosunkuje się do nich w terminie 3 
dni roboczych przedstawiając zaktualizowany Raport. Poprawiony Raport zawierający ewentualne 
korekty działań Wykonawcy podlega ponownemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
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Raport roszczenia zawierał będzie analizę kosztową i harmonogramową oraz ocenę roszczenia 
Wykonawcy Kontraktu w świetle postanowień Kontraktu oraz zawierał będzie co najmniej: 

1. Dane ogólne:  
1.1. Strony Kontraktu;  
1.2. Nazwa Kontraktu;  

1) Aktualne dane dotyczące Kontraktu:  
2) Nazwa i przedmiot roszczenia;  
3) Informacja o Dokumentacji Kontraktowej;  
4) Przebieg wydarzeń – stan faktyczny;  
5) Analiza roszczenia w oparciu o Dokumentację Kontraktową w tym w szczególności 

harmonogram, koszty i inne okoliczności faktyczne,  
6) wnioski i rekomendacje Inżyniera Kontraktu wraz z uzasadnieniem;  
7) inne dokumenty kontraktowe związane z roszczeniem Wykonawcy (w tym m.in. 

roszczenie, którego raport dotyczy). 
  

Ostateczna forma raportu zostanie uzgodniona z Przedstawicielem Zamawiającego. 

4.4 Raport Końcowy 

Raport będzie zawierał podsumowanie inwestycji w zakresie przeprowadzonych robót budowlanych 
przez  Wykonawcę Inwestycji, wykaz wszystkich działań przeprowadzonych przez Inżyniera Kontraktu 
w zakresie zarządzania inwestycją przez cały okres jej trwania, analizę zgodności terminów 
wykonywania zadań, całości rozliczeń umów o roboty budowlane i końcowego rozliczenia 
finansowego inwestycji. Szczegółowa zawartość i forma Raportu Końcowego Inwestycji zostanie 
uzgodniona przez Strony. Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu Raport Końcowy Inwestycji w 
terminie 14 dni roboczych od zakończenia rozliczenia umów o roboty budowlane i rozliczenia 
finansowego Inwestycji. Zamawiający wniesie uwagi do Raportu Końcowego w terminie 14 dni 
roboczych od jego otrzymania, a Inżynier Kontraktu ustosunkuje się do nich w terminie nie dłuższym 
niż  7 dni roboczych przedstawiając zaktualizowany Raport. Poprawiony Raport zawierający 
ewentualne korekty działań Inżyniera Kontraktu podlega ponownemu zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 
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4.5 Raport z przeglądu gwarancyjnego  

Raport z przeglądu gwarancyjnego zostanie dostarczony przez Inżyniera Kontraktu po  

przeprowadzonym przeglądzie gwarancyjnym na wykonane przez Wykonawcę roboty budowlane, po 

pierwszym roku użytkowania Inwestycji, liczonym od podpisania protokołu końcowego odbioru 

robót. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 10 dni Raport z przeglądu 
gwarancyjnego. Zamawiający wniesie uwagi do raportu  w terminie 14 dni roboczych od jego 
otrzymania, a Inżynier Kontraktu ustosunkuje się do nich w  terminie 10 dni roboczych 
przedstawiając zaktualizowany Raport. Poprawiony Raport zawierający ewentualne korekty podlega 
ponownemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

4.6 Zasady przedkładania innych dokumentów 

Inżynier Kontraktu  będzie odpowiedzialny  za sporządzanie notatek z każdej z Narad Budowy oraz 

Koordynacyjnych. 

Notatka musi zawierać:  

• stronę tytułową z opisem rodzaju spotkania, lokalizacji, daty spotkania; 

• listę uczestników wraz z podpisami; 

• wszelkie ustalenia dokonane podczas spotkania. 

Wykonawca będzie wysyłał Zamawiającemu notatkę nie później niż 1 dzień roboczy po spotkaniu, 

Zamawiający zgłoszą uwagi do notatki w ciągu 5 dni roboczych od terminu spotkania. Wykonawca 

wprowadzi zgłoszone uwagi do notatki w ciągu 2 dni roboczych. 

5. Załączniki Zamawiającego 
Zamawiający w terminie nie później niż 3 dni od daty podpisania Umowy przez Strony udostępni 
Inżynierowi Kontraktu kompletną dokumentację projektową opracowaną przez Pracownię 
Projektową w ramach wcześniejszego postępowania przetargowego,  Decyzja o Środowiskowych 
Uwarunkowaniach,  Pozwolenie na Budowę na podstawie których będzie realizowana budowa- 
Załącznik Nr 1 – Projekt Architektoniczno-Budowlany w wersji pdf i w wersji edytowalnej. 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 
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Parking na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J.Gromkowskiego   we Wrocławiu 

jest parkingiem płatnym. Cennik udostępniony jest na stronie internetowej Szpitala. 
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