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I. CZESC OPISOWA
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1  Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét

budowlanych

1.1.1 Parametry obiektu i zakres robot budowlanych

Nazwa Zamowienia nadang przez Zamawiajacego jest:

Odbudowa i przebudowa stawu w Brédkach, gm. Lwowek
Zamoéwienie bedzie realizowane w obszarze miejscowosci Brodki w gminie Lwowek, w powiecie
nowotomyskim, w wojewddztwie wielkopolskim.
Przedmiotem Zamoéwienia Odbudowa i przebudowa stawu w Brodkach, gm. Lwowek jest
zaprojektowanie i wykonanie robot zwigzanych z odbudowa i przebudowsg istniejagcego stawu
zlokalizowanego na dziatce ewid. nr 224, obreb Brodki, gm. Lwowek, powiat nowotomyski, woj.
Wielkopolskie.

Staw ten jest jednym z niewielu zbiornikdw wodnych na terenie obrebu Brodki, ktory petni
funkcje zbiornika matej retencji a jego odbudowa i przebudowa zapewnia prawidtowe
funkcjonowanie i stabilng gospodarke wodna na przedmiotowym terenie. Dodatkowo staw
wykorzystywany jest jako miejsce rekreacji zbiorowej ogodlnodostepnej podczas réznego typu
imprez organizowanych przez Gming Lwowek oraz mieszkancow Brodek i wiosek pobocznych.

Zakres Zamoéwienia obejmuje wszystkie niezbedne dziatania majace na celu prawidtowe, zgodne
z przepisami, warunkami  Umowy, wymaganiami podanymi w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym i najlepsza dostgpng wiedzg zaprojektowanie i wykonanie Przedmiotu
Zamoéwienia, a W szczegdlnosci nastepujacego rodzaju roboty:

1)  Sporzadzenie harmonogramu robot;

2) Pozyskanie 1 weryfikacj¢ wszystkich danych niezbgdnych do prawidlowego
zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Zamowienia,

3)  Wykonanie pomiarow i badan;

4)  Sporzadzenie inwentaryzacji istniejacych obiektow, w zakresie koniecznym do
sporzadzenia dokumentacji projektowej 1 wykonania robot;

5)  Sporzadzenie map do celéw projektowych;

6) Wykonanie badan geologiczno-inzynierskich, sporzadzenie dokumentacji geologicznej oraz
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych jezeli sa
wymagane 1 nie zbedne do realizacji zadania;

7)  Uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntow;

8)  Sporzadzenie wniosku wraz zniezbednymi dokumentami, wystgpieniec w imieniu
Zamawiajacego do wlasciwego organu 1 uzyskanie obowigzujacej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia, jezeli bedzie to
wymagane;

9)  Sporzadzenie wnioskow wraz z niezbednymi dokumentami i uzyskanie pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie robdt w zakresie wynikajacym z przepisow ustawy Prawo
wodne z dnia 20 lipca 2017 r. ( Dz. U. 2023 r., poz. 1487),

10) Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

11) Sporzadzenie wszystkich dokumentéw koniecznych dla rozpoczecia robdt zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami (dokumentéw dla zgloszenia robot, projektu budowlanego
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — (Dz. U. 2023 r., poz. 682 z
pézn. zmianami), W tym uzyskanie wszystkich niezbednych warunkow, zgod, uzgodnien,
opinii, decyzji, a takze zgtoszenie robot w imieniu Zamawiajgcego do wtasciwego organu i
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uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgloszenia (dla robot niewymagajacych
pozwolenia na budowe¢), wystapienie do wlasciwego organu w imieniu Zamawiajacego i
uzyskanie ostatecznych decyzji o0 pozwoleniu na budowe (dla robot wymagajacych
uzyskania pozwolenia na budowg);

12) Sporzadzenie projektu budowlano - wykonawczego;

13) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

14) Organizacje i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, placéw sktadowych, wraz z wykonaniem
koniecznych przylaczy i dojazddéw, a takze usunigcie po zakonczeniu robot budowlanych;

15) Dostawe materiatdw na teren budowy;

16) Wykonanie rob6t budowlano - montazowych na podstawie prawomocnego pozwolenia na
budowe, w sposob zgodny z: dokumentacja projektowa Wykonawcy zatwierdzong przez
Zamawiajacego, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru;

17) Odwodnienie wykopow, wymiane gruntu w zakresie koniecznym do wykonania robot;

18) Obstuge geodezyjna robot, w tym sporzadzenie operatu, inwentaryzacji powykonawczej,
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej i przekazanie jej do whasciwego osrodka;

19) Nadzor autorski projektanta;

20) Uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu robot budowlanych;

21) Wywoz i zagospodarowanie wszelkich odpadow powstaltych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym nadmiaru ziemi, materiatow z rozbiorek;

22) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

23) Przygotowanie niezbednych dokumentéw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektéw budowlanych, wykonanych oraz przebudowanych w zakresie Zamowienia;

24)  Swiadczenie ustug gwarancyjnych, usuniecie wad i szkéd, ktore zostang zgtoszone przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamowienie nie obejmuje:
1) Wykupu terenu;

Zamawiajacy wymaga, ze jeSli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan nie wymienionych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidlowego przeprowadzenia robot
projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uzna¢ za wiaczone do zakresu
Zamowienia. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie w Cenie Oferty.

Realizacja Zamowienia ma stuzy¢ odbudowie i przebudowie istniejacego stawy w celu zachowania
jego funkcji w celu mozliwos$ci bezpiecznego uzytkowania przez osoby postronne, jak rowniez
wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z urzadzeniami oczyszczajacymi wody oraz wylotem
zakonczonym w skarpie przedmiotowego stawu.

1.1.2 Materialy Zrédlowe
Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) powstat w oparciu o:

— Zalozenia techniczne Zamawiajacego
— Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

1.1.3 Wykorzystanie materialow

Wszelkie opisy i informacje zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlaja stan wiedzy, jaka
dysponuje Zamawiajagcy i zgodnie z jego najlepsza intencjg stuzg do zrozumienia zakresu i
oszacowania kosztow realizacji niniejszego zadania. Ponadto moga by¢ wykorzystane jako
materiat wyjSciowy, wymagajacy weryfikacji przez Wykonawce do prac projektowych, ale nie
moga przez to ogranicza¢ odpowiedzialno$ci Wykonawcy za prawidtowos$é, rzetelno$¢ i zgodnosé
z obowigzujagcym prawem wykonanych przez niego dokumentow. Szczegdlowe rozwigzania
technologiczne pozostaja w gestii Wykonawcy. Kazde rozwigzanie technologiczne przed
rozpoczeciem prac projektowych wymaga akceptacji Zamawiajacego. W gestii Wykonawcy lezy
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taki dobor rozwigzan projektowych, aby spetni¢ gtowny cel zamierzenia.

1.1.4 Infrastruktura techniczna

Na terenie inwestycji wystepuje zarowno infrastruktura techniczna podziemna jak
i nadziemna. Uktad komunikacyjny na terenie po wykonaniu robot, pozostanie bez zmian.

1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1 Zagospodarowanie / uksztaltowanie terenu

Planowane roboty odbywa¢ si¢ beda w obrgbie istniejacego stawu zlokalizowanego w
miejscowosci Brodki na dzialce ewid. nr 224 w gminie Lwowek, powiat nowotomyski, woj.
Wielkopolskie. Obecnie czasza stawu wykazuje znaczny porost roslinnoscia wodna (trzcing
pospolitg), zamulenie czasy stawu dodatkowo zniszczone ubezpieczenia brzegowe (naturalna
degradacja na przestrzeni lat) powoduje zarywanie i obrywanie skarp, ktoére dodatkowo wplywaja
na splycenie 1 zamulenie stawu jak i zagrozenia dla infrastruktury przyleglej do zbiornika.

1.2.2 Stan istniejacy stawu

Istniejacy staw ksztaltem zblizony jest do owalu. W podtnocno wschodniej czesci stawu
zlokalizowany jest pomost widokowy obecnie w strefie trzcinowisk pod ktorym zlokalizowany jest
wylot ¥300 mm kanalizacji deszczowej z jednego wpustu ulicznego. Staw posiada odptyw do
rowu melioracyjnego w potudniowo zachodniej czgéci poprzez istniejacy przepust srednicy @300
mm.

Podstawowe parametry techniczne istniejacego obiektu:

e powierzchnia catkowita (Fca) - 3395 m?= 0,334 ha,

e pojemnos¢ (V) - 5985 m®,

o glebokos¢ (H) -1,1+2,40 m,

e szerokos¢ (B) - 1745 m,

e dhlugos¢ (L) -112 m,

¢ rzedna dna twardego - 87,50+88,50 m n.p.m.,
e rzegdna gornej krawedzi skarp - 90,40-91,40 m n.p.m.
¢ nachylenie skarp 1:n -~1:1; ~1:2;

Przedstawiona powyzej parametry stawu sg wielkoSciami orientacyjnymi. Ostateczne wartoSci w
zakresie glebokosci, powierzchni, nachylenia skarp oraz rzednych dna ustali Wykonawca
sporzadzajac Dokumentacje Projektowa na etapie wykonywania pomiardw terenowych i
inwentaryzacji obiektu.

1.2.3 Wykonawca podejmujacy si¢ wykonania przedmiotu zaméwienia zobowiazany jest
do:

* Sporzadzenia harmonogramu robot,

* Pozyskania 1 weryfikacji wszystkich danych niezbednych do prawidlowego
zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Zamowienia,

*  Wykonaniu pomiardéw 1 badan;

* Sporzadzeniu inwentaryzacji istniejagcych obiektow, w zakresie koniecznym do
sporzadzenia dokumentacji projektowej 1 wykonania robot;

* Sporzadzeniu map do celow projektowych;

* Wykonanie badan geologiczno-inzynierskich, sporzadzenie dokumentacji geologicznej oraz
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ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych jezeli sg
wymagane i nie zbedne do realizacji zadania;

* Uzyskania wyrysu i wypisu z rejestru gruntow;

» Sporzadzenia wniosku wraz zniezb¢dnymi dokumentami, wystgpienie w imieniu
Zamawiajacego do wilasciwego organu 1 uzyskanie obowigzujacej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia, jezeli bedzie to
wymagane;

* Sporzadzenia wnioskow wraz z niezbednymi dokumentami i uzyskanie pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie rob6t w zakresie wynikajacym z przepisow ustawy Prawo
wodne z dnia 20 lipca 2017 r. ( Dz. U. 2023 r., poz. 1487),

* Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

* Sporzadzenie wszystkich dokumentéw koniecznych dla rozpoczecia robot zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami (dokumentow dla zgloszenia robdt, projektu budowlanego
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — (Dz. U. 2023 r., poz. 682 z
pézn. zmianami), w tym uzyskanie wszystkich niezb¢dnych warunkow, zgdd, uzgodnien,
opinii, decyzji, a takze zgloszenie robot w imieniu Zamawiajacego do wlasciwego organu i
uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgloszenia (dla robdt niewymagajacych
pozwolenia na budowe), wystgpienie do wlasciwego organu w imieniu Zamawiajacego i
uzyskanie ostatecznych decyzji 0 pozwoleniu na budowe (dla robot wymagajacych
uzyskania pozwolenia na budowg);

» Sporzadzenie projektu budowlano - wykonawczego;

* Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» Organizacj¢ i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, placow sktadowych, wraz z wykonaniem
koniecznych przytaczy i dojazddéw, a takze usunigcie po zakonczeniu robot budowlanych;

* Dostawg¢ materiatéw na teren budowy;

*  Wykonanie robdt budowlano - montazowych na podstawie prawomocnego pozwolenia na
budowe, w sposéb zgodny z: dokumentacja projektowa Wykonawcy zatwierdzong przez
Zamawiajacego, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru;

* Odwodnienie wykopdw, wymiane¢ gruntu w zakresie koniecznym do wykonania robot;

* Obsluge geodezyjng robot, w tym sporzadzenie operatu, inwentaryzacji powykonawczej,
dokumentacji geodezyjno — kartograficzne;j i przekazanie jej do wlasciwego osrodka;

* Nadzor autorski projektanta;

» Uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu robdt budowlanych;

* Wywbz 1 zagospodarowanie wszelkich odpadow powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym nadmiaru ziemi, materiatow z rozbiorek;

» Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

* Przygotowanie niezbednych dokumentow 1 wuzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektow budowlanych, wykonanych oraz przebudowanych w zakresie Zaméwienia;

« Swiadczenie ushug gwarancyjnych, usunigcie wad i szkod, ktére zostana zgloszone przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamowienie nie obejmuje:
*  Wykupu terenu;

Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie 1 potencjal wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach 1 doswiadczeniu zawodowym.

Wykonawca podejmujacy si¢ wykonania zadania powinien posiada¢ stosowna wiedze 1
doswiadczenie, odpowiedni potencjat techniczny i ekonomiczny, dysponowa¢ osobami o
odpowiednich kwalifikacjach 1 dos§wiadczeniu zawodowym.
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1.2.4 Formy ochrony Przyrody

W obszarze planowanych prac zwigzanych z odbudowa i przebudowa stawu w Jastrzgbnikach nie
wystepujg tereny objete obszarowa lub punktowg forma ochrony przyrody.

1.2.5 Wplyw na JCWP

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w  obszarze dorzecza Odry,
w regionie wodnym Warty, ktory administrowany jest przez Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej Waod Polskich w Poznaniu. Przedsiewzigcie usytuowane jest w obrebie Jednolitej Czesci
Wod Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Mogilnica Zachodnia , Europejski Kod JCWP —
PLRW6000161856869

Ustalenia zawarte  Planie  gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
[Dz. U. 7z 2016 r. poz. 19671:

1. Charakterystyka

- kod - PLRW6000161856869

- nazwa — Mogilnica Zachodnia

- region wodny - region wodny Warty,

- typ JCWP — PNp - potok lub strumien nizinny piaszczysty
2. Warunki referencyjne

- Fitoplankton - Indesk IFPL - nie ustala si¢

- Makrofity - > 36,600
3. Status

- SZCW- silnie zmieniona czes¢ wod
- uzasadnienie wyznaczenia SCW, SZCW - brak mozliwosci skutecznego odwrécenia zmian
hydromorfologicznych, brak alternatyw dla petnionych funkcji.
4. Powigzanie JCWP z JCWPd

- PLGW®600060
5. Ocena stanu

- stan/potencjal ekologiczny — staby potencjat ekologiczny,
— stan chemiczny — stan chemiczny ponizej dobrego,
- stan og6lny - zly stan wod
- monitoring — monitorowana
6. Presje determinujgce stan wod

- rodzaj uzytkowania obszaru zlewni:
- tereny zurbanizowane - 4%,
- tereny uzytkowane rolniczo - 73%,
- tereny lesne - 22%
- rodzaj presji determinujacej stan wod
- glowne zrodlo presji troficznych - nawozenie 1 depozycja oraz odplyw miejski
(wody opadowe),
- gléwne 7Zrodlo presji zasalajagcych - eutrofizacja (zrodlo zgodne ze Zrodlem
troficznym),
- glowne zrodto presji z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji
zanieczyszczajacych - nie dotyczy,
- glowne zrodto presji hydromorfologicznych - prostowanie koryta - rzeki gtowne, -
rzeki pozostale, budowle pietrzace - rzeki gldwne, - rzeki pozostale, budowle
regulacyjne (opaski brzegowe, ostrogi, tamy podtuzne) - rzeki gtéwne, p,
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- gltowne zrodto presji  chemicznej - rozproszone - rozw0j obszaréw
zurbanizowanych: transport, turystyka, odptyw miejski,
- ocena ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego - zagrozona

7. Wykaz wéd powierzchniowych przeznaczonych

- do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludno$ci w wod¢ przeznaczong do spozycia
przez ludzi — NIE,
- do celéw rekreacyjnych w tym kapieliskowych - NIE.
Planowane przedsiewzigcie nie naruszy ustalen wynikajacych z Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 6 grudnia 2016 r. [Dz. U.
2016 poz. 1967].

1.2.6 Wplyw na JCWPd

Przedsigwzigcie w calo$ci zlokalizowane jest na obszarze jednolitej czeSci wod podziemnych
JCWPd — PLGW®600060.

Ustalenia zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
[Dz. U. 2016 poz. 19671:

Charakterystyka
- kod — GW 600059

Wykaz wod podziemnych przeznaczonych

- do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludno$ci w wode przeznaczong do spozycia — tak
Cel srodowiskowy

- stan chemiczny — dobry stan chemiczny
- stan ilo$ciowy — dobry stan ilo§ciowy
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych

- monitoring — monitorowana
- stan chemiczny — dobry
- stan ilo§ciowy — dobry
- ryzyko nieosiggni¢cia celu srodowiskowego - niezagrozona
Przedtuzenie terminu osiggniecia celu/ustalenie celow mniej rygorystycznych dla JCWPd

- odstepstwo — nie,
- odstepstwo z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw — nie dotyczy
- termin osiggnigcia dobrego stanu — nie dotyczy
- uzasadnienie odstepstwa — nie dotyczy
Realizacja inwestycji wymagajgcej odstepstwa z art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne

- odstepstwo — nie,

- nazwa inwestycji — brak
Planowane przedsiewzigcie nie naruszy ustalen wynikajacych z Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 6 grudnia 2016 r. [Dz. U.
2016 poz. 1967].

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Gtéwnych Zbiornikow Waod
Podziemnych jak i w znacznej odlegtosci od nich. W zwigzku z tym nie wystapi zagrozenie
zanieczyszczenia wod, uszczuplenia zasobdéw, badz jakiegokolwiek innego niekorzystnego
oddzialywania na wody podziemne poziomu uzytkowego.
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1.2.7 Strefa ochrony konserwatorskiej, strefa nadzoru archeologicznego.

Teren, na ktérym bedzie realizowany Przedmiot Zamowienia nie znajduje si¢ w granicach ochrony
konserwatorskiej, brak obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw, nie zostata wyznaczona strefa
nadzoru archeologicznego, nie wystgpuja rowniez stanowiska archeologiczne.

1.2.8 Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane

Obszar, na ktérym zlokalizowany bedzie Przedmiot Zamodwienia, nie obowigzuje Miejscowy
planem zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Opalenica, w zwigzku z powyzszym
Wykonawca zobowigzany bedzie na etapie projektowym do uzyskania decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowych inwestycji.

1.3 Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przedmiotowy staw potozony w m. Brodki, gm. Lwowek na dziatce ewid. nr 224,

Staw jest jednym z niewielu zbiornikow wodnych na terenie obrebu Brodki, ktory petni
rowniez funkcj¢ zbiornika matej retencji a jego odbudowa i1 przebudowa zapewnia prawidtowe
funkcjonowanie i stabilng gospodarke wodna na przedmiotowym terenie. Dodatkowo staw
wykorzystywany jest jako miejsce rekreacji zbiorowej ogodlnodostepnej podczas réznego typu
imprez organizowanych przez Gming Lwowek oraz mieszkancow Brodek i wiosek pobocznych.

1.3.1 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zakres prac przewidziany do realizacji w ramach zadania obejmowac be¢dzie odbudowe i
przebudowe istniejacego stawu w Brodkach w zakresie odtworzenia umocnien brzegowych, ktore
wykonane zostang jako podwojna kiszka faszynowa S$rednicy 2015 cm, wokot obrysu dna stawu
na tacznej dlugosci ok. L= 230 m. Skarpy stawu wykona¢ z nachyleniem 1:n-1:1,5-2. Powyzej
zwierciadta wody skarpy umocnienie skarp poprzez humusowanie z obsiewem mieszankg traw.

Dodatkowo zaprojektowano wykonanie slipu o szerokosci ok. 4,5 m umozliwiajacego
zwodowanie niewielkich todzi w celu mozliwosci przysztosciowego wykonywania niezbgdnych
prac konserwacyjnych 1 utrzymaniowych. Slip umocniony zostanie plytami betonowymi
azurowymi. Sciany oporowe slipu wykonaé z palisady z kotkow drewnianych (dgbowych) érednicy
8-10 cm dtugosci ok. 1,5 m

Po wykonaniu ubezpieczen brzegowych odmulona zostanie czasza stawu wraz z
wyprofilowaniem spadkoéw poprzecznych i1 podtuznych. W wyniku odmulenia i wyprofilowaniu
czaszy stawu powstanie urobek w przewidywanej ilosci 1640 m°, ktéry zdeponowany zostanie w
miejscu wskazanym przez Inwestora w odleglosci do 1 km lub wywieziony zostanie na
sktadowisko odpadow. Urobek traktowa¢ zgodnie z katalogiem odpadow wg Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. (poz. 10) gdzie zakwalifikowany zostat on pod nr 17 05
04 oraz 17 05 06 1 postepowac nalezy zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.
U.z 2013r., poz. 21).

Dodatkowo wykonana zostanie przebudowa pozostalej infrastruktury zwigzanej z istn.
stawem tj. wykonany zostanie nowy wylot kanalizacji deszczowej w skarpie stawu dodatkowo
wykonany zostanie nowy odcinek kanalizacji deszczowej, na ktorej posadowiony zostanie
separator substancji ropopochodnych w celu przepigcie istn. kanalizacji z wpustem ulicznym oraz
mozliwosci  przysztoSciowego podlaczenia planowanej nowo projektowanej kanalizacji
deszczowej.

1.3.2 Powierzchnie uzytkowe

Z uwagi na charakter obiektu objetego inwestycja (staw) nie okresla si¢ dla tego typu budowli
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powierzchni uzytkowe;.

1.3.3 Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe

Nie okresla sie wskaznikéw powierzchniowo - Kubaturowych z uwagi na charakter przedmiotu
zamoOwienia.

1.3.4 OKreSlenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Wielkos$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia parametrow powierzchni 1 kubatur lub
wskaznikow okreslone zostalty szczegdtowo dla kazdego rodzaju robdt w ,,Warunkach i wykonania
1 odbioru robdt budowlanych”, ktore sg integralng cz¢$cig niniejszego Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt, jakosci materialow
i elementow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek
1 badania materialow 1 robot. W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest
zobowigzany do opracowania programu 1 planu zapewnienia jakosci  zgodnie
z wymogami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialdow oraz robdt z czestotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymogami norm. Przed przystgpieniem do badan i pomiarow Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po wykonaniu przedstawi
Inspektorowi wyniki badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania
kontroli  pobierania probek i1 badania materiatbw u zrédla ich  wytwarzania,
a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnos$ciach. Na zlecenie Inspektora
nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiada wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymagania norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane
z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organow.

Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp powinny odpowiada¢ wymaganiom dotyczacych
wymiaréw liniowych, nie powinny jednak przekracza¢ 10 % projektowanego nachylenia.

Dla pozostatych robét dopuszcezalne odchylenia okreslone zostaly w ,,Warunkach i wykonania 1
odbioru robot budowlanych”, ktore sg integralng czescia niniejszego PFU.

2  Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodowienia

Po stronie Wykonawcy wykonujacego dokumentacje projektowg dla przedmiotowego
zadania inwestycyjnego, nalezy:
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2.1

1. Uzyskanie wszystkich uzgodnien technicznych wymaganych w projekcie budowlanym

oraz uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do
przeprowadzenia robot budowlanych objetych dokumentacja projektows.

Uzyskanie zgod wejscia na grunt od wlascicieli dzialek, aby inwestor mogl zlozy¢
oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane.

Szczegélowe rozwigzania technologiczne pozostaja w gestii Wykonawcy. Kazde
rozwigzanie technologiczne przed rozpoczeciem prac projektowych wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

2.1.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot zasadniczych nalezy wykona¢ koszenie skarp i dna stawu z
wygrabieniem i wywiezieniem porostow na sktadowisko odpadéw a nastepnie odpompowaé wodg
ze stawu w celu mozliwo$ci wykonania ubezpieczen brzegowych.

2.1.2 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca przygotuje projekt i wykona zaplecze budowy spetniajace wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy 1 zasilania zaplecza w media oraz obstugi przez caty
czas trwania robot i usunigcia po zakonczeniu robot.
Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy obejmuje m.in.:

Opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru (przed przystapieniem do robodt)
planu bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia na okres realizacji robdt zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane 1 odpowiednim rozporzadzeniem wykonawczym (rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz.
U. 2003 Nr 120 poz. 1126).

Wykonanie objazdow/przejazdow.

Dostarczenie i instalacje wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich
jak: zapory, Swiatta 1 znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, a takze dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do zabezpieczenia
Terenu Budowy.

Opfaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.

Przygotowanie terenu.

Konstrukcje barier, oznakowan.

Przebudowe urzadzen obcych.

Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy.

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje m.in.:

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 §wiatet.

Obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.

Zapewnienie przejazdow 1 dojazdow.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
Zaplecza, wynajmem pomieszczen).

Likwidacja tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych i zaplecza Wykonawcy obejmuje:

Usunigcie wbudowanych tymczasowych materiatow 1 oznakowania.
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

13



Program Funkcjonalno — Uzytkowy

. Likwidacje zaplecza Wykonawcy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.
Powyzsze jest objete zakresem Zamowienia i bedzie rozumiane, ze koszty wszystkich powyzszych
prac zostaty ujete w Cenie Oferty Wykonawcy.

2.1.3 Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca zabezpieczy w sposOb wystarczajacy wszystkie
obiekty przed dostgpem osob nieupowaznionych. Wykonawca zapewni ogrodzenie, o§wietlenie,
ochrong i dozér Robot (teren podstawowy 1 sktadowisko), az do czasu ich ukonczenia.
Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji robot, zapewni zachowanie minimalnych odlegtosci
od budynkow, sieci, uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
ustaleniami wlasciwych norm, a w przypadku kolizji lub nie zachowania minimalnych odlegtosci
od budynkoéw, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona — w uzgodnieniu z wiasciwymi
gestorami — odpowiednig przebudowe lub zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie istniejacych budynkow, a takze wlasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed
uszkodzeniami w czasie prowadzonych robot. W przypadku wystapienia uszkodzenia Wykonawca
bedzie zobowigzany do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Inspektora Nadzoru,
Zamawiajagcego oraz wiasciwego gestora. Uszkodzenia beda usuwane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstale z winy Wykonawcy w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zabezpieczy i1 oznakuje strefy prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

2.2 Wymagania dotyczace architektury

Forma architektoniczna terenu jak i funkcje obiektu nie ulegng zmianie gdyz zachowane zostaja
glowne parametry obiektu. Celem przedsigwziecia jest odbudowa i przebudowa istniejacego stawu
polegajacy na odtworzeniu ubezpieczen brzegowych skarp stawu, odmuleniu czaszy stawu,
wykonaniu slipu oraz budowie koncowego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem
zlokalizowanym w skarpie stawu.

Planowana inwestycja poprawi walory uzytkowe jak 1 rekreacyjne obiektu, ktory
wykorzystywany jest jako miejsce rekreacji i wypoczynku podczas roznego typu imprez
plenerowych.

2.3 Wymagania dotyczace konstrukcji

Konstrukcja ubezpieczen stopy skarpy stawu - umocnien brzegowych wykona¢ w formie
podwdjna kiszka faszynowa srednicy 2015 cm. Skarpy stawu wykona¢ z nachyleniem 1:n-1:1,5-2.
Powyzej zwierciadta wody skarpy umocnienie skarp poprzez humusowanie z obsiewem mieszankg
traw. Zaprojektowano wykonanie slipu o szerokosci ok. 4,5 m z nachyleniem 1:5 umocniony
plytami betonowymi azurowymi o wym. 40x60x6 cm Sciany oporowe slipu wykonaé z palisady z
kotkéw dgbowych $rednicy 8-10 cm dtugosci ok. 1,5 m

Sieci kanalizacji projektuje sie zaprojektowaé z rur tworzywowych PP dwusciennych ze
$ciankg profilowang, SN 8 kN/m?, taczonych na uszczelki gumowe, mozna zastosowac inne rury
pod warunkiem spetnienia wymagan normy PN-EN 13476-3. Studni¢ kanalizacyjna, rewizyjna
wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych ©1200. Studnie projektuje si¢ jako betonowe
prefabrykowane z betonu wibroprasowanego o wytrzymatoéci nie nizszej niz 40 MPa (klasy
C35/45), wskazniku w/c nie wigkszym od 0.45, nasigkliwos$ci nie wiekszej od 5%. Studzienki
powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne. Wlaczenie rurociggéw do studzienek
betonowych za pomoca fabrycznie wklejonych w §cianki studzienek przejs¢ szczelnych. Studnie
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przykry¢ wilazami kanatowymi zeliwnymi klasy D400. Wylot kolektora PP@500 do stawu
wykona¢ w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED 02.16.). Wylot
nalezy wykona¢ z betonu hydrotechnicznego C25/30.

Szczegolowe rozwiazania technologiczne pozostaja w gestii Wykonawcy. Kazde rozwiazanie
technologiczne przed rozpoczeciem prac projektowych wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Uwaga:

Przedstawione powyzej rozwigzania techniczne m.in. sposéb umocnienia skarp stawu, wykonania
sieci kanalizacji czy wylotu stanowi jeden z wariantoéw dopuszczonych przez Zamawiajacego.

Wszystkie roboty ziemne na obiekcie prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi
w_warunkach wykonania i odbioru robdét budowlanych, ktére sa integralna cze$cia niniejszego
programu funkcjonalno - uzytkowego.

2.3.1 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t i przy zachowaniu przepisow BHP.

Wytyczne do realizacji robot:

- roboty budowlane odpowiednio oznakowaé oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

- w przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ Inspektora nadzoru oraz
Biuro Projektowe,

- w celu zapewnienia wlasciwej jakosci robdt nalezy rygorystycznie przestrzegad
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i1 odbioru robot i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

- zachowacé szczegodlng ostrozno$¢ podczas wykonywania prac, w miejscach skrzyzowan z
istniejgcg infrastrukturg techniczng (jesli taka wystapi) oraz dostosowac si¢ do wymagan
zawartych w uzgodnieniach branzowych z zarzadcami sieci.

Roboty ziemne zwigzane z budowa obiektu, nalezy wykonaé¢ zgodnie postanowieniami norm:

e Polska Norma - PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” — Polski
Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r.

e Polska Norma — PN-B-12095 ,,Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania
przy odbiorze” — Polski Komitet Normalizacyjny, grudzien 1997 r.,

oraz zgodnie z wymogami zawartymi w warunkach wykonania i odbioru robdt budowlanych

- ,,Roboty ziemne”.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych niniejszego programu funkcjonalno —
uzytkowego 1 opracowano je zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
[Dz. U. z 2021 r., poz. 2454]. Dla przedmiotowego zadania opracowano ,,Warunki ogo6lne” (pkt. 3.
PFU) oraz wskazano ponizej wykaz specyfikacji wykonania i odbioru rob6t budowlanych
niezbgdnych do realizacji zadania:

1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe,
2. Roboty ziemne,

3. Konstrukcje betonowe i zelbetowe,
4. Odwodnienia

5. Wzmocnienie podtoza geokrata,

6. Palisady drewniane,
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7. Obsiew, humusowanie, darniowanie,
8. Sieci kanalizacji deszczowej

2.4 Wymagania dotyczace instalacji budowlanych
Nie dotyczy

2.5 Wymagania dotyczace wykonczenia i zagospodarowania terenu

Roboty wykonczeniowe obejmowa¢ beda uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,
wygrabienie terenu przyleglego oraz zagospodarowania zgodnie z projektem budowlanych.

2.6 Wymagania dotyczace cech obiektu i rozwigzan budowlano konstrukcyjnych

Staw

Projektowana odbudowa i przebudowa stawu polega¢ bedzie na odtworzeniu umocnien
brzegowych w formie podwojnej kiszki faszynowej srednicy 2015 cm wykonanej obrysie dna
stawu, o tacznej dtugosci ok. L= 230 m;

Skarpy stawu wykona¢ z nachyleniem 1:n-1:1,5-2. Powyzej zwierciadta wody skarpy
umocnienie skarp poprzez humusowanie z obsiewem mieszankg traw.

Parametry techniczne stawu po odbudowie i przebudowie:

o wspodlrzedne geodezyjne w uktadzie 2000 strefa 5

e A - X: 5812287.44 Y:5591112.14
e B - X: 5812295.67 Y:5591070.00
e C - X: 5812259.51 Y:5591007.24
e D - X: 5812249.61 Y:5591043.98
e E - X: 5812277.98 Y:5591107.38

e powierzchnia catkowita (F,ix ) - 3400 m?= 0,340 ha,

e pojemnos¢ catkowita (Vean) -8791 m®,

¢ pojemnos$¢ uzytkowa (Vyzyt) - 6905 m®,

o glebokos¢ (H) - 2,90 m,

e szerokos¢ (B) -17+45m,

e dhugos¢ (L) -112 m,

e rzgdna dna twardego - 87,50+88,50 m n.p.m.,

e rzegdna gornej krawedzi skarp - 90,40-91,40 m n.p.m.

e nachylenie skarp 1:n -~1,5-1:2;

Slip

Zaprojektowano slip w péinocno - wschodniej czesci stawu o szerokosci b = 4,50m i dlugosci L =
15,00 m oraz pochyleniu 1:5. Konstrukcje podjazdu slipu nalezy umocni¢ ptytami betonowymi
azurowymi o grubosci 10 cm, ulozonymi na podsypce piaskowej grub. 10 cm. Sciany boczne
wykona¢ z palisady z kotkéw debowych $rednicy @8-10 cm o dlugosci ok. 1,5 m zabitych jako
palisada ciagta.

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej z rur tworzywowych PP dwusciennych ze $cianka
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profilowana, SN 8 kN/m?, taczonych na uszczelki gumowe, np. prod. Kaczmarek Malewo, Wavin
Buk, o dtugosciach sieci:

-PP 0500 - L=13,0m,
-PP @300 - L =9,0m,

Mozna zastosowac rury innych producentow, pod warunkiem spetnienia wymagan normy PN-EN
13476-3.

Na trasie kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie kanalizacyjng, rewizyjng
z prefabrykowanych kregéw betonowych 31200 (1 szt.), np. prod. ZPB Kaczmarek Rawicz,
Paech Migdzychod.

Studnie projektuje si¢ jako betonowe prefabrykowane =z betonu wibroprasowanego
o wytrzymatos$ci nie nizszej niz 40 MPa (klasy C35/45), wskazniku w/c nie wigkszym od 0.45,
nasigkliwo$ci nie wiekszej od 5%. Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie zlazowe
zeliwne. Wiaczenie rurociagéw do studzienek betonowych za pomoca fabrycznie wklejonych w
$cianki studzienek przejs¢ szczelnych. Studnie przykry¢é wlazami kanalowymi zeliwnymi klasy
D400.

Separator wod opadowych

Dobrano separator substancji ropopochodnych z wkladem Ilamelowym SEP-L-Z
o0 przepustowosci nominalnej/hydraulicznej 15/150 I/s prod. Stejax ze zintegrowanym osadnikiem
0o pojemnosci 2,0 m®, separator wyposazony jest w 10-krotne obejscie burzowe. Zadaniem
separatora jest oczyszczenie wody deszczowej z zanieczyszczen ropopochodnych pochodzacych z
odwodnienia drog, parkingdéw, placow manewrowych oraz zanieczyszczen mineralnych.
Monolityczny zbiornik separatora wykonany jest z zelbetu w klasie betonu hydrotechnicznego
C35/45. Dodatkowo powierzchnie wewnetrzne zbiornika zabezpieczone s3 powtoka z zywic
epoksydowych chronigcg przed agresywnym dzialaniem substancji ropopochodnych. Elementy
wyposazenia wewnetrznego produkowane sg z tworzywa sztucznego 1 stali nierdzewne;.

Wylot wod opadowych

Wylot kolektora PP@500 do stawu wykona¢ w oparciu o Katalog Powtarzalnych
Elementow Drogowych (KPED 02.16.). Wylot nalezy wykona¢ z betonu hydrotechnicznego
C25/30. Wylot sklada si¢ ze Sciany czolowej, ptyty dennej oraz 2 skrzydet tj. §cian bocznych
trojkatnych.

Ubezpieczenie w obrebie wylotu wykona¢ poprzez obrukowanie kamieniem naturalnym na 10 cm
zaprawie cementowo-piaskowej (po 1m po bokach wylotu i 0,5m pod i nad wylotem).

Rzegdna dna rurociggu na wylocie 89,75 m n.p.m

2.6.1 Ogélne warunki wykonania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

2.6.1.1 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy uzyskac zezwolenie u zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, a takze zawiadomi¢ dysponentow innych sieci kolidujgcych z projektowang inwestycja
o terminie rozpoczgcia robot. Roboty ziemne rozpoczaé od wytyczenia osi trasy przewodow oraz
ustalenia reperow wysokosciowych 1 zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledami organizacji
ruchu. Zlokalizowa¢ w terenie miejsca kolizji (wykopy reczne).
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2.6.1.2 Roboty ziemne

Wykopy pod rurociagi kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami norm PN-B-10736 i
PN-EN 1610. Wykopy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw
wody z wykopu w doét po jego dnie. Wykopy wykonywaé mechanicznie jako waskoprzestrzenne o
$cianach pionowych umocnionych obudowami stalowymi typu boks. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem. Minimalna
szerokos¢ wykopu w §wietle obudowy wg normy PN-EN 1610 powinna wynosi¢ w zaleznosci od
$rednicy zewnetrznej rurociggu OD:

-225<DN <350-0D+0,5m
- 350 < DN <700 - OD+0,7 m

Wykopy reczne obowigzujg przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem oraz tam gdzie
koparka nie ma mozliwo$ci poruszania sig.

Urobek z wykopu nalezy wywiez¢ na skladowisko w miejscu wskazanym przez Inwestora.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wod gruntowych, teren
powinien by¢ wczesniej odwodniony do glebokosci 0,5m ponizej dna wykopu. Odwodnienie
wykopdw przy uzyciu zestawu iglofiltrow w obsypce zwirowej. Rozstaw igtofiltréw nalezy ustali¢
na budowie w zalezno$ci od naptywu wody gruntowe;.

Wykopy oznaczy¢ znakami drogowymi i zabezpieczy¢. Przed zasypaniem wykopow
wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng.

2.6.1.3 Roboty montazowe

2.6.1.3.1 Sieé¢ deszczowa

Rury uktada¢ na suchym, odwodnionym podtozu z piasku o grubosci 10cm. Warstwe
sypkiego materiatu podsypki wyréwna¢ do spadku rurociggu i pozostawi¢ niezageszczong dla
swobodnego 1 lepszego utozenia rur i ich potaczen kielichowych. Nastgpnie po zmontowaniu,
kanal nalezy wykona¢ obsypke na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch rury. Szerokos$¢ podsypki 1
obsypki powinna by¢ roéwna szeroko$ci wykopu. Pozostaty wykop zasypa¢ gruntem rodzimym.

Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu — podbiciu w pachach rurociggu. Podbijanie
nalezy wykona¢ przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakéw metalowych
dopuszczalne jest w odleglosci co najmniej 10 cm od rurociggu. Zageszczenie catej strefy utozenia
przewodu facznie z obsypka nalezy wykonywa¢ ubijakami rgcznymi. Po wykonaniu obsypki
mozna uzy¢ ubijaki wibracyjne. Mozna przyja¢ zasadg, ze wprowadzenie mechanicznego sprzetu
do zageszczania gruntu bezposrednio ponad grzbietem rury powinno by¢ nie wczesniej, niz
wysokos¢ obsypki - 30 cm. Zasypke zageszczaé ubijakiem wibracyjnym w chodnikach do
wskaznika Is > 0,95, a w pasach drogowych do Is > 1,00.

Studni¢ ustawia¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie, na zageszczonej do Is > 0,97
podsypce z piasku, grubosci 10 cm. Sciany obsypaé piaskiem, w promieniu co najmniej 30 cm
wokot §cian na catej wysokos$ci studzienki. Poziom goérnej powierzchni wlazu w nawierzchni
utwardzonej powinien by¢ rowny z nawierzchnig, natomiast w terenach zielonych powinien by¢
usytuowany co najmniej 5,0 cm ponad powierzchnig terenu. Podczas prac wykonawczych zwrécié
szczegblng uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas wypetniania
wykopdw 1 zageszczania gruntu.

W celu sprawdzenia prawidlowosci utozenia sieci w gruncie nalezy wykona¢ badanie
wngetrza rurociggow przez specjalistyczng kamere telewizji przemystowej CCTV.
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2.6.1.3.2 Separator wod opadowych

Roboty zwigzane z posadowieniem separatora wod opadowych prowadzi¢ nalezy w
szalunku punktowym shlupowym. Separator posadowi¢ na warstwie chudego betonu B10 o
grubosci 15 cm z podsypka piaskowa o grubosci 10 cm.

Po ustawieniu, zbiornik obsypa¢ piaskiem, zageszczajgc go warstwami co 30-40cm do uzyskania
wskaznika zaggszczenia Is > 0,98.

Po zakonczeniu robot nawierzchnie przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

2.6.2 Zakres robot

Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentacj¢ projektowo-wykonawcza,
projekt budowany oraz obowigzujace przepisy. Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny,
materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych
zamoOwieniem a takze personel. Powinien stosowac si¢ do warunkéw postanowien umownych.
Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy, teren przylegt i
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi
komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.

2.6.3 Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i
innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposdb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci 1 bedzie w peini
odpowiedzialny za wypehlienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialéw lub metod. Jesli nie dotrzymanie
w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one Wykonawceg.

2.6.4 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong sieci podziemnych oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz,
bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wilasciwe oznakowanie i1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

2.6.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wykonawca bedzie stosowal tylko te materiaty, ktore speilniaja wymagania ustawy Prawo
budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane
oraz posiadaja wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za spelnienie wymagan jako$ciowych
dotyczacych materialdow ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
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2.6.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie oferty.

2.7  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.7.1 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, certyfikatow, atestow i kart materialowych.

2.7.2 Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny zwany pogwarancyjnym, polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Szczegoty dotyczace odbioréw przewidzianych przez Zamawiajacego okresla projekt umowy.

2.8 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j

2.8.1 Zakres prac projektowych

W ramach realizacji umowy Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje projektowa,
niezbedng do wykonania 1 wukonczenia robdt objetych niniejszym PFU  zgodnie
z nastgpujacymi obowigzujacymi przepisami:

— Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2023 poz. 682],

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2020 r. poz. 1609],

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego [Dz.
U.z 2021 r., poz. 2454],

— Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [Dz.
U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579],

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych [Dz. U. z 2012 r. poz. 463],

— Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.],

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2023 r. poz. 335],

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26 pazdziernika 2022 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry [Dz. U. z 2022 r. poz.
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2714],

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska [t.j. Dz. U. 2019 poz. 1396 z
pozn. zm.],

— Krajowy Program Oczyszczania Scickéw Komunalnych — Ministerstwo Srodowiska,
Warszawa grudzien 2003 r.,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyj¢cia Planu
przeciwdziatania skutkom suszy [Dz. U. z 2021 r. poz. 1615],

— Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 1839)
sprawie przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko oraz
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Wykonawca podczas przekazania dokumentacji przekaze prawa autorskie do wykonanej
dokumentacji na rzecz Zamawiajacego oraz zobowiazany bedzie do pelnienia nadzoru autorskiego,
co powinien uwzgledni¢ w cenie oferty.

Zakres dokumentacji projektowej oraz prac budowlano — montazowych przewidzianych do
realizacji obejmuje:

Etap | — prace projektowe obejmujace wykonanie dokumentacji projektowej umozliwiajacej
uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien niezbednych do rozpoczecia prac
budowlano - montazowych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy w ramach prac projektowych nalezy:

1. Przedstawienie koncepcji wykonania poszczegdlnych zadah z uwzglednieniem opisow i
kierunku obranego przez Wykonawce w celu realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonanie Projektu budowlanego obejmujacego:
a. Projekt zagospodarowani terenu — 5 egz.,
b. Projekt architektoniczno - budowlany -5 egz.,
c. Projekt techniczny — 5 egz.,
d. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktorych mowa w art. 33, ust. 2

pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — 5 kpl.

Projektu wykonawczego — 3 egz.,

Opracowanie operatu wodnoprawnego — 3 egz.,

5. Opracowanie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ,bioz”
—6egz.,

6. Opracowanie przedmiaru rob6t — 3 egz.,

7. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych

~ow

-3egz.,

8. Opracowanie dokumentacji terenowo — prawnej — wypisy, wyrysy z ewidencji gruntow,
uzgodnienia z Wiascicielami gruntow,  jednostkami branzowymi itp.
—1legz,

9. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego — 1 egz.
Powyzsze dokumenty nalezy wykona¢ w wersji papierowej oraz w iloSciach podanych powyze;j.
Powyzsze ilo$ci zawieraja egzemplarze, ktore nalezy przedlozy¢ w odpowiednich instytucjach
celem uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych 1 pozwolen. Wykonawca zamowienia
oprocz wersji papierowej w/w sktadnikow dokumentacji projektowej zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu wersje elektroniczng na ptycie CD albo DVD, w formatach — odpowiednio dla
plikow graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub réwnowaznie, dla
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plikow tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plikow nieedytowanych (*pdf). Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu przedmiary oraz kosztorysy w wersji elektronicznej
— w formacie *ath i *pdf. Forma zapisow plikoéw powinna by¢ taka, aby z tatwos$cig mozna bylto
odnalez¢ poszczegolne czesci dokumentacji oraz ich zawarto$¢. Dodatkowo nalezy stworzy¢ spis
folderow oraz ich zawarto$ci w odrgbnym pliku *.pdf i dotagczy¢ do calej dokumentacji w wersji
elektronicznej na przeno$nych no$nikach danych, ktére przedlozone zostang Zamawiajacemu.
Dokumentacja w formacie *pdf powinna by¢ wiernym odzwierciedleniem dokumentacji w wersji
papierowe] wraz z wszystkimi podpisami oraz pieczg¢ciami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji
administracyjnych pozwalajacych na przeprowadzenie procesu budowlanego.

W gestii Wykonawcy robot jest ustalenie koniecznos$ci i formy niezbednej dokumentacji
geotechnicznej dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, majac na uwadze
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego oraz wystepujace warunki gruntowe. Wykonawca
projektu  powinien sprawdzi¢, jakie dokumentacje 1 decyzje nalezy wykonaé
i uzyska¢ zgodnie z § 7 ww. rozporzadzenia i w ramach umowy je opracuje oraz uzyska wymagane
decyzje.

Etap Il - uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami decyzji 1 uzgodnien. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego przedlozenia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej przed
ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt. Zamawiajacy w
terminie 14 dni kalendarzowych dokona weryfikacji przediozonej dokumentacji i poinformuje
Wykonawce o mozliwosci zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe lub o
koniecznosci naniesienia poprawek we wskazanym przez siebie terminie. Protokét odbioru
dokumentacji projektowej zostanie spisany w dniu ztozenia pelnej dokumentacji projektowej w
wersji papierowej i elektronicznej wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem robot.
Niezbedne jest takze uzyskanie przez Wykonawce uzgodnien z jednostkami branzowymi,
wlascicielami prywatnymi, jezeli takie uzgodnienia bedg potrzebne.

Etap 1l - petnienie nadzoru autorskiego. Zamawiajacy przewiduje petnienie nadzoru autorskiego
w formie:

— nadzoré6w z pobytem na budowie, w tym: nadzorow doraznych na wezwanie
Zamawiajgcego, uczestnictwo w spotkaniach - na terenie budowy,

— nadzoréw bez pobytu na budowie — wszystkie inne czynnos$ci zwigzane z pelnieniem
nadzoru autorskiego niezbgdne dla prawidtowej realizacji robot budowlanych w tym
wykonywania rysunkow zamiennych 1 uzupetniajacych.

Wykonawca peti¢ bedzie nadzor autorski wedlug potrzeb wynikajacych z postepu robot, jednak w
wymiarze nie mniejszym niz:

— ilo$¢ pobytow na budowie — 3

— ilo$¢ pobytow poza budowa — 3
Wynagrodzenie za nadzér autorski ujete jest w wynagrodzeniu Wykonawcy robét.

Kazdorazowy pobyt osoby petigcej nadzoér autorski bedzie poprzedzony pisemnym wezwaniem
Zamawiajacego na 3 dni robocze przed zagdanym terminem przybycia na budowe, a jezeli sprawa
bedzie wymagata pilnego dzialania wezwanie moze by¢ zgloszone telefoniczne, faksem lub poczta
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elektroniczng z pozniejszym potwierdzeniem pisemnym. Wykonawca zobowigzany jest, wobec
powyzszego, do przekazania do osoby/0sob petnigcej nadzor autorski, numerow telefonow, faksow
1 adresow e-mail oraz uaktualniania tych danych niezwlocznie po ich zmianie, jak rowniez
zobowigze nadzor autorski do pozostawania w ciagltej dyspozycji Zamawiajacego. Osoby petniace
nadzor autorski zarowno z pobytem na budowie jak i bez pobytu na budowie w czasie trwania
nadzoru beda dostgpne na zadanie Zamawiajacego na czas niezbedny do wykonania wynikajacych
z umowy obowigzkow. W przypadku nadzoru z pobytem na budowie i bez pobytu na budowie,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia notatki z wykonywanych czynno$ci, zwierajacej
informacj¢ na czyje zadanie i kiedy wykonatl czynno$ci oraz jakie czynno$ci zostaly wykonane.
Kazdorazowo notatka musi zosta¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru jak
1 Zamawiajacego. Kazdy pobyt Wykonawcy na budowie, musi by¢ odnotowany wpisem do
Dziennika Budowy. Pobyt nieodnotowany w Dzienniku Budowy uwaza si¢ za nieodbyty,
a Wykonawca nie nabywa za niego prawa do wynagrodzenia. Kazdy pobyt na spotkaniach, musi
by¢ odnotowany na licie obecnosci. Pobyt nieodnotowany na liScie obecno$ci uwaza si¢ za
nieodbyty.

Etap IV - prace budowlano — montazowe, w sktad, ktorych wchodza:

roboty przygotowawcze i odwodnieniowe,
roboty konstrukcyjne,
roboty umocnieniowe,
roboty wykonczeniowe,
wykonanie inwentaryzacji geodezyjno - budowlanej wykonanych obiektoéw budowlanych i
pozostatych elementow inwestycji,
e przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektow do eksploatacji
(dokumentacja powykonawcza),
e zgloszenie zakonczenia robot budowlanych i1 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jesli
bedzie wymagane.
Wszelkie optaty wynikajace z czasowego zajecia gruntow, a takze pasa drogowego na czas
wykonywania robot budowlanych leza w gestii Wykonawcy.

2.8.2 Format Dokumentéw Wykonawcy

Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki 1 pozostate dokumenty wchodzace w zakres Dokumentow
Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia 1 opisy powinny by¢ dostarczone na
papierze A4.

Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja elektroniczna Dokumentow Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem
nastgpujacych formatdéw elektronicznych:

— Rysunki, schematy, diagramy — format obstugiwany przez aplikacje AutoCAD

— Opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel

— Harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacj¢ MS Excel

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona w formie zapisu na
ptytach CD/DVD.

Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej przekazywane beda w wersji edytowalnej oraz w
formacie PDF.

Integralng czg¢scia dokumentacji odbiorowej beda kopie oprogramowania dla sterownikow, hasta i
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klucze dostepu.

Liczba egzemplarzy

Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z
Zamawiajacym tabel¢ przekazania dokumentacji uwzgledniajaca date odbioru, rodzaj
dokumentacji oraz przedkladang ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, ktora jest
wyszczegolniona w punkcie 2.9.1., niniejszego PFU.

2.9 Wymagania dotyczagce Dokumentéw Wykonawcy

2.9.1 Wymagania podstawowe

Wykonawca sporzadzi odpowiednia dokumentacje projektowa w taki sposob, ze Roboty wedlug
niej wykonane beda nadawaty si¢ do celow, dla jakich zostaly przeznaczone. Za ostateczny,
prawidtowy dobdr instalacji odpowiada Wykonawca.

Projekt musi uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie, ktore
moze Ww przyszlosci powodowaé problemy z eksploatacja i1 utrzymaniem wynikajace z
oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

Projektujac Roboty Wykonawca wezmie pod uwage swoje metody wykonawstwa.

Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy i
analizy uzupelniajace niezbg¢dne dla prawidlowego wykonania Dokumentow Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania w kazdej fazie realizacji dokumentacji
projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym oraz dokonywania uzgodnien branzowych.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byly
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Dokonanie weryfikacji 1/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument
Wykonawcy nie spelnia wymagan Zamowienia.

W szczegbdlnosci Wykonawca uzyska 1 utrzyma wazno$¢ wszelkich wymaganych zgodnie z
polskim prawem uzgodnien, map, certyfikatow, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych dla
zaprojektowania i wykonania inwestycji.

2.9.2 Projektanci

Wykonawca zatrudni do projektowania robot doswiadczonych projektantow posiadajacych
wymagane Prawem Budowlanym i1 Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie [Dz. U. z 2019 r. poz. 831], uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (badz odpowiadajace im obowigzujace na
terenie Unii Europejskiej), nalezacych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz
kompetentny personel pomocniczy.

2.9.3 Opracowania geodezyjno —kartograficzne do celow projektowych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa podktadow
geodezyjnych do celow projektowych.
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Konieczna aktualizacja sytuacyjno-wysokosciowych podktadow mapowych dla obszaru objetego
projektowaniem musi by¢ wykonana przez uprawnionego geodete i zarejestrowana we wlasciwym
osrodku stuzby geodezyjne;.

2.9.4 Dokumentacja projektowa konieczna dla rozpoczecia robot

Dla robot budowlanych, dla ktorych na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 628) nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, lecz wymagane jest
ich zgloszenie wilasciwemu organowi administracji architektoniczno budowlanej, Wykonawca
sporzadzi wszystkie dokumenty wymagane dla dokonania zgloszenia zgodnie z art. 30 ustawy
Prawo budowlane. Dla robot wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe Wykonawca
wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego
W szczegbdlnoSci okre§lonymi w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane oraz w
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego [Dz. U. z 2021 r., poz.
2454].

2.9.5 Projekt wykonawczy

Projekt  wykonawczy jest niezbedny do wykonania w  aspekcie uzupelnienia
1 uszczegdlowienia projektu budowlanego w zakresie i1 stopniu dokladnosci niezbednym do
realizacji wszystkich robot budowlanych okreslonych w projekcie budowlanym. Projekt
wykonawczy ma zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robot i
zastosowanej skali rysunkow w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktore
dotycza przede wszystkim rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materialowych, detali
architektonicznych, instalacji i wyposazenia technicznego — w zakresie, w ktorym stopien
szczegotowosci lub skala w projekcie budowlanym jest niewystarczajagca. Dokument ten nalezy
wykona¢ strukturalnie adekwatnie do zalozen okre§lonych w ustawie Prawo Budowlane dla
projektéow budowlanych i1 dotyczy¢ ma wszystkich rodzajow robot budowlanych, od robot
przygotowawczych do robot wykonczeniowych wykonany w ilo§ciach podanych w punkcie 2.9.1.,
niniejszego PFU.

2.9.6 Operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia 1 niezbednymi uzgodnieniami
umozliwiajacymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, opracowany zgodnie z
przepisami Prawa Wodnego w liczbie podanej w punkcie 2.9.1., niniejszego PFU.

2.9.7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB), przez ktora
nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegdlnos$ci zbiory wymagan niezbednych do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidlowosci wykonania poszczegolnych robdt. Specyfikacje muszg uwzglednia¢ wymagania
okreslone w obowiazujacych przepisach, wykonane w ilosciach uregulowanych w pkt. 2.9.1.,
niniejszego PFU.

2.9.8 Przedmiar robét i kosztorys nakladczy

Przedmiar robot 1 kosztorys nakladczy nalezy opracowac, jako zestawienie przewidywanych do
wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegélowym opisem,
miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdlowy opis robdt i naktady
rzeczowe gtoéwnie w oparciu o KNNR - y, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci naktadow
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robocizny, materiatléw 1 sprzetu. Ponadto nalezy dotaczy¢ obmiary robocze wedlug mas ziemnych
(wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary musza uwzglednia¢
wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach i musza by¢ wykonane w ilosciach
uregulowanych w pkt. 2.9.1., niniejszego PFU.

2.9.9 Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujagcym rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w przedmiarze robot [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389],
w liczbie 1-ego egzemplarza, dla kazdego obiektu.

2.9.10 Dokumentacja terenowo — prawna zawierajaca wszystkie niezbedne uzgodnienia z
jednostkami branzowymi

Dokumentacja terenowo - prawna powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

— mapy ewidencyjne obszaru objetego oddzialywaniem inwestycji,

— zestawienie wszystkich witascicieli dzialek objetych oddziatywaniem inwestycji,

— Wypisy uproszczone z ewidencji gruntow,

— zgody wlascicieli, wieczystych uzytkownikow i wtadajgcych dziatek objetych inwestycja
na czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania robot i urzadzen wodnych
objetych dokumentacja projektowa,

i wykonana w ilosci 1 egzemplarza.

2.9.11 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie 1
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly
przez Wykonawce zrealizowane. Bedg one obejmowac takze geodezyjne pomiary powykonawcze.

Dokumentacja powykonawcza sporzadzona zostanie w 3 egzemplarzach w formie wydrukow oraz
w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej.

Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w
zakresie Robot Wykonawca dokona wtasciwej korekty rysunkow powykonawczych tak, aby ich
zakres, forma i tre§¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.

2.9.12 Przeglad Dokumentacji projektowej

Przed zgloszeniem robo6t lub wystapieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe, Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji 2 egzemplarze w jezyku polskim
wszystkich dokumentoéw do zgloszenia robot lub czesci Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia,
rysunki, harmonogramy 1 in.). Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego odpowiednio oznakowany
1 egzemplarz kazdego elementu opracowania podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz
pozostanie w posiadaniu Zamawiajacego. Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru
do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace
przebieg toczacego si¢ procesu projektowania.

Zatwierdzenie Projektu budowlano - wykonawczego wymaga uprzedniego zatwierdzenia tych
dokumentow przez Zamawiajacego.

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkow zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na
Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu wszystkie
elementy projektu, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami dotyczacymi budowy
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1 ukonczenia elementéw sieciowych. Dokumenty te podlega¢ beda przegladowi i1 zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

2.9.13 Pozwolenie na budowe, zgloszenie robot

Po akceptacji dokumentéow Wykonawca wystapi do wiasciwego organu o wydanie pozwolenia na
budowg lub zglosi zamiar prowadzenia robét dla elementéw nie wymagajacych pozwolenia na
budowe.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa na zalatwianie na rzecz 1 w jego imieniu
wszelkich pozwolen i decyz;ji.

3 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe maja
zosta¢ przekazane Zamawiajagcemu. Dla robot niewymagajacych pozwolenia na budowe
Wykonawca uzyska i przekaze Zamawiajgcemu zaswiadczenie, ze organ nie wnosi sprzeciwu do
zgloszenia robot.

2.9.14 Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw — autorow
Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzor
sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:

a) Kontrole zgodno$ci wykonania Robot z tre§cig Dokumentacji projektowej dokonywane przez
projektantow — autorow. Kontrole takie odbywaé si¢ beda na kazdym waznym etapie Robot,
lecz nie rzadziej niz 1 raz w ciggu 2 tygodni. Kazda kontrola projektantow — autoréw
udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robot.

b) Weryfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem Robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez o§wiadczenie projektantow —
autorow, zataczone do Dokumentacji powykonawcze;.

Koszty sprawowania Nadzoru Autorskiego ponosi¢ bedzie Wykonawca.

2.10 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowal projekt organizacji terenu
budowy uwzgledniajacy wszystkie niezbgdne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:

— organizacj¢ robot budowlanych,

— rozwigzania zapewniajace bezpieczenstwo pracy,

— zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

— zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich,

— tymczasowg i docelowg organizacje ruchu,

— wygrodzenie terenu budowy.
Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot, jakos¢ zastosowanych materiatow, jako$§¢ sprzetu uzytego do wykonania robot,
kwalifikacje personelu wykonujacego roboty oraz wszelkie czynnos$ci, ktore musi przedsigwzigé
dla wlasciwego wykonania i zakonczenia robot.

O zamierzonym terminie rozpoczgcia robot Wykonawca w imieniu Zamawiajacego zobowigzany
jest zawiadomi¢ wlasciwy organ nadzoru budowlanego, dotaczajac os$wiadczenie kierownika
budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowag wraz z dostarczonymi o$wiadczeniami
inspektorow nadzoru stwierdzajace przyjgcie obowiazku pelnienia nadzoru nad robotami w
imieniu Zamawiajacego wraz z aktualnymi za§wiadczeniami o wpisie na list¢ cztonkow wiasciwe;j
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izby samorzadu zawodowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktow pomiarowych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu
tras rurociggdw 1 obiektow, zaryséw robot ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwale
oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw profilu podluznego i
przekrojow poprzecznych, polozenia ich osi geometrycznych, glgbokosci wykopow, zarysow
skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu, przez uprawnionego geodete.
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3  Wykonanie robot - Wymagania ogélne
3.1 Czesé ogoblna
3.1.1 Nazwa nadana Zaméwieniu przez Zamawiajgcego

ZamoOwienie nosi nazwe: Odbudowa i przebudowa stawu w Brodkach, gm. Lwowek

Adres inwestyciji:

Przedmiotowy staw (zbiornik wodny) zlokalizowany jest na dziatce ewid. nr 224 obreb Brodki, na
terenie gminy Lwowek, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie.

Inwestor:
Gmina Lwowek
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwéwek

3.1.2 OKkreslenia i skroty

Wszelkie okreslenia uzywane w niniejszym PFU sg zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami
wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi. Ponadto
ponizsze okreslenia i skréty nalezy rozumie¢ nastepujaco:

— Warunki — warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy

— BIOZ — Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia,

— dn, DN — oznacza wymiar w przyblizeniu rowny $rednicy wewngtrznej rury w milimetrach;

— P.POZ — przeciwpozarowy

— PFU - Program Funkcjonalno — Uzytkowy

3.1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Wszelkie prace towarzyszace oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu Zamowienia
przez Wykonawce sg objete zakresem Zamodwienia i ich koszty Wykonawca ujmie w Cenie Oferty.

Do prac towarzyszacych zaliczajg si¢ prace niezbedne dla wykonania robdt podstawowych (Robot
Statych) niezaliczane do robot tymczasowych, m.in.: badania i pomiary, ekspertyzy, prace
projektowe, nadzory autorskie, rozruch, obsluga geodezyjna, dokumentacja powykonawcza,
zagospodarowanie odpadow, przebudowa istniejacej infrastruktury w przypadku kolizji
z planowanymi obiektami i przewodami.

Robotami tymczasowymi przy realizacji przedmiotu Zamdwienia sg:
a. zaplecze budowy Wykonawcy - zorganizowanie, utrzymanie, ochrona i likwidacja
b. zabezpieczenie terenu robot

c. wykopy - wykonanie wykopdéw, umocnienie $cian wykopow, zabezpieczenia
wykopow, odwodnienie wykopow, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntu

d. tymczasowe drogi i przejazdy — montaz i demontaz.

Cena Oferty bedzie uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z ochrong 1 uzytkowaniem zaplecza
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budowy i terenu budowy.

3.1.4 Harmonogram robét

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przediozenia Zamawiajgcemu szczegdtowego
harmonogramu robo6t i jego uaktualnionej wersji (jesli tylko poprzedni przestanie by¢ spojny z
faktycznym postepem robot).

3.1.5 Przystapienie do rob6t budowlanych

Rozpoczecie robot budowlano-montazowych moze nastagpi¢ wylacznie na podstawie projektow
opracowanych przez uprawnionych projektantow, po spelnieniu warunkow wymaganych dla
rozpoczecia robot zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegOlnosci z Prawem
Budowlanym.

3.1.6 Zgodno$¢ Robot z Zaméwieniem

Wykonawca winien wykonywaé¢ Roboty zgodnie z Zamodwieniem, zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego Dokumentami Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w wyzej wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i1 dostarczone Materiaty beda zgodne
zUmowa zawartg z Zamawiajacym. Dane okreslone w Umowie beda uwazane za wartosci
docelowe.

Cechy Materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy Materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Umowa i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie Materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

3.1.7 Zgodno$¢ Robo6t z Normami

W r6znych miejscach Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) podane sa odno$niki do
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze¢$¢ Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm w tym w
szczegllnosei Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku
ich braku normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane, ktore maja zwigzek z wykonaniem prac objetych Zamdwieniem i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Umowie.

Zaktada sig, iz Wykonawca dogltebnie zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami tych Norm.

Rownowaznosé norm i przepisow

Tam, gdzie w PFU istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, ktére maja by¢ spetnione
przez dostarczane towary i materialy lub wykonane roboty i proby, stosuje si¢ zapisy tej zmiany
lub edycji, ktora obowigzywata 28 dni przed koncowym terminem sktadania ofert, o ile wyraznie
nie zapisano inaczej. Tam, gdzie obowigzuja normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszace si¢
jedynie do danego obszaru lub regionu, dopuszcza si¢ zgodno$¢ z innymi przepisami, ktore
zapewniajg taka sama lub wyzsza jako$¢ wykonania niz normy i przepisy wyszczegdlnione, pod
warunkiem, ze Inspektor Nadzoru bedzie miat wglad w takie normy 1 wyrazi zgode na piSmie na
zastosowanie zamiennikéw. Roznice pomiedzy wyspecyfikowanymi normami a proponowanymi
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zamiennikami musza by¢ doktadnie przedstawione przez Wykonawce na pismie i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru, w dwoch kopiach, na co najmniej 28 dni kalendarzowych przed terminem,
w ktorym Wykonawca chce, aby Inspektor Nadzoru zatwierdzit zamienniki. W zwiazku z tym
wszystkie pozycje i materialy, ktore majg spetnia¢ uznane normy musza by¢ jasno i wyraznie
opisane za wyjatkiem przypadkéw, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; wowczas
odniesienia do norm, ktore spelniaja dane pozycje musza by¢ zawarte w odpowiedniej
dokumentacji i dokumentach wysytkowych.

Bez uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru nie wolno zamawia¢ zadnych Materiatoéw ani
ustlug wedlug zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru okresli, ze proponowane odstgpstwa od norm nie
zapewniajg rownej lub wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie stosowatl si¢ do norm zawartych w
dokumentacji. Zamiennik normy nie bedzie zaakceptowany, jesli naraza on Zamawiajacego na
podwyzke kosztow Robot lub kosztow eksploatacyjnych.

3.1.8 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i/lub projektowaniem i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
1 przepisow przy sporzadzaniu Dokumentéow Wykonawcy i podczas prowadzenia robot.
Wazniejsze akty prawne oraz normy 1 przepisy branzowe zwigzane z realizacja ZamoOwienia
podane zostaty w Czgséci Informacyjnej niniejszego PFU.

3.1.9 Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Podczas wykonywania Robdot Wykonawca jest zobowigzany do znajomos$ci 1 przestrzegania
wszystkich przepisdéw zwigzanych z ochrong srodowiska.

Podczas wykonywania 1 zakonczenia Robot Wykonawca powinien:
1) utrzymywaé Teren Budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej

2) podja¢ wszelkie niezbgdne kroki w celu przestrzegania przepisOw i norm zwigzanych z
ochrong §rodowiska na terenie 1 poza terenem Terenu Budowy oraz aby unikng¢ szkéd lub
niedogodnosci dla osoéb, przedsigbiorstw publicznych lub innych, w kazdym przypadku,
wlaczajac zanieczyszczenia 1 halas wynikajagce z zastosowanej metodologii. Zgodnie z
powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji
warsztatow, magazynow, placéw sktadowych, tymczasowych sktadowisk i drog dojazdowych.
Zastosuje niezbedne $rodki ostroznos$ci oraz $rodki ochronne w celu zapobiegania:

a) zanieczyszczeniu powietrza przez pyty i gazy

b) zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady

C) zanieczyszczeniu wod plynacych, gruntowych i gleby substancjami toksycznymi
d) hatasowi

e) zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze
srodowiskiem

f) osuwaniu gruntu
wskutek prac prowadzonych przez Wykonawcg.

W przypadku wystgpienia takich zdarzen lub zanieczyszczen wskutek robot wykonywanych przez
Wykonawce zostang one usuni¢te staraniem i na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robodt aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegodlnosci stosowac si¢ do:

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z p6zn.
zmianami);

e Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336 z pozn.
zmianami);

e Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797, 875 z p6zn. zmianami);,

e Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1478 z po6zn.
zmianami);

e Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach (Dz. U. 2020
poz. 1439, 2320, 2361 z p6zn. zmianami).

3.1.10 Gwarancje i ubezpieczenia

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ewentualnymi gwarancjami i ubezpieczeniami
wymaganymi warunkami umowy.

3.1.11 Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
lokalizacji Terenu Budowy. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy
zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowac lub sfilmowac.

Zapis taki nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru w dwdch egzemplarzach przed rozpoczeciem
wszelkich Robot na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dzialan na Terenie Budowy, rdéwniez iw tym przypadku z zalagczonymi
fotografiami.

Wykonawca zapewni obecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy 1 wszelkich innych zainteresowanych
Wtadz podczas wizji lokalne;.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robot
przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢ stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac¢ aprobatg Inspektora Nadzoru i wlasciciela terenu
i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

3.1.12 Bezpieczenstwo budowy

Uwagi ogolne

Obiekty budowlane nalezy projektowaé i budowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb
zapewniajacy spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczego6lnosci:

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych i1 zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,

— ochrony przed halasem i drganiami,

— ochrong uzasadnionych interesow osob trzecich.

Do obiektow i1 urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie 1 dojazd umozliwiajacy dostep
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony
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przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robdt wszystkich $§rodkoéw bezpieczenstwa
1 zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caly okres od rozpoczecia do
zakonczenia Robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
I higieny pracy.

W szczeg6lno$ci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

— Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty — ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 26 czerwca
1974 1., Dz. U. 2020 poz. 1320 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Wszelkie urzadzenia i1 systemy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami
dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczeg6lnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastgpujace zagadnienia:

— Uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

— Przestrzeganie zasad ochrony zdrowia okreslonych w instrukcjach producentow, przy
stosowaniu materialéw szkodliwych dla zdrowia

— Wiasciwe szalowanie wykopdow, drabiny, podesty 1 ktadki

— Zabezpieczanie wykopow przed wpadnieciem

— Wiasciwe narzedzia budowlane wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

— Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy

— Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow

— Wiasciwe zabezpieczenia p.poz. Roboét 1 urzadzen Terenu Budowy

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za

zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogow odno$nie bezpieczenstwa pracy wszystkich

pracownikow na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.
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Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty nalezy realizowaé z takich materialow i wyroboéw oraz w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnosci w wyniku zanieczyszczenia lub
zatrucia wody.

Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopoéw przed wypadkami 1 w celu unikni¢cia uszkodzen
urzadzen konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znakdéw ostrzegawczych.
Wszelkie znaki, na ktorych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny odpowiadac
przepisom i zarzadzeniom wtadz lokalnych.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy
otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzadzania i wszelkie inne
przeszkody, ktore moga stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia musza by¢ dobrze o$wietlone w
czasie pot godziny przed zachodem stonca do poét godziny po wschodzie stonica i w kazdym innym
czasie, kiedy wystepuje staba widocznos¢. Pozycja i ilo§¢ lamp ma by¢ taka, aby zakres i
umiejscowienie Robot bylo wyraznie widoczne.

Ochrona przeciwpoz'arowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dzialania w celu uniknigcia pozaru na terenie
wykonywania Robot, i zapewni wszystkie urzadzenia do gaszenia wszystkich pozarow, ktore moga
wystapi¢ na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie $mieci lub odpadow.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robdt istnieje zagrozenie pozarem lub
wybuchem spowodowane obecno$cia zbiornikéw paliwa lub innych niebezpiecznych obiektow lub
urzadzen, Wykonawca natychmiast zawiadomi wiadze lokalne 1 Inspektora Nadzoru o wystgpieniu
takich zagrozen. Wykonawca spetni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poz. i bedzie stosowat si¢
do wszystkich zalecen wladz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpozarowej 1
przeciwwybuchowej.

Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie
niezbe¢dne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub wypadkach. Wyposazenie
to musi znajdowac si¢ na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i zawsze, kiedy na Terenie
Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we wszystkich miejscach, w
ktorych przeprowadzane sg roboty zawsze znajdowacé si¢ bedzie osoba posiadajace wiedzg na
temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej pomocy jesli zdarzy si¢ wypadek.

Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposdb organizowal Roboty, iz w przypadku zaistnienia naglych
koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich
pracownikOw poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robot w pilnych
przypadkach. Inspektor Nadzoru bedzie dysponowat lista numerow telefonicznych 1 nazwisk
pracownikow dostgpnych o kazdej porze dnia i nocy, ktorzy sa odpowiedzialni za postgpowanie w
razie pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna si¢ 1 poinformuje swoich pracownikéw o wszelkich lokalnych ustaleniach
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odnosnie postepowania w razie nagtych koniecznosci.

3.1.13 Teren Budowy
Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w warunkach Umowy Zamawiajacy, badz Inspektor Nadzoru przekaze Teren
Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robot wraz z Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania przez Inspektora Nadzoru Swiadectw
Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Przejgcia Robot. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu przejecia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robo6t wraz z Terenem Budowy
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystapieniem do Robot przy budowie obiektow Wykonawca zabezpieczy w sposob
wystarczajacy ich otoczenie przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca
dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majatkowych i
materiatdow przez caty czas trwania Umowy.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrong i dozor Robot, az do czasu ich ukonczenia.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Roboét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia 1 odbioru
koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

(a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostgpem o0sdb nieupowaznionych.

(b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

() W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

(d) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow i
mostow prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcow 1 dostawcodw na wlasny koszt.
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(e) Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robdt poza Terenem Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Cene Ofertowa.

() Wykonawca w ramach Umowy ma uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji
Terenu Budowy.
3.1.14 Oznakowanie Terenu Budowy

Ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U2018 poz. 963)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie ogloszenia zgodnie
Z WW. rozporzadzeniem.

3.1.15 Spotkania na Terenie Budowy

Spotkania odbywaé si¢ beda na terenie Urzedu Miasta i Gminy Swiatniki Gérne. Spotkaniem
bedzie zarzadzal Inspektor Nadzoru, regularnie co najmniej raz w miesigcu; a jesli zajdzie taka
potrzeba lub na zyczenie Zamawiajacego Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ spotkania raz w
tygodniu.

Zapewnienie obecno$ci podwykonawcéw 1 innych zainteresowanych stron jest obowigzkiem
Wykonawcy.

Na spotkaniach majg by¢ obecne nastepujace strony:

— Zamawiajacy;

Inspektor Nadzoru;

Wykonawca,;

— Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zadanie Inspektora Nadzoru, jesli wymagane
jest to przez temat spotkania;

— Inne osoby zaproszone.

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

— Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;

— Przeglad postepu Robodt od czasu poprzedniego spotkania;

— Przedstawienie 1 okreslenie ewentualnych probleméw, ktore wstrzymuja planowany postep
Roboét;

— Okreslenie dziatan korygujacych 1 procedur majacych na celu powrot do planowanego
harmonogramu;

— Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny okres Robot;

— Zapewnienie jakosci wykonywanych Robot;

— Wszelkie inne istotne sprawy.

Protokoty ze spotkan bedzie sporzadzat Inspektor Nadzoru.
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3.1.16 Nazwy i kody robét objetych Zaméwieniem

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne"

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

3.2 Wymagania dotyczace materiatéw

3.2.1 Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty stosowane przy wykonywaniu Przedmiotu Zamowienia muszg by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegolnos$ci
Prawem Budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych — Dz.U. 2020 poz.
215, 471 z p6zn. zmianami) i spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm wiasciwych dla
przeznaczenia i zastosowania danego materiatu, posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty,
deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci i oznakowanie,

— zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami
Inspektora Nadzoru,

— nowe i nieuzywane.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Umowy i

poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca

przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz

odpowiednie $§wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie

1 probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Rury, ksztattki, armatura, przekrycia dachowe 1 urzadzenia powinny pochodzi¢ od wytworcow
posiadajacych wdrozony certyfikowany system jakosci.

3.2.2 Ochrona przed korozja

Materiaty (wyroby budowlane) narazone na korozyjne oddziatywanie $rodowiska powinny by¢
wykonane z materiatdw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed
korozja.

3.2.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Przedmiotu Zamowienia Wykonawca dopusci do dostarczenia na teren
budowy materiatéw, ktore w opinii Inspektora Nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor
Nadzoru zazada od Wykonawcy uzyskania materiatdow z innego, zatwierdzonego zrodia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z
dostarczeniem takich materialow.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom okreslonym w PFU zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujga si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
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Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i
niezaptaceniem.

3.2.4 Przechowywanie i skladowanie Materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 whasciwosci do
Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatow na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez wlasciwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentow. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru instrukcji skladowania materiatow
opracowanych przez producentow lub poswiadczonych przez upowaznionych przedstawicieli
producentow.

Wszelkie koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materialdow uwaza si¢ za
zawarte w Umowie 1 z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg si¢ zadne dodatkowe ptatnosci.

Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materialéw dopdki nie beda spetnione nastgpujace
warunki:

— Inspektor Nadzoru otrzymatl od Wykonawcy zalecenia producenta odno$nie sktadowania
Materiatéw na Terenie Budowy;

oraz

— Teren, na ktorym material bedzie skladowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

3.2.5 Znakowanie Materialow itp.
Znakowanie Materialdéw ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami.

Rury znajdujace si¢ na widoku musza mie¢ oznaczony kierunek przeptywu za pomoca tekstu 1
strzalki oznaczajacej kierunek przeptywu. Kazdy zawodr znajdujacy si¢ na widoku musi mieé
przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na kazdym zaworze na tabliczce znamionowej ze
stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesiong lokalizacjg wszystkich zaworow w
systemie rurociggdéw wraz ze wskazaniem numeroéw identyfikacyjnych 1 opisu funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujagcym si¢ na widoku nalezy wyraZznie zaznaczy¢ mozliwe polozenia
zaworu i sposob ich otwierania (otwarty, zamknigty, inne).

Wszystkie opisy maja by¢ wykonane na tworzywie sztucznym badZz metalu i musza mieé
wygrawerowany tekst 1 symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny by¢
przymocowane w sposob trwaty. Naklejki 1 tabliczki przyklejane lub tez tasma do oznaczania nie
beda akceptowane.

3.2.6 Ushugi specjalistow- pracownikéw Producentow

Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentow
$wiadczone podczas przeprowadzania Robdt budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego placi
Wykonawca.
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3.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w Umowie, PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Zadanie przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce dotrzymania warunkow
Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

3.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Umowie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia odno$nie do przewozu tadunkow
ponadnormatywnych wagowo i/lub gabarytowo 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy wjezdzajace
i opuszczajgce Teren Budowy nie nanosity btota lub innych substancji na sgsiednie drogi i
chodniki, a w razie wystapienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie.

3.5 Wymagania dotyczace wykonania roboét

3.5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca powinien zapewni¢ obecno$s¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych inzynieréw, robotnikoéw i innego niezbednego personelu, odpowiednich
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maszyn i urzadzen, narzedzi 1 oprzyrzadowania niezbednego do wdrozenia projektu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Polecenia
Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w Czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do
wszelkich dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce 1 uzgodnione z
Zamawiajagcym jako obszary robocze.

3.5.2 Podstawowe zobowigzania Wykonawcy
Zasadniczy zakres zobowigzan Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci ponizsze zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreSlonych w Umowie),
zrealizowania i ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z Umowag oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane
w Umowie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub
state) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Teren Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takze projekty kazdej czesci
sktadowej Materiatow, jakie beda wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce 1 uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiescit wszelki Sprzet 1 nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatal 1 usuwat z Terenu
Budowy wszelkie odpady powstajace w trakcie realizacji zamdwienia wlasnym staraniem i na
wlasny koszt.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czgsci Robot 1 naprawi kazdy btad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.

3.5.3 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytuhu takiego wstrzymania robdt beda ponoszone przez Wykonawce.

3.6 Wymagania dotyczace kontroli jakosci

Wykonawca zagwarantuje zapewnienie jakosci wykonywanych robot, aby wykazywac stosowanie
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si¢ do wymagan Umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do kontroli jakosci przy odbiorach
etapow robot.

3.6.1 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.6.2 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) begda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.6.3 Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zamoéwienia muszg speiniac
warunki okres$lone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 797, 875,
2361 z pézn. zmianami), to znaczy, ze w zaleznos$ci od rodzaju, musza by¢:

— oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg zharmonizowana albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii  Europejskiej lub FEuropejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

— oznakowane znakiem budowlanym, jezeli nie podlegaja obowigzkowi znakowania CE, albo

— wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjete
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli ich
wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w odrebnych przepisach, w tym
przepisach techniczno - budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Niezaleznie od powyzszego materialy, dla ktorych okreslono takie wymagania w PFU, musza
posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny.

W przypadku materiatow, dla ktorych certyfikaty, deklaracje, atesty, aprobaty lub oceny sa
wymagane przez PFU, Wykonawca dostarczy dla kazdej partii materiatdéw dokumenty okreslajace
w sposob jednoznaczny ich cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone przez Inspektora
Nadzoru.
3.6.4 Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowig w szczegolnosci:
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1. Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlano - Wykonawczym oraz innymi
opracowaniami dostarczonymi przez Wykonawce dla potrzeb opracowania dokumentacji
projektowej, w tym: obliczenia i koncepcja.

Dziennik budowy,
Protokoty przekazania Terenu Budowy,
Dokumenty Wykonawcy,

o > N

Komunikaty zgodne z warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

o

Program / Harmonogram Robdt,

7. Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki
Umowy zalgcznikami,

Operaty geodezyjne,
Dzienniki montazu,
10. Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow,
11. Dokumenty zapewnienia jakoSci,
12. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze,
13. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

14. Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

3.6.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy Wykonawca uzyska na podstawie upowaznienia Zamawiajacego przy
rozpoczeciu robot budowlano-montazowych. Dziennik budowy bedzie prowadzony przez
Wykonawcg na Terenie Budowy iuzywany zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa
Budowlanego.

3.6.4.2 Dokumenty zapewnienia jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych,
certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne itp. oraz inne dokumenty be¢dg gromadzone i
przechowywane w sposob uzgodniony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te beda
wymagane podczas Odbiorow 1 Prob Koncowych Robot. Inspektor Nadzoru powinien miec
nieograniczony dostep do tych dokumentow.

3.6.4.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Umowy beda przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i1 protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inspektora Nadzoru powinny
by¢ przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu archiwizacji, réwniez na
nosnikach elektronicznych. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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3.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

3.7.1 Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. przedmiar
robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania. Spis dzialdow przedmiaru robot powinien przedstawiaé
podzial wszystkich robdt w danym obiekcie wg Wspdlnego Stownika Zamowien.

Ogo6lne zasady obmiaru robot dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres robdot wykonanych zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiardw wpisywane sa do ksiazki
obmiarow. Ksigzka obmiarow jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych
zakryciu, robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami lub przebudowa obiektow.
Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze Iub
specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta
ewentualnych btedéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy 1 akceptacji przez inspektora nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli
zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robo6t dokonuje
kierownik budowy.

3.7.2 Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialéw

Dhugos¢ pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami nalezy obmierzy¢ poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawa¢ w [m], objetosci w [m’], powierzchnie [m?] a urzadzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwoch znakow po
przecinku. Ilo$ci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

3.7.3 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda przez
Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robot. Urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot wymagaja akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3.7.4 Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé
w czasie ich wykonywania.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.
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3.8 Wymagania dotyczace obmiaru robét

Jednostki obmiaru robét:

e jednostkg obmiarowa wykopow jest 1 m* [m?]

e jednostkg obmiarowa nasypow jest 1 m* [m®]

e jednostka obmiarowa $cianki szczelnej jest 1 m w planie [1 m]

e jednostkg obmiarowa betonu jest 1m?® wykonanych konstrukeji zelbetowych zgodnie z
dokumentacjg projektowg 1 obmiarem w terenie,

e jednostka obmiarowa zbrojenia jest 1 tona — do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢

teoretyczng ilo$¢ zmontowanego zbrojenia tj. laczng dlugos¢ pretow poszczegodlnych

srednic, pomnozona przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na

zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie

uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce

pretéw o $rednicach wickszych od wymaganych w projekcie.

jednostka obmiarowa ubezpieczen kamiennych jest 1 m*® kamienia,

jednostka obmiarowa umocnien betonowych, humusowania i darniowania jest 1 m?

jednostkg obmiarowa rurociggéw (przewodow przepustu) jest 1 metr,

jednostka obmiarowg kiszek faszynowych jest 1 mb,

jednostka obmiarowa utozenia geowldkniny lub geomembrany jest 1 m?,

jednostkg obmiarowa drzew do usunigcia jest 1 szt.,

jednostka obmiarowa krzewow do usuniecia jest 1 ha,

jednostka obmiarowa zagospodarowania terenu jest 1 ha,

jednostka obmiarowg palisady drewnianej 1 mb,

3.9 Wymagania dotyczace odbiéru przedmiotu zamoéwienia

3.9.1 Dokumentacja odbiorowa
Integralng czesécig dokumentacji odbiorowej sa:

— Protokotly odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
— Atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje wlasciwosci uzytkowych.

3.9.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu Robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 1los¢ Robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jako$¢ 1 zgodnosé
wykonanych robot z Umowa, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty,
swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem
wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty niezb¢dne dla zaakceptowania robot,
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— przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokédt podpisany przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wplyw na przyszta eksploatacjg, trwatos¢ i
niezawodno$¢ wykonanych robot:

1. zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
2. rodzaj zastosowanych materialow,

3. technologi¢ wykonania robot,

4. parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokotu nalezy zalaczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z prob przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru.

Wzor protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacych z Umowy.

3.9.3 Odbioér koncowy/przejecie Robot
Wymagania ogdlne stawiane odbiorowi rob6t budowlanych
W czasie trwania robdt budowlanych beda dokonywane nastepujace odbiory:

— Odbiory dokumentacji projektowej i dokumentu uprawniajacego do rozpoczgcia robot
budowlanych.

— Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — w celu oceny ilosci i jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikng lub ulegng zakryciu.

— Odbiory czgsciowe — polegajace na ocenie ilosci 1 jakosci czgdci robot przedstawionych do
odbioru.

— Odbior koncowy robot budowlanych przeprowadzony bedzie dla kazdego zadania osobno
stanowigcego przedmiot umowy. Element kazdego zadania (obiekt) stanowi¢ bedzie
odrebny protokot odbioru robot i moze zosta¢é wykonany szybciej od pozostatych
elementoéw (obiektow) sktadajacych si¢ na zadanie.

1. Odbior koncowy Przedmiotu Umowy — dotyczy odbioru przedmiotu umowy tj. po
przeprowadzeniu odbioru koncowego robdt budowlanych 1 po ztozeniu przez Wykonawce
zawiadomienia o zakonczeniu budowy 1 jesli konieczne ztoZzeniu wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie.

2. Odbidér pogwarancyjny.

Dokumenty wymagane do odbioru koncowego robot budowlanych

Do odbioru koncowego robot budowlanych Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

1. Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy.

2. Kopie rysunkow, szkicow, wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z

naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy w uzgodnieniu z projektantem

(osobg sprawujaca nadzor autorski).

Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu i uporzadkowaniu placu budowy.

Geodezyjng dokumentacj¢ powykonawczg przedmiotu odbioru.

5. Dokumenty/aneksy, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci itp. Potwierdzajace zastosowanie
wyrobow 1 urzadzen dopuszczonych do stosowania w Polsce — tj. spetnienie wymogdéw

~ow
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okreslonych w Polskich Normach, cyt. W ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i innych przepisach szczeg6élnych.
Zgloszenie zakonczenia robot.

Protokoty badan i sprawdzen.

Karta gwarancyjna, instrukcja uzytkowania i inne dokumenty.

Przebieg odbioru koncowego robét budowlanych

Odbior koncowy dotyczy¢ bedzie kazdej czesci (obiektu) wyodrebnionej zgodnie =z
Harmonogramem rzeczowo-czasowym realizacji projektu.

1.

Odbior koncowy polega¢ bedzie na ostatecznym sprawdzeniu ilosci 1 jakosci
wykonywanych robdt badz wykonanej dokumentacji projektowej dla danej czesci
wchodzacej w sktad poszczegdlnych etapow.
Jezeli w trakcie odbioru czeSciowego lub koncowego robdt zostang stwierdzone wady
dajace si¢ usunaé, Zamawiajacy odmowi odbioru robdt, przerywajac czynnosci odbioru —
wyznaczajac Wykonawcy termin na ich usunigcie. Ustalenia w powyzszej sprawie
wymagaja formy pisemnej (protokotu), podpisanej przez strony umowy.
O fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie oraz wpisem w dzienniku
budowy Zamawiajacego zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru (czesciowego
lub koncowego) robot. W terminie 7 dni roboczych od daty wpisu w dzienniku budowy
dokonanego przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg o terminie
odbioru robot.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru czeSciowego i koncowego robot wad
nienadajacych si¢ do usunig¢cia Zamawiajacy moze:
a. obnizy¢ wynagrodzenie proporcjonalnie do rzeczowego przedmiotu zawierajagcego
wady, jezeli wady te uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy,
b. Zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli wady te uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu odbioru,
C. odstgpi¢ od umowy, jezeli po ponownym odbiorze wystapig wady okreslone w pkt.
2.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu gwarancyjnego wykonanego przedmiotu
umowy po odbiorze koncowym robdt w okresie gwarancji, a W razie stwierdzenia wad
wyznacza takze termin ich usunigcia.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) zostanie przeprowadzony po uptywie okresu
gwarancyjnego okreslonego w umowie 1 bedzie polegal na stwierdzeniu usunigcia wad
stwierdzonych po odbiorze koncowym oraz wad powstatych ujawnionych w okresie
gwarancyjnym. Zamawiajacy wyznaczy takze termin protokolarnego usunigcia tych wad.
Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robot wymagaja formy pisemnej — protokotu
podpisanego przez strony umowy pod rygorem niewaznosci.

Odbior dokumentacji projektowej

1.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przedtozenia Zamawiajagcemu gotowej
dokumentacji projektowej przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe lub zgloszenia robot.

Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych dokona weryfikacji przedtozonej
dokumentacji 1 poinformuje Wykonawce o mozliwosci ztozenia wniosku o udzielenie
pozwolenia na budowe lub o koniecznos$ci naniesienia poprawek we wskazanym przez
siebie terminie.
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2. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania poprawek i uzupelien Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ poprawek i uzupelnien w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego (do 3 dni roboczych), pod rygorem zlecenia wykonania poprawek i
uzupetnien osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3. Odebranie kompletnej 1 pelnej dokumentacji projektowej nastgpi protokotem zdawczo -
odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli stron — w siedzibie Zamawiajacego w dniu
ztozenia pelnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowe
/zgloszeniem robot.

4. Wykonawca dostarczy ww. dokumentacj¢ w postaci papierowej, a takze w postaci
elektronicznej w formatach — odpowiednio — dla plikow graficznych w formacie ArcGIS
(*.mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg, *dxf) lub rownowazne, dla plikow tekstowych *.doc.,
oraz dodatkowo catos¢ w formacie plikoéw PDF.

5. Wykonawca zamowienia zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wersje
elektroniczng na ptycie CD albo DVD.

6. Do dokumentacji projektowej Wykonawca zalaczy wykaz opracowanej dokumentacji
projektowej oraz pisemne oswiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z umowg i kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz o§wiadczenie projektanta o przeniesieniu na
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do opracowanej dokumentacji na wszystkich
polach eksploatacji (jej petnego wykorzystania), a w szczegdlnosci w zakresie:

a. utrwalania i1 zwielokrotniania utworu — wytwarzania okreslong technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

b. obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono -—
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy,

c. korzystania na wlasny uzytek,

d. wielokrotnego udostgpniania i przekazywania osobom trzecim, a w szczegolnosci w
celu ztozenia oferty na wykonanie robot w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”, bedacych
przedmiotem niniejszej umowy,

e. dokonywania zmian w projekcie (pod warunkiem, iz zmian dokonywa¢ beda
wylacznie osoby posiadajagce wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia),
ktére wynikaja z:

e potrzeby zmiany rozwigzan projektowych,
e zmiany zastosowanych materialow,
e potrzeby ograniczenia wydatkow,
e zmiany obowigzujacych przepisow, itp.
7. Prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie prac budowlanych.

Odbior koncowy Przedmiotu Umowy

Odbidér koncowy Przedmiotu Umowy zamowienia nastapi ostatecznym protokotem koncowym
niezwlocznie po przedlozeniu przez Wykonawce Zamawiajagcemu potwierdzenia zlozenia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy i jesli konieczne po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

3.10 Wymagania dotyczace podstawy ptatnosci

3.10.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Sposéb rozliczenia za roboty oraz zasady ptatnosci zostanie okreslony pomiedzy Wykonawcag a
Zamawiajacym. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw
platnosci wystawionych przez Wykonawce 1 akceptowane przez Inspektora nadzoru
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inwestorskiego. Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w
kosztorysie ofertowym, bgdacym zalacznikiem do umowy. Zasady rozliczenia i platnosci za
wykonane roboty mogg by¢ takze okre$lone w umowie.

3.11

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2023 poz. 682],

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2020 r. poz. 1609],

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego [Dz.
U.z 2021 r., poz. 2454],

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [Dz.
U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579],

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektoéw budowlanych [Dz. U. z 2012 r. poz. 463],

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm ],

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2023 r. poz. 335],
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26 pazdziernika 2022 r. w sprawie przyjecia Planu

zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry [Dz. U. z 2022 r. poz.
2714],

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska [t.j. Dz. U. 2019 poz. 1396 z
pozn. zm.],
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II. CZESC INFORMACYJNA
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4  Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Wykonawca bedzie wykonywat wszelkie roboty budowlane w oparciu o warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robot, bgdace integralng czes$cia niniejszego Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego oraz w oparciu o ogolnie dostgpne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych i normy branzowe

5 Os$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Po stronie Wykonawcy wykonujacego dokumentacje projektowa, bedzie naleze¢ uzyskanie
wszystkich zgod wejscia na grunt od wlascicieli dzialek, aby Inwestor moégl zlozyé
oswiadczenie stwierdzajace jego prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

6 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca bedzie zobowigzany zrealizowaé przedmiot Zamowienia spelniajac wymagania
wlasciwych, obowigzujacych ustaw, rozporzadzen, Polskich Norm, a takze zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
I bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
projektowania i prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1bedzie wpeilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i wsposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Podstawowe przepisy prawne zwigzane z projektowaniem 1 wykonaniem przedmiotu Zamowienia:
— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1478, z
pdzniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jedn. Dz. U. 2022 poz. 2747, z p6zn. zmianami).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 628 z
pozniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1935)

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
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[Dz. U. z 2021 r., poz. 2454]

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 963).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2020
poz. 215, 471).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2020 poz. 2297 z pdzn.
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

— Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1483).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz.U. 2019
poz. 155,z 2020 r., poz. 1339 z pézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U. 2020
poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338, z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 797, 875,
2361, z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 10).

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na §rodowisko (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 283, 284, 322,471, 1378 z pdzn. zmianami)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1839)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz.
55, 471, 1378 z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn. Dz.U. 2020,
poz. 1064, 1339, 2320 z p6Zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.
2016, poz. 2033).

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2020, poz. 2449).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
W sprawie  uzgadniania  projektu  budowlanego pod  wzglegdem  ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz.U. 2018
poz. 583, 2020 r. poz. 1461).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 nr
169 poz. 1650, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I

Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30).

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. ( tekst jedn. Dz.U.
2020 poz. 2052 z pdézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - Kartograficznych oraz

czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz.
133).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz.
470, 471, 1087 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 784).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdoéw oraz ich niezbednego wyposazenia (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz.
2022 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22

czerwca 2012 r. w sprawie zezwolen na przejazd pojazdéw nienormatywnych (Dz. U.
2012 poz. 764)

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (tekst jedn.
Dz.U. 2020 poz. 282, 782, 1378 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich 1 badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na List¢ Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (Dz.U. 2018 poz. 1609)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
2019 poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
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warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

— Rozporzadzenie NR 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu
wodnego Gornej Wisty.

— PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

— PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
I jednostki miary.

— BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

— PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
— PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grunt.

— PN-B-04452 :2002 Grunty budowlane . Badanie polowe.

— PN-B-06050 :1999 Geotechnika. Roboty ziemne.

— PN-B-12095 :1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania
przy odbiorze.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

— PN-EN 12715: 2003 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych — iniekcja.

— PN-B-11112 — Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

— PN-EN 1925: 2001 — Metody badah kamienia naturalnego.

— PN-EN 206-1: 2003 — Beton cz¢s¢ 1: Wymagania - Whasciwosci, produkcja zgodnos$¢.
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7  Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania
robot budowlanych

7.1 Kopia mapy zasadniczej

Wykonanie pomiarow geodezyjnych i sporzadzenie aktualnych map zasadniczych, opatrzonych
klauzulg o przydatnosci do celow projektowych, w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotu
Zamowienia, jest objete zakresem Zamowienia. Koszt powyzszych prac Wykonawca ujmie w
Cenie Oferty.

7.2 Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow

Wykonanie badan gruntowo - wodnych i dokumentacji koniecznej dla ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow, w zakresie niezb¢dnym dla realizacji przedmiotu Zamowienia,
jest objete zakresem Zamowienia. Koszt powyzszych prac Wykonawca ujmie w Cenie Oferty.

7.3  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Teren realizacji Zamowienia nie jest objety ochrong konserwatorska.

7.4 Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajacy nie dysponuje inwentaryzacja zieleni dla terenu, na ktéorym beda prowadzone
Roboty.

Sporzadzenie inwentaryzacji zieleni 1 wykazu drzew i krzewow do usunigcia, sporzadzenie
wniosku i uzyskanie zgody na usunigcie drzew i krzewow, usunigcie drzew i krzewow (lgcznie z
karpinami) oraz ich zagospodarowanie, wykonanie przesadzen i/lub nasadzen zastgpczych
(stanowigcych kompensacj¢ przyrodniczg) oraz pielegnacja przesadzonych i nasadzonych drzew i
krzewoéw do czasu odbioru koncowego, uiszczenie optat jesli zostang naliczone, w zakresie
niezbednym dla realizacji Przedmiotu ZamoOwienia, jest objete zakresem Zamowienia. Koszt
powyzszych prac Wykonawca ujmie w Cenie Oferty.

7.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Zamawiajacy nie posiada danych o zanieczyszczeniu atmosfery, raportOw, opinii ani ekspertyz
z zakresu ochrony $rodowiska dotyczacych Przedmiotu Zamodwienia.

Zgodnie z § ust,1 pkt, 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)
przedmiotowe przedsigwziecie nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Przedmiot Zamodwienia obejmuje uzyskanie przez Wykonawce wszelkich danych niezbgdnych dla
prawidlowego wykonania Przedmiotu Zamowienia oraz sporzadzenie raportéw, opinii lub
ekspertyz, wtym z zakresu ochrony s$rodowiska, jakie zgodnie z wlasciwymi przepisami sg
wymagane do uzyskania pozwolenia na budoweg i realizacji Przedmiotu Zamowienia. Koszt
powyzszych prac Wykonawca ujmie w Cenie Oferty.
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7.6  Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych

Zakres Zamowienia obejmuje wykonanie przez Wykonawceg inwentaryzacji istniejgcych obiektow
1 urzadzen w zakresie, jaki bedzie konieczny dla prawidlowego zaprojektowania i wykonania
Przedmiotu Zaméwienia. Koszt powyzszych prac Wykonawca ujmie w Cenie Oferty.

7.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne

zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci oraz drég

Wykonawca w zakresie ZamoOwienia uzyska wszelki konieczne porozumienia, zgody lub
pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z przylaczeniem do istniejacych sieci oraz drog, jak
1 tych, ktore bedg potrzebne dla celow budowy. Koszt powyzszych prac Wykonawca ujmie w
Cenie Oferty.

7.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej

przeprowadzeniem

Zamowienie bgdzie realizowane ze §rodkéw publicznych.
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1. ZALACZNIKI
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-47/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Slawomir Lukasz Kaczmarek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 18 maja 1984 r. w Nowym Tomys$lu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0065/Z00K/13

do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

N /) J'l_nl.},‘:
“ :}‘r % Fé 4 v ‘1.
dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Stawomir Lukasz
Kaczmarek jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 17 ust.2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego o kubaturze do 1000 m?
oraz:
1) o wysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych
1 0 wysokosci kondygnacji do 4,8 m;
2) posadowionego na glebokoscei do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio
na stabilnym gruncie noénym;
3) przy rozpigtosci elementéw konstrukcyjnych do 6 m i wysiggu wspornikow do 2 m;
4) niezawierajacego elementow wstepnie sprezanych na budowie;
5) niewymagajacego uwzglednienia wptywu eksploatacji gornicze;j.

W/w ograniczenia zgodnie z § 17 ust.3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. nie dotycza obiektéw budowlanych gospodarki wodnej i melioracji
wodnych.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowiag podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliiﬁkacyjjnej‘

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.. ........[. 0000 ...

Otrzymuja:
1. Pan Stawomir Lukasz Kaczmarek
Papro¢ 67, 64-300 Nowy Tomysl
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CS3-MUJ-HT9 *

Pan Stawomir tukasz Kaczmarek o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0231/13

adres zamieszkania m. Papro¢ 67, 64-300 Nowy Tomysl

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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USLUGI PROJEKTOWE

SEAWOMIR KACZMAREK
Papro¢ 67B, 64-300 Nowy Tomys$l
tel. 501 395 616 e-mail: projekty.kaczmarek@wp.pl

Nazwa inwestycji

Odbudowa i przebudowa stawu w

Brodkach, gm. Lwéwek

Opracowat

_| mgr inZz. Stawomir Kaczmarek

Podpis

Adres obiektu budowlanego

dz. nr ewid. 224, obreb Broédki
gm. Lwowek, pow. Nowotomyski

woj. Wielkopolskie

Gmina Lwowek

Inwestor
/
W ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwowek

¥ (upr.WKP/0065/Z00K/13 konstr.-bud.) (
[Nazwa rysunku
Mapa pogladowa - lokalizacja stawu
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Mapa do celéw projektowych

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GK.6642.663.2023
Miejscowosc¢ Brodki
Jednostka ewidencyjna identyfikator 301502_5

nazwa Gmina Lwowek

= : identyfikator 301502_5.0002
Obreb ewidencyjny e Brodki
Skala mapy 1:500

Nr godta mapy

5.178.32.12.4.2
5.178.32.12.4.4

Nazwa uktadu

wspotrzednych

prostokatnych ptaskich

2000/15

wysokosci

PL-EVRF2007-NH
Uwaga: obiekty w postaci

ukiadzie: PL-KRON86-NH

rastrowej reprezentowane sg w

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji

Stuzebnosci gruntowe majace wptyw na zagospodarowanie

gruntow, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestyciji

Brak informaciji

Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie
danych ewidencji gruntéw i budynkéw

Bartosz Biatek 25.04.2023r.

Nazwa/ imie i nazwisko wykonawcy
oraz data i podpis osoby reprezentujgcej

wykonawce

nazwa, nr uprawnien oraz/data
i podpis geodety uprawnicnego,

gz, wyztof Gaf
geodg¢tawprawniony
K, ul, Rynek 14
tel, J5

Nr.zezw, 113501 Miniklerstwa
Cacn €.y

avienanhai i Alidmamni etz

ktdry opracowat mape

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktorych rezuliaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany
Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnodei kamej za zloZenie

falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszeénia prac geodezyjnych

GK.6642.663.2023

Organ shuzby geodezyjnej, kidry otrzymal zgloszenic

Starosta Nowotomyski

Wykaonawea prac geodezyjnych

GEODEZIA KRISEL

Nr oraz data sporzidzenia dokumentu zawicrajijcego wynik
pozytywnej werylikacji

Nr2
2z daty 03.07.2023r.

Protoko! Weryfikacji

Imig | nazwisko oraz nr uprawnicn zawodowych
kierownika prue

Krzysztof Gaj
Nr uprawnien 11861

gepdels prawniony
§4-310 Lwdwek, ul. Rynek 1
tel. 601 971 905
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USLUGI PROJEKTOWE

SEAWOMIR KACZMAREK

Papro¢ 67B, 64-300 Nowy Tomys$l

tel. 501 395 616 e-mail: projekty.kaczmarek@wp.pl

Nazwa inwestycji

Odbudowa i przebudowa stawu w
Brédkach, gm. Lwéwek

Adres obiektu budowlanego

Opracowat

mgr inz. Stawomir Kaczmarek
(upr.WKP/0065/Z00K/13 konstr.-bud.)

Podpis

dz. nr ewid. 224, obreb Brodki
gm. Lwowek, pow. Nowotomyski
woj. Wielkopolskie

|!nwestor

/ Gmina Lwowek
ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwowek

Nazwa rysunku

Projekt zagospodarowania terenu

Stadium

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nr arch.

32/2023

Data
20.12.2023 r

Skala
1:500

Rys. nr

2




Przekroj poprzeczny
Skala 1:20

Kiszka faszynowa 215 cm

Paliki
@7+9 cm, L= 85+100 cm

V

Przekroj podtuzny

Skala 1:20

1:1,5-2

Kiszka faszynowa

/! 215 cm

Paliki

V V

@7+9 cm, L=85+100 cm
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