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WSZYSCY WYKONAWCY 
 

dotyczy postępowania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów 
na odcinku od drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej – etap I. 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej ustawa Pzp, 
wyjaśnia co następuje: 
 
PYTANIE 1: Prosimy o potwierdzenie, że „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – 
Ostrzeszów na odcinku od drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej – etap I” obejmuje zakres dwóch 
odcinków załączonej dokumentacji projektowej tj. odcinek 1 km 0+000 do km 0+480 oraz odcinek 2 km 4+445 
do km 6+825,5. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza zakres przedmiotowych odcinków: 
- odcinek 1 km 0+000 do km 0+480  
- odcinek 2 km 4+445 do km 6+825,5. 
 
PYTANIE 2: Dotyczy poz. 38 przedmiaru odcinka 1 oraz poz.67 odcinka 2. Zgodnie z dokumentacją projektową 
geosiatka wzmacniająca warstwy bitumiczne powinna być wbudowana na połączeniach starej konstrukcji 
nawierzchni z nową, lecz ilości w przedmiarze wskazują na ułożenie siatki na całej powierzchni jezdni. Prosimy 
o sprecyzowanie jakie założenie uznać za wiążące i ewentualna korektę ilości w przedmiarze. 
ODPOWIEDŹ: Geosiatkę wzmacniającą warstwy bitumiczne należy wbudować na całej powierzchni jezdni. 
 
PYTANIE 3: Dotyczy odwodnienia korpusu drogowego, czy Zamawiający dopuści wykonanie przepustów z rur 
karbowanych PP K2-Kan SN8 dwuściennych produkcji np. Kaczmarek? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur karbowanych. 
 
PYTANIE 4: SST D-04.04.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w p. 5.2.5 podaje minimalne 
wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) dla kategorii ruchu KR 3-6 dla górnej warstwy o grubości 20 cm 
min. 1,03. Prosimy o dostawanie minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) dla kategorii ruchu 
KR 3-6 dla górnej warstwy o grubości 20 cm zgodnie z normą PN-S 02205 na poziomie minimum 1,00. 
ODPOWIEDŹ: Zamieszczamy poprawioną SST D.04.01.01. 
 
PYTANIE 5: SST D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki związanej cementem (betonowa) zawiera niespójności co 
do wymagań w/w warstwy. Prosimy o wskazanie jaki rodzaj warstwy należy zastosować: 
- beton C 20/25 wg PN-EN 206-1 
- mieszanka związana cementem C 20/25 wg normy PN-EN 14227-1 



 
 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że należy zastosować mieszankę związaną cementem C20/25 wg 
normy PN-EN 14227-1. 
 
PYTANIE 6: SST D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna podaje niespójną 
zawartość asfaltu w w/w mieszance. Prosimy o potwierdzenie że w przypadku mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 
minimalna zawartość asfaltu zgodnie z dokumentem WT-2 2014 powinna wynosić 5,8 % 
ODPOWIEDŹ: W ST D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, punkt tabela podano 
identyczną wartość Bmin 5,8 jak jest podana w WT-2.1 – wersja z listopada 2014 (punkt 8.2.3.2. Tabela 16). Dane 
dotyczące korekty ilości mieszanki w zależności od gęstości mieszanki mineralno-asfaltowej podano w punkcie 
8.1. 
 
PYTANIE 7: SST D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów  
i chodników oraz D-05.05.02 Ściek uliczny z kostki betonowej podają zawyżone w stosunku do normy PN-EN 
1338 wymagania dla w/w prefabrykatów: odporność na zamrażanie/rozmrażanie, wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu i nasiąkliwość. Prosimy o potwierdzenie że betonowe kostki brukowe powinny spełniać 
wymagania zgodnie z aktualną normą PN-EN 1338 dla wszystkich cech. 
ODPOWIEDŹ: Norma PN-EN 1338 podaje minimalne wymagania dla krawężników, natomiast w zależności od 
warunków krajowych wymagania te mogą być ostrzejsze. Należy przyjąć wymagane wartości podane w ST 
D.05.03.23 oraz ST D.08.05.02 nasiąkliwość – nie większa niż 5%, wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu: żadna kostka nie powinna mieć wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu mniejszej niż 
3,6 MPa ani obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm, odporność na zamrażanie/rozmrażanie wartość 
średnia ≤ 0,5 kg/m2, a dla każdego pojedynczego wyniku wartość < 1,0 kg/m2 (lub nie może być > 1,0 kg/m2). 
 
PYTANIE 8: SST D-08.01.01 Krawężniki betonowe podaje zawyżone w stosunku do normy PN-EN 1340 
wymaganie nasiąkliwości dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że krawężniki betonowe powinny 
spełniać wymagania zgodnie z aktualną normą PN-EN 1340 dla nasiąkliwości – klasa 2B, wartość średnia ≤ 6%. 
ODPOWIEDŹ: Norma PN-EN 1340 podaje minimalne wymagania dla krawężników i obrzeży, natomiast  
w zależności od warunków krajowych wymagania te mogą być ostrzejsze. Należy przyjąć wymaganą wartość 
nasiąkliwości podaną w ST D.08.01.01 – nie większa niż 5%. 
 
PYTANIE 9: SST D-08.03.01 Obrzeża betonowe chodnikowe podaje zawyżone w stosunku do normy PN-EN 
1340 wymagania dla w/w prefabrykatów: wytrzymałość na zginanie, odporność na zamrażanie/rozmrażanie 
dla warstwy ścieralnej i nasiąkliwość. Prosimy o potwierdzenie że obrzeż betonowe chodnikowe powinny 
spełniać wymagania zgodnie z aktualną normą PN-EN 1340 dla wszystkich cech. 
ODPOWIEDŹ: Norma PN-EN 1340 podaje minimalne wymagania dla krawężników i obrzeży, natomiast  
w zależności od warunków krajowych wymagania te mogą być ostrzejsze. Należy przyjąć wymagane wartości 
podane w ST D.08.03.01 nasiąkliwość – nie większa niż 5%, wytrzymałość na zginanie dla każdego 
pojedynczego wyniku – nie mniejsza niż 5,0 MPa, odporność na zamrażanie/rozmrażanie dla warstwy ścieralnej 
wartość średnia ≤ 0,5 kg/m2, a dla każdego pojedynczego wyniku wartość < 1,0 kg/m2 (lub nie może być > 1,0 
kg/m2). 



 
 
 
PYTANIE 10: Kosztorys ofertowy odc. 2 poz nr 58. Prosimy o potwierdzenie, iż w tej pozycji ma być kostka 
kamienna surowo łupana. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że należy zastosować kostkę kamienną surowo łupaną. 
 
PYTANIE 11: Kosztorys ofertowy odc. 2 poz nr 93. Prosimy o podanie obwodu drzew do nasadzeń. 
ODPOWIEDŹ: Należy zastosować drzewa o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100cm nie mniejszym niż 
14 - 16cm, korona powinna być osadzona na wysokości minimum 2,2m. 
 
PYTANIE 12: Kosztorys ofertowy odc. 2 poz nr 94. Prosimy o podanie wymiarów wiaty , oraz potwierdzenie, iż 
ma być wykonana w całości o konstrukcji stalowej. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza wykonanie wiaty stalowej.  Należy wykonać zgodnie z SST 10.10.01. 
pkt. 2 
 
PYTANIE 13: W nawiązaniu do Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt.18.1 i zapisów dotyczących 
Doświadczenia kierownika budowy jak niżej 

Lp Stanowisko 
Wymagana 
liczba osób 

Wymagane uprawnienia i doświadczenie 

1. Kierownik budowy 1 Zrealizował dwa zadania na stanowisku kierownika budowy, robót przy 
realizacji budowy, przebudowy, rozbudowy dróg doprowadzone do 
odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych, o wartości robót nie 
mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto każde. 

Prosimy o potwierdzenie, że dla ww. zapisów z tabeli, Zamawiający uzna za spełnienie warunku doświadczenia 
osobę, która wykaże się doświadczeniem jako kierownik robót. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że uzna za spełnienie warunku doświadczenia osobę, która wykaże 
się doświadczeniem jako kierownik robót, zgodnie z tym, co jest zawarte w tabeli. 
 
PYTANIE 14: W nawiązaniu do Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt.18.1 i zapisów dotyczących 
Doświadczenia kierownika budowy jak niżej 

Lp Stanowisko 
Wymagana 
liczba osób 

Wymagane uprawnienia i doświadczenie 

1. Kierownik budowy 1 Zrealizował dwa zadania na stanowisku kierownika budowy, robót przy 
realizacji budowy, przebudowy, rozbudowy dróg doprowadzone do 
odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych, o wartości robót nie 
mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto każde. 

Prosimy o potwierdzenie, że dla ww. zapisów z tabeli, Zamawiający uzna za spełnienie warunku doświadczenia 
osobę, która wykaże się doświadczeniem przy realizacji budowy, przebudowy, rozbudowy dróg 
doprowadzonych do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót nie mniejszej niż 
10.000.000,00 zł brutto w przypadku kiedy to ww. osoba pełniła swoją funkcję na danej inwestycji jako Partner 
konsorcjum, mając na uwadze to, że wartość wykonanych robót budowlanych Partnera była mniejsza niż 
10.000.000,00 zł brutto a wartość całości robót budowlanych, za które odpowiadał Lider Konsorcjum była 
wyższa od kwoty 10.000.000,00 zł brutto. 



 
 
Podsumowując; czy Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku finansowego doświadczenie Partnera 
Konsorcjum przypisując Partnerowi wartość całego kontraktu za jaki odpowiada Lider a Partner tylko za jej 
część. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający uzna za spełnienie warunku doświadczenia osobę, która wykaże się 
doświadczeniem jako kierownik robót wykonaniem robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 
10 000 000,00 zł brutto każde. Czyli, wartość wykonanych robót budowlanych Partnera nie może być mniejsza 
niż 10.000.000,00 zł brutto. 
 
PYTANIE 15: Prosimy o wprowadzenie korekty omyłki pisarskiej dla wskazanego kilometraża robót w pliku 
TER; 

 
ODPOWIEDŹ: Zamieszczamy poprawiony TER. 
 
PYTANIE 16: Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych na podstawie której oszacowano roboty ziemne 
opisane w przedmiarach robót.  
ODPOWIEDŹ: Załączamy tabelę robót ziemnych. 
 
PYTANIE 17: Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie zostały przyjęte ilości robót ziemnych (wykop i nasyp) 
w przedmiarze robót, ponieważ ilości w przedmiarze w żaden sposób nie odpowiadają ilością które wynikają z 
opisanych pomiarów zestawionych na przekrojach poprzecznych.  
ODPOWIEDŹ: Ze względu na odwierty geologiczne na wybranych odcinkach drogi założono zdjęcie gruntu 
organicznego (ziemi urodzajnej, gdzieniegdzie sięgającej miąższości 60/70/90 cm). Zestawione w załączonej 
tabeli. Na przekroju linię tą zaznaczono kolorem niebieskim.  
Przy dalszym obliczeniu robót ziemnych przyjęto, że to co pod tą linią to wykop (powierzchnia zaznaczona na 
czerwono), natomiast to co powyżej to nasyp (powierzchnia zaznaczona na żółto). Stąd takie ilości w tabelach 
robót ziemnych i na przekrojach. Całość wykopanego urobku stanowi suma wykopu jak i zdjęcia humusu. 
W załączeniu przekrój przedstawiający sposób obliczenia oraz tabela robót zimnych, zdjęcia humusu oraz 
humusowania skarp. 
 
PYTANIE 18: Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie zostały wyliczone powierzchnie nasypów i wykopów 
opisane na przekrojach poprzecznych, ponieważ z pomiarów Wykonawcy wynikają zupełnie inne ilości niż te 
opisane przez projektanta. Poniżej przykładowa poprzeczka z której nie wynika żadna ilość nasypu, co jest to 
sprzeczne z zestawioną przez projektanta powierzchnią nasypu. Zwracamy się z prośbą o weryfikację i korektę 
wszystkich danych. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, że pomimo kosztorysowego charakteru rozliczenia, 
błędnie oszacowane ilości w przedmiarze robót mogą znacząco wpłynąć na porównywalność złożonych ofert 
m.in. poprzez kształtowanie cen jednostkowych pozycji z nieprawidłowo wyliczonymi ilościami.  



 
 

 
ODPOWIEDŹ: Ze względu na odwierty geologiczne na wybranych odcinkach drogi założono zdjęcie gruntu 
organicznego (ziemi urodzajnej, gdzieniegdzie sięgającej miąższości 60/70/90 cm). Zestawione w załączonej 
tabeli. Na załączonych do odpowiedzi przekrojach poprzecznych linię tę zaznaczono kolorem niebieskim.  
Przy dalszym obliczeniu robót ziemnych przyjęto, że to co pod tą linią to wykop (powierzchnia zaznaczona na 
czerwono), natomiast to co powyżej to nasyp (powierzchnia zaznaczona na żółto). Stąd takie ilości w tabelach 
robót ziemnych i na przekrojach. Całość wykopanego urobku stanowi suma wykopu jak i zdjęcia humusu. 
W załączeniu przekrój przedstawiający sposób obliczenia oraz tabela robót zimnych, zdjęcia humusu oraz 
humusowania skarp. 
 
PYTANIE 19: Prosimy o udostępnienie projektu organizacji ruchu zastępczego przebudowywanego odcinka 
DW444 na odc. Szklarka Myślniewska – Ostrzeszów realizowanego przez firmę Colas Polska. Oba odcinki 
przebudowywane będą w tym samym czasie, przez co może zajść konieczność wspólnego ustalenia etapów 
ORZ (objazdy, zamknięcia etc.), ponadto na etapie przygotowywania oferty cenowej potencjalni Wykonawcy 
muszą założyć wstępne koncepcje ORZ i wiedza o ewentualnych utrudnieniach w ruchu wynikająca  
z etapowania wcześniejszego odcinka przebudowy DW444 może mieć znaczący wpływ na sposób i jakość 
prowadzonych prac na odcinku objętym niniejszym postępowaniem.  
ODPOWIEDŹ: Projekt tymczasowej organizacji ruchu przebudowywanego odcinka DW444 na odc. Szklarka 
Myślniewska – Ostrzeszów realizowanego przez firmę Colas Polska jest dostępny do wglądu u Inwestora. 
 
PYTANIE 20: Czy Zamawiający będzie wymagał ustalenia ORZ w porozumieniu z firmą Colas Polska 
prowadzącą przebudowę DW444 na odc. Szklarka Myślniewska – Ostrzeszów ?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający sugeruje koordynację organizacji tymczasowej robót na obu odcinkach DW 444 
na etapie realizacji robót.  
 
PYTANIE 21: Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarami w obowiązku wykonawcy jest wykonanie 
wyłącznie karczowanie korzeni.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza karczowanie karpiny po wyciętych drzewach. 
 
PYTANIE 22: Prosimy o potwierdzenie, że karpiny z karczowania należy złożyć u Zamawiającego zgodnie z 
pismem RDW.OS.0702-2/17.  
ODPOWIEDŹ: Należy założyć zgodnie z SST 01.02.01 pkt. 1.3., tj. materiał do zagospodarowania przez 
Wykonawcę. 
 
PYTANIE 23: Prosimy o informację czy geosiatka ma być układana na całej szerokości jezdni jak wynika z 
przedmiaru robót czy zgodnie z rysunkami przekroi wyłącznie na łączeniach starej i nowej konstrukcji jezdni ?  
ODPOWIEDŹ: Geosiatkę wzmacniającą warstwy bitumiczne należy wbudować na całej powierzchni jezdni. 



 
 
 
PYTANIE 24: Czy Zamawiający zezwoli na ujednolicenie MMA na wykonywanym poszerzeniu z MMA na 
wykonywanym wyrównaniu. Rozwiązanie takie wpłynie korzystnie na techno-logię robót oraz pozwoli na 
uzyskanie korzystniejszych cenowo ofert w postępowaniu przetargowym.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zezwala na  wykonanie warstwy wyrównawczej z AC 22P. 
 
PYTANIE 25: Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie prac zabezpieczających przy 
zlokalizowanej na odcinku 1 kapliczce. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów i szczegółowy opis 
wymaganych prac.  
ODPOWIEDŹ: Projekt przewiduje jedynie dowiązanie się fragmentem pobocza do kapliczki w celu zapewnienia 
dostępu do niej. 
 
PYTANIE 26: W nawiązaniu do zapisów projektu umowy §4 ust. 4, niniejszym Wykonawca wnosi o 
potwierdzenie przez Zamawiającego, że harmonogram płatności w zakresie rocznego limitu finansowego 
będzie aktualizowany przez Wykonawcę co miesiąc tj. po każdym wystawieniu faktury i jednocześnie będzie 
określał nowe wartości limitu rocznego (mniejszy lub większy). 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z §4 ust.  5 Harmonogram płatności może podlegać aktualizacji w zakresie rocznego 
limitu finansowego, o którym mowa w ust. 4. na podstawie przesłanek określonych w § 24 Umowy. Aktualizacja 

po każdym wystawieniu faktury jest w ramach limitu rocznego wynikającego z pierwotnego harmonogramu 
płatności. 
 
PYTANIE 27: W nawiązaniu do zapisów projektu umowy §23 ust. 17, niniejszym Wykonawca wnosi o 
zmniejszenie kary z tytułu niewykonania rocznego limitu finansowego wskazanego w harmonogramie 
płatności, o którym mowa w §4 ust. 4 umowy z 10% wartości limitu na 1% wartości limitu. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 
PYTANIE 28: W nawiązaniu do zapisów projektu umowy §23 ust. 17, niniejszym Wykonawca wnosi o zmianę 
naliczenia ewentualnej kary z tytułu niewykonania rocznego limitu finansowego wskazanego w 
harmonogramie płatności, o którym mowa w §4 ust. 4 umowy, w ten sposób, że ewentualna kara w określonej 
wysokości będzie naliczona od wartości pozostałego niewykonanego limitu, a nie od całości określonego limitu. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary. 
 
PYTANIE 29: Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, co w przypadku gdy roczny limit finansowy wskazany 
w harmonogramie płatności zostanie przekroczony przez Wykonawcę (tj. zostanie wykonane więcej robót niż 
zakłada harmonogram i limit finansowy) ? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że Wykonawca nie może przekroczyć limitu finansowego wskazanego 
w harmonogramie płatności. Jednocześnie informujemy, że Wykonawca może wykonać więcej robót niż 
zakłada harmonogram ale nie zostaną one w danym roku odebrane. 
 
PYTANIE 30: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamknięcie całkowite drogi na czas robót? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zgodnie z SST D.00.00.00. Wymagania Ogólne pkt.1.5.2(B) 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi 



 
 
uzgodnieniami. Jeżeli możliwe jest wykonanie objazdu to Zamawiający dopuszcza odcinkowe zamknięcie drogi 
wojewódzkiej na czas trwania robót. 
 
PYTANIE 31: Czy frezowina z rozbiórek nawierzchni jest własnością Wykonawcy czy Zamawiającego? Jeżeli 
Zamawiającego to prosimy o podanie miejsca wywozu. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że materiały uzyskane z rozbiórki oraz miejsce wywozu należy przyjąć 
zgodnie z SST 00.00.00 pkt. 2.5. 
 
PYTANIE 32: Pkt. 7.2.4 – Wnosimy o zmianę warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej lub 
zawodowej Wykonawcy pkt. a) 
Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (zakończył) jako strona umowy, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadania związane z 
budową, przebudową, rozbudową dróg, o wartości nie mniejszej niż 12 000 000,00 zł brutto każde 
na 
Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (zakończył) jako strona umowy, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadania związane z 
budową, przebudową, rozbudową dróg, o wartości nie mniejszej niż 12 000 000,00 zł brutto 
Proponowana zmiana warunku udziału w zakresie zdolności technicznej polegająca na wydłużeniu 
dopuszczalnego okresu w którym Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku, zwiększy konkurencyjność 
poprzez zwiększenie udziału w postępowaniu średnich przedsiębiorstw, co byłoby zgodne z dyrektywami 
unijnymi których celem są działania wspierające MŚP, i sprzyja ograniczeniu niekorzystnych dla MŚP następstw 
gospodarczych zaistniałych i w dalszym ciągu ujawniających się a związanych z wystąpieniem epidemii COVID-
19. MŚP obarczone są z reguły mniejszymi kosztami organizacyjnoadministracyjnymi co może skutkować 
złożeniem korzystniejszej dla Zamawiającego oferty i wpłynąć korzystnie na jego budżet. Jednocześnie 
wskazujemy, że zmieniony zgodnie z naszym wnioskiem warunek udziału w dalszym ciągu zapewnia udział 
firm gwarantujących należyte wykonanie zamówienia, produkujących i wbudowujących duże ilości mieszanki 
mineralno-bitumicznej, w przypadku wnioskującego wykonawcy – ponad 150 tys. Mg rocznie, w tym część na 
drogach klasy G i GP. Wnioskodawca realizował ponadto w ostatnich latach zadania na ciągach dróg krajowych 
i miejskich ogłaszane przez Zamawiających w podziale na części. 
Taki sposób prowadzenia postepowań powoduje, że realizujemy w kolejnych latach ten sam odcinek drogi/ulicy 
o sumarycznie dużej wartości, jednak poszczególne zamówienia nie przekraczają wymaganej wartości 12 mln 
złotych choć wartość całej inwestycji przekracza tą kwotę. Pozytywna rozpatrzenie naszego wniosku pozwoli 
na wzięcie udziału w postępowaniu takim firmom jak nasza, mającym potencjał do realizacji tego typu zadań, 
a z różnych względów nie spełniających warunku udziału według obecnych zapisów SWZ. 
W uzupełnieniu naszego pytania/ wniosku o zmianę warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej lub 
zawodowej Wykonawcy informujemy, że inni Zamawiający (np. ZDW Łódź, ZDW Szczecin itd.) korzystają z 
przepisu § 9 ust. 4 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. "w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy" - zwiększenie konkurencyjności, i wówczas zmiana okresu z ostatnich 5 lat na 
ostatnich 8 lat 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów warunku udziału dotyczącego zdolności 
technicznej lub zawodowej Wykonawcy. 



 
 
 
PYTANIE 33: Dotyczy § 1 ust. 3 Tomu II SWZ: proszę potwierdzić, że przez „wszelkie roboty budowlane, które 
okażą się niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy”, o których mowa w tym przepisie, należy rozumieć 
wyłącznie roboty jednoznacznie wynikające ze Specyfikacji Warunków Zamówienia albo wskazać ustawową 
podstawę zobowiązania wykonawcy do wykonania robót, które nie są przewidziane w opisie przedmiotu 
zamówienia sporządzonym zgodnie z art. 99 i art. 102 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 
publicznych. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie potwierdza, że przez „wszelkie roboty budowlane, które okażą się niezbędne 
do zrealizowania Przedmiotu Umowy”, o których mowa w tym przepisie, należy rozumieć wyłącznie roboty 
jednoznacznie wynikające ze Specyfikacji Warunków Zamówienia obejmującej dokumentację projektową, 
Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogólne) i Specyfikacje Techniczne (ST).  Wykonawca 
jest zobowiązany do wykonania wszelkich robót budowlanych, które okażą się niezbędne do zrealizowania 
Przedmiotu Umowy,  co odnosi się do dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00                
(ST Wymagania Ogólne), Specyfikacji Technicznych (ST) jak również do robót, które ze względów technicznych/ 
technologicznych powinny zostać wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną celem prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z art.647 Kc, a nie zostały ujęte w ww wymienionych dokumentach. Pod 
pojęciem „robót, które ze względów technicznych/ technologicznych w oczywisty sposób powinny zostać 
wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie                          
z art.647 Kc, a nie zostały ujęte w ww wymienionych dokumentach”  Zamawiający rozumie jedynie takie roboty 
których z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie zostały przewidziane na etapie przygotowywania 
dokumentacji a których realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
PYTANIE 34: Dotyczy § 2 ust. 1, ust. 2 i ust. 7 oraz § 28 ust. 2 Tomu II SWZ. Dlaczego § 2 ust. 1 Tomu II SWZ 
wskazuje art. 455 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych jako podstawę wydawania przez zamawiającego 
wiążących dla wykonawcy poleceń? Art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp określa warunki dopuszczalności zmiany umowy o 
zamówienie publiczne bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Czy polecenia z § 
2 ust. 1 Tomu II SWZ stanowią zmianę umowy? W § 2 ust. 2 Tomu II SWZ stwierdzono, że „wprowadzone przez 
Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych zmian stanowią 
podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy”, zaś 
§ 28 ust. 2 Tomu II SWZ stanowi, że „wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem 
formy pisemnej pod rygorem nieważności” – co tylko pogłębia wątpliwości co charakteru i skutków poleceń 
zamawiającego. W szczególności nie jest jasne, czy polecenie z § 2 ust. 1 Tomu II SWZ zmienia umowę, czy też 
jest tylko wstępem do zmiany umowy, która nastąpi poprzez zawarcie aneksu. Jeśli już samo polecenie zmienia 
umowę, to § 28 ust. 2 Tomu II SWZ powinien mieć inne brzmienie; zarazem nie jest jasne, na jakiej podstawie 
zamawiający uważa, że może w pojedynkę zmienić brzmienie umowy (art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp taką podstawą 
nie jest – nie można uznać, że intencją ustawodawcy było dopuszczenie do sytuacji, w której jedna strona 
umowy uzyskuje pełną kontrolę na kształtem przedmiotu tej umowy po jej zawarciu). Jeśli polecenie tylko 
inicjuje zmianę umowy, która nastąpi z chwilą zawarcia aneksu, to polecenia z § 2 ust. 1 Tomu II SWZ są 
niewiążące, zaś § 2 ust. 7 Tomu II SWZ („Brak akceptacji przez Wykonawcę poleceń Zamawiającego, o których 
mowa w ust. 1 oraz 4 nie zwalania Wykonawcy z obowiązku ich realizacji”) jest zbędny. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że podstawą prawną wskazanych uprawnień w tym przepisie jest  art. 
647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 



 
 
Stosunek zobowiązaniowy łączący strony procesu inwestycyjnego to nie wyrwany z kontekstu fragment 
umowy, a cała umowa łącznie z załącznikami, jak również obowiązujące przepisy w tym zakresie. Analiza 
całości dokumentów pozwala jednoznacznie wskazać, żę przedmiot świadczenia wykonawcy wyznacza, poza 
treścią umowy, jej zamierzony cel. W przypadku umowy o roboty budowlane jest nim oddanie obiektu, 
wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Ewentualna zmiana w tym zakresie 
obwarowana jest szeregiem warunków, od spełnienia których zależy dopuszczalność zmian. Warunki te, są 
znane wykonawcy na etapie przygotowywania oferty. Zamawiający zwraca uwagę, że jego podstawowym 
uprawnieniem, jako inwestora jest uzyskanie wykonanego obiektu. W tym celu winien podejmować decyzje  
w trakcie wykonywania obiektu, które pozwolą osiągnąć zamierzony cel. 
 
PYTANIE 35: Dotyczy § 2 ust. 3 Tomu II SWZ: czy „wynagrodzenie umowne brutto, o którym mowa w § 6 
Umowy”, do którego odwołuje się § 2 ust. 3 Tomu II SWZ, to wynagrodzenie brutto w wysokości podanej w § 6 
ust. 1 Tomu II SWZ? Wątpliwość wykonawcy budzi to, że z przepisów § 6 wynika zmienny – zależny od ilości 
wykonanych robót – charakter wynagrodzenia; w efekcie kwota brutto podana w § 6 ust. 1 Tomu II SWZ nie 
musi być równa finalnej wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy, o której też mówi § 6 Tomu II SWZ; w 
efekcie konieczne jest wyjaśnienie, czy § 2 ust. 3 Tomu II SWZ odwołuje się do kwota podanej w § 6 ust. 1 Tomu 
II SWZ czy do innego wynagrodzenia brutto wynikającego z § 6 Tomu II SWZ.  Wykonawca zwraca przy tym 
uwagę, że w § 23 ust. 2 Tomu II SWZ odwołano się do „wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 
6 ust. 1 Umowy” (takie odwołanie nie pozostawia miejsca na ww. wątpliwości), nie zaś do „wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 6 Umowy”. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 2, ust. 3 PPU jest 
wynagrodzeniem określonym w § 6, ust. 1 PPU. 
 
PYTANIE 36: Dotyczy § 2 ust. 5 Tomu II SWZ: czy przepis ten (a w konsekwencji także § 5 ust. 2 zdanie drugie) 
dotyczy wszystkich robót, które nie zostały wymienione w kosztorysie ofertowym, czy tylko tych robót, które 
nie zostały w nim wymienione oraz nie wynikają z dokumentacji projektowej? 
ODPOWIEDŹ: Zapisy § 2 ust. 5 oraz § 9 ust. 2 PPU – dotyczą robót innych niż wymienione w kosztorysie 
ofertowym TER lub zmiany ilości robót wymienionych w TER. 
 
PYTANIE 37: Dotyczy § 2 ust. 6 Tomu II SWZ: proszę potwierdzić, że zatwierdzenie protokołu konieczności 
„przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Zamawiającego” stanowi zobowiązanie zamawiającego do odebrania 
robót opisanych danym protokołem konieczności oraz zapłaty wykonawcy za te roboty wynagrodzenia w 
wysokości wynikającej z danego protokołu konieczności, a także że ww. zobowiązanie nie jest uzależnione od 
zmiany umowy wymaganej przez § 28 ust. 2 Tomu II SWZ.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że sporządzenie protokołu konieczności i zatwierdzenie przez 
Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Zamawiającego nakłada obowiązek wykonania robót ujętych w protokole 
po stronie Wykonawcy a po stronie Zamawiającego przystąpienie do procedury odbioru. Zgodnie z § 10 PPU 
wynagrodzenie przysługuje po dokonanym przez Zamawiającego odbiorze. Każdorazowa zmiana wartości 
robót skutkuje koniecznością zawarcia aneksu do umowy. 
 
PYTANIE 38: Dotyczy § 2 ust. 7 Tomu II SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę dla wydawania przez 
zamawiającego poleceń, które są wiążące dla wykonawcy, a jednocześnie zmieniają przedmiot zamówienia. 



 
 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że podstawą prawną wskazanych uprawnień w tym przepisie jest  art. 
647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny i art. 455 ust. 1 pkt. 1 Pzp.  
Stosunek zobowiązaniowy łączący strony procesu inwestycyjnego to nie wyrwany z kontekstu fragment 
umowy, a cała umowa łącznie z załącznikami, jak również obowiązujące przepisy w tym zakresie. Analiza 
całości dokumentów pozwala jednoznacznie wskazać, iż przedmiot świadczenia wykonawcy wyznacza, poza 
treścią umowy, jej zamierzony cel. W przypadku umowy o roboty budowlane jest nim oddanie obiektu, 
wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Ewentualna zmiana w tym zakresie 
obwarowana jest szeregiem warunków, od spełnienia których zależy dopuszczalność zmian.  Warunki te, są 
znane wykonawcy na etapie przygotowywania oferty. Zamawiający zwraca uwagę, iż jego podstawowym 
uprawnieniem, jako inwestora jest uzyskanie wykonanego obiektu. W tym celu winien podejmować decyzję  
w trakcie wykonywania obiektu, które pozwolą osiągną zamierzony cel. 
 
PYTANIE 39: Dotyczy § 4 ust. 4-5 Tomu II SWZ: kto ustali „limity finansowe” w harmonogramie płatności? 
ODPOWIEDŹ: Roczne limity finansowe określa Wykonawca zgodnie z § 4 ust. 4 PPU: „Wykonawca 
zobowiązany jest do czasu przekazania terenu budowy, wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
przedłożyć harmonogram płatności, określający wysokość wystawianych faktur (w tym faktur zaliczkowych) 
w poszczególnych miesiącach oraz określający roczne limity finansowe”. 
 
PYTANIE 40: Dotyczy § 10 ust. 1 Tomu II SWZ: proszę potwierdzić, że inspektor nadzoru podpisze zestawienie 
wartości wykonanych robót obejmujące wszystkie roboty odebrane danym odbiorem częściowym. W razie 
braku potwierdzenia proszę wyjaśnić, w jakim przypadku inspektor nadzoru będzie mógł odmówić podpisania 
zestawienia jw. pomimo dokonania odbioru robót. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ, Inspektor Nadzoru  dokona odbioru 
wszystkich robót objętych danym protokołem odbioru częściowego pod warunkiem wykonania ich zarówno 
pod względem ilościowym jak i jakościowym zgodnie z dokumentacją oraz wymaganiami zawartymi w ST dla 
danego asortymentu robót. 
 
PYTANIE 41: Dotyczy § 10 ust. 3 Tomu II SWZ: proszę potwierdzić, że inspektor nadzoru podpisze zestawienie 
wartości wykonanych robót obejmujące wszystkie roboty odebrane odbiorem ostatecznym. W razie braku 
potwierdzenia proszę wyjaśnić, w jakim przypadku inspektor nadzoru będzie mógł odmówić podpisania 
zestawienia jw. pomimo dokonania odbioru ostatecznego. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ, Inspektor Nadzoru  dokona odbioru 
wszystkich robót objętych protokołem odbioru ostatecznego pod warunkiem wykonania ich zarówno pod 
względem ilościowym jak i jakościowym zgodnie z dokumentacją oraz wymaganiami zawartymi w ST dla 
danego asortymentu robót. 
 
PYTANIE 42: Dotyczy § 10 ust. 3 Tomu II SWZ: jakie są warunki zatwierdzenia „ostatecznego zestawienia 
wartości wykonanych robót” przez zamawiającego? 
ODPOWIEDŹ: W § 10 ust. 3 PPU, słowo „ostatecznego” odnosi się do protokołu odbioru. Zamawiający 
zatwierdzi zestawienie wartości wykonanych robót, podpisane przez Podwykonawców i Dalszych 
Podwykonawców zgłoszonych do rozliczenia po sprawdzeniu zgodności przedłożonego zestawienia w zakresie 
ilości i wartości robót, w tym cen, wskazanych w umowie podwykonawczej. 



 
 
 
PYTANIE 43: Dotyczy § 10 ust. 3 Tomu II SWZ: w jakim terminie – licząc od jego przedstawienia zamawiającemu 
– zamawiający zatwierdzi „ostateczne zestawienie wartości wykonanych robót”? 
ODPOWIEDŹ: Niezwłocznie po otrzymaniu poprawnie sporządzonego i podpisanego przez Inspektora 
Nadzoru protokołu odbioru ostatecznego robót wraz z załącznikami określonymi w SST pkt 8.4, biorąc pod 
uwagę odpowiedź na pytanie 42. 
 
PYTANIE 44: Dotyczy § 15 ust. 1 pkt 11 i 12 Tomu II SWZ: jakie są warunki i przesłanki akceptacji części ogólnej  
i części szczegółowej Programu Zapewnienia Jakości?  
ODPOWIEDŹ: Część ogólna i szczegółowe PZJ muszą spełniać warunki zapisane w odpowiednim SST. 
 
PYTANIE 45: Dotyczy § 15 ust. 1 pkt 13 Tomu II SWZ i pkt 1.5.15. Zaplecze Zamawiającego oraz pkt 9.4. Zaplecze 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne: czy wykonawcę obciążają 
wyłącznie koszty urządzenia zaplecza zamawiającego i utrzymania czystości tego zaplecza, czy także koszty 
energii elektrycznej, ogrzewania, wody i innych mediów doprowadzonych do ww. zaplecza? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zgodnie z SST Wymagania ogólne pkt.9.4 Wykonawcę obciążają 
również wszystkie koszty eksploatacji zaplecza. 
 
PYTANIE 46: Dotyczy § 15 ust. 1 pkt 14 Tomu II SWZ: jakie są warunki i przesłanki zatwierdzenia harmonogramu 
rzeczowo-finansowego? 
ODPOWIEDŹ: Warunkiem zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego jest jego zgodność z 
harmonogramem płatności oraz SST dotyczących warunków wykonania poszczególnych robót. 
 
PYTANIE 47: Dotyczy § 15 ust. 1 pkt 15 Tomu II SWZ i pkt 1.6 Inwentaryzacja budynków ST D-M-00.00.00 
Wymagania ogólne. Na wykonawcę nałożono obowiązek przeprowadzenia, w ciągu 21 dni od „podpisania 
umowy”, inwentaryzacji budynków, która – poza wykonaniem dokumentacji zdjęciowej – ma polegać na 
zebraniu o każdym budynku m.in. informacji o roku budowy, materiałów, z których wykonane są fundamenty, 
konstrukcja ścian, stropów i dachu, rynki i elewacja, a także informacji o uszkodzeniach nie tylko widocznych z 
zewnątrz, ale także wewnątrz; inwentaryzacja ma zostać dodatkowo „poświadczona przez właściciela 
nieruchomości”. Jak ma postąpić wykonawca, jeśli właściciel nieruchomości odmówi personelowi wykonawcy 
informacji w ww. zakresie, odmówi wpuszczenia personelu wykonawcy na swoją nieruchomość celem 
wykonania zdjęć, odmówi wpuszczenia personelu wykonawcy do budynku lub odmówi „poświadczenia” 
inwentaryzacji? Co w przypadku, gdy właściciel nieruchomości będzie nieznany, nieuchwytny i/albo nieobecny?  
ODPOWIEDŹ: W przypadku odmowy właściciela posesji wpuszczenia wykonawcy inwentaryzacji budynków 
na teren posesji należy – po kilku próbach takiego wejścia – sporządzić odpowiednią notatkę. 
 
PYTANIE 48: Dotyczy § 15 ust. 1 pkt 16 Tomu II SWZ: zgodnie z tym przepisem wykonawca ma wykonać 
dokumentację fotograficzną „przed, w trakcie i po rozbudowie drogi zgodnie z ST Wymagania Ogólne”. W 
punkcie 1.5.2. wskazanej ST zobowiązano wykonawcę do opracowania we własnym zakresie m.in. 
„dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi z wysięgnika koszowego lub lotni w 
terminach uzgodnionych z Inżynierem”. Proszę potwierdzić, że ww. obowiązek wykonawcy zostanie spełniony, 
jeśli wykonawca przedstawi dokumentację fotograficzną zebraną podczas tylko trzech (3) przelotów lotni nad 



 
 
budową: pierwszego przed rozbudową drogi, drugiego w trakcie rozbudowy i trzeciego – po zakończeniu 
rozbudowy drogi. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że obowiązek dokumentacji fotograficznej lotniczej zostanie spełniony, 
jeśli wykonawca przedłoży dokumentację fotograficzną zebraną podczas trzech przelotów nad budową: 
pierwszego przed rozbudową drogi, drugiego w trakcie rozbudowy i trzeciego –  po zakończeniu rozbudowy 
drogi.  
 
PYTANIE 49: Dotyczy § 15 ust. 2 Tomu II SWZ: jaki termin na „opracowanie projektu organizacji ruchu na czas 
budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu” będzie brany pod 
uwagę przez zamawiającego przy ustaleniu, czy doszło do zwłoki, o której mówi § 15 ust. 2? Jaki czas na 
opracowanie przez wykonawcę ww. projektu został założony przez zamawiającego jako mieszczący się  
w terminie i nie oznaczający zwłoki, o której mówi § 15 ust. 2? Jaki czas na uzgodnienie ww. projektu został 
założony przez zamawiającego jako mieszczący się w terminie i nie oznaczający zwłoki, o której mówi § 15 ust. 
2? 
ODPOWIEDŹ: Wykonanie projektu organizacji na czas rozbudowy jest częścią wykonania robót i czas jego 
wykonania jest wliczony w okres realizacji zamówienia. Zatwierdzenie projektu następuje przez Marszałka 
Województwa za pomocą pracowników WZDW i jest dokonywane bez zbędnej zwłoki. Zamawiający nie przyjął 
konkretnego czasookresu opracowania przedmiotowego dokumentu, z uwagi na fakt, że jest to obowiązek 
Wykonawcy i od niego zależy w dużym stopniu w jakim terminie zostanie zatwierdzony. 
Paragraf 15 ust. 2 PPU nie wskazuje opóźnienia w stosunku do konkretnej daty czy czasookresu. Stanowi jedynie 
informację, że Wykonawca nie będzie mógł podnieść tego jako przesłanki przedłużenia terminu realizacji 
zamówienia. 
 
PYTANIE 50: Dotyczy § 20 ust. 1 Tomu II SWZ oraz pkt 8.3. Odbiór częściowy ST D-M-00.00.00 Wymagania 
ogólne: 
1) proszę wskazać termin – podając liczbę dni – na dokonanie albo odmowę dokonania odbioru częściowego, 
2) proszę wskazać, od kiedy (od jakiego zdarzenia) rozpoczyna bieg termin na dokonanie albo odmowę 

dokonania odbioru częściowego, 
3) proszę wymienić z nazwy dokumenty, które należy przedłożyć do odbioru częściowego. 
ODPOWIEDŹ: Odbiory częściowe robót wykonywane będą przez Zamawiającego zgodnie z SST Część ogólna 
pkt 8.3 tj. niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów odbiorowych określonych w SST Część ogólna 
pkt 8.4. Termin na dokonanie odbioru częściowego rozpoczyna się od przekazania Zamawiającemu 
dokumentów. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
8.4. Odbiór ostateczny Robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 



 
 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru 
ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową                 
i SST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, wad trwałych nie mających większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń zgodnie z Instrukcją DPT-14 (jeśli 
zapisy SST nie stanowią inaczej) Ocena jakości na drogach krajowych, Część I - roboty drogowe– Załącznik                     
do Zarządzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg publicznych z dnia 30 marca 2017 (ze zmianami). Powyższy 
zapis nie dotyczy prac w zakresie warstw bitumicznych, dla których warunki odbioru i potrąceń zostały 
wskazane SST dla nawierzchni SMA. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobów umieszczone na opakowaniach lub dołączone                   
do dokumentów handlowych oraz oświadczenia o zgodności. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych                      
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej 
edytowalnej (na płycie CD) wraz z przekazaniem pliku txt określającego listę punktów osnowy wykorzystanej 
do tego pomiaru (xyh). Wyniki pomiaru sytuacyjno wysokościowego należy przedstawić na podkładzie 
rastrowym projektu zagospodarowania terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
w formie elektronicznej edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym oraz wydruku 
(3 egz.) wraz z dowodem złożenia jej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
11. Operat usytuowania punktów pomiarowych, 



 
 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe                   
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
PYTANIE 51: Dotyczy § 20 ust. 1 Tomu II SWZ oraz pkt 8.4.1. ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne: proszę 
wskazać termin – podając liczbę dni – na dokonanie albo odmowę dokonania odbioru ostatecznego. 
Odpowiedzi w powyższym zakresie nie dostarcza Tom II SWZ, którego § 20 ust. 1 stwierdza jedynie, że 
„wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny, odbiór 
przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach określonych w ST Wymagania Ogólne i ST”, ani 
ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne, zgodnie z którą „Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie 
ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.”  
ODPOWIEDŹ: Odbiór ostateczny robót wykonany będzie przez Zamawiającego zgodnie z SST Część ogólna 
pkt 8.4, tj. niezwłocznie po otrzymaniu kompletnych dokumentów odbiorowych określonych w tym punkcie 
SST. 
 
PYTANIE 52: Dotyczy § 24 ust. 3 pkt 1 Tomu II SWZ. 
Dotyczy § 24 ust. 3 pkt 1 Tomu II SWZ. 

1) Czy dla wykazania wpływu „zaistnienia” niekorzystnych warunków atmosferycznych „na przyjęty 
harmonogram realizacji robót” wystarczy wykazanie, że były to warunki inne niż dopuszczone przez 
ST? Jeśli nie – jakie inne okoliczności wymagają wykazania? 

2) Czy „przyjęty harmonogram realizacji robót” to harmonogram rzeczowo-finansowy robót, o którym 
mowa w § 15 ust. 1 pkt 14 Tomu II SWZ? 

3) Co będzie punktem odniesienia dla ustalenia, czy warunki atmosferyczne są niekorzystne w 
przypadku, gdy ST nie przewidują, aby dla wykonania robót musiały panować określone warunki? 

4) Jak należy rozumieć to, że warunki atmosferyczne, o których mowa w tym przepisem mają być 
„niemożliwe do przewidzenia”? 
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że dla wykazania wpływu „zaistnienia” niekorzystnych warunków 
atmosferycznych na przyjęty harmonogram realizacji robót, koniecznym jest poinformowanie Zamawiającego 
o tych faktach i ich potwierdzenia przez Inspektora. Niemniej jednak zaznaczamy, że Wykonawca robót 
zobowiązany jest do ujęcia w przedmiotowym Harmonogramie odpowiednich rezerw czasowych 
uwzględniających naturalne warunki klimatyczne (pogodowe). Wszystkie anomalie klimatyczne będą 
rozpatrywane indywidulanie. 
Warunki atmosferyczne, o których mowa w tym przepisie, „niemożliwe do przewidzenia”, należy rozumieć jako 
anomalie. 
Tak,  „przyjęty harmonogram realizacji robót” to harmonogram rzeczowo-finansowy robót, o którym mowa               
w § 15 ust. 1 pkt 14 PPU. 
 
 



 
 
PYTANIE 53: Dotyczy ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne. Zgodnie z pkt 1.5. tej ST wykonawca „przed 
rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do obwieszczenia publicznie (radio, telewizja lokalna, prasa 
o zasięgu wojewódzkim) o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, o sposobie prowadzenia robót i rodzaju 
utrudnień”. Biorąc pod uwagę wysokie koszty ogłoszeń radiowych, telewizyjnych i prasowych oraz brak 
jakichkolwiek bliższych informacji nt. ww. „obwieszczeń”, proszę podać minimalną liczbę obwieszczeń 
radiowych, minimalną liczbę obwieszczeń telewizyjnych i minimalną liczbę obwieszczeń prasowych 
wymaganych od wykonawcy. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wymaga od wykonawcy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót 
budowlanych następującej liczby obwieszczeń: 
- obwieszczenia radiowe i telewizyjne: 5-krotnie w ciągu jednego dnia (serwis motoryzacyjny); 
- obwieszczenie prasowe: jedno ogłoszenie. 
 
PYTANIE 54: Dotyczy pkt 1.5.1. ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne. Zgodnie z tym postanowieniem przed 
przekazaniem terenu budowy wykonawca ma przekazać Inżynierowi m.in. „polisy ubezpieczeniowe zgodnie z 
warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”. Tom I SWZ ani tom II SWZ nie 
wspominają o jakichkolwiek obowiązkach wykonawcy w zakresie ubezpieczeń. O jakie polisy ubezpieczeniowe 
chodzi w pkt 1.5.1. ww. ST? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że pod pojęciem „polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami 
określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia” mieszczą się umowy ubezpieczenia jakie posiada 
Wykonawca, związane z ryzykiem budowlanym. 
 
PYTANIE 55: Wykonawca prosi o zmianę tolerancji dla warstwy ścieralnej SMA. Odchyłka na grubości od - 0 
% do +5 % oznacza konieczność układania warstwy ścieralnej z dokładnością do 1 mm. Nie uwzględnia to 
dokładności sprzętu drogowego, nierówności podłoża, a nawet błędu przy pomiarze grubości. Wykonawca 
prosi o zmianę na odchyłkę +-10 %. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tolerancji dla warstwy ścieralnej SMA.  
 
PYTANIE 56: Zgodnie z dokumentacją geologiczną w otworach 7P i 8P natrafiono na grunty organiczne w 
postaci torfów. Wykonawca prosi o wskazanie koniecznego zakresu wymiany gruntów. 
ODPOWIEDŹ: Otwory o numerach 7P i 8P zlokalizowane są w rejonie przepustu P5. Obiekt usytuowany jest 
poza zakresem objętym przetargiem. 
 
PYTANIE 57: Dotyczy SWZ 7.7 4) b) Wykonawca wnosi o zmianę wymaganego doświadczenia osoby 
kierowanej do realizacji przedmiotowego zamówienia na stanowisku kierownika budowy poprzez zmianę 
wartości zadania, które zrealizował na stanowisku kierownika budowy/ robót przy realizacji budowy, 
przebudowy, rozbudowy dróg doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych, każde o 
wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto (przed zmianą) na 7 000 000,00 zł brutto (po zmianie). 
Proponowana zmiana warunku udziału w/w zakresie zwiększy konkurencyjność postępowania będącego 
wynikiem zwiększenia w postępowaniu udziału średnich przedsiębiorstw (co byłoby zgodne z dyrektywami 
unijnymi których celem są działania wspierające MŚP, i sprzyja ograniczeniu niekorzystnych dla MŚP następstw 
gospodarczych zaistniałych i w dalszym ciągu ujawniających się a związanych z wystąpieniem epidemii COVID-



 
 
19). Jednocześnie wskazujemy, że zmieniony zgodnie z wnioskiem warunek udziału w dalszym ciągu zapewnia 
udział firm zapewniających należyte wykonanie zamówienia. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 
PYTANIE 58: 
Proszę o potwierdzenie, że w ramach ceny kontraktowej należy wycenić następujące zakresy prac opisane w 
DM00.00.00: 
1. Zaplecze Zamawiającego (pkt. 9.4) 
2. Nadzór archeologiczny (pkt. 1.5.14) 
3. Nadzór ornitologa, dendrologa, entomologa (pkt. 1.5.5) 
4. Wyposażenie zaplecza w urządzenie wagowe (pkt. 7.4) 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami Specyfikacji uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny zostać uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 
 
PYTANIE 59: Dotyczy § 4 ust. 4 i 5 Tomu II SWZ „Projektowane postanowienia umowy”: dlaczego 
harmonogram płatności będzie można „aktualizować” tylko w zakresie rocznego limitu finansowego? 
Aktualizacja w zakresie wysokości wystawianych faktur (w tym faktur zaliczkowych) wydaje się nie mniej 
potrzebna, a o możliwości jej dokonania Tom II SWZ nie wspomina. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 4 i 5 PPU  harmonogram płatności uaktualniany 
jest po każdym wystawieniu faktury w ramach pierwotnego rocznego limitu finansowego (wynikającego z 
pierwotnego harmonogramu płatności). 
 
PYTANIE 60: Dotyczy § 6 ust. 3 Tomu II SWZ „Projektowane postanowienia umowy”: przepis ten przesuwa 
rozliczenie „ewentualnych robót dodatkowych nieprzewidzianych” do „ostatniego roku realizacji zamówienia”, 
co oznacza m.in., że ww. roboty wykonane w 2021 oraz 2022 roku będą rozliczone dopiero w 2023 roku. 
Tymczasem art. 106i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wymaga, aby wystawienie faktury nastąpiło 
nie później niż trzydziestego dnia od wykonania usługi budowlanej, co dla „ewentualnych robót dodatkowych 
nieprzewidzianych” wykonanych w 2021 i 2022 roku oznaczać będzie wystawienie faktury w 2021 i 2022 roku, 
a nie w 2023 roku. Jak rozstrzygnąć tę sprzeczność? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że ewentualne roboty dodatkowe nieprzewidziane mogą zostać 
wykonane wcześniej ale zostaną odebrane i rozliczone w ostatnim roku realizacji inwestycji. 
 
PYTANIE 61: W celu przygotowania rzetelnej oferty Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę 
terminu złożenia oferty na dzień 29.10.2021r. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert do 25.10.2021r. do godz. 12:00. 
 
W związku z powyższym Zamawiający podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje pkt. 14.1,  
16.1., 16.2 Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ, które otrzymują treść:  
14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert  i trwa do dnia 23.11.2021 r. włącznie.  



 
 
16.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy 

platformazakupowa.pl/pn/wzdw  zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15, w terminie do 25.10.2021 r., 
do godziny 12:00 czasu lokalnego. 

16.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 25.10.2021 r., o godzinie 12:05 czasu lokalnego. 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do odpowiedzi: 
- TER odc. 2  
- SST D.04.01.01 
- Tabela robót ziemnych 
- Humusowanie 
- przekroje poprzeczne - wyjaśnienie 


