
  

 

 

 

 

 

Ten dokument powstał w ramach projektu finansowanego z programu Horyzont 2020 - w ramach umowy  
o dofinansowanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym nr ELENA-2018-115. Wyłączną odpowiedzialność  
za treść niniejszego opracowania ponoszą jego autorzy. Treść ta odzwierciedla jedynie opinię jej autorów,  
a zarówno EBI, jak i Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w 
niej informacji 

„Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z 

wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PP/2/2024/B 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A 
ul. Sienna 4; 33-100 Tarnów; Polska 

Tel. 14 688 22 22 (sekretariat) 
e-mail: mpec@mpec.tarnow.pl 

 

 

Załącznik nr U_10.1 do Umowy 

 

CHP_RDF w Tarnowie - Ramowy Harmonogram Realizacji Umowy 

 

L.p. Wyszczególnienie 
Czas trwania w 

tygodniach 

Termin 
Ramowy od 
Daty Umowy 

na Roboty 

0. Zawarcie Umowy na Roboty (Kontraktu EPC)  start 

1. Opracowanie przez Wykonawcę Koncepcji Architektonicznej 
(minimum w dwóch wariantach do wyboru Zamawiającego) oraz 
Projektu Wstępnego (Podstawowego). 

12 tygodni 12 tygodni 

2. Wniesienie uwag do Projektu Wstępnego i Koncepcji 
Architektonicznej przez Zamawiającego (2 tygodnie) oraz 
zatwierdzenie Projektu Wstępnego i Koncepcji Architektonicznej 
przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego 

4 tygodni 16 tygodni 

3. Opracowanie Projektu Budowlanego (PB) wraz z Projektem 
Technicznym, ponowna oceną oddziaływania na środowisko i 
wszelkimi dokumentami i uzgodnieniami (z decyzjami 
administracyjnymi poprzedzającymi Pozwolenie na Budowę) 
niezbędnymi w celu uzyskania Pozwolenia na Budowę. 

12 tygodni 28 tygodni 

4. Wniesienie uwag do PB przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego 
(2 tygodnie) oraz zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez 
Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 

4 tygodnie 32 tygodnie 

5. Kluczowy Kamień Milowy - Złożenie Wniosku o Pozwolenie na 
Budowę. 

1 tydzień 33 tygodnie 
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L.p. Wyszczególnienie 
Czas trwania w 

tygodniach 

Termin 
Ramowy od 
Daty Umowy 

na Roboty 

6. Kluczowy Kamień Milowy – Uzyskanie Pozwolenia na Budowę. 12 tygodni 45 tygodni 

7. Opracowanie Projektów Wykonawczych w branży budowlanej w 
zakresie pozwalającym na rozpoczęcie Robót Budowlanych 
(minimum w zakresie wykopów i prac fundamentowych) oraz 
Projektu Organizacji Robót (wraz z Projektem Organizacji Ruchu) 

8 tygodni od 
zatwierdzenia 

PB 
40 tygodni 

8. Zatwierdzenie Projektów Wykonawczych w branży budowlanej w 
zakresie pozwalającym na rozpoczęcie Robót Budowlanych 
(minimum w zakresie wykopów i prac fundamentowych) oraz 
Projektu Organizacji Robót przez Inżyniera Kontraktu i 
Zamawiającego lub wniesienie uwag. 

Pozostałe Projekty Wykonawcze (w branży budowlanej oraz w 
pozostałych branżach) będą opracowane przez Wykonawcę 
sukcesywnie, nie później jednak niż 12 miesięcy od uzyskania 
Pozwolenia na Budowę oraz nie później jednak niż 8 tygodni przed 
planowanym rozpoczęciem danych Robót, zgodnie ze 
Szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. 

4 tygodnie 44 tygodnie 

9. Kluczowy Kamień Milowy - Rozpoczęcie Robót Budowlanych. 1 tydzień  46 tygodni 

10. Kluczowy Kamień Milowy - Zakończenie Robót Budowlanych, w 
tym Robót Instalacyjno-Montażowych. 

87 tygodni 133 tygodnie 

11. Rozpoczęcie Rozruchu / Prób Końcowych / Ruchu Próbnego / 
Pomiarów Gwarancyjnych. 

1 tydzień 134 tygodnie 

12. Zakończenie Rozruchu / Prób Końcowych / Ruchu Próbnego / 
Pomiarów Gwarancyjnych. 

18 tygodni 152 tygodnie 

13. Kluczowy Kamień Milowy - Przekazanie / Przejęcie CHP_RDF do 
Eksploatacji (Użytkowania). 

4 tygodnie 156 tygodni 

 


