TZ.271.16.2024 Stargard, dn. 04.07.2024 r.

ODPOWIEDZI

Dotyczy zaméwienia w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na
przebudowe drogi na terenach Parku Przemystowego Nowoczesnych Technologii
w Stargardzie komunikujgcej Miasto Stargard z Gming Warnice

Zamawiajgcy Gmina Miasto Stargard w odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawcow informuje:

Pytanie nr 1
Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonaé¢ dwie warstwy konstrukcyjne ¢1,5/2, natomiast

w specyfikacji wpisano 15 cm C3/4 i 15 cm C1,5/2 prosze o wyjasnienie.

Odpowiedz nr 1
Istotnie dokumentacja branzy drogowej zawierata niescistosc.

W Tomie | — branzy drogowej / 1.PW — cze$¢ opisowa i rysunkowa zamienia sie rysunki 6.3.1. Rys. nr
3.1. Przekroje normalne oraz 6.3.2. Rys. nr 3.2. Przekroje normalne.

Zawierajg one btednie opisang warstwe podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem
C1,5/2,0 gr. 15 cm.

Powinna by¢ warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 gr. 15 cm.

Zamienne rysunki majg opis:
ZM 6.3.1. Rys. nr 3.1. Przekroje normalne
oraz ZM 6.3.2. Rys. nr 3.2. Przekroje normalne.

Zmieniona wersja edytowalna rowniez w zatgczeniu:
ZM 3. Rys. nr 3. Normalne.dwg

Uwaga: w zwigzku z powyzszym zmianie ulega rowniez opis pozycji nr 17 w przedmiarze robot branzy
drogowej. llosci pozostajg bez zmian.

Zatgczamy, w razie koniecznosci, zmieniony w tym zakresie przedmiar branzy drogowej w pliku .xlIs
oraz .pdf.

Przed zmiana:

Przedmiar

Budowa drogi na terenie PPNT w Stargardzie od ul. Niklowej, wzdtuz linii kolejowej do wyjazdu w kierunku Warnic ETAP | - od km
0+000 do km 0+455

Nr Kod poz. Nr ST Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5} 6
04.05.01 3.4 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
R cementem

CPV 45233220-7

17 D3.6 m2 3649




Po zmianie:

Przedmiar

Budowa drogi na terenie PPNT w Stargardzie od ul. Niklowej, wzdtuz linii kolejowej do wyjazdu w kierunku Warnic ETAP | - od km
0+000 do km 0+455

Nr Kod poz. Nr ST Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5 6

3.4 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

04.05.01 e

CPV 45233220-7

Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr.

15¢m m2 3649

17 D3.6

Pytanie nr 2
Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05A. W pkt 2.1 przywotano dokument RID 1/6, ktory zawiera wiele btedow

i niejasnosci, co w znaczny sposob ogranicza stosowanie granulatu asfaltowego. Czy Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do dolnych warstw konstrukcyjnych na zasadach
opisanych w WT2-2014? Wspomniany dokument zostat wdrozony zarzgdzeniem nr 54 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 2014 roku i zostat przywotany w pkt 10.2.92 niniejszej SST.

Odpowiedz nr 2
Tak, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie granulatu opisanych w WT2-2014 dla dolnych warstw
bitumicznych. Nie dopuszcza sie stosowania do warstw $cieralnych.

Pytanie nr 3
Prosimy Zamawiajgcego okreslenie wprost i enumeratywnie jakie uzgodnienia powiadomienia zajecia

i wylgczenia zobowigzany jest uzyskaC wykonawca - przygotowanie dokumentacji projektowej
i ewentualnych uzgodnien na potrzeby jej wykonania stanowi bowiem obowigzek Zamawiajgcego, zas
obowigzku tego z uwagi na koniecznos¢ Scistego okreslenia zakresu zamdwienia Zamawiajgcy nie
moze przyrzuca¢ na Wykonawce.

Odpowiedz nr 3
Tres¢ postanowienia pozostaje bez zmian.
Zamawiajgcy potwierdza, ze przygotowanie dokumentacji projektowej i ewentualnych uzgodnien na
potrzeby jej wykonania stanowi obowigzek Zamawiajgcego.
Natomiast (przyktadowo):
a) jezeli Wykonawca zamierza dokonaé zajecia pasa drogowego — dokonuje wiasciwego
zgtoszenia, a nastepnie zgtasza zajety pas do odbioru
b) jezeli Wykonawca przebudowuje sie¢ gazowa, energetyczng, wodno-kanalizacyjna,
cieptowniczg itp. — dokonuje wiasciwych zgtoszen, odigczen, podigczen, prob i odbioréw
w uzgodnieniu z gestorami mediow
c) itp., itd.
Zamawiajgcy nie tworzy ,wprost i enumeratywnie” katalogu tych czynnosci, gdyz dla profesjonalnego
wykonawcy wynikajg one wprost z dokumentacji i kazdorazowo sg one inne.
Sens zapisu jest oczywisty — czynnosci te muszg by¢ zwigzane z fazg wykonawczg zadania (nie
projektowg). Zamawiajgcy po raz kolejny odpowiada na identycznie zadane pytanie, dlatego tez
zacheca strone pytajgca do uwaznej lektury odpowiedzi.

Pytanie nr 4
Prosimy Zamawiajgcego o usuniecie powyzszej jednostki redakcyjnej z uwagi na zmiane terminu

wejscia w zycie postanowien w zakresie elektromobilnosci, ktorych skutek i zwigzane z nig sankcje
zaczng obowigzywac dopiero kilka miesiecy po zakonczeniu terminu umownego — 31.12.2025 .



W przypadku odmowy dokonania zmiany z uwagi na istote i zasady znowelizowane Prawa Zamdwien
Publicznych jak réwniez postanowienia ustawy w zakresie elektromobilnosci w tym ustanowienie
katalogu postanowiehh abuzywnych i mozliwosci ustanowenia w umowie tylko postanowien i sankcji
stuzgcych bezposrednio wykonania zadania prosmy o wyjasnienie na jakiej podstawie prawne;j
i faktycznej Zamawiajgcy obowigzki i sankcje ujete w powyzszej jednostce.

Prosimy o szczegdtowe uzasadnienie zaprezentowanego stanowiska na potrzeby oceny postanowienia
pod katem oceny zgodnosci postanowien z PZP.

Odpowiedz nr 4

Tres¢ postanowienia pozostaje bez zmian.

Wymdg wprowadzono na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
Sankcje, o ktérych mowa w pytaniu dotyczg koniecznos¢ wypowiadania obowigzujgcych umoéw po
31.12.2025 r. i nie majg nic wspolnego z regulacjg art. 68 przywotanej ustawy.

Pytanie nr 5

Prosimy Zamawiajgcego o usuniecie powyzszej jednostki organizacyjnej jako zbyt ogdinej
i ograniczajgcej zwyczajowg swobode Wykonawce w zasady prowadzenia i realizacji roboét
budowlanych. Powyzsze postanowienie — ktdrego zakresu Wykonawca nie jest w stanie okresli¢ na
dzien ztozenia oferty stanowi istotne ograniczenie mozliwo$¢ prowadzenia robét — kolejnosci sposobu
zaktadanego na etapie opracowania oferty gwarantujgcego dotrzymanie terminu i pozostatych
warunkéw umownych.

W przypadku braku usuniecia powyzszej jednostki organizacyjnej prosimy Zamawiajgcego o:

1. potwierdzenie, ze Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy bedgce skutkiem wydanych na skutek wymaganych uzgodnien
polecen i warunkéw organizacji robot przez Zamawiajgcego.

2. Przedstawienie wprost i enumeratywnie warunkéw organizacji robét wymaganych przez
Zamawiajgcego.

Odpowiedz nr 5

Tres¢ postanowienia pozostaje bez zmian.

Roboty wykonywane sg w pasie drogowym drogi publicznej. Uzgodnienia, o ktéorych mowa dotyczg
mozliwych ograniczen i utrudnien dla innych uzytkownikow drogi lub sasiadujgcych nieruchomosci.
Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie ma ochoty ingerowac¢ w zasady prowadzenia i realizacji robot
pozostajgce domeng wykonawcy. Natomiast Zamawiajgcy ma prawo i obowigzek wymagac uzgodnien
w sytuacjach, o ktérych mowa na wstepie oraz w innych — zwigzanych choéby z kwestiami
bezpieczenstwa i mozliwych zagrozen.

Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
bedace skutkiem wydanych na skutek wymaganych uzgodnien polecen i warunkow organizacji robot
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie artykutuje wymagan ani warunkéw — przepis mowi o jedynie o zwyktym, roboczym
uzgadnianiu spraw zwigzanych z organizacjg wykonywanych robot.

Pytanie nr 6
Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie co nalezy rozumieC przez roboty wykraczajgce poza roboty

ujete w przedmiarze robét i w kosztorysie ofertowym — poprzez potwierdzenie ze sg to roboty ujete w
dokumentacji projektowej jednak nie odzwierciedlone odpowiednio w przedmiarze robot i kosztorysie
ofertowym.

Odpowiedz nr 6

Tak - sg to ewentualne roboty ujete w dokumentacji projektowej jednak nie odzwierciedlone
odpowiednio w przedmiarze robdt i kosztorysie ofertowym. Precyzyjna interpretacja robo6t objetych
zamowieniem okreslona jest w § 1 ust. 2



Pytanie nr 7
Prosimy Zamawiajgcego o0 usuniecie powyzszej jednostki jako zdecydowanie wadliwej z uwagi na

charakter przyjetego wynagrodzenia ktére jest wynagrodzeniem szacunkowym a wiec ktorego
rzeczywiste okreslenie nastepuje powykonawczo na podstawie obmiaru.

Wprowadzenie przez Zamawiajgcego zasady kazdorazowej zmiany umowy poprzez
doszczegotowienie faktycznie rzeczywistej ilosci i wartosci robét nie wydaje sie w zwigzku z tym celowe
i z uwagi na przyjetg procedure koniecznej zmiany umowy bedzie oddziatywac¢ ograniczenie mozliwosci
prowadzenia robot przez Wykonawce.

Odpowiedz nr 7

Tres¢ postanowienia pozostaje bez zmian.

Obowigzkiem zamawiajgcego jest wskazanie zakresu i mozliwosci zmian umowy.

Z tresci przywotanej jednostki nie wynika, ze Zamawiajgcy wymagaé bedzie ,kazdorazowej zmiany
umowy poprzez doszczegotowienie faktycznie rzeczywistej iloSci i wartosci robot”. Natomiast, tak jak
wskazano, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany umowy poprzez sprecyzowanie rzeczywistego
koncowego wynagrodzenia w przypadku gdy kwota wynagrodzenia koncowego bedzie wieksza od
kwoty wynikajgcej ze ztozonej oferty i okreslonej w umowie.

Pytanie nr 8
Prosimy Zamawiajgcego o wprowadzenie alternatywnego obowigzku w zakresie sktadania do

miesiecznych rozliczen dowoddw rozliczen - przelewdéw lub oéwiadczen. Zadanie przekazywania
dwdch oddzielnych dokumentéw potwierdzajgcych tg samg okolicznosé skutkuje nieuzasadnionym
formalizmem kontraktu obcigzajgcego tak Wykonawce jak i Zamawiajgcego.

Odpowiedz nr 8
Tres¢ postanowienia pozostaje bez zmian.
Zamawiajgcy nie podziela opinii o ,nieuzasadnionym formalizmem kontraktu”.

Pytanie nr 9
Prosimy Zamawiajgcego o usuniecie lub odpowiednig modyfikacje ww. jednostki redakcyjnej.

Przedmiotowe wymagania sg nie do pogodzenia z celem i istota projektowanego stosunku prawnego
a ponadto ograniczajg zasade konkurencji i naruszajg przez to postanowienia prawa zaméwien
publicznych oraz prawo do utozenia stosunku pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg wg witasnego
uznania Stron. Wykonawcy Wykonawca bowiem odpowiada za prace swoich podwykonawcow
wzgledem Zamawiajgcego jak za dziatania wiasne. Winien on zatem mie¢ swobode w doborze
ewentualnych podwykonawcéw oraz w utozenia z nim stosunkéw wg witasnego uznania. Potrgcanie
czy tez zatrzymanie czesci wynagrodzenia, ktore nie jest uznawane na brak zaptaty jest powszechnym
sposobem zabezpieczenia roszczen finansowych zwigzanych z nalezytym wykonaniem umowy oraz
roszczen zwigzanych z usunieciem wad i usterek w sytuacji gdy Podwykonawca nie chce lub nie moze
z uwagi na zwigzane z tym koszty czy tez inne wymagania przedstawi¢ innej formy zabezpieczenia
roszczen Wykonawcy. Analogiczna zresztg forma zabezpieczen - gotdwkowa czy tez bez gotéwkowa
- obowigzuje pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg za$ Zzaden z zapisOow Prawa zaméwieh
publicznych czy tez innych przepisow prawnych nie zakazuje stosowania postanowien dot.
zabezpieczenia zabronionych przez Zamawiajgcego.

Dodatkowo stosownie do informacji zamawiajgcego wskazujemy, iz Zabezpieczenie o ktérym mowa
zgodnie z przyjetym podgladem nie stanowi sktadnika wynagrodzenia za ktére na podstawie art. 647(1)
K.C. Zamawiajgcy nie odpowiada solidarnie.

Dla jasnosci sytuacji w powyzszym przedmiocie i zrozumienia ww. sytuacji generalnego Wykonawcy
i Podwykonawcow Zamawiajgcy czesto w powyzszych sytuacjach nakazujg zamieszczenie
w umowach podwykonawczych nastepujgcego zapisu:

,Podwykonawca oswiadcza, iz kwoty zatrzymanie kwot na poczet zabezpieczenia ewentualnych
roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz
roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane roboty stanowi wytgcznie
wewnetrzne zobowigzanie pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg w zwigzku z czym nie bedzie
dochodzit w stosunku do Zamawiajgcego - ......... z tytutu dokonanego zatrzymania jakichkolwiek
roszczen”



Prosimy ewentualnie o dokonanie analogicznego uzupetnienia w Umowie.

Odpowiedz nr 9
Tres¢ postanowienia pozostaje bez zmian.
Sugerowany zapis znajduje sie w tresci § 8 ust. 9 pkt. 8

Niniejsze odpowiedzi i wyjasnienia stajg sie integralng czescig SWZ.

Signed by /
Podpisano przez:

Lucjan Piotr
Loduchowski
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