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86-100 Świecie 

 

OR-IN.271.2.2021 

Do Wykonawców 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji          
pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 031002C relacji Głogówko Królewskie – Niedźwiedź 

– Etap II” ( Ogłoszenie nr 2021/BZP 00021562/01 z dnia 2021 – 03 - 23 , ogłoszenie            
o zmianie ogłoszenia nr  2021/BZP 00025158/01 z dnia 2021-03-31 ). 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) – 
dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 
treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1: 
W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią 
choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających 
szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 
r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 
491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu 
epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 
r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 
stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 
25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie: 
- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z 
możliwością jego przedłużenia. 

  
Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność 
stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych 
przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się 



wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: 
blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref 
gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania 
będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę 
z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa 
sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają 
nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych 
terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym 
Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na 
ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów 
pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy 
związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu 
wykazania powyższych okoliczności? 

 
Pytanie. 2 

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią 
choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających 
szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 
r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 
491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu 
epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 
r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 
stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 
25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 
2020r. w sprawie: 
- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z 
możliwością  jego przedłużenia. Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na 
COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków 
zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym 
czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. 
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą 
zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, 
zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można 
wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może 
wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a 
także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób 
przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w 
dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania 
umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca 
zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu 
wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego 



wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów 
będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności? 

Odpowiedź:  

W odpowiedzi na pytania Zamawiający odsyła do załącznika swz (projekt umowy 
par.12 pkt 4 lit. c) , w którym to przewiduje działanie siły wyższej jako jedno z przesłanek do 
zmiany postanowień zawartej umowy. Nie mniej jednak należy mieć na uwadze, że 
w każdym przypadku zasadność dokonania zmiany postanowień umowy danego zamówienia 
będzie oceniana indywidualnie. Zamawiający wskazuje także na regulację zawartą w przepisie 
art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1892 z późn. zm.), tj. strony 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
- Prawo zamówień publicznych niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ 
wystąpił lub może wystąpić. 

Co więcej, przepisy przewidują możliwość żądania przedstawienia 
dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych 
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. 
Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, iż zadanie jest dofinansowane ze środków 
zewnętrznych, stąd termin zakończenia realizacji uwzględniony w przetargu, był 
uwarunkowany terminem rozliczenia z instytucją przekazującą środki finansowe. Ewentualne 
przedłużenie terminu/zmiana kosztów realizacji, będzie wymagało bezwzględnej zgody 
instytucji dofinansowującej zadanie. Tym samym wykazanie dowodów na przedłużenie 
terminu/zmiany kosztów byłoby konsultowane z urzędem dofinansowującym, który notabene 
do tej pory nie uwzględniał takowych zmian względem beneficjentów. 

Ponadto ze względu na średni stopień skomplikowania zadania oraz przewidywany na 
podstawie podobnie zrealizowanych przedsięwzięć, krótki okres realizacji Zamawiający 
szacuje, iż nawet przy obecnych utrudnieniach związanych z wystąpieniem pandemii termin 
określony w swz powinien być wystarczający do wykonania przedmiotu zamówienia. Tym 
bardziej, że obecna sytuacja związana z pandemią COVID – 19 zmienia się w kierunku 
stopniowego przywracania działania sprzed rozpoczęcia pandemii. 

Ponadto Zamawiający uzupełnia Załącznik Nr 2 B –  poprzez dodanie uzgodnienia z Orange. 

Zamawiający informuje, że zmianie nie ulega termin składania ofert. 

Załączniki do pisma: 

1. Uzgodnienia z Orange 

Z up. Burmistrza 

mgr inż. Ryszard Sadowski 

Kierownik Wydziału Inwestycyjnego 


