Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Nr 2021/BZP 00169396/01  z dnia 03.09.2021r. „Budowa oświetlenia” 

Do Zamawiającego skierowano zapytanie do SIWZ  o treści:
„Czy w związku z ogólnie wydłużającym się terminem produkcji słupów aluminiowych, zamawiający dopuści zamianę ich na stalowe malowane bądź wydłuży termin realizacji zadania? 
Podany termin w SWZ nie pozwoli  na wykonanie zadania w określonym przez zamawiającego czasie , ponieważ okres oczekiwania na dzień dzisiejszy na słupy aluminiowe wynosi od 10 do 12 tygodni”.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. Z 2021 poz. 1129)  Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane zapytanie.

Zamawiający nie dopuszcza zamiany słupów aluminiowych na stalowe malowane.
W przypadku udokumentowanego okresu oczekiwania na słupy aluminiowe Zamawiający wyrazi zgodę na ich montaż w przedłużonym okresie realizacji zamówienia, pod warunkiem wykonania w terminie umownym (50 dni) prac ziemnych związanym z wykonaniem okablowania  i montażem fundamentów. 
We wzorze umowy(stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ) została przewidziana zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.( par.9 ust.2a).
