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Kraków, 14.03.2023 r. 

NZ.261.19.2023 

Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Budowa ścieżki rowerowej w Przylasku Rusieckim według projektu 

„Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 344 obr Nowa Huta oraz budowa ciągu 

pieszo-jezdnego na działce nr 86/10 obr Nowa Huta jednostka ewidencyjna 

126103_9 w miejscowości Kraków, Gmina miejska Kraków” – Numer sprawy: 

23/II/2023 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, przekazuje treść pytań oraz 

udzielone odpowiedzi: 

Pytanie nr 1: 

w związku z odpowiedziami z dnia 08.03.2023r. i z 09.03.2023r. oraz po analizie 

Przedmiaru Robót w stosunku do Projektu informujemy, że w naszej ocenie 

Projektant przyjął źle założenia do obliczeń nie uwzględniając m.in. warunków 

terenowych, ukształtowania terenu, długości koniecznych nawiązań nawierzchni oraz 

szerokości i długości rzeczywistego pasa roboczego. Ponadto po obliczeniach oraz 

pomiarach wg nas ilość poniższych typów robót jest zaniżona w aktualnym 

Przedmiarze Robót w stosunku do zakresu Zadania: 

1) poz. nr 2, 5 - powinno być 41,5m2 

2) poz. nr 3 - powinno być 19,7m2 

3) poz. nr 4 - powinno być 2950m2 

4) poz. nr 6, 7 - powinno być 478m3 

5) poz. nr 9 – powinno być 182m3 

6) poz. nr 10 - powinno być 525mb 

7) poz. nr 13 - powinno być 546mb 

8) poz. nr 20 – powinno być 147mb 

9) poz. nr 24 - powinno być 515 mb 

10) poz. nr 31, 32, 33 - powinno być 1989m3 

11) poz. Nr 34, 36 - powinno być 823m2 

12) poz. nr 35 - powinno być 950m2 

13) poz. nr 37 - powinno być 2988m2 

14) poz. nr 38 - powinno być 3655m2 

15) poz. nr 39 - powinno być 3045m2 

16) poz. nr 40 - powinno być 2920m2 

17) poz. nr 41 - powinno być 2795m2 

18) poz. nr 42 - powinno być 2715m2 

19) poz. nr 43 - powinno być 2518m2 
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20) poz. nr 50 - powinno być 43m2 

21) poz. nr 51 - powinno być 101,7m3 

22) poz. nr 52 - powinno być 1017m2. 

Z uwagi na powyższe wnosimy o korektę ilości w Przedmiarze jak wyżej. 

Prosimy o konkretne odpowiedzi, a nie odpowiedzi wymijające. Jest to Zamówienie 

Publiczne i zarazem Wykonawcy jak i Zamawiającemu powinno zależeć na 

konkretnych ustaleniach/wyjaśnieniach przed i w trakcie procedury przetargowej aby 

na etapie już prowadzenia robót przez danego Wykonawcę (wybranego) wszystkie 

elementy zagadnienia były jasne. 

Odpowiedź nr 1: 

1) Zamawiający skorygował poz. nr 2 i nr 5 przedmiaru, 

2) poz. nr 3 - Zamawiający pozostawił zgodnie z przedmiarem, 

3) poz. nr 4 - Zamawiający pozostawił zgodnie z przedmiarem, 

4) Zamawiający skorygował poz. nr 6 i nr 7 przedmiaru, 

5) Zamawiający skorygował poz. nr 9 przedmiaru, 

6) Zamawiający skorygował poz. nr 10 przedmiaru, 

7) Zamawiający skorygował poz. nr 13 przedmiaru, 

8) Zamawiający skorygował poz. nr 20 przedmiaru, 

9) poz. nr 24 - Zamawiający pozostawił zgodnie z przedmiarem, 

10) poz. nr 31 i nr 33 Zamawiający pozostawił zgodnie z przedmiarem, 

11) poz. 32 została skorygowana przez Zamawiającego, 

12) poz. nr 34 i nr 36 - Zamawiający pozostawił zgodnie z przedmiarem – pow. 

zgodne z projektem, plansza PZT, 

13) poz. nr 35 - Zamawiający pozostawił zgodnie z przedmiarem, 

14) poz. od nr 37 do nr 42 - Zamawiający pozostawił zgodnie z przedmiarem – 

wartości bazują na proj. pow. warstwy ścieralnej i uwzględniają niezbędne 

poszerzenia niższych warstw konstrukcyjnych. 

Pytanie nr 2: 

w związku z odpowiedziami z dnia 09.03.2023r.- odpowiedź nr 1a i 1b - proszę o 

informacje czy w przypadku błędnych obliczeń przez Projektanta (z uwagi na 

przyjęcie nawiązania się do istniejącej infrastruktury na długości 1m o danej 

szerokości, gdzie konieczne będzie wykonanie nawiązania o długości 2m lub 3 m z 

uwagi na uzyskanie normatywnych spadków oraz zmiennej szerokości które te 

czynniki właśnie mają wpływ na ilość i zakres robót) i w momencie przekroczenia 

ilości wykonanych robót po obmiarze powykonawczym (lub w trakcie robót) to 

Projektant będzie płatnikiem robót wykonanych w ilości większej niż założone to było 

w Przedmiarze Robót (skoro projektant twierdzi że są zgodne - zgodnie z 

wcześniejszymi odpowiedziami) czy Inwestor? Prosimy o konkretne odpowiedzi, a 

nie o odpowiedzi wymijające. Jest to Zamówienie Publiczne i zarazem Wykonawcy 

jak i Zamawiającemu powinno zależeć na konkretnych ustaleniach/wyjaśnieniach 
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przed i w trakcie procedury przetargowej aby na etapie już prowadzenia robót przez 

danego Wykonawcę (wybranego) wszystkie elementy zagadnienia były jasne. 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający zaktualizował przedmiar robót, na podstawie którego należy wycenić 

roboty budowlane. Zamawiający, zgodnie z projektem postanowień umowy dokona 

rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego na 

podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Roboty wykraczające poza 

zakres obmiaru potwierdzone protokołem konieczności, zostaną rozliczone 

powykonawczo po podpisaniu aneksu do umowy. W przypadku konieczności 

wykonania większego zakresu dowiązania do istniejącej nawierzchni, po akceptacji 

Projektanta i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, prace zostaną rozliczone 

powykonawczo na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. 

Pytanie nr 3: 

 w związku z odpowiedziami z dnia 09.03.2023r.- odpowiedź nr 1a i 1b - zwracamy 

uwagę, że nie są to odpowiedzi na zadane przez nas pytania. Rozumiem, że 

Państwo nie przewidujecie danych sytuacji opisanych we wcześniejszych pytaniach 

ale w postawionych przez nas pytaniach chodziło o opisanie jakie działania z 

Państwa strony zostaną podjęte w przypadku wystąpienia określonych sytuacji. Z 

naszego doświadczenia wiemy, że ZDMK jako Inwestor nie chce rozliczać robót w 

ilości większej niż zostało to założone w Przedmiarach Robót, nawet pomimo 

zgłaszania tego na etapie robót. Dlatego raz jeszcze zadajemy pytania: 

a) co będzie w sytuacji jeśli w trakcie prac okaże się, że ilość robót do wykonania 

będzie większa niż ta założona w Przedmiarze Robót? Czy wykonawca wtedy ma 

wstrzymać roboty i oczekiwać na aneks do Umowy? Czy wykonawca ma wykonać 

roboty tylko w ilości określonej w Przedmiarze Robót nawet jeśli zakres Projektu nie 

zostanie wtedy zrealizowany w całości? Podkreślić należy że projekt nie określa 

miejsca nawiązania (długość 1 m , czy 2 m). 

b) co będzie jeśli ilość wykonanych robót obmierzona powykonawczo będzie większa 

niż ta założona w Przedmiarze i zostanie to stwierdzone na etapie rozliczenia 

końcowego? Jakie wtedy zostaną podjęte działania formalne przez Inwestora aby 

wykonawca mógł rozliczyć wykonane roboty wg ilości rzeczywistej - powykonawczej. 

Czy wtedy Inwestor przygotuje i podpisze aneks do Umowy zwiększający wartość 

wynagrodzenia? Czy roboty wykonane w ilości większej w stosunku do założeń 

Przedmiaru nie zostaną rozliczone wykonawcy - tzn. wykonawca nie otrzyma za nie 

zapłaty pomimo ich wykonania wg Projektu? Prosimy o konkretne odpowiedzi, a nie 

o odpowiedzi wymijające. Jest to Zamówienie Publiczne i zarazem Wykonawcy jak i 

Zamawiającemu powinno zależeć na konkretnych ustaleniach/wyjaśnieniach przed i 

w trakcie procedury przetargowej aby na etapie już prowadzenia robót przez danego 

Wykonawcę (wybranego) wszystkie elementy zagadnienia były jasne. 
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Odpowiedź nr 3: 

Dowiązanie do istniejącej nawierzchni żwirowej nie wymaga wykonania dodatkowej 

nawierzchni bitumicznej poza ilości wskazane w projekcie. Miejsca dowiązania 

zgodnie z niweletą wysokościową łączą się z rzędnymi terenu istniejącego. Jeśli 

okaże się, że ilość robót koniecznych do wykonania będzie większa w stosunku do 

założonego przedmiaru i zostaną one potwierdzone przez Projektanta, Inspektora 

Nadzoru, to zostaną one rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego 

według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Po zatwierdzeniu 

protokołu konieczności, zostanie sporządzony aneks do umowy, który będzie 

podstawą do wykonania robót dodatkowych i zapłaty wynagrodzenia. 

Pytanie nr 4: 

Wnosimy o uszczegółowienie zakresu Zadania w formie graficznej ze wskazaniem 

na Projekcie co będzie dokładnie Przedmiotem Umowy. Wniosek ten ma na celu 

uniknięcia sytuacji, że Przedmiar Robót nie obejmuje jakiejś części Projektu lub na 

odwrót. Określenie dokładnych miejsc nawiązania się do istniejącej infrastruktury na 

odpowiedniej długości (wymaganej) biorąc pod uwagę wysokości projektowane 

względem istniejących i nie przebudowywanych z jednoczesnym uzupełnieniem z 

korygowanego przedmiaru o te roboty/ilości. Prosimy o konkretne odpowiedzi, a nie o 

odpowiedzi wymijające. Jest to Zamówienie Publiczne i zarazem Wykonawcy jak i 

Zamawiającemu powinno zależeć na konkretnych ustaleniach/wyjaśnieniach przed i 

w trakcie procedury przetargowej aby na etapie już prowadzenia robót przez danego 

Wykonawcę (wybranego) wszystkie elementy zagadnienia były jasne. 

Odpowiedź nr 4: 

Projekt wykonawczy określa zakres robót koniecznych do wykonania, nie przywiduje 

się doszczegółowienia zakresu. 

Pytanie nr 5: 

Czy na Zadaniu będzie zapewniony przez Inwestora Nadzór Autorski przez cały czas 

trwania robót? 

Prosimy o konkretne odpowiedzi , a nie o odpowiedzi wymijające. Jest to 

Zamówienie Publiczne i zarazem Wykonawcy jak i Zamawiającemu powinno zależeć 

na konkretnych ustaleniach/wyjaśnieniach przed i w trakcie procedury przetargowej 

aby na etapie już prowadzenia robót przez danego Wykonawcę (wybranego) 

wszystkie elementy zagadnienia były jasne. 

Odpowiedź nr 5: 

Nadzór autorski jest zapewniony. 

Pytanie nr 6: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przekroczenia ilości powykonawczej 

wykonanych robót (z przyczyn np: nawiązania się do istniejącej infrastruktury - 

wysokość, długość, szerokość) w stosunku do założeń Przedmiaru Robót np. w 
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zakresie robót drogowych zostaną one rozliczone przez Inwestora w ilości właśnie 

powykonawczej jeśli końcowa wartość rozliczenia Umowy nie przekroczy Wartości 

Wynagrodzenia wg Umowy co jest możliwe jeśli np. zakres robót elektrycznych 

będzie wykonany powykonawczo w ilościach mniejszych niż te założone w 

Przedmiarze Robót. Prosimy o konkretne odpowiedzi, a nie o odpowiedzi wymijające. 

Jest to Zamówienie Publiczne i zarazem Wykonawcy jak i Zamawiającemu powinno 

zależeć na konkretnych ustaleniach/wyjaśnieniach przed i w trakcie procedury 

przetargowej aby na etapie już prowadzenia robót przez danego Wykonawcę 

(wybranego) wszystkie elementy zagadnienia były jasne. 

Odpowiedź nr 6: 

Za wykonane prace, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie rozliczenia 

powykonawczego. Jeśli przekroczenie danego zakresu robót w stosunku do 

założonego przedmiaru będzie zasadne, Wykonawca otrzyma za ten zakres robót 

wynagrodzenie. Roboty wykraczające poza zakres umowy traktowane są jako roboty 

dodatkowe, na które potrzebna jest akceptacja Projektanta i Zamawiającego. 

Pytanie nr 7: 

Prosimy o informację czy przedmiar robót należy traktować jako szczegółowy zakres 

robót ? Czy jako element pomocniczy ? Prosimy o konkretne odpowiedzi, a nie o 

odpowiedzi wymijające. Jest to Zamówienie Publiczne i zarazem Wykonawcy jak i 

Zamawiającemu powinno zależeć na konkretnych ustaleniach/wyjaśnieniach przed i 

w trakcie procedury przetargowej aby na etapie już prowadzenia robót przez danego 

Wykonawcę (wybranego) wszystkie elementy zagadnienia były jasne. A może jako 

zakres robót należy traktować projekt? Oraz czy tylko te roboty z przedmiaru robót 

należy wykonać? Czy roboty wykonane ponad 100% będą traktowane jako 

dodatkowe? 

Odpowiedź nr 7: 

Przedmiar robót odpowiada zakresowi projektu technicznego i obejmuje jego zakres. 

Wycenę robót należy dokonać w oparciu o założony przedmiar. W przypadku 

konieczności wykonania robót wykraczających poza zakres przedmiaru, po 

akceptacji Zamawiającego należy je wykonać. Roboty wykraczające poza zakres 

załączonego przedmiaru należy traktować jako roboty dodatkowe. Rozliczenie tych 

robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego zawierającego ceny 

jednostkowe z kosztorysu ofertowego. 

Pytanie nr 8: 

Na Zamawiającym spoczywa określenie jasnego zakresu robót. Jeśli przedmiar jest 

tylko pomocniczy, to prosimy o przekazanie opisu robót do projektu z podaniem ilości 

kluczowych robót: długość, powierzchnia, ilości i wszystkie inne parametry do 

poprawnego i szczegółowego określenia zakresu robót. Prosimy o konkretne 

odpowiedzi, a nie o odpowiedzi wymijające. Jest to Zamówienie Publiczne i zarazem 

Wykonawcy jak i Zamawiającemu powinno zależeć na konkretnych 
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ustaleniach/wyjaśnieniach przed i w trakcie procedury przetargowej aby na etapie już 

prowadzenia robót przez danego Wykonawcę (wybranego) wszystkie elementy 

zagadnienia były jasne. 

Odpowiedź nr 8: 

Wyceny należy dokonać w oparciu o zaktualizowany przedmiar robót. 

Pytanie nr 9: 

Czy wykonanie robót z przedmiaru robót do 100% - a one będą odpowiadały kwocie 

ofertowej należy traktować jako wykonanie zadania w całości i Zamawiający dokona 

odbioru robót jeśli nie będą połączone z istniejącą infrastrukturą bo braknie ilości w 

przedmiarze? Czy może w związku z tym Zamawiający zleci na tą okoliczność roboty 

dodatkowe? I za nie zapłaci? 

Odpowiedź nr 9: 

Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego według cen 

jednostkowych z kosztorysu ofertowego. 

Wykonanie robót do 100% z przedmiaru nie należy traktować jako wykonanie całości 

zadania. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych w celu 

zakończenia realizacji zadania i przekazania drogi do użytkowania zostanie 

sporządzony aneks na roboty wykraczające poza zakres umowy za które 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie. 

Pytanie nr 10: 

Niezależnie od treści pytania nr 1 powyżej należy zauważyć, że w Przedmiarze 

Robót zostały niepoprawnie założone ilości robót ziemnych dotyczące wywozu 

nadmiaru gruntu lub materiału z rozbiórki i ich utylizacji - należy doliczyć 

współczynnik spulchnienia - który zwiększa objętość podczas robót ziemnych / 

rozbiórkowych – chodzi m.in. o pozycję nr 6, 7, 10, 28, 29, 30, 32, 33 

zaktualizowanego Przedmiaru Robót. Wnosimy o stosowną korektę tych ilości w 

Przedmiarze Robót. 

Odpowiedź nr 10: 

Zamawiający dokonał aktualizacji przedmiaru uwzględniając współczynnik 

spulchnienia. 

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 1 

zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w poniższym zakresie: 

1) W Części 1 pkt 9 było: 

9. Termin związania ofertą: 

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 14-04-2023 r. Bieg terminu 

związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert. 

Zmienia się na: 

9. Termin związania ofertą: 
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Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 18-04-2023 r. Bieg terminu 

związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert. 

2) W części 9 pkt 1 było: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 

platformazakupowa.pl w profilu nabywcy pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow do dnia 16-03-2023 r. do 

godz. 08:00. 

Zmienia się na: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 

platformazakupowa.pl w profilu nabywcy pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow do dnia 20-03-2023 r. do 

godz. 08:00. 

3) W części 9 pkt 8 było: 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16-03-2023 r. o godz. 08:05. 

Zmienia się na: 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20-03-2023 r. o godz. 08:05. 

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

Zgodnie z art. 286 ust. 9 Pzp Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu 

zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.02.2023 r. nr 

2023/BZP 00112987. 

Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania zmieniony 

załącznik w pliku pod nazwą: Zał. nr 10 - Zaktualizowany przedmiar robót 2 

Otrzymują: 

1 x strona prowadzonego postępowania 

1 x aa NZ 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow

