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5/BZP-U.510.5.2024/MW                                                                                                           Załącznik nr 7 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa wielobranżowa weryfikacja dokumentacji projektowej 

wraz z nadzorem konsultacyjnym na etapie realizacji zadania pn. „Budowa I etapu ul. Nowej 

Świętokrzyskiej na odcinku od Havla do ul. Kampinoskiej” w zakresie następujących branż: drogowa, 

mostowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i teletechniczna oraz sanitarna.  

Przedmiotowa usługa ma na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia opóźnień na realizowanym zadaniu 

w związku z dokonywaniem na bieżąco, w miarę postępu prac, szczegółowej weryfikacji rozwiązań 

projektowych, co umożliwi wcześniejsze wychwycenie błędów i braków, a tym samym umożliwi szybsze 

opracowanie poprawnej dokumentacji. Powyższe działanie zmniejszy również ryzyko przesunięcia 

zakładanego czasu na pozyskanie uzgodnień, pozyskanie decyzji ZRID, tym samym zmniejszy ryzyko 

opóźnienia terminu rozpoczęcia i zakończenia robót. 

Celem nadzoru konsultacyjnego jest weryfikacja działań wykonawcy robót na etapie realizacji robót w zakresie 

oraz według zasad określonych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

Ilekroć mowa w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia o dokumentacji projektowej należy przez to 

rozumieć: projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiary robót.  

Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do zrealizowania zamówienia: 

Wykonawca winien wyznaczyć do wykonania zamówienia Zespół niżej wymienionych osób, zwany dalej 

„Zespołem Wykonawcy”, które będą spełniać warunki określone w SWZ (z zaznaczeniem, że Zamawiający nie 

dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych 

poniżej): 

a. Weryfikator (konsultant) branży drogowej – 1 osoba 

b. Weryfikator (konsultant) branży mostowej - 1 osoba 

c. Weryfikator (konsultant) branży elektroenergetycznej - 1 osoba 

d. Weryfikator (konsultant) branży telekomunikacyjnej i teletechnicznej - 1 osoba 

e. Weryfikator (konsultant) branży sanitarnej - 1 osoba  

Osoby wchodzące w skład Zespołu Wykonawcy nie mogą być jednocześnie członkami zespołu autorskiego 

(pełnić funkcji projektanta lub sprawdzającego) dokumentacji projektowej w ramach zamówienia  

w trybie „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Budowa I etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od al. Havla do  

ul. Kampinoskiej” (sygnatura zamówienia: 3/BZP-U.510.3.2023/KB). 

2. Zakres zamówienia 

2.1 a) Wykonanie szczegółowej weryfikacji dokumentacji projektowej opracowywanej dla zadania pn. 

„Budowa I etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od al. Havla do ul. Kampinoskiej” (sygnatura 

zamówienia: 3/BZP-U.510.3.2023/KB) wraz ze sporządzeniem każdorazowo raportu w zakresie: 

− sprawdzenia kompletności, poprawności, wzajemnej spójności i zgodności z zawartą Umową  

z  Wykonawcą dokumentacji (w tym PFU i WWiORB) oraz spełnienia celu, któremu ma służyć; 

− sprawdzenia poprawności przyjętych rozwiązań projektowych oraz ich zgodności z wiedzą 

techniczną; 

− sprawdzenia wzajemnej koordynacji międzybranżowej (braku kolizji pomiędzy poszczególnymi 

branżami); 
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− sprawdzenia zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. ustawą 

Prawo budowlane, ustawą o drogach publicznych, ustawą Prawo zamówień publicznych, 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego; 

− sprawdzenia zgodności sporządzanych STWiORB z PFU i WWiORB oraz poprawności 

przedmiarów robót,  

w tym: zgodności przedmiarów robót z rysunkami; 

 

(Całość czynności wykonywana na bieżąco, w miarę postępu prac projektowych.) 

 

b) Zadanie zostało podzielone na 5 etapów: 

 

Lp. 
Etap 

zamówienia: 

 

Zakres prac 

1.  Etap I 

Sporządzenie raportu otwarcia zawierającego analizę materiałów wyjściowych, 

o których mowa w pkt. 7. niniejszego OPZ oraz dokumentacji projektowej zadania 

pn. „Budowa I etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od Havla do  

ul. Kampinoskiej. 

2.  Etap II Weryfikacja wstępnej wersji dokumentacji projektowej (bez uzgodnień). 

3.  Etap III 

Weryfikacja końcowej wersji dokumentacji projektowej (przekazanej do 

odbioru Zamawiającemu) wraz ze sprawdzeniem czy uwagi zgłoszone 

przez Zespół Wykonawcy w ramach weryfikacji wstępnej wersji zostały w całości 

uwzględnione przez projektanta dokumentacji. 

4.  Etap IV 

Weryfikacja ostatecznej wersji dokumentacji projektowej (sprawdzenie czy 

uwagi zgłoszone przez Zespół Wykonawcy w ramach weryfikacji końcowej wersji  

zostały w całości uwzględnione przez projektanta dokumentacji). 

5.  Etap V Pełnienie nadzoru konsultacyjnego. 

 

       c) W zakresie pełnienia nadzoru konsultacyjnego nad robotami budowlanymi Wykonawca zobowiązany 

          będzie do: 

− sprawdzenia jakości i technologii wykonywanych robót budowlanych oraz potwierdzenia 

stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów o właściwościach użytkowych, 

umożliwiających prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie obiektów budowlanych 

spełniających podstawowe wymagania (w tym również zgodności z PFU i WWiORB), 

− weryfikacji i opiniowania zmian do zatwierdzonej dokumentacji projektowej proponowanych 

przez wykonawcę robót w trakcie realizacji zadania w zakresie:  

* poprawności proponowanych rozwiązań zamiennych, ich zgodności z wiedzą techniczną 

      i z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
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* uzyskania korzyści dla Zamawiającego poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych,  

     technologicznych lub materiałowych, w szczególności (i) skrócenie czasu realizacji inwestycji  

     lub (ii) zmniejszenie kosztów wykonania robót lub (iii) zmniejszenie kosztów eksploatacji  

     wykonanych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń lub (iv) zwiększenie jakości,  

     parametrów technicznych lub eksploatacyjnych obiektów budowlanych lub (v) w inny sposób  

     będzie korzystna dla Zamawiającego. 

Zakłada się sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu raportów z pełnienia nadzoru 

konsultacyjnego nad robotami budowlanymi dla maksymalnie 3 zagadnień zgłaszanych przez 

Zamawiającego w każdym kwartale realizacji robót (tj. raz na trzy miesiące poczynając od dnia rozpoczęcia 

pełnienia nadzoru). 

2.2 Weryfikacja dokumentacji projektowej powinna być przygotowana m.in. w oparciu o:  

− dokumenty wymienione w pkt. 7. niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia, 

− dokumentację projektową przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego po zawarciu umowy 

i przedłożeniu opracowań przez Wykonawcę dokumentacji. 

2.3 W przypadku konieczności wydłużenia terminu realizacji zadania pn.: „Budowa I etapu ul. Nowej 

Świętokrzyskiej na odcinku od Havla do ul. Kampinoskiej” Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia 

terminu wykonania zamówienia do terminu zakończenia realizacji ww. zadania. 

3. Sposób świadczenia usługi doradztwa. 

Wykonawca niniejszego zamówienia będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym 

okresie realizacji zamówienia w zakresie Etapów I-IV oraz w trakcie wykonywania nadzoru konsultacyjnego. 

Zamawiający wyznaczy  Kierownika Projektu, jako osobę odpowiedzialną za realizację projektu po stronie 

Zamawiającego, jednocześnie upoważnioną do zarządzania przedmiotem niniejszego zamówienia w imieniu 

Zamawiającego oraz bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. 

Wykonawca niniejszego zamówienia za pośrednictwem osoby wskazanej w Umowie zapewni stałą wymianę 

informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany realizować objęte usługą doradztwa polecenia Zamawiającego (na zasadach  

i w terminach przez niego określonych). Ustalając te terminy Zamawiający każdorazowo będzie uwzględniał 

czasochłonność pracy niezbędnej do wykonania przez osoby wchodzące w skład Zespołu Wykonawcy. 

Polecenia będą wydawane poprzez pisma Zamawiającego, pocztą elektroniczną kierowaną do Zespołu 

Wykonawcy przez Kierownika Projektu lub osoby przez niego upoważnione (inni pracownicy DRMG) oraz 

ustnie podczas wszelkich spotkań dotyczących przedmiotu zamówienia (polecenia wydawane ustnie będą 

miały odzwierciedlenie w notatce ze spotkania lub w postaci wiadomości elektronicznej). Dokumentacja 

projektowa oraz inne materiały objęte zakresem obowiązków i czynności Zespołu Wykonawcy będą na bieżąco 

przekazywane Wykonawcy przez Kierownika Projektu lub osoby przez niego upoważnione.  

Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest prowadzić bieżącą analizę sytuacji 

związanej z realizacją inwestycji, identyfikować wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia dla prawidłowego i 

terminowego przebiegu przedsięwzięcia – na podstawie dokumentacji projektowej i innych dokumentów 

przekazywanych przez Zamawiającego. Wykrycie problemów, ryzyk czy zagrożeń winno skutkować 

sformułowaniem przez Wykonawcę konkretnych zaleceń/sugestii dla Zamawiającego odnośnie podjęcia 

określonych działań naprawczych. Wszelkie wnioski i rekomendacje formułowane przez Wykonawcę 

dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (techniczne – poparte ewentualnymi 

obliczeniami, formalno – prawne itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza 

możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).  
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Przedmiotem zamówienia jest również wydawanie opinii doradczych, obejmujące również wykonywanie 

porównań i kalkulacji (w tym również weryfikacja wyników dokonania kontrolnych obliczeń, w celu znalezienia 

ewentualnych błędów) – według potrzeb Zamawiającego. 

 

W ramach każdego z etapów postępowania w zakresie Etapów I-IV Wykonawca zobowiązany będzie do 

sporządzenia raportu w zakresie poszczególnych elementów oraz przekazania danego raportu 

Zamawiającemu w terminie każdorazowo wyznaczanym przez Zamawiającego. Ustalając te terminy 

Zamawiający każdorazowo będzie uwzględniał czasochłonność pracy niezbędnej do wykonania przez osoby 

wchodzące w skład Zespołu Wykonawcy.  […].  

Podstawą do wystawienia faktury za realizację danego etapu prac będzie zatwierdzony przez Zamawiającego 

raport potwierdzający rzeczywisty zakres realizacji prac.  

 

W zakresie obowiązków Wykonawcy jest również uczestnictwo w spotkaniach z autorami dokumentacji 

projektowej, których celem będzie omówienie uwag zgłoszonych przez Zespół Wykonawcy i przekazanie 

ewentualnych wyjaśnień oraz dokonanie dalszych ustaleń. 

W sytuacji, gdy autorzy dokumentacji projektowej odniosą się na piśmie do uwag zgłoszonych przez Zespół 

Wykonawcy (w szczególności polemizując ze zgłoszonymi uwagami), obowiązkiem Wykonawcy będzie 

ustosunkowanie się również na piśmie do stanowiska przedstawionego przez autorów dokumentacji 

projektowej. 

Z pełnienia nadzoru konsultacyjnego nad robotami budowlanymi Wykonawca będzie na bieżąco sporządzał 

raporty i przekazywał je Zamawiającemu. Nadto Wykonawca sporządzi raporty roczne (za każdy konkretny 

rok kalendarzowy), celem rozliczenia prac. 

Raporty roczne będą podlegać odbiorowi przez Zamawiającego.  

Płatności będą dokonywane po każdorazowym odbiorze danego raportu rocznego przez Zamawiającego. 

W przypadku czasowego braku możliwości wykonywania przez osoby wchodzące w skład Zespołu Wykonawcy 

obowiązków spowodowanych urlopem lub przypadkami losowymi typu choroba, wypadek itp., Wykonawca 

ma obowiązek niezwłocznie wyznaczyć osoby zastępcze, o kwalifikacjach nie niższych niż wymagane w SWZ.  

Zamawiający wymaga aby całość zlecenia, wynikająca z niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia 

oraz Umowy, prowadzona była w języku polskim.  

4. Warunki realizacji zamówienia 

4.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę z należytą starannością, terminowo oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, normami budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. 

4.2. Cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę, 

a także uwzględniające wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu 

umowy oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

5. Nakład materiałów 

Wszelkie opracowania przewidziane do sporządzenia przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia 

zgodnie z pkt. 2.1. OPZ (raporty, opinie, porównania, kalkulacje) należy wykonać w ilości:  

• wersja papierowa – w ilości 2 egz. 

• wersja elektroniczna, przez którą rozumie się pliki elektroniczne z rozszerzeniem w formie 

nieedytowalnej – pdf oraz w formie edytowalnej – w ilości 2 egz. na nośniku CD/DVD. 



 

 

 

 

 
 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Pion Projektów Liniowych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk 

tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 

 

Dokumenty w wersji nieedytowalnej winny być podpisane przez autora/autorów (osoby wchodzące w skład 

Zespołu Wykonawcy), których zakres czynności ujęty jest w danym opracowaniu (za pomocą podpisu 

elektronicznego albo w postaci skanu strony tytułowej danego dokumentu zawierającej podpis/podpisy). 

6. Materiały wyjściowe 

a) Dokumenty wiążące Wykonawcę:  

− PFU oraz WWiORB na Budowę I etapu ul. Nowa Świętokrzyska wraz z załącznikami wymienionymi 

w pkt 3.1 PFU, 

− OPZ -  na Budowę I etapu ul. Nowa Świętokrzyska,   

− wyjaśnienia i zmiany SWZ z postępowania przetargowego, 

b) Dokumenty załączone w celach informacyjnych: 

Dokumenty wymienione w pkt 3.2 PFU 

Wszystkie ww. dokumenty są dostępne na platformie zakupowej DRMG (sygnatura zamówienia:  

3/BZP-U.510.3.2023/KB – „Budowa I etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od l.. Havla do  

ul. Kampinoskiej” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/712695  

 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/712695

