Q\Qg Nadlesnictwo Mielec

HARMONOGRAM RZECZOWY

Jednostka:

Nadlesnictwo Mielec

Nazwa zadania:

,Budowa drogi lesnej w Lesnictwie Malinie, etap |
0+000 — 1+210,59 km”

Lp. | Element i rodzaj rob6t budowlanych Jm| llosé¢ | Miesiac i rok
realizacji
1. | Roboty przygotowawcze 01.06.2022 —
29.07.2022
2. | Roboty ziemne 01.06.2022 —
31.10.2022
3. | Budowa przepustow fi 600 01.06.2022 —
30.11.2022
4. | Budowa nawierzchni — droga, zjazdy, mijanki, plac
sktadowy
4.1. | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy | m2 |10931,00| 20.06.2022 —
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 31.12.2022
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
4.2.| Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po | m2 | 5000,00( 01.07.2022 —
zageszczeniu 20 cm kruszywo 0/63 — analogicznie gr. 31.12.2022
25,00 cm
4.3.| Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po | m2 | 4061,50( 02.01.2023 —
zageszczeniu 20 cm kruszywo 0/63 — analogicznie gr. 28.04.2023
25,00 cm
4.4.| Nawierzchnia z kruszywa tamanego, po uwatowaniu | m2 | 8779,00( 09.01.2023 —
10 cm kruszywa 0/31,5 z zamiatowaniem frakcjg 0-4 28.04.2023
lub 0-8
5. | Prace wykohczeniowe 28.02.2023 —
28.04.2023
6. | Oznakowanie i zabezpieczenie 13.03.2023 -
28.04.2023
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7. | Zjazd z drogi gminnej 103618R 13.03.2023 —
28.04.2023

Harmonogram rzeczowy dla zadania pn. ,Budowa drogi lesnej w Le$nictwie Malinie,
etap | 0+000 — 1+210,59 km?” jest tylko wytyczng i moze ulec zmianom (Wykonawca
moze wykonac roboty szybciej lub zacza¢ je pdzniej niz przewiduje harmonogram),
lecz nie przewiduje sie wyptacenia czesci wynagrodzenia za roboty wskazane do
wykonania w 2023 w roku poprzedzajgcym.

Wszystkie roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowym na 2022 rok oraz
wykonane do dnia 31.12.2022 bedg podlegaly odbiorowi czesciowemu po ktorym
Wykonawca otrzyma nalezytg cze$¢ wynagrodzenia. Wykonawca bedzie mogt takze
ubiega¢ sie o wczesniejsze odbiory czesciowe oraz wynagrodzenie za wykonane
grupy robét budowlane (przed 31.12.2022) o ile bedg one dotyczyty robot
przewidzianych do wykonania w danym roku kalendarzowym.



