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GPiK-ZP.271.60.2023
                                                                                   Złotów, 25 września 2023 r.
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu             
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Złotowie – etap I – dokumentacja projektowa”.

W dniu 22 września 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści: 
Prosimy o informację, w jaki sposób został przez Zamawiającego ustalony termin wykonania i przekazania dokumentacji projektowej, tj. 65 dni od daty podpisania umowy. Biorąc pod uwagę konieczność uzyskania wymienionych w SIWZ decyzji i uzgodnień, m.in. decyzji celu publicznego (brak mpzp), uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków i uzgodnień branżowych, w tym ze spółkami PKP, wskazany przez Państwa termin jest zdecydowanie niewystarczający. Prosimy o zmianę terminu

wykonania przedmiotu umowy, z dostosowaniem do przewidywanych terminów uzgadniania i opiniowania dokumentacji projektowej oraz z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wydanie decyzji celu publicznego.
Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający informuje, iż nie ma prawnych możliwości wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia: „Przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Złotowie – etap I – dokumentacja projektowa”, albowiem na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Złotowie przedmiotowa inwestycja została przewidziana do realizacji wyłącznie w bieżącym roku kalendarzowym.
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