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TREŚĆ WNIESIONEGO  ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIEM       

 

 

Zamawiający informuje, iż w zapytaniu ofertowym na realizację zadania  pn.: Opracowanie 

dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej 1412 O Dolna - Olszowa w m. Dolna ul. Wiejska wraz z modernizacją drogi”  

wpłynęło zapytanie. 

Treść wniesionych zapytań z dnia 18.04.2024 r.: 

Pytanie 1: 

Proszę o udzielenie informacji w sprawie możliwości przedłużenia zakończenia trwania prac 

projektowych na rok 2025. Przyjęty termin zakończenia na 15 grudzień 2024 jest nierealny 

ze względu na zapisy SWZ. Zamawiający żąda wykonania map do celów projektowych z 

określeniem granic prawnych co wymaga 3 do 4 miesięcy pracy geodety z okazaniem granic 

stronom w terenie. Dodatkowo wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego w Wodach Polskich to okres co najmniej 5 miesięcy co potwierdzają 

dotychczas wykonywane prace projektowe. Biorąc pod uwagę że podpisanie umowy nastąpi 

po długim wolnym majowym stąd możliwy termin zakończenia prac to luty - marzec 2025 a 

nie 15 grudzień 2024. Jest to termin z góry założony przez Zamawiającego jako 

niewykonalny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wyznaczony na dzień 15 grudnia 2024 r. termin zakończenia prac 

projektowych. 

 

 


