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sygn. post.: 

Strona www

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. Budowa I etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na 
odcinku od al. Havla do ul. Kampinoskiej 

I. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta 
Gdańska, jako Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dokonuje 
wyjaśnień treści SWZ we wskazanym niżej zakresie.

Pytanie nr 210: Wnioskujemy o zgodę Zamawiającego na udzielenie Wykonawcy zaliczki w 
wysokości 5% wynagrodzenia, na poczet realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, 
zgodnie z art. 443 ust. 1. ustawy PZP z uwagi na fakt iż realizacja przedmiotowego zamówienia 
przewidziana jest na 182 tygodnie. W konsekwencji powyższego wnioskujemy o wprowadzenie 
do postanowień SWZ oraz projektu umowy możliwości udzielenia Wykonawcy realizującemu 
zadanie zaliczki. Zgodnie zaś z art. 422,1 Ustawy PZP – Zamawiający może udzielić zaliczek na 
poczet wykonania zamówienia, jeśli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w dokumentach zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze nie przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 211: Wnioskujemy o wskazanie, iż opisana w par. 15 ust. 1 pkt. 1) okoliczność 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, dotyczy jedynie sytuacji powstałej z winy 
Wykonawcy. Wykonawca nie może ponosić konsekwencji zdarzeń wynikłych z winy np. 
Zamawiającego i/ lub osób trzecich. W ocenie Wykonawcy nieprawidłowe jest określenie prawa 
do odstąpienia od umowy w sposób całkowicie oderwany od kwestii winy za powstałe 
opóźnienie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że każdy przypadek wystąpienia sytuacji mogącej 
skutkować  odstąpieniem od umowy będzie rozpatrywany indywidualnie. Zamawiający nie 
przewiduje zmiany SWZ w zakresie, którego dotyczy pytanie.

Pytanie nr 212:  Wnioskujemy o usunięcie z katalogu okoliczności dających prawo 
Zamawiającemu do odstąpienia od umowy, okoliczność nieuzasadnionego przerwania realizacji 
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umowy na czas dłuższy niż 7 dni. Zaznaczyć należy, że odstąpienie od umowy jest najbardziej 
dotkliwą i pod względem prawnym i ekonomicznym sankcją mogącą być zastosowaną wobec 
Wykonawcy, stąd istotne jest, aby wskazana sankcja była adekwatna do uchybienie, a uchybienie 
miało istotny wpływ na realizacji umowy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 213: Wnioskujemy o wydłużenie czasu trwania przerwy o której mowa w par. 15 ust. 1 
pkt. 1)  z 7 dni do 30 dni i wskazanie iż przerwa ta stanowi realne zagrożenie  dla dotrzymania 
terminów określonych Harmonogramem.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 214: Prosimy o zmianę zapisu par. 15 ust. 1. pkt. 4) projektu umowy na następujący: 
„w przypadku dłuższej niż 30 dni zwłoki w prowadzeniu prac / robót w stosunku do 
Harmonogramu i po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania robót w terminie 
dodatkowych 14 dni”.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 215: Wnosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu par. 14 ust. 1 pkt. 5) o treści: 
„jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo uprzedniego 
pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków”. 
W ocenie Wykonawcy prawo do odstąpienia od umowy zostało określone w sposób zbyt ogólny, 
czego konsekwencją może być stwierdzenie, że nawet najmniejsze uchybienie obowiązkom 
umownym przez Wykonawcę może powodować skutek w postaci odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy. Jak już wcześniej wspomniano odstąpienie od umowy jest najbardziej 
dotkliwą i pod względem prawnym i ekonomicznym sankcją mogąca być zastosowaną wobec 
Wykonawcy, stąd istotne, jest, aby wskazana sankcja była dostosowana do rodzaju przewinienia 
Wykonawcy i stąd powinna być stosowana w sytuacji, w której uchybienie to dotyczy istotnych 
obowiązków umownych. Ponadto w sposób precyzyjny powinno zostać w Umowie wskazane, 
które uchybienia obowiązkom umownym może prowadzić do odstąpienia przez Zamawiającego 
od umowy.
Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego pytanie dotyczy § 15 ust. 1 pkt 5) projektu umowy (w § 14 
ust. 1 projektu umowy nie występuje pkt 5). Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany 
SWZ w tym zakresie.
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Pytanie nr 216: Wnosimy o wykreślenie przyczyny, o której mowa w par. 15 ust. 1. pkt. 10) z 
katalogu okoliczności odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Zaznaczyć należy, iż 
Wykonawca nie ma środków prawnych do wyegzekwowania od drugiej strony (tutaj zarządcy 
drogi) zawarcia z nim umowy. W związku z powyższym narzucenie takiego obowiązku, może 
okazać się w ogóle nie możliwe na skutek działań niezależnych i niezawinionych przez 
Wykonawcę. Dodatkowo Zamawiający wskazał w katalogu kar umownych odpowiedzialność za 
nieprzedłożenie kopi umowy dotyczącej obsługi komunikacyjnej umowy ochrony drogi lub 
dokumentu wskazującego brak konieczności zawarcia takiej umowy w terminie. Zdaniem 
Wykonawcy kara określona w par. 13 ust. 2 pkt. 12) wystarczająco zabezpiecza interes 
Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany SWZ w zakresie, którego dotyczy 
pytanie.

Pytanie nr 217:  Wykonawca, mając na uwadze fakt, że zawarcie umowy z zarządcą drogi 
uzależnione jest nie tylko od jego czynności, ale od woli zarządcy drogi, wnosi o potwierdzenie, że 
w przypadku nieprzedłożenia w terminie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy kopii 
umowy dotyczącej obsługi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi lub dokumentu 
potwierdzającego brak konieczności zawarcia takiej umowy, Zamawiający nie naliczy kary 
umownej.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że każdy przypadek wystąpienia takiej sytuacji będzie 
rozpatrywany indywidualnie.

Pytanie nr 218:  Wnosimy o wykreślenie par. 15 ust. 6 projektowanych postanowień umowy. 
Zgodnie z tym postanowieniem „Odstąpienie od Umowy, w przypadkach określonych ustępach 
powyższych, nie pozbawia Zamawiającego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robot 
objętych Umową innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.”. Odstąpienie od umowy 
powadzi do stanu, w którym uważa się ją za niezawartą. Zamawiający nie może więc, po 
odstąpieniu, zlecać wykonawstwo zastępcze pozostałych do wykonania robót lub ich 
poprawienia. Instytucja wykonawstwa zastępczego możliwa jest jedynie w przypadku, w którym 
zobowiązania wynikające z umowy nie ustały.   Poza tym, powierzenie wykonania zastępczego na 
koszt i ryzyko wykonawcy zastrzeżone jest również na wypadek odstąpienia z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy (§ 15 ust. 1 pkt 11, 12, 13, § 15 ust. 2). Zastrzeganie 
uprawnienia do skorzystania z wykonawstwa zastępczego w przypadku odstąpienia 
spowodowanego okolicznościami, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny jest 
niesprawiedliwe i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie.
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Pytanie nr 219: Wnosimy o wykreślenie par. 13 ust. 2 pkt. 14) projektowanych postanowień 
umowy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 220: Wnioskujemy o zmianę zapisu par. 13 ust. 3 umowy na następujący: ”Przez 
wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie się wynagrodzenie 
brutto za dany przedmiot umowy , określone odpowiednio w par. 3 ust. 1 pkt. 1)  lub 2).”.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 221: Wnioskujemy o dopisanie do par. 15 umowy dodatkowego ustępu o 
następującej treści: „Zamawiający zapłaci za zaakceptowane do przejęcia przez Zamawiającego 
niewykorzystane materiały, konstrukcje i urządzenia, o których mowa w ust. 10 pkt. 4), a także 
pokryje koszt ich transportu oraz rozładunku na miejsce wskazane przez Zamawiającego.“
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 222: Zgodnie z par. 8 ust. 5 umowy dopuszczalne jest ograniczenie zakresu robót. W 
nawiązaniu do art. 433 pkt. 4) PZP wnosimy o ustalenie limitu rezygnacji z zakresu Przedmiotu 
Zamówienia do wartości maksymalnej 20% wartości pierwotnie udzielonego zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie 
i jednocześnie odsyła do zapisów § 16 ust. 1 pkt 3) lit d) Projektowanych postanowień umowy. 

Pytanie nr 223: Prosimy o obniżenie kary umownej o której mowa w par. 13 ust. 2 ppkt. 1a) 
projektu umowy; do wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 
Uważamy, że określona w projekcie umowy wysokość kary umownej jest nadmiernie 
wygórowana wobec wartości całego zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokona zmiany treści SWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 224: Prosimy o obniżenie kary umownej o której mowa w par. 12 ust. 2 ppkt. 1b) 
projektu umowy; do wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu danego kamienia 
milowego. Uważamy, że określona w projekcie umowy wysokość kary umownej jest nadmiernie 
wygórowana wobec wartości całego zamówienia.
Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego powyższe pytanie dotyczy § 13 ust. 2 pkt 1) lit. b) projektu 
umowy (§ 12 projektu umowy nie dotyczy kar umownych). Zamawiający informuje, że nie 
przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie.
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Pytanie nr 225: Prosimy o obniżenie kary umownej o której mowa w par. 12 ust. 2 pkt. 1c) 
projektu umowy; do wysokości 3.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu danego kamienia 
milowego.
Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego powyższe pytanie dotyczy § 13 ust. 2 pkt 1) lit. c) projektu 
umowy (§ 12 projektu umowy nie dotyczy kar umownych). Zamawiający informuje, że nie 
przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 226: Prosimy o obniżenie kary umownej o której mowa w par. 12 ust. 2 pkt.. 1d) 
projektu umowy; do wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego powyższe pytanie dotyczy § 13 ust. 2 pkt 1) lit. d) projektu 
umowy (§ 12 projektu umowy nie dotyczy kar umownych). Zamawiający informuje, że nie 
przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 227: Prosimy o obniżenie kary umownej o której mowa w par. 12 ust. 2 ppkt. 2) 
projektu umowy; do wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego powyższe pytanie dotyczy § 13 ust. 2 pkt 2) projektu 
umowy (§ 12 projektu umowy nie dotyczy kar umownych). Zamawiający informuje, że nie 
przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 228: Prosimy o obniżenie kary umownej o której mowa w par. 12 ust. 2 ppkt. 3) 
projektu umowy; do wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc 
od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego powyższe pytanie dotyczy § 13 ust. 2 pkt 3) projektu 
umowy (§ 12 projektu umowy nie dotyczy kar umownych). Zamawiający informuje, że dokona 
zmiany treści SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 229: Prosimy o obniżenie kary umownej o której mowa w par. 12 ust. 2 ppkt. 4) 
projektu umowy; do wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego powyższe pytanie dotyczy § 13 ust. 2 pkt 4) projektu 
umowy (§ 12 projektu umowy nie dotyczy kar umownych). Zamawiający informuje, że nie 
przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 230: Wnioskujemy o wykreślenie z treści projektu umowy par. 15 ust. 1. Pkt. 6). 
Zamawiający wskazał w katalogu kar umownych odpowiedzialność za niewykonanie przedmiotu 
Umowy w terminie. Zdaniem Wykonawcy kary określone w par. 13 ust. 2. wystarczająco 
zabezpieczają interes Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie.
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Pytanie nr 231: Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 16 ust. 2 pkt. 1) limitu zmiany 
wskaźnika cen produkcji budowlano – montażowej. Określenie tak wysokiego warunku wzrostu 
wskaźnika może powodować, iż zapis o waloryzacji stanie się zapisem bez skutecznym.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 232: W przypadku braku zgody na wykreślenie „limitu zmiany wskaźnika” o której 
mowa powyżej Wykonawca prosi o obniżenie względnej wartości takiej zmiany. W nawiązaniu do 
tej prośby proponujemy zmianę zapisu §. 16 ust. 2 pkt. 1) na następujący: „Strony mogą żądać 
waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy wartość bezwzględna Z, obliczona zgodnie z wzorem Z 
= Ww. -1 wyniesie co najmniej 0,03.”.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 233: Wnosimy o zmianę zapisu par. 10 ust. 8 na następujący: „Jeżeli Wykonawca 
dopuszcza się zwłoki w usuwaniu wad, Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 
terminu nie krótszego niż 14 dni, uprawniony jest  do zlecenia wykonania tych czynności osobom 
trzecim na wyłączne ryzyko i całkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za zwłokę do czasu usunięcia wady, bez konieczności zyskania upoważnienia 
sądu. Jednocześnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i 
rękojmi, na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za 
wykonane przez podmiot trzeci roboty i użyte do nich materiały i urządzenia. Koszty  wykonania 
tych czynności Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy. W przypadku braku możliwości  potrącenia  pełnej  kwoty, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty  powstałej różnicy.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 234: Wykonawca wnosi o zmianę zapisu par. 14 ust. 6 na następujący: „W przypadku 
odmowy usunięcia wad lub zwłoki w ich usunięciu w stosunku do terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego, Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego 
niż 14 dni ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 
konieczności uzyskania upoważnienia sądu. Jednocześnie  Wykonawca przyjmuje na siebie 
odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, na  warunkach określonych w niniejszej 
Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane  przez podmiot trzeci roboty i użyte do nich 
materiały i urządzenia.”.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie.
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Pytanie nr 235: Wykonawca wnosi o zmianę treści ust. 6 Karty Gwarancyjnej stanowiącej 
załącznik nr 1.1. do umowy na następujący: „W przypadku odmowy usunięcia lub zwłoki w 
usunięciu wady przez Wykonawcę w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, 
Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni ma 
prawo zlecić zastępcze usunięcie wady  na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania 
upoważnienia  sądu”.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 236: Wykonawca wnosi o zmianę treści ust. 9 Karty Gwarancyjnej stanowiącej 
załącznik nr 1.2. do umowy na następujący: „W przypadku odmowy usunięcia wad lub zwłoki w 
ich usunięciu w  stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający po 
uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni ma prawo zlecić 
zastępcze usunięcie wad  na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia  
sądu.   Jednocześnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu gwarancji i 
rękojmi, na warunkach określonych w Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez 
podmiot trzeci roboty i użyte do nich materiały i urządzenia. Powyższe nie wyłącza innych 
uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady”.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 237: Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu do par. 13 projektu umowy, o następującej 
treści: „ Zamawiający  zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego.”. W ocenie Wykonawcy powyższa zmiana wprowadzi symetrię stron 
w zakresie kar umownych, a także pozwoli na zrekompensowanie jego szkód wywołanych 
odstąpieniem od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 238: Dodatkowo wnioskujemy o zmianę zapisu par. 13 ust. 4 projektu umowy na 
następujący: „ Każda ze stron jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje,  że nie przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie.
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II. Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych, Dyrekcja Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, 
dokonuje zmian treści SWZ:

W treści załącznika nr 9 do SWZ „Projektowane postanowienia wzoru umowy w sprawie 
zamówienia publicznego”  zmianie ulegają:  

1. treść § 13 ust. 2 pkt 1a)

Z poniższej:

„1) za niedotrzymanie terminu przekazania Zamawiającemu do weryfikacji elementów objętych 
danym kamieniem milowych lub zakończenia prac/robót objętych danym przedmiotem odbioru:

a) w przypadku I przedmiotu odbioru – w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego za 
każdy dzień zwłoki;”.

na następującą: 

„1) za niedotrzymanie terminu przekazania Zamawiającemu do weryfikacji elementów objętych 
danym kamieniem milowych lub zakończenia prac/robót objętych danym przedmiotem odbioru:

a) w przypadku I przedmiotu odbioru – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za 
każdy dzień zwłoki;”.

2. treść § 13 ust. 2 pkt 3):

Z poniższej:

„3) za nieusunięcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rękojmi lub gwarancji jakości – 
w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.”.

Na następującą:

„3) za nieusunięcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rękojmi lub gwarancji jakości – 
w wysokości 0,005 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.”.

Karol Kalinowski
Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 02.-02-2023
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