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AUDYT PROJEKTU WYKONAWCZEGO  

PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKÓW LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  

NA DZ. EW. 90/2 OBR/ 21 W PRUSZKOWIE: 
 

ARCHITEKTURA 

KONSTRUKCJA 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 
INSTLACJE SANITARNE 

PZT 
 

 
WARSZAWA, DNIA 02.06.2021r. p 
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INFORMACJE OGÓLNE 

 

ZLECENIODAWCA 

POWIAT PRUSZKOWSKI 
REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU 
UL. DRZYMAŁY 30 
05-800 PRUSZKÓW   

ZLECENIOBIORCA 

PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O. 
UL. ZŁOTA 59 
00-120 WARSZAWA 

UMOWA  

INWESTYCJA BUDYNEK LICEUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,  

ADRES INWESTYCJI UL TADEUSZA KOĆIUSZKI 38, 05-800 PRUSZKÓW 

ZADANIE AUDYT  PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

AUTORZY OPRACOWANIA 

BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO MAIL 

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA mgr inż. Paweł Jedliński pawel.jedlinski@projectmanagement.org.pl 

BRANŻA SANITARNA mgr inż. Teresa Mosak-Rurka teresa.mosak-rurka@projectmanagement.org.pl 

BRANŻA ELEKTRYCZNA I NISKOPRĄDOWA mgr inż. Piotr Wudarczyk piotr.wudarczyk@projectmanagement.org.pl 

ZAŁOŻENIA 

 

1. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opracowań z obowiązującymi przepisami i unormowaniami, a w szczególności: 

• Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

• Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

• Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz  dróg pożarowych. 
2. Ocenie poddano również założenia projektowe i poszczególne rozwiązania techniczne. 
3. Poszczególnym uwagom przypisano status zgodnie z opisem poniżej 
4. Projektu technologii nie weryfikowano pod względem merytorycznym rozwiązań procesów. 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – DROGI, SIECI, PRZYŁĄCZA, GOSPODARKA ZIELENIĄ 

Nr tomu 
Tytuł 

opracowania 
Oznaczenie U U U Komentarz  Uwagi 

 Plan sytuacyjny  Z 01     

UWAGI: 

• WYSPECIFIKOWAĆ RODZAJE STOSOWANYCH KOSTEK BRUKOWYCH 

• UZUPEŁNIĆ O RYSUNKU OGRODZENIA PANELOWEGO 

• UZGLĘDNIĆ W PROJEKCIE RAMPY ZJAZDOWEJ UŁOŻENIE KOSTKI RYFLOWANEJ 
(SPADEK 20%) 

• WSKAZAĆ LOKALIZACJE OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

• WSKAZAĆ RODZAJ BRAMY GARAŻOWEJ I ZEWNĘTRZNEJ ORAZ SPOSÓB 
STEROWANIA 

• ZAŁĄCZYĆ SPIS ELEMENTÓW PROJEKTU 

• BRAK OPISU I RYSUNKÓW FURTEK I BRAMY WJAZDOWEJ  

• BRAK WSKAZANEGO TYPU I RODZAJU PANELI OGRODZENIA WRAZ Z PARAMETRAMI   

 Opis PZT -     

 

Plan sytuacyjny – 
Oznakowanie 
docelowe (ul. 
Kościuszki) 

OR-01     

 
Trójkąt 
widoczności 

OR-02     

 

Projekt 
zagospodarowania 
terenu -Roboty 
drogowe 

DR-01.1     

 
Projekt gospodarki 
zielenią 

PGZ-01     
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 ARCHITEKTURA 
Nr tomu Tytuł opracowania Oznaczenie U U U Komentarz  Uwagi 

 
Opis techniczny do 
projektu  

- C    NIEJEDNOZNACZNY TYTUŁ OPRACOWANIA 

 Rzut piwnicy – ETAP 1 AI-01 P     

 Rzut parteru – ETAP 1 AI-02  P     

 Rzut 1 piętra – ETAP 1 AI-03 

P 

    

 Rzut 2 piętra – ETAP 1 AI-04 

P 

    

 Rzut 3 piętra – ETAP 1 AI-05 

P 

    

 Rzut dachu – ETAP 2 AI-06 

P 

    

 
Zestawienie ślusarki i 
stolarki drzwiowej – ETAP 1 

AI-07 

P 

   

UWAGI OGÓLNE: 

• WYSPECYFIKOWAĆ RODZAJE OŚCIEŻNIC I KOLOR DRZWI 

• UZUPEŁNIĆ RYSUNKI ORAZ ZESTAWIENIA O LOKALIZACJĘ DRZWI 
STANOWIĄCYCH ELEMENTY SYSTEMU ODDYMIANIA + GRANICE STREF 
POŻAROWYCH 

 

Zestawienie ślusarki – 
wewnętrznych ścian 
aluminiowo-szklanych – 
ETAP 1 

AI-08 

P 

   

 

Zestawienie ślusarki – 
zewnętrznych fasad 
aluminiowo-szklanych – 
ETAP 1 

AI-09 

P 

   

 
Siatka sufitów 
podwieszanych – rzut 
parteru – ETAP 1 

AI-10 

P 
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Siatka sufitów 
podwieszanych – rzut 1 
piętra – ETAP 1  

AI-11 

P 

    

 
Siatka sufitów 
podwieszanych – rzut 2 
piętra – ETAP 1  

AI-12 

P 

    

 
Siatka sufitów 
podwieszanych – rzut 3 
piętra – ETAP 1 

AI-13 

P 

    

 
Rzut piwnicy parter części 
sportowej – ETAP 2 

AII-1 

P 

   
• BRAK OPISU WYKOŃCZENIA POSADZKI W GARAŻU. 

• BRAK OPISU WYKONANIA OZNACZEŃ PARKINGOWYCH W GARAŻU. 
 

 
Rzut parteru/ piętro częsci 
sportowej – ETAP 2 

AII-2 

P 

    

 
Rzut 1 piętra/ 2 piętro 
częsci sportowej – ETAP 2  

AII-3 

P 

    

 Rzut 2 piętra – ETAP 2 AII-4 

P 

    

 Rzut 3 piętra – ETAP 2  AII-5 

P 

    

 Rzut dachu – ETAP 2  AII-6 

P 

    

 Przekrój A-A, C-C, D-D AII-7 

P 

    

 

Przekrój B-B, Elewacja 
wschodnia, elewacja 
zachodnia, Elewacja 
południowa – ETAP 2  

AII-8 

P 

    

 

Zestawienie ślusarki- 
wewnętrznych ścian 
sluminiowo-szklanych – 
ETAP 1 

AII-9 

P 

    



PROJECT MANAGEMENT – ARCHITEKTURA – KONSTRUKCJA – NADZORY BUDOWLANE 
 

Strona 6 z 30 
 

 

Zestawienie ślusarki- 
wewnętrznych ścian 
aluminiowo-szklanych – 
ETAP 1  

AII-10  

P 

    

 

Przekrój B-B, Elewacja 
wschodnia, Elewacja 
zachodnia, Elewacja 
południowa – ETAP 2  

AII-11  

P 

   Nieprawidłowy tytuł rysunku 

 
Siatka sufitów 
podwieszanych- Parter 
częsci sportowej- ETAP 2 

AII-12  

P 

    

 

Siatka sufitów 
podwieszanych- rzut 
parteru/ Piętro części 
sportowej – ETAP 2  

AII-13  

P 

    

 

Siatka sufitów 
podwieszanych – Rzut 1 
piętra/ 2 piętro częsci 
sportowej – ETAP 2  

AII-14 

P 

    

 
Siatka sufitów 
podwieszanych – Rzut 2 
piętra – ETAP 2 

AII-15 

P 

    

 
Siatka sufitów 
podwieszanych- Rzut 3 
piętra – ETAP 2 

AII-16 

P 

    

 
Detal- Mocowanie 
elewacyjnych płyt HPL 

D-01 

P 

    

 
Balustrada stalowa z 
wypełnieniem stalowym 

D-02 

P 

    

 
Balustrada stalowa z 
wypełnieniem szklanym 

D-03 

P 

    

 
Detal – Mocowanie 
elewacyjnych płyt HPL 

D-04 

P 
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 Aula szkolna – Detal sceny D-05 

P 

    

 
Obserwatorium- Detal 
podestu technicznego i 
schodów technicznych 

D-06 

P 

    

 

Zabezpieczenie przed 
omyłkowym zejściem do 
piwnicy w przypadku 
ewakuacji – Detal bramki 
uchylnej 

D-07 

P 

    

 

Siatka sufitów 
podwieszanych- Istniejący 
budynek Sali sportowej – 
ETAP 3 

AIII-01 

P 

    

   

 

   

UWAGI: 

• BRAK DANYCH TECHNICZNYCH I DETALI  Z OPISEM  MOCOWANIA BELEK Z 
DREWNA KLEJONEGO STROPU I DACHU NAD AULĄ SZKOLNĄ  

• BRAK PODANEJ WYSOKOŚCI  DO JAKIEJ WYSOKOŚCI NALEŻY WYMUROWAĆ 
ŚCIANKI DZIAŁOWE W SALACH LEKCYJNYCH NR 2.01.A, 2.01.B, 2.01.C I 2.01.D 
NA IL PIĘTRZE BUDYNKU ETAPU I 

• ŚCIANEK DZIAŁOWYCH POMIESZCZEŃ HIGIENICZNOSANITARNYCH. 

• POSADZKI I  BALUSTRADY ANTRESOLI AULI SZKOLNEJ. 

• BRAK BLATÓW UMYWALKOWYCH W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO-
SANITARNYCH. 

• BRAK PODANEJ KOLORYSTKI SCIAN WEWNĘTRZNYCH, RODZAJU FARBY, TYPU 
WYKOŃCZENIA POWIERCHNI ŚCIANY 

• BRAK DETALI MOCOWANIA KOPUŁY OBSERWATORIUM I DACHU  

• BRAK PODANYCH DETALI TARASU PRZY OBSERWATORIUM 
ASTRONOMICZNYM NA III PIĘTRZE ETAP II 

• BRAK PODANEGO KOLORU WYKOŃCZENIA PODESTU STALOWEGO 
OBSERWATORIUM. 

• BRAK DETALI ROWINIEĆ BALUSTRAD STALOWYCH I STALOWO — SZKLANYCH. 

• BRAK DETALI POCHWYTÓW ZEWNĘTRZNYCH W KLATKACH SCHODOWYCH 

• BRAK SZCZEGÓLOWEGO  WSKAZANIA RODZAUJ PŁYTEK NA TARASIE 3 PIĘTRA 
ETAPU I 

• BRAK PODANYCH NA PRZEKROJACH I I II ETAPU OZNACZEŃ POSADZEK, 
WYSOKOŚCI POMIESZCZEŃ , ATTYYK ITP  

• BRAK PODANEJ PRZEKROJACH I DETALACH  WYSOKOŚCI BALUSTRAD 
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OD POZIOMU WYKOŃCZONYCH POSADZEK  

• BRAK W PROJEKCIE OKREŚLENIA OSPRZĘTU  W DRZWIACH WEWNĘTRZNYCH I 
ZEWNĘTRZNYCH. 

• BRAK PODANEJ W ZESTAWIENIU STOLARKI WEWNĘTRZNEJ  KOLORYSTKI  
OŚCIEŻNIC I SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH . 

• W ZESTAWIENIACH STOLARKI I ŚLUSARKI ORAZ NA RZUTACH BRAK OZNACZEŃ 
DRZWI WYPOSAŻONYCH W SIŁOWNIKI PODŁĄCZONE DO SYSTEMU 
ODDYMIANIA  

• BRAK DETALI MONTAŻU I ZWYMIAROWANEGO MOCOWANIA ŻALUZJI 
ALUMINIOWYCH NA ELEWACJI FRONTOWEJ  

• BRAK DETALI MONTAŻU I ZWYMIAROWANEGO MOCOWANIA ŻALUZJI 
ALUMINIOWYCH OBUDÓW CENTRAL WENTYLACYJNYCH NA DACHU 
BUDYNKU.  

• BRAK DETALI MONTAŻU , OPISU PŁYTEK KLINKIEROWYCH NA ELEWACJI. 

• BRAK DETALI MONTAŻU NA STYKU PŁYTA HPL— TYNK,  PŁYTA HPL — PŁYTKA 
KLINKIEROWA  

• BRAK OPISU I RYSUNKÓW PODSTAW WSPORCZYCH POD CENTRALE 
WENTYLACYJNE MONTOWANE NA DACHU ORAZ AGREGATY FREONOWE. 

• BRAK WYTYCZNYCH DO WYKONANIA OTWORÓW W DACHU ORAZ 
KONSTRUKCJI WSPORCZYCH DLA KANAŁÓW I URZĄDZEŃ NA DACHU. 

• BRAK BRAK DETALI MONTAŻU , WYMIAROWANIA, RYSUNKU I SPOSOBU 
MOCOWANIA DASZKÓW SZKLANYCH NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU. 

• BRAK OPISU I WARSTW POSADZEK W PATIO DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO. 

• BRAK OPISU I RYSUNKU PLATFORMY PRZY SCHODOWEJ PRZY WEJŚCIU 
GŁÓWNYM DO BUDYNKU. 

• BRAK OPISU I RYSUNKÓW WYCIERACZEK WEJŚCIOWYCH. 
 

 

 KONSTRUKCJA 
Nr 

tomu 
Tytuł opracowania Oznaczenie U U U Komentarz  Uwagi 

 RZUT FUNDAMENTU  

K-01  

    

 RZUT STROPU PIWNICY   

K-02  
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 RZUT STROPU PARTERU   

K-03  

    

 RZUT STROPU I PIĘTRA  

K-04  

    

 RZUT STROPU II PIĘTRA  

K-05  

    

 RZUT STROPU III PIĘTRA  

K-06  

    

 
  7.1. STOPA  
FUNDAMENTOWA  

K-07  

    

 

7.2. STOPA  
FUNDAMENTOWA  

K-08  

    

 

7.6. STOPA  
FUNDAMENTOWA  

K-09  

    

 

7.7. STOPA  
FUNDAMENTOWA  

K-10  

    

 

7.8. STOPA  
FUNDAMENTOWA  

K-11  

    

 

7.3;7.4;7.5. STOPA  
FUNDAMENTOWA  

K-12  

    

 

7.12;7.13;7.14;7.15;7.17.  
ŁAWAFUNDAMENTOWA  

K-13  

    

 

ZBROJENIE NA PRZEBICIE  K-14  
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MUR OPOROWY 7.10  K-15  

    

 

MUR OPOROWY 7.18.  K-16  

    

 

NADPROŻE ŻELBETOWE 
6.1.  

K-17  

    

 

NADPROŻE ŻELBETOWE 
6.2.  

K-18  

    

 

SCHODY ZELBETOWE 
WEWNĘTRZNE - SCHEMAT  

K-19  

    

 

SCHODY ZELBETOWE 
WEWNĘTRZNE - PIWNICA  

K-20  

    

 

SCHODY ZELBETOWE 
WEWNĘTRZNE - PARTER  

K-21  

    

 

SCHODY ZELBETOWE 
WEWNĘTRZNE - PIĘTRA  

K-22  

    

 
 

SŁUPY ŻELBETOWE 
PIWNICA  

K-23  

    

 

SŁUPY ŻELBETOWE PARTER  K-24  

    

 

SŁUPY ŻELBETOWE PIĘTRO  K-25  

    

 

SŁUPY ŻELBETOWE 
PIWNICA  

K-26  
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SŁUPY ŻELBETOWE 
PIWNICA  

K-27  

    

 

PODCIAG ŻELBETOWY 8.1.  K-28  

    

 

PODCIAG ŻELBETOWY 8.2.  K-29  

    

 

PODCIAG ŻELBETOWY 8.3.  K-30  

    

 

PODCIAG ŻELBETOWY 8.4.  
K-31 

 

    

 

PODCIAG ŻELBETOWY 8.5. I 
3.6.  K-32  

 

    

 

PODCIAG ŻELBETOWY 8.7. I 
8.8.  K-33 

 

    

 

PODCIAG ŻELBETOWY 8.9.  
K-34 

 

    

 

PODCIAG ŻELBETOWY 8.11.  
I 8.12.  K-35 

 

    

 

PODCIAG ŻELBETOWY 
8.13. I 8.14.  K-36 

 

    

 

PODCIAG ŻELBETOWY 8.15.  
K-37 

 

    

 

PODCIAG ŻELBETOWY 
8.16. SKOŚNY  K-38 
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SYB WINDOWY ŻELBETOWY  
K-39 

 

    

 

NADPROŻO WIENIEC 9.2.  
K-40 

 

    

 

NADPROŻO WIENIEC 9.3.  
K-41 

 

    

 

NADPROŻO WIENIEC 9.5.  
K-42 

 

    

 

NADPROŻO WIENIEC 9.4.  
K-43  

 

    

 
WIENIEC ŻELBETOWY 24X30 

CM   
K-44 

 

    

 ŚCIANA ŻELBETOWA PIWNICY  K-45 

 

    

 CENTRALE  K-46  

 

    

 RZUT FUNDAMENTU  K-01  

 

  ETAP 2  

 RZUT STROPU PIWNICY   K-02  

 

  ETAP 2  

 RZUT STROPU PARTERU   K-03  

 

  ETAP 2  

 RZUT STROPU I PIĘTRA  K-04  

 

  ETAP 2  
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 RZUT STROPU II PIĘTRA  K-05  

 

  ETAP 2  

 RZUT STROPU III PIĘTRA  K-06  

 

  ETAP 2  

 
7.1. STOPA FUNDAMENTOWA 

ŻELBETOWA  
K-07  

 

  ETAP 2  

 
7.2. STOPA FUNDAMENTOWA 

ŻELBETOWA  
K-08  

 

  ETAP 2  

 
7.6. STOPA FUNDAMENTOWA 

ŻELBETOWA  
K-09  

 

  ETAP 2  

 
7.7. STOPA FUNDAMENTOWA 

ŻELBETOWA  
K-10  

 

  ETAP 2  

 
7.12.;7.13.;7.14;7.15. I 
7.17. LAWA FUNDAMENTOWA 

ŻELBETOWA  
K-11  

 

  ETAP 2  

 ZBROJENIE NA PRZEBICIE  K-12  

 

  ETAP 2  

 MUR OPOROWY 7.11.  K-13  

 

  ETAP 2  

 
SCHODY ŻELBETOWE 

WEWNĘTRZNE - SCHEMAT  
K-14  

 

  ETAP 2  

 
SCHODY ŻELBETOWE 

WEWNETRZNE – PIWNICA  
K-15  

 

  ETAP 2  

 
SCHODY ŻELBETOWE 

WEWWNĘTRZNE – PARTER  
K-16  

 

  ETAP 2  
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SCHODY ŻELBETOWE 

WEWNETRZNE – PIĘTRA  
K-17  

 

  ETAP 2  

 SŁUPY ŻELBETOWE - PIWNICA   K-18  

 

  ETAP 2  

 SŁUPY ŻELBETOWE PARTER  K-19  

 

  ETAP 2  

 SŁUPY ŻELBETOWE PIETRA I  K-20  

 

  ETAP 2  

 SŁUPY ŻELBETOWE PIĘTRA II  K-21  

 

  ETAP 2  

 SŁUPY ŻELBETOWE PIĘTRA II  K-22  

 

  ETAP 2  

 PODCIĄG ŻELBETOWY 3.18.   K-23   

 

  ETAP 2  

 PODCIĄG ŻELBETOWY 3.17.  K-24  

 

  ETAP 2  

 OBSERWATORIUM  K-25  

 

  ETAP 2  

 NADPROZO – WIENIEC 9.1.   K-26  

 

  ETAP 2 

NA RYSUNKACH NR K-26, K-30 I K-31 NADPROŻA — WIEŃCE 
OZNACZONE ZOSTAŁY NR 9.1 — WYKONAĆ POPRAWNĄ 
NUMERACJĘ, ZGODNĄ Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI PROJEKTU 
KONSTRUKCJI. 
 

 NADPROŻO – WIENIEC 9.2.  K-27  

 

  ETAP 2  



PROJECT MANAGEMENT – ARCHITEKTURA – KONSTRUKCJA – NADZORY BUDOWLANE 
 

Strona 15 z 30 
 

 NADPROŻO – WIENIEC 9.3.  K-28  

 

  ETAP 2  

 NADPROŻO – WIEMIEC 9.5.  K-29  

 

  ETAP 2  

 NADPROŻO – WIENIEC 9.4.  K-30  

 

  ETAP 2  

 WIENIEC ŻELBETOWY  K-31  

 

  ETAP 2  

 ŚCIANY ŻELBETOWE PIWNICY  K-32  

 

  ETAP 2  

 SCHODY WEJŚCIOWE   K-33  

 

  ETAP 2  

 SCHODY WEJŚCIOWE   K-34  

 

  ETAP 2  

 CENTRALE  K-35   

 

  ETAP 2  

 
WYKOP I ŚCIANKA 

SZCZELINOWA - PRZEKRÓJ 
WK-01 

 

    

 
WYKOP I ŚCIANKA 

SZCZELINOWA – RZUT ETAP I 
WK-02 

 

    

 
WYKOP I ŚCIANKA 

SZCZELINOWA – RZUT ETAP II 
WK-03 

 

    

 
WYKOP ŚCIANKA SZCZELNA 

ETAP I I II - PRZEKROJ 
WK-04 
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ZBIORNIK ŻELBETOWY O 

GRUBOŚCI 20 CM 
Ku-01 

 

    

   

 

   

• BRAK LISTY OBOWIĄZUJĄCYCH RYSUNKÓW PROJEKTU 
KONSTRUKCYJNEGO — WYKONAWCZEGO. 

• BRAK RYSUNKU STROPU NAD PIWNICĄ/ GARAŻEM 
ETAP I 

• ROZBIEŻNOŚCI OPISU ZAKRESU POMIĘDZY WINIETĄ A 
TEMATEM RYSUNKU W TABELACH RYSUNKOWYCH 
RZUTÓW ETAPU I 

• BRAK PRZEGŁĘBIEŃ INSTALACYJNYCH W PŁYCIE 
DENNEJ, BRAK RYS. ŁAWY NR 7.9, BRAK RYS. ŁAWY W 
OSIACH 7,8 I NM. 

• BRAK RYSUNKÓW ZBROJENIA ŚCIAN ŻELBETOWYCH I 
ŚCIAN KLATEK SCHODOWYCH. 

• BRAK RYSUNKÓW ŚCIAN OPOROWYCH — BOKÓW 
SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH (POD PORĘCZAMI 
SCHODÓW) 3.7. BRAK OTWORU STROPIE NAD II 
PIĘTREM/ DACH PIONOWEGO PRZEPUSTU INSTALACJI 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ AULI SZKOLNEJ W OSIACH 
E,G I 3,4 W ETAPIE I 

• BRAK OTWORU W STROPIE NAD PIWNICĄ PIONOWEGO 
PRZEPUSTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
AULI SZKOLNEJ W OSI T W ETAPIE II 

• BRAK OTWORÓW W STROPACH DLA PIONÓW 
INSTALACJI KANALIZACJI. 

• UWAGA: NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
POWINNO BYĆ PRZEWIDZIANE OTWOROWANIE POD 
INSTALACJE, SKOORDYNOWANE Z POZOSTAŁYMI 
BRANŻAMI PROJEKTU. WIERCENIE OTWORÓW W 
WYKONANYM STROPIE JEST BARDZO KOSZTOWNE I NIE 
ZAWSZE MOŻLIWE OD STRONY KONSTRUKCYJNEJ. 

• W OSIACH 6-7 I OD I DO O WYSTĘPUJĄ NADWIESZONE 
WSPORNIKI STROPU — BRAK SPOSOBU WYKONANA 
ZBROJENIA. 

• BŁĘDNY OPIS RYSUNKU NADPROŻA WIEŃCA NR 9.4. 

• BRAK WYMIARÓW, RYSUNKÓW I SCHEMATÓW STROPU 
NAD AULĄ SZKOLNĄ Z BELEK Z DREWNA KLEJONEGO GL 
35H, BRAK POZIOMÓW MOCOWANIA. 

• BRAK OTWORÓW WENTYLACYJNYCH W NADSZYBIU 
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WINDOWYM I WYTYCZNYCH DLA HAKA 
MONTAŻOWEGO. 3.14. NA RYSUNKACH 
KONSTRUKCYJNYCH ETAP 1 NIE WSKAZANO 
SZEROKOŚCI BIEGÓW SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH. 

• RÓŻNE OZNACZENIA MATERIAŁÓW ŚCIAN W 
LEGENDZIE I NA RYSUNKACH WSZYSTKICH RZUTÓW — 
RYSUNKI NIE CZYTELNE W TYM ZAKRESIE, NALEŻY 
POPRAWIĆ. 

• BRAK WIEŃCA W MIEJSCU POSADOWIENIA KOPUŁY 
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO  

• BRAK OZNACZENIA WYSOKOŚCI MURU ATTYKI 
DACHÓW. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 INSTALACJE SANITARNE 

Nr tomu 
Tytuł 

opracowania 
Oznaczenie U U U Komentarz  Uwagi 

 
Instalacje 
sanitarne 

Opis techniczny      

 

RZUT PIWNICY 
– ETAP I - 
INSTALACJA 
CO    

CO-01  

   ETAP 1  

 
RZUT 
PARTERU – 
ETAP I - 

CO-02  
   ETAP 1  



PROJECT MANAGEMENT – ARCHITEKTURA – KONSTRUKCJA – NADZORY BUDOWLANE 
 

Strona 18 z 30 
 

INSTALACJA 
CO    

 

RZUT PIĘTRA I 
– ETAP I - 
INSTALACJA 
CO    

CO-03  

   ETAP 1  

 

RZUT PIĘTRA II 
– ETAP I - 
INSTALACJA 
CO    

CO-04  

   ETAP 1  

 

RZUT PIĘTRA 
III – ETAP I - 
INSTALACJA 
CO    

CO-05  

   ETAP 1  

 

RZUT DACHU – 
ETAP I - 
INSTALACJA 
CO    

CO-06  

   ETAP 1  

 

INSTALACJA 
CO – 
ROZWINIĘCIE – 
ETAP I  

CO-07  

   ETAP 1  

 

INSTALACJA 
CT – 
ROZWINIĘCIE – 
ETAP I  

CO-08  

   ETAP 1  

 

RZUT PIWNICY 
– ETAP II - 
INSTALACJA 
CO    

CO-01  

   ETAP 2  

 

RZUT 
PARTERU – 
ETAP II - 
INSTALACJA 
CO    

CO-02  

   ETAP 2  

 

RZUT PIĘTRA I 
– ETAP II - 
INSTALACJA 
CO    

CO-03  

   ETAP 2  

 
RZUT PIĘTRA II 
– ETAP II - 
INSTALACJA 

CO-04  
   ETAP 2  
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CO    

 

RZUT PIĘTRA 
III – ETAP II - 
INSTALACJA 
CO    

CO-05  

   ETAP 2  

 

RZUT DACHU – 
ETAP II - 
INSTALACJA 
CO    

CO-06  

   ETAP 2  

 

INSTALACJA 
CO – 
ROZWINIĘCIE – 
ETAP II  

CO-07  

   ETAP 2  

 

INSTALACJA 
CT – 
ROZWINIĘCIE – 
ETAP II  

CO-08  

   ETAP 2  

 

  

    

1. W PROJEKCIE WYSTEPUJA PEWNE NIESCISLOSCI WYMAGAJACE WYJASNIENIA LUB 
UZUPELNIENIA NP.: 

• NA RYSUNKACH ROZWINIEC INSTALACJI CO I CT BRAK INFORMACJI O CISNIENIU 
DYSPOZYCYJNYM I PRZEPLYWIE W INSTALACJI CO JEST PODSTAWA DO DOBORU 
POMP OBIEGOWYCH W WEZLE CIEPLNYM. 

• W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM BRAK OTWOROW NA INSTALACJE C.O. I C.T. 
NALEZY DOPISAC W PROJEKCIE BRANZOWYM UWAGE O KONIECZNOSCI 
WYKONYWANIA OTWOROW PRZEZ WYKONAWCE INSTALACJI SANITARNYCH. 

• BRAK RZEDNYCH PROWADZENIA INSTALACJI I KOORDYNACJI PROWADZENIA 
INSTALACJI Z POZOSTALYMI BRANZAMI 

 

 
Rzut piwnicy – 
ETAP 1 

AI-01    Wentylacja mechaniczna  

 
Rzut parteru – 
ETAP 1 

AI-02    Wentylacja mechaniczna  

 
Rzut 1 piętra – 
ETAP 1 

AI-03    Wentylacja mechaniczna  

 
Rzut 2 piętra – 
ETAP 1 

AI-04    Wentylacja mechaniczna  

 
Rzut 3 piętra – 
ETAP 1 

AI-05    Wentylacja mechaniczna  

 
Rzut dachu – 
ETAP 2 

AI-06    Wentylacja mechaniczna  
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Rzut piwnicy 
parter części 
sportowej – 
ETAP 2 

AII-1    

Wentylacja mechaniczna 

 

 

Rzut parteru/ 
piętro częsci 
sportowej – 
ETAP 2 

AII-2    

Wentylacja mechaniczna 

 

 

Rzut 1 piętra/ 
2 piętro częsci 
sportowej – 
ETAP 2  

AII-3    

Wentylacja mechaniczna 

 

 
Rzut 2 piętra – 
ETAP 2 

AII-4    
Wentylacja mechaniczna 

 

 
Rzut 3 piętra – 
ETAP 2  

AII-5    
Wentylacja mechaniczna 

 

 
Rzut dachu – 
ETAP 2  

AII-6    
Wentylacja mechaniczna 

 

      

 1.W PROJEKCIE WYSTĘPUJĄ NIEŚCISŁOŚCI WYMAGAJĄCE WYJAŚNIENIA I BRAKI 
WYMAGAJĄCE UZUPEŁNIENIA: 

• BRAK KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI 

• PROJEKT UZUPEŁNIĆ O JEDNOZNACZNY OPIS WSZYSTKICH ISTOTNYCH ELEMENTÓW 
INSTALACJI, ZLOKALIZOWANIE ICH NA RYSUNKACH ORAZ, W FORMIE 
TABELARYCZNEJ, ICH ZESTAWIENIE - NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI, KRATKI 
WENTYLACYJNE, ANEMOSTATY, CZERPNIE POWIETRZA, WYRZUTNIE POWIETRZA, 
TŁUMIKI AKUSTYCZNE, WENTYLATORY, CENTRALE WENTYLACYJNE, KLAPY PPOŻ, 
PRZEPUSTNICE, KLIMATYZATORY, POMPY OBIEGOWE, POMPY CIEPŁA, AGREGATY 
SKRAPLAJĄCE, NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE. ELEMENTY NALEŻY PONUMEROWAĆ, 
A NUMERACJĘ ODNIEŚĆ DO TABELARYCZNEGO ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW 
ZAMIESZCZONEGO W PROJEKCIE. ELEMENTY NALEŻY NAZWAĆ W TAKI SPOSÓB ABY 
MIEJSCE ICH MONTAŻU BYŁO CZYTELNE I JEDNOZNACZNE DLA WYKONAWCY I 
BRANŻ ZWIĄZANYCH. 

• W OPISIE BRAK TABELARYCZNEGO ZESTAWIENIA WSZYSTKICH ELEMENTÓW 

WYMAGAJĄCYCH DOPROWADZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z WSZYSTKIMI 

NIEZBĘDNYMI INFORMACJAMI Z ZAKRESU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ NIEZBĘDNYMI 

DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA PROJEKTU ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO I 

AUTOMATYKI ORAZ KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ. 

• NA RZUTACH WSZYSTKICH KONDYGNACJI WE WSZYSTKICH ETAPACH W SPOSÓB 

CZYTELNY OPISAĆ WIELKOŚCI KANAŁÓW. OBECNE OPISY NA DOKUMENTACJI 

WERSJA PDF SĄ NIECZYTELNE, PODOBNIE BĘDZIE NA PAPIEROWEJ WERSJI 
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PROJEKTU. 

• NA RZUTACH WSZYSTKICH KONDYGNACJI W SPOSÓB CZYTELNY OPISAĆ SYSTEMY 

WENTYLACYJNE - NAZWAĆ ADEKWATNIE DO NUMERACJI CENTRAL 

OBSŁUGUJĄCYCH POSZCZEGÓLNE ETAPY. W OBECNEJ FORMIE PORUSZANIE SIĘ PO 

PROJEKCIE JEST BARDZO UTRUDNIONE. 

2. BRAK KOORDYNACJI PROJEKTU WENTYLACJI Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM 
BUDYNKU 

3. BRAK SCHEMATÓW IDEOWYCH INSTALACJI WENTYLACJI UMOŻLIWIAJĄCYCH 

WYKONANIA OBLICZEŃ SPRAWDZAJĄCYCH BILANSE POWIETRZA 

4. W PROJEKCIE ZASTOSOWANO KLAPY PPOŻ STEROWANE SIŁOWNIKAMI PODCZAS 
GDY W BUDYNKU NIE MA INSTALACJI SSR DO WYJAŚNIENIA. 

5. BRAK PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO ZASILANA KLAP PPOŻ. 

 
 
 

 

UWAGI DO PROJEKTU WOD-KAN 

• W PROJEKCIE WYSTEPUJA NIESCISLOSCI WYMAGAJACE WYJASNIENIA I BRAKI WYMAGAJACE 

UZUPELNIENIA: 

• W CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU - ROZWINIECIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 

JAKO MATERIAL NA KANALIZACJE SANITARNA WSKAZANO POLIPROPYLEN NATOMIAST W 

CZESCI OPISOWEJ PODANO PVC. DO WYJASNIENIA JAKI MATERIAL NALEZY ZASTOSOWAC 

NA INSTALACJI. 

• NA ROZWINIECIACH INSTALACJI NIE POKAZANO PRZEWODOW ODPOWIETRZAJACYCH 

KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONYCH PO POLACI DACHU BUDYNKU. PRZY 

OBLICZENIU SPRAWDZAJACYM SREDNICE ISTNIEJACEGO PRZYLACZA ZASTOSOWANO 

NIEWLASCIWY WZOR DO OBLICZENIA PRZEPLYWU NORMATYWNEGO CO MOZE 

SKUTKOWAC POZOSTAWIENIEM NIEWYDAJNEGO PRZYLACZA DLA KOMPLEKSU SZKOLY. 

NALEZY SPRAWDZIC PRZEPUSTOWOSC PRZYLACZA STOSUJAC ODPOWIEDNI WZOR DLA 

SZKOL I OBIEKTOW OSWIATY. 

• W PROJEKCIE BRAK ROZWINIEC INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CZESC 

GRAWITACYJNA. TAKZE RZUTY KONDYGNACJI NIE SA KOMPLETNE W TYM ZAKRESIE - NIE 

ZAWIERAJA INFORMACJI NT. SREDNIC RUROCIAGOW DESZCZOWYCH. 

• ZESTAWIENIE MATERIALOW NIE OBEJMUJE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ 

DESZCZOWEJ (CZESC GRAWITACYJNA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ). 
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• W OPRACOWANIU KOSZTORYSOWYM BRAK WYCENY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

CZESC GRAWITACYJNA 

• BRAK INFORMACJI O CISNIENIU PODNOSZENIA I PRZEPLYWIE DLA POMPOWNI WODY 

BRUDNEJ ZABUDOWANEJ W POSADZCE POMIESZCZENIA WLOTU WODY I WEZLA 

CIEPLNEGO. UNIEMOZLIWIA TO PRAWIDLOWY DOBOR URZADZENIA PRZEZ WYKONAWCE 

• DOBRANO ZA MALA SREDNICE ZASILAJACA INSTALACJE HYDRANTOWA- HYDRANTY HP33. 

MINIMALNA SREDNICA DOPROWADZONA DO HYDRANTU HP 33 POWINNA BYC DN50. 

• NIECZYTELNIE OZNACZONY ZAKRES PRZEWODOW PROWADZONYCH PRZEZ POMIESZCZENIA 

NIEOGRZEWANE, KTORE NALEZY ZABEZPIECZYC KABLEM GRZEWCZYM. ZOSTALA PODANA 

INFORMACJA O KONIECZNOSCI MONTAZU KABLA JEST JEDNAK NIEPRECYZYJNE - NIE 

MOZNA JEDNOZNACZNIE STWIERDZIC KTORE I NA JAKIM ODCINKU NALEZY ZABEZPIECZYC 

PRZEWODY, 

• ZAPROJEKTOWANO ZAWOR PIERWSZENSTWA ZAMYKANY W MOMENCIE ZANIKU NAPIECIA. 

TAKIE ROZWIAZANIE POZBAWIA BUDYNEK WODY PRZY KAZDYM ZANIKU NAPIECIA W SIECI 

ELEKTRYCZNEJ ZASILAJACEJ BUDYNEK. 

• W PROJEKCIE BRAK WYTYCZNYCH DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO CO SKUTKUJE NP. 

BRAKIEM ZAGLEBIEN W PLYCIE ZELBETOWEJ POD SEPARATOR I POMPOWNIE W 

POMIESZCZENIU WLOTU WODY ORAZ W WEZLE 

• CIEPLNYM ORAZ PRZEGLEBIEN W PLYCIE NA PROWADZENIE KANALIZACJI 

PODPOSADZKOWEJ. BRAK KOORDYNACJI MIEDZY BRANZOWEJ W TYM ZAKRESIE 

• W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM BRAK OTWOROW NA PRZEJSCIA PIONOW INSTALACJI WOD-

KAN NALEZY DOPISAC W PROJEKCIE BRANZOWYM UWAGE O KONIECZNOSCI 

WYKONYWANIA OTWOROW PRZEZ WYKONAWCE INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ PODAC 

METODE WYKONYWANIA TYCH OTWOROW JAKO BEZUDAROWA. 

• BRAK ROZWINIECIA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ ODWADNIAJACEJ PLYTE GARAZU. NIE 

PODANO RZEDNYCH PROWADZENIA RUR W/POD PLYTA ZELBETOWA. 

• BRAK WYTYCZNYCH DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - BRAK TABELARYCZNEGO 

ZESTAWIENIA URZADZEN WYMAGAJACYCH ZASILENIA ELEKTRYCZNEGO I AUTOMATYKI. 

• BRAK PRZEJSC PPOZ NA RZUTACH I ROZWINIECIACH INSTALACJI. 

• NA ELEWACJACH BUDYNKU W CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ NIE POKAZANO MIEJSC 

WYLOTOW SYSTEMU AWARYJNEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ. DOLACZYC STOSOWNY 

DETAL. 

• BRAK RZEDNYCH PROWADZENIA INSTALACJI WODY I KOORDYNACJI PROWADZENIA 

INSTALACJI Z POZOSTALYMI BRANZAMI. BRAK KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ 

PROWADZENIA INSTALACJI W STROPACH PODWIESZONYCH. 
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• W PROJEKCIE ZOSTALY PODANE NAZWY WLASNE - AKASISON - CO JEST NIEZGODNE Z 

USTAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH. ZGODNIE Z 

PRAWEM ZAMOWIEN PUBLICZNYCH ART. 29 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA NIE MOZE BYC 

OPISYWANY W SPOSOB, KTORY MOGLBY UTRUDNIAC UCZCIWA KONKURENCJE. 

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NIE MOZNA OPISYWAC PRZEZ WSKAZANIE ZNAKOW 

TOWAROWYCH PATENTOW LUB POCHODZENIA, CHYBA ZE JEST TO UZASADNIONE 

SPECYFIKA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA I ZAMAWIAJACY NIE MOZE OPISAC PRZEDMIOTU 

ZAMOWIENIA ZA POMOCA DOSTATECZNIE DOKLADNYCH OKRESLEN, A WSKAZANIU 

TAKIEMU TOWARZYSZA WYRAZY "LUB ROWNOWAZNY". 

• ZGODNIE Z PRAWOMOCNYMI ORZECZENIAMI SADOWYMI POWYZSZE MOZE BYC PODSTAWA 

UNIEWAZNIENIA PRZETARGU. 

UWAGI DO PROJEKTU WĘZŁA CIEPLNEGO 

• W PROJEKCIE WYSTEPUJA NIESCISLOSCI WYMAGAJACE WYJASNIENIA I BRAKI WYMAGAJACE 

UZUPELNIENIA: 

• W ZALACZONEJ DOKUMENTACJI WEZLA CIEPLNEGO NIE ZAMIESZCZONO KOPII UZGODNIEN 

PROJEKTU Z GESTOREM SIECI CIEPLNEJ MIEJSKIEJ TJ. PGNIG TERMIKA. O OBOWIAZKU 

UZGODNIENIA PROJEKTU TECHNOLOGII WEZLA CIEPLNEGO ZOSTALA ZAMIESZCZONA 

INFORMACJA W WARUNKACH TECHNICZNYCH Z DN. 

• 06.08.2018R PKT 10. 

• WSKAZAC GRAFICZNIE LOKALIZACJE REGULATORA POGODOWEGO NA ELEWACJI BUDYNKU 

• BRAKUJE PROJEKTU PRZEBUDOWY PRZYLACZA SIECI CIEPLNEJ. 

• BRAK KOSZTORYSU BUDOWY PRZYLACZA SIECI CIEPLNEJ. 

• BRAK PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO ZASILANIA AUTOMATYKI WEZLA CIEPLNEGO. 

UWAGI DO PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ - INSTALACJE DOZIEMNE ZEWNĘTRZNE 

ORAZ PRZYŁĄCZA DO DZIAŁKI 

• NALEZY ROZWAZYC ZWIEKSZENIE POJEMNOSCI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO. PRZY TAKIM 

UKSZTALTOWANIU TERENU JAKI MAMY W TYM KONKRETNYM PRZYPADKU CZYLI ZNACZNA 

ROZNICA POZIOMU POMIEDZY WPUSTEM WPL I WLAZEM ZBIORNIKA (WLAZ JEST 3M 

PONIZEJ KRATY WPUSTU WPL) PRZY NAPELNIENIU UKLADU KANALIZACJI ROZPOCZNIE SIE 

PRACA PRZEWODOW POD CISNIENIEM STATYCZNYM ROWNYM 3M. MOZE TO SKUTKOWAC 

WYLEWANIEM SIE WODY Z WLAZOW ZBIORNIKA ORAZ Z ODWODNIEN LINIOWYCH W 

MIEJSCACH NIZEJ POLOZONYCH NP. Z ODWODNIENI BOISKA SPORTOWEGO. MOIM 

ZDANIEM ZBIORNIK RETENCYJNY POWINIEN MIEC POJEMNOSC OKOLO 165M3 

POJEMNOSCI UZYTKOWEJ TAK ABY PRZEJMOWAL OPAD DESZCZU NAWALNEGO O 

WYSOKOSCI 5CM/M2 POWIERZCHNI ODWADNIANEJ ZREDUKOWANEJ. 
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• NALEZY ROZWAZYC MONTAZ ZBIORNIKA BETONOWEGO PREFABRYKOWANEGO 

MONTOWANEGO Z GOTOWYCH ELEMENTÓW. 

• W ZBIORNIKU NALEZY PRZEWIDZIEC ZAGLEBIENIE NA POMPE ZWIEKSZA TO POJEMNOSC 

UZYTKOWA ZBIORNIKA 

• ZALECA SIE ZASTOSOWANIE UKLADU 2 POMP PRACUJACYCH W TRYBIE PRACA+REZERWA. 

ZWIEKSZA TO NIEZAWODNOSC UKLADU - POMPY WOLNIEJ SIE ZUZYWAJA, A W SYTUACJI 

AWARII JEDNEJ Z NICH DRUGA KONTYNUUJE PRACE. ZBIORNIK NALEZY WYPOSAZYC W 

SYSTEM MONITUJACY POZIOM NAPELNIENIA ZBIORNIKA I INFORMUJACY O PRZEPELNIENIU 

BADZ AWARII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJECT MANAGEMENT – ARCHITEKTURA – KONSTRUKCJA – NADZORY BUDOWLANE 
 

Strona 25 z 30 
 

 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Nr tomu 
Tytuł 

opracowania 
Oznaczenie U U U Komentarz  Uwagi 

 

 
UWAGI DO PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO  

1. OBUDOWY TABLIC ELEKTROENERGETYCZNYCH DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ POWINNY 
BYĆ ODPORNE NA SZKODLIWE DZIAŁANIA PROMIENIOWANIA CIV. 

2. DO ZABEZPIECZENIA PRZED WYŁADOWANIAMI ATMOSFERYCZNYMI ELEMENTÓW/URZĄDZEŃ 
ZASILANYCH ELEKTRYCZNIE NALEŻY STOSOWAĆ OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ TYPU 1+2 (KLASY 
B+C). DOBEZPIECZENIA OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ TYPU 2 (KLASA C) WYŁĄCZNIKIEM 
NADPRĄDOWYM 25A (LUB 50A) O CHARAKTERYSTYCE C SPOWODUJE NIEPOPRAWNE 
DZIAŁANIE OGRANICZNIKA PRZEPIĘĆ. 

3. UKŁADANIE DODATKOWEJ BEDNARKI WZDŁUŻ KABLI ZASILAJĄCYCH OŚWIETLENIE 
ZEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA BOISKA MOŻE BYĆ ZBĘDNE PRZY ZASTOSOWANIU KABLI 3 I 5 
—ŻYŁOWYCH Z ŻYŁAMI OCHRONNYMI PE. 

4. NALEŻY ROZWAŻYĆ MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI Z BEDNARKI SIECI UZIEMIAJĄCEJ OŚWIETLENIA 
ZEWNĘTRZNEGO. 

5. NALEŻY OKREŚLIĆ KLASY OCHRONNOŚCI WSZYSTKICH OBUDÓW TABLIC I ROZDZIELNIC W 
ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA ICH STOSOWANIA. 

6. PODGRZEWANE WPUSTY DACHOWE NIE SĄ STEROWANE. NALEŻY ROZWAŻYĆ MOŻLIWOŚĆ 
STEROWANIA WPUSTAMI OD CZUJKI TEMPERATURY LUB ZEGARA ASTRONOMICZNEGO. 
BRAK STEROWANIA PODGRZEWANYCH WPUSTÓW DACHOWYCH POWODUJE PRACE 
WPUSTÓW PRZEZ CAŁY ROK. 

7. NIE OKREŚLONO PRĄDU ZNAMIONOWEGO SZYN W ROZDZIELNICACH I TABLICACH 
GŁÓWNYCH I OBIEKTOWYCH. 

8. WE WSZYSTKICH ROZDZIELNICACH I TABLICACH ELEKTROENERGETYCZNYCH POWINNO 
POZOSTAĆ MINIMUM 25% REZERWY MIEJSCA. 

9. SYMBOL ROZŁĄCZNIKA IZOLACYJNEGO NA ZASILANIA KAŻDEJ ROZDZIELNICY I TABLICY 
ENERGETYCZNEJ WSKAZUJE NA WYŁĄCZNIK. NALEŻY UJEDNOLICIĆ NAZEWNICTWO I 
SYMBOL APARATU. 

10. W PRZYPADKACH DOPROWADZENIA DWÓCH KABLI ZASILAJĄCYCH DO JEDNEJ 
TABLICY/ROZDZIELNICY ELEKTROENERGETYCZNEJ NALEŻY STOSOWAĆ SEPARACJĘ POZIOMĄ 
MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI SEKCJAMI. 

11. NIE MA KONIECZNOŚCI ZABEZPIECZAĆ OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH WYŁĄCZNIKIEM 
RÓŻNICOWOPRĄDOWYM. 

12. DO OPRAW AWARYJNYCH PRACUJĄCYCH W TRYBIE PRACY „NA CIEMNO” NALEŻY 
STOSOWAĆ OPRZEWODOWANIE 4-ŻYŁOWE (DODATKOWA ŻYŁA TESTUJĄCA). 

13. NALEŻY POTWIERDZIĆ BRAK KONIECZNOŚCI ODBEZPIECZENIA APARATÓW O 
ZNAMIONOWEJ ZWARCIOWEJ ZDOLNOŚCI ŁĄCZENIOWEJ O WARTOŚCI 6KA. 
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14. NALEŻY ZASTANOWIĆ SIĘ NAD ODBEZPIECZENIEM LAMPEK KONTROLNYCH W TABLICACH I 
ROZDZIELNICACH ELEKTROENERGETYCZNYCH BEZPIECZNIKAMI PRZED SKUTKAMI ZWARĆ. 

15. BRAK KONIECZNOŚCI STOSOWANIA ROZŁĄCZNIKA IZOLACYJNEGO (RIOO) NA ARKUSZU NR 
3 RYSUNKU E-60 

16. BRAK KONIECZNOŚCI STOSOWANIA ROZŁĄCZNIKA IZOLACYJNEGO (APARAT NR RIOO) NA 
ARKUSZU NR 3 ORAZ ROZŁĄCZNIKA IZOLACYJNEGO (APARAT NR R17) I ROZŁĄCZNIKA 
BEZPIECZNIKOWEGO (APARAT NR R16) NA ARKUSZU NR 2 RYSUNKU E-60. 

17. BRAK KONIECZNOŚCI STOSOWANIA ROZŁĄCZNIKA IZOLACYJNEGO (APARAT NR RIOO) NA 
ARKUSZU NR 5 ORAZ ROZŁĄCZNIKA IZOLACYJNEGO (APARAT NR R23) I ROZŁĄCZNIKA 
BEZPIECZNIKOWEGO (APARAT NR R22) NA ARKUSZU NR 4 RYSUNKU E-41. 

18. DO ZABEZPIECZENIA OBWODÓW GNIAZD WTYCZKOWYCH NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIKI 
NADPRĄDOWE O CHARAKTERYSTYCE B. DO ZABEZPIECZEŃ URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 
STOSOWAĆ WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE O CHARAKTERYSTYCE TYPU A. 

19. JEŻELI KABEL ZASILAJĄCY ROZDZIELNICE RG2 ZABEZPIECZONY JEST W ROZDZIELNICY RGI ZA 
POMOCĄ WYŁĄCZNIKA KOMPAKTOWEGO TO NA ZASILANIU W ROZDZIELNICY RG2 
WYSTARCZY ZASTOSOWAĆ ROZŁĄCZNIK MOCY Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA CEWKI 
WYBIJAKOWEJ, A NIE DUBLOWAĆ STOSOWANIE WYŁĄCZNIKA KOMPAKTOWEGO. 

20. WSZYSTKIE ODBIORY ELEKTRYCZNE MUSZĄ BYĆ ZASILONE POPRZEZ GNIAZDO 
WTYCZKOWE, PUSZKĘ PRZYŁĄCZENIOWĄ LUB/I WYPOSAŻONE W WYŁĄCZNIK SERWISOWY. 

21. W JAKIM CELU OŚWIETLENIE PODSTAWOWE W POMIESZCZENIU WĘZŁA CIEPLNEGO 
ZASILANE JEST SPRZED WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO SKORO W TYM POMIESZCZENIU 
ZOSTAŁO ZAPROJEKTOWANE OŚWIETLENIE AWARYJNE? 

22. NALEŻY ROZWAŻYĆ MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY APARATU ZABEZPIECZAJĄCEGO PRZEŁĄCZNIK 
FAZ Z WYŁĄCZNIKA NADPRĄDOWEGO NA ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY JAKO APARAT O 
WIĘKSZEJ WYTRZYMAŁOŚCI ZNAMIONOWEJ ZWARCIOWEJ. 

23. PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DLA ANALIZATORY PARAMETRÓW SIECI I BATERII 
KONDENSATORÓW POWINNY MIEĆ TĘ SAMĄ WARTOŚĆ. 

24. NALEŻY POTWIERDZIĆ ŻE ZABEZPIECZENIE ZAWORU ODCINAJĄCEGO (WYŁĄCZNIK 
NADPRĄDOWY) NIE TRZEBA ODBEZPIECZYĆ. 

25. KABLE ZASILAJĄCE ODBIORY ELEKTRYCZNE W TERENIE, NALEŻY PROWADZIĆ W RURACH 
OCHRONNYCH ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMATYWNYMI. POD DROGAMI, 
PRZEJAZDAMI I PARKINGIEM NALEŻY STOSOWAĆ RURY WZMACNIANE. 

26. NA RYSUNKACH INSTALACJI ODGROMOWEJ JEST ZAPIS O BEZPOŚREDNIM POŁĄCZENIU 
KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH DO INSTALACJI ODGROMOWEJ. LEPSZYM ROZWIĄZANIEM 
JEST OCHRONA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH ZA POMOCĄ MASZTÓW ODGROMOWYCH Z 
ZACHOWANIEM ODSTĘPU IZOLACYJNEGO W CELU OCHRONY WENTYLATORÓW 
KANAŁOWYCH ZAMONTOWANYCH NA KANAŁACH WENTYLACYJNYCH. 

27. INSTALACJĘ ODGROMOWĄ NA PROJEKTOWANYM BUDYNKU NALEŻY POŁĄCZYĆ Z 
INSTALACJĄ ODGROMOWĄ BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO. 

28. W PROJEKCIE BRAK INFORMACJI O SPOSOBIE UKŁADANIA I PROWADZENIA INSTALACJI 
ODGROMOWEJ NA DACHU. 
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29. W OPICIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SĄ BŁĘDNE TYTUŁY RYSUNKÓW E-36 I E-37. 
30. WSZYSTKIE KORYTA UKŁADANE NA DACHU NALEŻY STOSOWAĆ DO UŻYCIA 

ZEWNĘTRZNEGO (CYNOWANE METODĄ ZANURZENIOWĄ) Z POKRYWAMI. 
31. W PROJEKCIE BRAK INFORMACJI O SPOSOBIE UKŁADANIA KORYT NA DACHU. 
32. W PROJEKCIE BRAK INFORMACJI O MIEJSCU I SPOSOBIE WYJŚCIU KABLI NA DACH (ZA 

POMOCĄ FAJEK LUB KOMINKÓW). 
33. BRAK INFORMACJI O WYSOKOŚCI MONTAŻU KORYT KABLOWYCH WEWNĄTRZ BUDYNKU. 

BRAK INFORMACJI O PLANSZY BEZKOLIZYJNOŚCI Z INNYMI INSTALACJAMI. 
34. BRAK ZAPROJEKTOWANEJ TRASY DLA PROWADZENIA KABLA Z ZKP DO RGI. TRASA TA MUSI 

BYĆ OBUDOWANA POŻAROWO. 
35. TRASA KABLA ZASILAJĄCEGO ROZDZIELNICĘ RGI Z RG2 TEŻ MUSI BYĆ OBUDOWANA 

POŻAROWO JEŻELI PRZECHODZI PRZEZ RÓŻNE STREFY POŻAROWE. 
36. BRAK INFORMACJI O STOSOWANIU PRZEPUSTÓW WODO I GAZOSZCZELNYCH W ŚCIANACH 

ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU NA WYJŚCIU I WEJŚCIU DO BUDYNKU KABLI 
ELEKTROENERGETYCZNYCH. 

37. NA RYSUNKACH INSTALACJI GNIAZD JEST ZAPIS W UWAGACH O STOSOWANIU 
PRZEWODÓW YDYŻO. WEDŁUG SCHEMATÓW TABLIC I ROZDZIELNIC NALEŻY STOSOWAĆ 
PRZEWODY YNDYŽO. WYJAŚNIĆ JEDNOZNACZNIE JAKI TYP PRZEWODÓW STOSOWAĆ. 

38. KK) NALEŻY POTWIERDZIĆ MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA TABLIC PIĘTROWYCH 
PODTYNKOWYCH W ZAPROPONOWANYCH MIEJSCACH (GRUBOŚĆ ŚCIAN). 

39. IL) GNIAZDA WTYCZKOWE PODTYNKOWE PO PRZECIWNYCH STRONACH ŚCIANY NIE MOGĄ 
BYĆ MONTOWANE W TYCH SAMYCH MIEJSCACH TYLKO PRZESUNIĘTE. 

40. NALEŻY MOŻLIWOŚĆ MONTOWANIA GNIAZD WTYCZKOWYCH I ŁĄCZNIKÓW 
PODTYNKOWYCH NA SŁUPACH ŻELBETOWYCH POTWIERDZIĆ U KONSTRUKTORA BUDYNKU. 

41. BRAK OKREŚLONEGO MIEJSCA DOPROWADZENIA ZASILANIA DO WINDY (NA GÓRZE CZY NA 
DOLE WINDY). 

42. 00) ŁĄCZNIKI DO STEROWANIA OŚWIETLENIEM W POMIESZCZENIACH WC STOSOWAĆ NA 
ZEWNĄTRZ TYCH POMIESZCZEŃ. 

43. POZA MOCĄ NALEŻY OKREŚLIĆ INNE PARAMETRY TECHNICZNE OPRAW 
OŚWIETLENIOWYCH (NP. STOPIEŃ SZCZELNOŚCI IP, SPOSÓB MONTAŻU ITP.). 

44. BRAK OBLICZEŃ NATĘŻENIA OŚWIETLENIA. 
45. BRAK ZAPROJEKTOWANEGO OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO W TYMCZASOWYCH SALACH 

LEKCYJNYCH DO CZASU REALIZACJI ETAPU 2. 
46. NALEŻY ZASTANOWIĆ SIĘ NAD ZMNIEJSZENIEM ILOŚCI OPRAW AWARYJNEGO 

OŚWIETLANIA EWAKUACYJNEGO. W PROJEKCIE ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE OPRAWY 
AWARYJNE W POMIESZCZENIACH W KTÓRYCH NIE SĄ WYMAGANE PRZEPISAMI (SALE 
LEKCYJNE, GABINETY ITP.). 

47. PRZY ZMNIEJSZONEJ ILOŚCI OPRAW AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO 
ZASTANOWIĆ SIĘ NAD MOŻLIWOŚCIĄ ZAMIANY CENTRALNEGO SYSTEMU MONITORINGU 
OPRAW NA OPRAWY Z AUTOTESTEM. 
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48. BRAK SCHEMATU IDEOWEGO MONITOROWANIA OPRAW AWARYJNEGO OŚWIETLENIA 
EWAKUACYJNEGO ZA POMOCĄ SYSTEMU CENTRALNEGO MONITORINGU (ILOŚĆ 
ELEMENTÓW NA LINII, ILOŚĆ ROZDZIELACZY, ILOŚĆ INTERFEJSÓW ITP. 

49. W) W PROJEKCIE BRAK TABELARYCZNEGO ZESTAWIENIA ODBIORNIKÓW WRAZ Z 
NIEZBĘDNYMI INFORMACJAMI O ODBIORNIKU I SPOSOBIE JEGO ZASILANIA I 
ZABEZPIECZENIA. 

50. WW) NA RZUTACH TRAS KABLOWYCH NALEŻY ZAZNACZYĆ PRZEGRODY ODDZIELENIA 
POŻAROWEGO ABY ZABEZPIECZYĆ PRZEJŚCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I 
TELETECHNICZNYCH PRZEZ PRZEGRODY 

 
 
 

 INSTALACJE TELETECHNICZNE 

Nr tomu 
Tytuł 

opracowania 
Oznaczenie U U U Komentarz  Uwagi 

UWAGI DO PROJEKTU TELETECHNICZNEGO  
1. PROJEKT NALEŻY UZUPEŁNIĆ O PARAMETRY TECHNICZNE I SZAF RACK-OWYCH. 
2. BRAK OKREŚLONYCH PRZEWODÓW W SCHEMACIE DO WYKONANIA INSTALACJI SSWIN 

(WŁAMANIA I NAPADU. NALEŻY OKREŚLIĆ RODZAJ ORAZ PARAMETRY PRZEWODÓW NA 
SCHEMACIE SYSTEMU SSWIN. 
 

 
UWAGI OGÓLNE: 

• UZUPEŁNIĆ O SCENARIUSZ POŻAROWY 

• ZAŁĄCZYĆ WSZELKIE UZGODNIENIA Z OPERATOREM SIECI (USUNIĘCIE KOLIZJI) 

• ZAŁĄCZYĆ POTWIERDZENIE O BEZKOLIZYJNOŚCI 

• PRZEDSTAWIĆ UZGODNIENIA Z RZECZOZNAWCAMI 

• BRAK KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ 

• UZUPEŁNIĆ BRAKI PROJEKTOWE 

• BRAK PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W DOKUMENTACJI PRZEDSTAWIONEJ DO DYSPOZYCJI PROJECT MANAGEMENT 
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HARMONOGRAM PROCEDURY PRZETARGOWEJ 
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