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Wojewoédzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu

Zatqcznik Nr 2 do SWZ
Sprawa: PN 78/2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1  Opis przedmiotu zamdwienia

1.1 Nazwa zamdwienia

,Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu wraz ze sprawowaniem wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg Inwestycji pn. Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Mtodziezy w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J.Gromkowskiego we Wroctawiu”.

1.2 Cel Opisu Przedmiotu Zamoéwienia

Gtéwnym zatozeniem Inwestycji jest budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mtodziezy
przy Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im J. Gromkowskiego we Wroctawiu. Zadaniem
Inzyniera Kontraktu bedzie nadzér inwestorski zgodnie z Art. 25. Prawa Budowlanego.

Nowobudowany budynek Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mtodziezy bedzie obejmowat:

=  QOddziat stacjonarny psychiatrii dzieciecej;

=  Qddziat dzienny psychiatrii dzieciecej;

= Poradnie specjalistyczne (m.in. Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mfodziezy i ich
Rodzin, Poradnie Diagnostyki i Leczenia FAS, Poradnie Psychologiczng dla Dzieci i Mtodziezy;
Poradnie Logopedyczna, Zespdt Leczenia Srodowiskowego (domowego) dla Dzieci
i Mtodziezy);

= Szkote Podstawowsg;

»  Szkote Srednia.
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1.4 Szczegotowy opis planowanej inwestycji

Celem inwestycji jest wybudowanie budynku wraz z zagospodarowaniem Centrum Zdrowia
Psychicznego dla Dzieci i Mtodziezy we Wroctawiu wchodzgcego w sktad Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu przy ulicy Koszarowej. Planowany budynek
bedzie zlokalizowany na pdtnocny wschéd od istniejgcego budynku pediatrii i potgczony z
pozostatymi czesciami Szpitala przez rozbudowe istniejgcego tacznika. Dojscie idojazd do
planowanego pawilonu odbywad sie bedzie od strony ul. Sportowe] jak i z ciggdw istniejgcej
komunikacji wewnetrznej Szpitala.

Budynek bedzie w ksztatcie C z rozbudowg skrzydta pétnocno-wschodniego o liceum, o wysokosci 1-
2 kondygnacji nadziemnych.

Na cele potencjalnej przysztej rozbudowy obiektu dokumentacja projektowa uwzglednia
architektoniczne i instalacyjne dostosowanie budynku pod ewentualng nadbudowe.
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Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie kompleksu istniejgcych budynkéw szpitalnych
przy ul. Koszarowej 5. Teren opracowania obejmuje dziatki ewidencyjne nr 6/46, 6/47, 6/69 AM-16,
obr. Kartowice oraz czesci dziatek ewidencyjnych 6/50, 6/51, 6/53 AM-16, obr. Kartowice.

Zakres zadania jest tozsamy z dokumentacjg w Zatgczniku nr 1

1.5 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robot budowlanych
Powierzchnia budynku Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i mtodziezy wyniesie:

e Powierzchnia zabudowy ok. 2840,72 m?

e Powierzchnia netto budynku ok. 5679,26 m?

e Kubatura ok.29 859 m?

e Liczba kondygnacji nadziemnych: 1-2

e Liczba kondygnacji podziemnych: 1 (czesciowo podpiwniczony)

Aktualne uwarunkowania, parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu, projektowane zagospodarowanie
terenu, warunki pozarowe itp. szczegétowo opisane sg w zatgczonej Dokumentacji projektowej
w Zatgczniku Nr 1.

Inwestor przekaze decyzje o pozwoleniu na budowe najpdzniej do 10 dni od dnia podpisania
Umowy.

1.6 Opis robot budowlanych w ramach zamoéwienia
W ramach zamowienia przewiduje sie:
1) wykonanie robét budowlanych m.in.:
- budowa budynku
- budowa obiektdw pomocniczych i obiektéw matej architektury
- zagospodarowanie terenu wraz z budowa, przebudowg, rozbiérkami infrastruktury
technicznej, placem zabaw, boiskiem szkolnym, itp.
- przebudowa zewnetrznego uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg
- budowa, przebudowa, rozbidrki infrastruktury technicznej
2) przygotowanie terenu pod budowe,
3) wykonanie nasadzen zastepczych,
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4) Wykonanie dokumentéw budowy m.in.:
= szczegotowego harmonogramu dyrektywnego inwestycji
= szczegotowego harmonogramu rzeczowo — finansowego
= planu BIOZ
= projektu organizacji robot
5) Uzyskanie niezbednych pozwolen, decyzji uzgodnien, w tym z gestorami sieci umozliwiajgce
oddanie obiektu do uzytkowania i uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
) Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z zatgcznikami,
) Zawiadomienie o zakonczeniu budowy do Paristwowej Strazy Pozarnej wraz z odbiorami,
) Zawiadomienie o zakoriczeniu budowy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z odbiorami,

O 00 N O

) Zawiadomienie o zakonczeniu budowy do organu nadzoru budowlanego wraz z odbiorami,
10) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

Szczegotowy opis zakresu rob6t budowlanych zawarty jest w:
1) Dokumentacji projektowej przygotowanej przez firme Archimmodicus sp. z 0.0 sp. k. tj.:
a) projekt budowlany sktadajace sie z:
e Projekt zagospodarowania terenu,
e Projekt architektoniczno — budowlanego,
e Zatgczniki do projektu budowlanego,
b) projekt wykonawczy sktadajacy sie z:
TOM 1.1 — ARCHITEKTURA
TOM .2 — KONSTRUKCJA
TOM I.3 —TECHNOLOGIA
TOM Il — INSTALACJE SANITARNE
TOM Il — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
TOM IV — GAZY MEDYCZNE
TOM V — BRANZA DROGOWA
TOM VI - ZIELEN
c) dokumenty, na ktére sktadajg sie m.in.:
- geotechniczne warunki posadowienia
- dokumentacja geologiczno - inzynierska
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- ocena zanieczyszczen
- operat dendrologiczny
- uzgodnienia obstugi komunikacyjnej
- warunki techniczne
- mapa do celéw projektowych
- decyzja o pozwoleniu na budowe
- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
- zgtoszenie wodnoprawne

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych w branzach:
BRANZA BUDOWLANA (ARCHITEKTURA, KONSTRUKCIJA, ZIELEN)
INSTALACJE SANITARNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
GAZY MEDYCZNE
DROGI

e) przedmiary w branzach:
BRANZA BUDOWLANA (ARCHITEKTURA, KONSTRUKCIJA, ZIELEN, DROGI)
INSTALACJE SANITARNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
GAZY MEDYCZNE

1.7 Przedmiot zamdéwienia Inzyniera Kontraktu
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wydawanymi decyzjami administracyjnymi.

Inzynier Kontaktu wykonujgc swoje obowigzki wynikajagce z Umowy bedzie uwzgledniat tresc
Kontraktu, dgzac do jego sprawnej realizacji i mozliwie najpetniejszego zabezpieczenia interesow
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg tego Kontraktu.

Zamawiajgcy przewiduje, iz szacowany termin wykonania przedmiotu zamdwienia to:

1) Etap I: Zapoznanie sie z zakresem Inwestycji i Dokumentacjg Projektowg oraz prace
organizacyjne przygotowawcze — od daty podpisania Umowy do daty podpisania Kontraktu
z Wykonawca — nie dtuzej niz 3 miesigce;
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2) Etap ll: Nadzdr nad robotami budowlanymi — od daty podpisania Kontraktu z Wykonawcg do
daty koncowego rozliczenia Inwestycji poprzedzonego podpisaniem protokotu koricowego
odbioru robét budowlanych;

3) Etap lll: Przeprowadzenie przegladu gwarancyjnego na wykonane przez Wykonawce roboty
budowlane, po pierwszym roku uzytkowania Inwestycji, licconym od podpisania protokotu
koncowego odbioru robét.

Zamawiajgcy okresla, iz szacunkowy czas Swiadczenia Ustugi bedzie wynosit 24 miesigce.

Okres trwania Ustugi w ramach Etapu Il moze zosta¢ przedtuzony stosownie do faktycznego czasu
wykonywania Inwestycji przez Wykonawce . W przypadku przedtuzenia okresu realizacji Inwestycji o
2 miesigce, Inzynier Kontraktu ma obowigzek sSwiadczyé Ustuge w ramach wynagrodzenia
umownego.

Jezeli okres realizacji Inwestycji w ramach Etapu Il przedtuzy sie powyzej 26 miesigca jej trwania (nie
dtuzej jednak niz do 30 miesigca), z przyczyn niezaleznych od Inzyniera Kontraktu, kazdy dodatkowy
miesigc swiadczenia Ustugi przez Inzyniera Kontraktu bedzie ptatny w wysokosci miesiecznej kwoty
wynagrodzenia (1/24) okreslonej za realizacje Etapu Il przedmiotu Umowy.

Potwierdzeniem realizacji Etapu | przedmiotu zamdéwienia bedzie wydana opinia przez InZyniera
Kontraktu w zakresie @ oceny Dokumentacji Projektowej i wydanie oswiadczenia, Ze na jej
podstawie mozna rozpoczqgc realizacje Inwestycji.

1.7.1 Ustugi petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji robét budowlanych -
ogdlne wymagania.

Zadanie to dotyczy obstugi Inwestycji i obejmuje czynnosci wymagane od Inzyniera Kontraktu od dnia

wskazanego przez Zamawiajacego w Umowie do momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

i dokonania odbioru koncowego przedmiotu Kontraktu, wraz z weryfikacja koficowego rozliczenia

Kontraktu i usuniecia wad wskazanych w protokole odbioru kocowego oraz wsparcie w procesie

przekazania przedmiotu Kontraktu do eksploatacji.

W zakres tego Zadania wchodza wszelkie obowigzki wymagane od Inzyniera Kontraktu wynikajace
z Art. 25. Prawa Budowlanego, a w szczegdlnosci:

1) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa, normami, opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami itp. oraz ciggte sprawowanie kontroli nad realizacjg
roboét budowlanych;

str. 6
Dofinansowanie projektu w ramach FEDS 2021-2027 pt.: ,,Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i mtodziezy
poprzez budowe Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Mtodziezy w Wojewd6dzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego
we Wroctawiu” ;Nr naboru: FEDS.05.01-1Z.00-109/24; Nr projektu: FEDS.05.01-1Z.00-0002/24.

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wroctaw

NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469

Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22 gLoALsNKY

Centrala tel.: 71 326 13 25

sekretariat@szpital.wroc.pl www.szpital.wroc.pl



mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez DOLNY
dla Dolnego Slgska - Polska Unie Europejska s o SL ASK

Wojewoédzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu

2) Zapewnienie nadzoru nad dokumentacjg budowy;

3) Opracowanie planu zarzadzania ryzykiem;

4) Nadzér nad realizacjg robdét na podstawie i w oparciu o Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;
5) Weryfikacja Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i nadzér nad realizacjg robdt zgodnie

Z jego zapisami;

6) Raportowanie o wystepujgcych zagrozeniach, wypadkach podczas realizacji robot
budowlanych;

7) Raportowanie o ogdlnym stanie zaawansowania Inwestycji wraz z wykazem dziatan
przeprowadzonych przez Wykonawce w zakresie realizacji Inwestycji;

8) Zapewnienie obecnosci Koordynatora Zespotu Inzyniera Kontraktu lub innej wyznaczonej
osoby przez Inzyniera Kontraktu w dni robocze min. 8h dziennie przez caty okres trwania
budowy az do uzyskania prawomocnej decyzji na uzytkowanie;

9) Zapewnienie przeptywu informacji miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym;

10) Organizowanie cyklicznych narad budowy z udziatem wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego;

11) Egzekwowanie zapiséw umowy i realizacji umowy z Wykonawcg, w tym m.in. redagowanie
pism, analiza dokumentéw i prezentowanie wspdlnego stanowiska zbieznego z
Zamawiajgcym

12) Organizowanie i przeprowadzanie odbioréw czesciowych i koricowych;

13) We wspdtpracy z Zamawiajagcym zatwierdzanie dokumentow przekazywanych na etapie
realizacji robét w tym dokumentow odbiorowych;

14) Sporzadzanie sprawozdan zgodnie wymaganiami instytucji wspétfinansujgcej inwestycje;

15) Przy wspotpracy z Zamawiajgcym nadzér nad rozliczeniem Kontraktu i odbiorami
czesciowymi i koncowymi obiektu;

16) Informowanie Wykonawcy robdt o wystgpieniu usterek;

17) Przeprowadzenie przegladu gwarancyjnego po pierwszym roku uzytkowania od podpisania
protokotu odbioru koricowego robdt w okresie udzielonej gwarancji na wykonane robodt
budowlanych przez Wykonawce;

18) Zorganizowanie codziennej pracy swojego personelu, uwzgledniajgc czas pracy Wykonawcow
w stopniu zapewniajgcym nalezyte wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajgcych zaréwno
z Umowy, obowigzujacego prawa, jak i Kontraktu;

19) Pozostate wynikajgce z Kontraktu i ustalen z Zamawiajgcym.

Pozostate obowigzki Inzyniera Kontraktu wynikajace z kontraktu i ustaler z Zamawiajagcym:
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1) wspomaganie w procesie zarzadzania rzeczowo — finansowego Kontraktem,
a w szczegdlnosci:

a) kompleksowa obstuga Kontraktu w zakresie jego rozliczania, monitoringu,
sprawozdawczosci rzeczowo-finansowej i analiz,

b) koordynacja czynnosci zwigzanych z realizacjg Kontraktu,

c) wspomaganie Zamawiajgcego w rozpatrywaniu roszczen zwigzanych z realizacjg Kontraktu
(zaréwno roszczen Wykonawcy, jak i Zamawiajgcego, w tym m.in. kar umownych),

d) weryfikacja dokumentacji potwierdzajgcej rozliczenia przez Wykonawce Kontraktu z jego
podwykonawcami,

e) weryfikacja wysokosci kwoty oraz termindw polis ubezpieczeniowych oraz zabezpieczenia
nalezytego wykonania Kontraktu wniesionego przez Wykonawcdéw Kontraktu,

2) przeprowadzenie odbioréw robot, w tym odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbioréw czesciowych i odbioru koricowego/odbioréw koricowych, w tym weryfikacja
Operatu Kolaudacyjnego w terminach wskazanych przez Zamawiajacego,

3) doradztwo na rzecz Zamawiajgcego w trakcie uzyskiwania wszelkich dokumentéw (w tym
decyzji, pozwolen etc.) niezbednych dla przystgpienia do eksploatacji przedmiotu Inwestycji,
realizacja wymagan/wytycznych instytucji finansujacej inwestycje.

4) wspieranie Zamawiajgcego jako doradca we wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg
Kontraktu — w ramach stosowania najlepszych praktyk wykonywania ustug Inzyniera
Kontraktu,

5) w przypadku rozwigzania Kontraktu lub odstgpienia od niego przez ktérgkolwiek ze stron,
Inzynier Kontraktu przeprowadzi inwentaryzacje wykonanych robdt oraz zapewni wsparcie
zwigzane z rozliczeniem Kontraktu i przekazaniem terenu budowy i petnej dokumentacji
nowemu wykonawcy robét oraz w razie potrzeby wsparcie dowodowe w toku ewentualnych
sporow pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg Kontraktu,

6) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce
Kontraktu po zakonczeniu robdt — po uprzedniej weryfikacji ich poprawnosci i zgodnosci
z Kontraktem,

7) przedstawienia informacji na temat wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu wniesionego przez Wykonawce Kontraktu, ktéra powinna by¢ zwrdcona
Wykonawcy Kontraktu po odbiorze koricowym — wraz z uzasadnieniem,

8) przekazania Zamawiajacemu zarchiwizowanej dokumentacji kontraktowej z podziatem na
grupy korespondencji (w wersji oryginalnej, ktéra zostata dostarczona do biura w takiej
formie).
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Zakres obowigzkow Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego:

1)
2)

Prawa i obowigzki wynikajace z zapiséw Prawa budowlanego,

Inzynier Kontraktu lub Koordynator Zespotu Inzyniera Kontraktu nadzoruje prace zespotu

Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz wykonuje z pozostatymi Inspektorami ponizsze

zadania:

a) Weryfikacja poprawnego wykonania robdt budowlanych z danej branzy ujetych
w Kontrakcie,

b) Zgtaszanie usterek oraz niedoskonatosci rozpoznanych w trakcie procesu realizacji
i odbioru poszczegdlnych elementow,

c) Raportowanie o dokonanych odbiorach oraz postepach prac na placu budowy, zgodnie
z ustalonym wcze$niej procedurami,

d) Weryfikacja wnioskdw materiatowych pod katem zgodnosci z przepisami i dokumentacja,

e) Weryfikacja materiatow budowlanych dostarczanych na budowe pod katem zgodnosci
z przekazanymi wnioskami materiatowymi,

f) Udziat w procedurach odbiorowych czesciowych i koricowych.

Zakres obowigzkow Obstugi prawnej Inwestycji:

1)
2)

3)

4)

wsparcie merytoryczne dla obstugi prawnej Szpitala;

identyfikowania, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych
roszczen ze strony osOb trzecich i informowania o tym Zamawiajgcego wraz z
przedstawieniem wstepnej propozycji i sposobéw zapobiegania tym roszczeniom
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od powziecia informacji;
niezwtocznego (nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od powziecia informacji)
powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich ryzykach powstania roszczen oraz ztozonych
roszczeniach Wykonawcy i rozbieznosciach miedzy dokumentacja Zamawiajacego a stanem
faktycznym na Placu Budowy;

wsparcia Zamawiajacego w przypadku mediacji oraz gdy wszczety zostanie spor sgdowy
miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, dotyczacy realizacji Kontraktu, poprzez udzielenie
wyczerpujacych informacji i wyjasnied dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska
Konsultanta co do przedmiotu sporu;
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5) wsparcia Zamawiajgcego w przypadku przeprowadzanych kontroli, dotyczacych realizacji
Kontraktu, poprzez udzielenie wyczerpujacych informacji i wyjasnien, przygotowaniu
stosownych zestawien i dokumentacji w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego;

6) udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osdb trzecich wywotanych
realizacjg Kontraktéw, w tym udzielania Zamawiajgcemu wszelkich dostepnych informacji i
wyjasnien w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie pézniej niz do 7 dni od daty
wptywu pisma.

2. Wymagania w stosunku do Inzyniera Kontraktu
W celu realizacji Zaméwienia Inzynier Kontraktu zapewni odpowiedni Personel:
1) Eksperci w zaleznosci od zakresu i wymagan Umowy ,
2) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego,
3) Inny Personel.

Inzynier Kontraktu przez caty okres swiadczenia Ustug, w tym na kazdym etapie trwania Kontraktu,
zapewni Personel niezbedny do wiasciwego wykonania Umowy, posiadajagcy odpowiednie
kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie oraz ptynnie postugujacy sie jezykiem polskim w mowie i piSmie.

Inzynier Kontraktu w ciggu 7 dni od podpisania Umowy przedstawi wykaz personelu, ze
szczegdtowym zakresem obowigzkdéw i uprawnien jakie zamierza przekazac poszczegdlnym osobom
wchodzgcym w sktad jego Zespotu wraz z niezbednymi danymi teleadresowymi.

Inzynier Kontraktu powinien tak zorganizowaé prace Personelu, aby dostosowaé jg do czasu pracy
Wykonawcy(éw) Kontraktu w trakcie realizacji robét budowlanych, uwzgledni¢ dni i godziny pracy
okreslone w Kontrakcie oraz wzig¢ pod uwage ryzyko zwigzane z dostosowaniem czasu pracy do
potrzeb, miedzy innymi, rzeczywistego czasu pracy Wykonawcy Kontraktu, ryzyko zréznicowania
zakresu i intensywnosci prac w okresach zimowych i letnich itp.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewnié prace Personelu Inzyniera Kontraktu w taki sposdb,
aby zachowac ciggtos¢ i terminowos¢ wykonywania wszystkich obowigzkéw Inzyniera Kontraktu
wynikajgcych z Umowy, m.in. w celu umozliwienia sprawnej i ptynnej realizacji Kontraktu.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego beda dostepni w zaleinosci od potrzeb Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego rowniez w soboty.
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W tym czasie Koordynator Zespotu Inzyniera Kontraktu zobowigzany jest rowniez pozostawac
w dyspozycji telefonicznej i mailowej Zamawiajgcego, to jest odbieraé telefony od Zamawiajgcego,
a w razie braku takiej mozliwosci w danej chwili, oddzwania¢ niezwtocznie, jak réwniez niezwtocznie
udziela¢ odpowiedzi na wiadomosci elektroniczne od Zamawiajgcego. Na potrzeby niniejszego
zamodwienia , niezwtocznie” oznacza nie pdzniej niz dnia nastepnego. Zamawiajgcy dopuszcza, aby
pozostate osoby w funkcji Inspektora Nadzoru s$wiadczyty ustugi w okresach, w ktérych beda
prowadzone roboty, i bedg potrzebne zgodnie z harmonogramem robét na Inwestycji przekazanym
przez wykonawce robdt po zawarciu umowy na Roboty oraz rzeczywistym postepem prac.
W przypadku planowanej nieobecnosci ktérejkolwiek osoby z Personelu Inzyniera Kontraktu, Inzynier
zapewni zastepstwo na czas nieobecnosci o czym poinformuje Zamawiajgcego z dwutygodniowym
wyprzedzeniem.

2.1 Szczegétowe wymagania do personelu Inzyniera Kontraktu
Inzynier Kontraktu bedzie koordynowat prace Personelu. Kluczowi Eksperci bedg wskazani w ofercie.
Inzynier Kontraktu w przypadku zmiany oséb wchodzacych w sktad Kluczowych Ekspertow
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego. Zmiana mozliwa jest wytgcznie na osoby spetniajgce
wymagania przedstawione w SWZ o minimalnym réwnowaznym doswiadczeniu oséb pierwotnie
wskazanych w ofercie.
Inzynier Kontraktu lub Koordynator Zespotu Inzyniera Kontraktu oraz pozostali cztonkowie powinni
by¢ gotowi do przystgpienia do czynnosci zwigzanych z realizacjg Zamowienia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy Kontraktu — w dniach realizacji robét.
Kluczowi Eksperci bedy posiadali kwalifikowane podpisy elektroniczne do podpisywania
dokumentacji w formie elektronicznej.

2.1.1 Kluczowi Eksperci
Inzynier Kontraktu zapewni udziat w realizacji przedmiotu Umowy o0séb w niej wymienionych
petnigcych funkcje (stanowiska) Kluczowych Ekspertow. Stanowiska rozumiane przez Zamawiajgcego
jako Kluczowi Eksperci to:

1) Koordynator Zespotu Inzyniera Kontraktu;
2) Inspektor Nadzoru specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej;
3) Inspektor Nadzoru specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazow medycznych, wodociggowych i kanalizacyjnych;
4) Inspektor Nadzoru specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz niskopragdowych;
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5) Inspektor Nadzoru specjalnosci inzynieryjnej drogowej;

Inzynier Kontraktu w zaleznosci od potrzeby oraz zakresu i wymagan Umowy w realizacje
przedmiotu Zamodwienia bedzie musiat zapewni¢ zaangazowanie oséb petnigcych funkcje
(stanowiska) nastepujgcych Innych Ekspertow:

1) Specjalista ds. nadzoru przyrodniczego i ochrony srodowiska z uwzglednieniem kompensacji
przyrodniczych;

2) Specjalista ds. rozliczen inwestycji;

3) Geodeta;

4) Specjalista ds. nadzoru geotechnicznego;

5) Archeolog;

6) Prawnik;

7) Inspektor BHP;

8) Uprawniony konsultant w zakresie ochrony przeciwpozarowej;

9) Specjalista ds. umoéw z podwykonawcami, dostawcami, ustugodawcami oraz uméw z gestora

mi sieci;
10) Personel biurowy i pomocniczy
11) Inni w razie potrzeby niezbedni do realizacji Kontraktu,

2.2 Biuro Inzyniera Kontraktu
Wykonaweca Inwestycji zapewni dla Inzyniera pomieszczenia biurowe dla ok. 10 oséb oraz zapewni
zaplecze socjalne. Inzynier Kontraktu na wtasny koszt wyposazy w urzadzenia i sprzet na potrzeby
wykonywania przez Personel Inzyniera Kontraktu czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Zamowienia.

2.3 Wymagania szczegétowe w stosunku do zarzadzania korespondencja

Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za zakup i obstugiwanie platformy cyfrowej do zarzadzania
Inwestycjg w tym systemu korespondencji w zakresie przechowywania tam wszelkiej korespondencji
i dokumentacji utworzonej na potrzeby Kontraktu. Inzynierowi Kontraktu zapewni dostep do
platformy: Zamawiajgcemu, Projektantowi oraz Wykonawcy. llo$¢ licencji od potrzeb Zamawiajgcego
i Wykonawcy, jednak nie wiecej niz 50 szt.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do zapewnienia niezbednych zasobdow sieciowych,
pozwalajgcych na wymiane korespondencji i wszelkich dokumentéw miedzy uzytkownikami
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z kontrolg dostepu do poszczegdlnych zasobdéw dla poszczegdlnych uzytkownikéw lub grup
uzytkownikéw (poprzez konfiguracje platformy z nadaniem kontroli dostepu).

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany skanowac catg korespondencje kontraktowg, ktéra zostanie
doreczona Inzynierowi Kontraktu w formie papierowej. Kazda wychodzaca od Inzyniera Kontraktu
korespondencja bedzie tworzona i przechowywana w systemie zarzgdzania inwestycjg, a nastepnie,
jezeli to konieczne dla odbiorcy, drukowana i wysytana. Platforma powinna posiadaé zabezpieczenie
przed usuwaniem plikdw i historii dziatalnosci. Posiada¢ mozliwosé aby niektére dokumenty byty
widoczne i udostepnione dla danej grupy.

Na platformie zarzadzania inwestycjg bedzie gromadzona korespondencja zwigzana z Kontraktem
(pisma, dokumentacja projektowa, zdjecia, filmy, itd.). Dokumenty w formie papierowej nalezy
skanowac w kolorze, w formacie pdf, w jakosci zblizonej do oryginatu.

Platforma bedzie stuzyta jako miejsce wymiany dokumentéw pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawca
Kontraktu (wraz z Podwykonawcami) i Inzynierem Kontraktu. Inzynier Kontraktu zamiesci wersje
edytowalng korespondencji wychodzacej (np. zestawienia tabelaryczne, raporty) w celu utatwienia
i przyspieszenia weryfikacji dokumentéw. Za kazdym razem, gdy w OPZ przewidziano, ze dany
dokument ma zostac przekazany ,na pismie” z wykorzystaniem platformy, uznawac sie bedzie ze
wymaog ten jest spetniony, gdy dokument zostanie sporzgdzony w formie elektroniczne;j.

Struktura platformy do zarzadzania Inwestycjg zostanie przygotowana przez Zamawiajacego i bedzie
uwzgledniaé miejsce na:
1) Raporty Inzyniera Kontraktu ;
) Raporty dot. roszczen;
) Polecenia Inzyniera Kontraktu;
) Korespondencja z Wykonawcg Kontraktu;
5) Odpowiedzi na pisma osdb trzecich;
) Ekspertyzy;
) Notatki z rad budowy;
) Wyniki badan laboratoryjnych;
9) Rysunki techniczne w formatach natywnych, np. pliki dgn, dwg, shp, itp;
10) Oraz inne, ktore bedg niezbedne do prawidtowej realizacji Kontraktu.
W sytuacjach nieprzewidzianych za zgodg Zamawiajgcego na wniosek Inzyniera Kontraktu zostanie
dopuszczony inny sposdb akceptacji dokumentow.
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2.4. Wymagania w stosunku do Personelu biurowego oraz Personelu pomocniczego

1) W sktad Personelu biurowego wchodzg osoby posiadajgce wiedze, kompetencje i doswiadczenie
zwigzane z wykonywaniem czynnosci w zakresie administrowania biurem, zwtaszcza tych
charakterystycznych dla realizacji inwestycji budowlanych.

2) W zakres obowigzkéw osdb tworzgcych Personel Biurowy oraz Personel Pomocniczy wchodzg w
szczegoblnosci:
a) przyjmowanie korespondencji i potwierdzanie tego faktu;
b) rejestr pism z wpisaniem wszystkich danych (metadanych) zgodnych z prowadzeniem
korespondencji na Platformie tj. nadawca, odbiorca, data wystawienia, data odebrania, temat
np.;
d) obstuga urzadzen biurowych;
f) systematyczna obstuga poczty e-mail Inzyniera Kontraktu;
g) jezeli nie ma mozliwosci przekazac¢ pism i dokumentéw drogg elektroniczng, wydawanie pism
i dokumentéw stronom trzecim;
h) przygotowanie pism i dokumentéw do wysytki za posrednictwem poczty lub kuriera
(pakowanie, adresowanie, optacenie, nadanie);
i) przyjmowanie wszystkich interesantéw, informowanie ich o mozliwosciach zatatwienia sprawy
i skierowanie do wiasciwej osoby;
j) wspétpraca z Personelem Inzyniera Kontraktu w zorganizowaniu rad budowy i innych spotkan;
k) prowadzenie spraw zwigzanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem biura i jego wyposazenia
technicznego.

3. Obowiazki Inzyniera Kontraktu — obowiazki szczegétowe
Obowigzki Inzyniera Kontraktu obejmujg w szczegdlnosci nastepujgce zadania ogdlne:

1) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany stosowaé¢ sie do polecen wydanych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego lub inng upowazniong przez Zamawiajacego osobe w
zakresie objetym przedmiotem Zamdwienia.

2) Na kazdym etapie realizacji Umowy Inzynier Kontraktu udzieli Zamawiajgcemu wszelkiego
wsparcia potrzebnego dla terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu Inwestycji
zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi w zakresie $wiadczenia ustug Inzyniera
Kontraktu.
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3) Inzynier Kontraktu wspiera Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach zwigzanych
z realizacjg Kontraktu, w tym w sporzadzaniu wszelkich raportéw, opracowan i zestawien
sprawozdaweczych, statystycznych i informacyjnych dotyczgcych Kontraktu.

4) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do zapewnienia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
nad wszystkimi robotami, w petnym zakresie obowigzkéw wynikajgcych z przepisdw Prawa
Budowlanego i wtasciwych decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji Inwestycji.

5) Inzynier Kontraktu przejmuje wszystkie obowigzki zwigzane z zarzadzaniem Kontraktem,
z wytgczeniem uprawnien Zamawiajgcego.

6) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest prowadzi¢ Dokumentacje Kontraktowa. Inzynier
Kontraktu w czasie realizacji Umowy bedzie prowadzit catg Dokumentacje Kontraktowg na
biezgco w postaci elektronicznej, w tym edytowalnej (skany dokumentacji) lub innej
uzgodnionej z Zamawiajgcym, na platformie.

7) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu w przypadku:

Rozwigzania Kontraktu lub odstgpienia przez Zamawiajgcego albo przez Wykonawce Kontraktu od
Kontraktu lub jego czesci, lub w przypadku wystgpienia sporu pomiedzy stronami Kontraktu, jest
zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji robét wykonanych przez Wykonawce Kontraktu
w terminie dwdéch tygodni od odstgpienia od Kontraktu. Inzynier Kontraktu okresli rowniez zakres
robot pozostajgcych do wykonania. Raport z inwentaryzacji zostanie przekazany Zamawiajgcemu
w formie wskazanej przez Zamawiajgcego w terminie 1 tygodnia od zakoriczenia Inwentaryzacji.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zapewni¢ Zamawiajagcemu wszelkie wsparcie w toku spordéw
pomiedzy stronami Kontraktu dotyczacych Kontraktu (w szczegdlnosci poprzez przedstawianie
informacji i ekspertyz dotyczacych spraw zwigzanych z Robotami realizowanymi przez Wykonawce
Kontraktu i rozliczaniem Kontraktu oraz ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw Wykonawcy Kontraktu).

3.1 Obowiazki wynikajace z nadzorowania podwykonawcow
Inzynier Kontraktu ma w swoim zakresie obowigzkéw nastepujgce zobowigzania:
1) prowadzenie listy Podwykonawcow Wykonawcy Kontraktu oraz do dziatan kontrolnych (w tym
na terenie budowy) i monitoringu Podwykonawcéw Wykonawcy Kontraktu w zakresie
wskazanym w Kontrakcie;
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weryfikacje zgtoszonych projektéw uméw o podwykonawstwo (ktérych przedmiotem sg roboty,
dostawy lub ustugi);

przekazania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane (lub jej zmiany), zastrzezen do
przedtozonego projektu wraz z uzasadnieniem;

przekazania Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu do takiej
umowy), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy lub ustugi zlecane w ramach
robot budowlanych;

kontrolowanie pfatnosci na rzecz Podwykonawcéw Wykonawcy Kontraktu — w tym weryfikacji
oswiadczen o niezaleganiu przez Wykonawce Kontraktu z ptatnosciami na rzecz
Podwykonawcow Wykonawcy Kontraktu i innych dokumentéw przedktadanych zgodnie z
Kontraktem na potwierdzenie dokonywania tych ptatnosci w terminie 7 dni od otrzymania
dokumentdw.

3.2 Obowiazki w stosunku do ochrony srodowiska
Obowigzki Inzyniera Kontraktu obejmujg w szczegélnosci nastepujgce zadania w zakresie ochrony
srodowiska:

1)

zapoznanie sie z uwarunkowaniami Srodowiskowymi w decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach w zakresie warunkéw okreslonych w projekcie budowlanym oraz na etapie

realizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem opisu stanu s$rodowiska przedstawionego na

potrzeby uzyskania ww. decyzji;

dokonanie inwentaryzacji terenowej w celu udokumentowania stanu Srodowiska ze szczegélnym

uwzglednieniem miejsc wrazliwych na negatywne oddziatywanie prac wchodzacych w zakres

inwestycji np.:

a) ciekéw wodnych,

b) ujec¢ wad,

c) terendéw zabudowy mieszkaniowej bezposrednio sgsiadujgcej z inwestycja,

d) oraz miejsc wystepowania (bytowania, zerowania, rozrodu, migracji) chronionych roslin,
grzybdéw i zwierzat, etc.

prowadzenie kontroli przestrzegania przez Wykonawce Kontraktu warunkow i zalecen zawartych

w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowieniu w sprawie uzgodnienia

warunkdéw realizacji przedsiewziecia na etapie prac projektowych oraz na etapie prowadzenia

robot budowlanych a takze w decyzjach na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych wobec

gatunkdéw chronionych;
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prowadzenie kontroli skutecznosci zastosowanych przez Wykonawce Kontraktu zabezpieczen
ochronnych przed przedostawaniem sie zanieczyszczen (w tym zamulenia) do wéd
powierzchniowych i wéd podziemnych;

prowadzenie kontroli gospodarki odpadami prowadzonej przez Wykonawce Kontraktu (w tym
w szczegblnosci segregacji odpadéw i gospodarki odpadami niebezpiecznymi) na terenie
budowy oraz kontroli utrzymywania porzadku i czystosci na terenie budowy — w szczegdlnosci w
zakresie zgodnosci z prawem i z Kontraktem;

prowadzenie kontroli gospodarki humusem przez Wykonawce Kontraktu w czasie prowadzenia
robot budowlanych;

prowadzenia nadzoru nad dziataniami naprawczymi realizowanymi przez Wykonawce Kontraktu
w przypadku wystgpienia awarii, w wyniku ktérych doszto do zanieczyszczen wdd
powierzchniowych, podziemnych gleb itp.;

state monitorowanie i raportowanie Zamawiajacemu dziatan realizowanych przez Wykonawce
Kontraktu na etapie budowy w celu ograniczenia negatywnego oddziatywania na srodowisko.

3.3 Obowiazki w zakresie zieleni
Obowigzki Inzyniera Kontraktu obejmujg w szczegdlnosci nastepujgce zadania w zakresie zieleni:

1)

2)

przeprowadzenie wizji terenowej pod katem zgodnosci przedifozonej przez Wykonawce
Kontraktu inwentaryzacji zieleni istniejgcej ze stanem rzeczywistym; raport powinien zostac
przedstawiony Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni od wykonania wizji terenowej,

sprawowanie nadzoru nad prowadzong na terenie budowy wycinkg drzew i krzewdéw oraz
robotami zwigzanymi z ich usuwaniem z terenu budowy, ich zagospodarowaniem i rozliczeniem
z pozyskanego drewna;

sprawowanie nadzoru nad prawidtowoscig zabezpieczenia przez Wykonawce Kontraktu drzew
i zadrzewien nieprzeznaczonych do wycinki;

sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem nasadzen zieleni, w szczegélnosci zgodnosci
wykonywanych prac z projektem, jakosci uzywanego materiatu roslinnego (w tym pochodzenie
materiatu roslinnego), zgodnosci gatunkowej, poprawnosci wykonywania nasadzen drzew
i krzewow oraz zaktadania trawnikéw itp.

3.4 Obowiazki w zakresie archeologii
Obowigzki Inzyniera Kontraktu obejmujg w szczegdlnosci nastepujace zadania w zakresie archeologii:

1)

sprawdzenia nadzoru archeologicznego na Terenie Budowy podczas wykonania prac ziemnych;
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2) informowania Zamawiajgcego o koniecznych dziataniach i uzgodnieniach oraz o wszelkich
znaleziskach i stanowiskach archeologicznych na Terenie Budowy;

3) wskazywania sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na Terenie Budowy
po niezwtocznym uzgodnieniu z wtasciwymi organami.

3.5 Obowiazki w zakresie realizacji Nadzoru Autorskiego
Inzynier Kontraktu w zakresie wspotpracy z Wykonawcg nadzoru autorskiego jest zobowigzany
w szczegdlnosci do:

1) monitorowania potrzeby korzystania z ustug Wykonawcy nadzoru autorskiego, informowania
Zamawiajgcego o wystgpieniu potrzeby dokonania czynnosci z zakresu nadzoru autorskiego
i przedstawiania Zamawiajgcemu uzasadnienia dla wystgpienia takiej potrzeby,

2) poswiadczania w formie raportu co miesigc do 5 dnia kazdego miesigca Zamawiajgcemu liczby
pobytéw projektantdw poszczegdlnych branz na budowie w ramach wykonywania czynnosci
nadzoru autorskiego;

3) dokonywania na biezgco, w miare postepu robét, weryfikacji oraz opiniowania dokumentacji
projektowej sporzadzanej przez Wykonawce nadzoru autorskiego, majgc na uwadze skutki
zaproponowanych przez Wykonawce nadzoru autorskiego rozwigzan, mogacych mie¢ wptyw na
realizacje Kontraktu, przy czym opinia Inzyniera Kontraktu powinna by¢ przekazana
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od otrzymania przez Inzyniera Kontraktu dokumentacji do
opiniowania;

4) udziatu w naradach i komisjach technicznych.

3.6 Obowiazki w zakresie prac geodezyjnych

Obowigzki Inzyniera Kontraktu obejmujg w szczegélnosci nastepujgce zadania zwigzane z obstugg

prac geodezyjnych:

1) Inzynier Kontraktu ma obowigzek sprawowal staty nadzéor nad pracami geodezyjnymi
prowadzonymi przez geodetéw Wykonawcy Kontraktu. W tym celu Inzynier Kontraktu
w uzasadnionych przypadkach spornych, zobowigzany jest dysponowaé odpowiednim sprzetem
geodezyjnym oraz odpowiednig kadra, aby zagwarantowac¢ prawidtowy nadzér nad
prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawce Kontraktu.

3.7 Obowiazki w zarzadzaniu kontraktem
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) opracowanie szczegdtowego Planu zarzgdzania ryzykiem;
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2) uczestnictwa w kazdorazowym przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawcy
Kontraktu;

3) weryfikowania terminowosci przedktadania harmonogramoéw i ich aktualizacji zgodnie
z Kontraktem w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu;

4) analizy harmonogramu i jego zatwierdzania badZz wniesienia uwag w terminie 7 dni od
otrzymania dokumentu;

5) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do analizy proponowanej kolejnosci robét
w przedstawionych do akceptacji harmonogramach w celu zapewnienia zminimalizowanego
wptywu na dziatalnos¢ Szpitala;

6) zadania od Wykonawcy Kontraktu wstrzymania czesci lub catosci robot w sytuacjach okreslonych
w Kontrakcie, przy czym takie wstrzymanie wymaga (z wytgczeniem spraw zwigzanych
z bezpieczenstwem) uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajgcym;

7) weryfikacji wykonywania robét na terenach chronionych akustycznie w godzinach okreslonych
w Kontrakcie lub przez Zamawiajgcego lub wtasciwy organ;

8) organizacji i przewodniczenia cotygodniowym radom budowy z udziatem Przedstawicieli
Zamawiajgcego, Personelu Inzyniera Kontraktu i istotnego personelu Wykonawcéw Kontraktdw,
ktérzy w danym okresie prowadzg roboty, sporzadzenia protokotdw i przekazania ich w
terminie 2 Dni Roboczych od dnia rady Przedstawicielowi Zamawiajgcego i Wykonawcy
Kontraktu;

9) statej kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw, odpaddéw, oraz

egzekwowania od Wykonawcy Kontraktu postanowien zapiséw planu BIOZ;

sprawdzania, weryfikacji i formutowania zalecen dotyczgcych poprawnosci i autentycznosci

wszelkich  dokumentéw  ubezpieczeniowych (w  szczegdlnosci:  certyfikatéw,  polis

ubezpieczeniowych, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej), dokumentéw dot.
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu (gwarancji lub poreczen lub zabezpieczenia

w formie pienigdza) pod wzgledem zgodnosci z prawem polskim, Kontraktem i wymaganiami

Zamawiajgcego;

inicjowania wprowadzania zmian do Kontraktu oraz weryfikowania i analizy przedstawionych

przez Wykonawce Kontraktu propozycji zmian Kontrakt, ktére mogtyby przyspieszy¢ ukonczenie,

zmniejszy¢ Zamawiajgcemu koszty zwigzane z realizacja robdt, koszty konserwacji lub
eksploatacji przedmiotu inwestycji lub tez poprawi¢ Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartosé

przedmiotu inwestycji lub w inny sposdb dostarczyé Zamawiajgcemu pozytku. Weryfikacja i

analiza bedzie obejmowac szczegétowe uzasadnienie merytoryczne i stosowne wyliczenia

kosztéw, a takze zbadanie zgodnosci zmiany z Kontraktem i przepisami prawa, w szczegdlnosci z

10
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UPZP; po uzgodnieniu z Zamawiajacym i uzyskaniu jego wyraznej zgody, Inzynier Kontraktu
zobowigzany bedzie do podjecia dalszych dziatarh zmierzajgcych do dokonania zmiany Kontaktu —
zgodnie z postanowieniami Kontraktu;

12) wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacjag Kontraktu
wymaganych przez Zamawiajgcego;

13) rozpatrywania wnioskéw materiatowych sktadanych przez Wykonawce Kontraktu, w tym
akceptowania materiatéw oraz zrédta ich pozyskania w terminie 7 dni od otrzymania
kompletnego wniosku;

14) niezwtocznego (nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od powziecia informacji) powiadomienia
Przedstawiciela Zamawiajacego o wszelkich ryzykach powstania roszczern Wykonawcy Kontraktu
oraz ztozonych roszczeniach Wykonawcy Kontraktu i rozbieznosciach miedzy dokumentacja
Zamawiajgcego a stanem faktycznym na terenie budowy;

15) wsparcia Zamawiajgcego w przypadku przeprowadzanych kontroli, dotyczacych realizacji
Kontraktu poprzez udzielenie wyczerpujacych informacji i wyjasnien, przygotowanie stosownych
zestawien i dokumentacji w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego;

16) udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacja
Kontraktéw, w tym udzielania Zamawiajgcemu wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie pdzniej niz do 7 dni od daty wptywu pisma.

3.8 Wymagania w zakresie opracowania Planu Zarzgdzania Ryzykiem

Realizacja robot budowlanych stanowi ztozony proces i jest obarczona ryzykiem. Celem identyfikacji
ryzyka jest okreslenie, rozpoznanie czynnikdw ryzyka, ktdore mogg mieé¢ wptyw na realizacje
Inwestycji.

1) Celem unikania ryzyka Inzynier Kontraktu opracuje szczegétowy Plan Zarzadzania Ryzykiem
z okresleniem czynnosci do stworzenia i zorganizowania procesu zarzadzania ryzykiem.

2) W oparciu o analize ryzyk Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zdecydujg
0 sposobie reagowania i wskazg personel odpowiedzialny za wykonanie reakcji. Zarzadzanie
ryzykiem powinno mie¢ odzwierciedlenie w planach i harmonogramach.

3) Inzynier Kontraktu stworzy Rejestr Ryzyka gdzie bedg odnotowywane wyniki analiz i reakcji na
wystepujace ryzyka.

4) Po wykonaniu oceny ryzyka Inzynier Kontraktu wraz z Zamawiajgcym winien zdecydowad
o dalszym dziataniu celem kontroli ryzyka lub minimalizowania prawdopodobienistwa jego
wystapienia.
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5) Rekomendacje Inzyniera Kontraktu dotyczgce dalszych dziatan:

a) Redukowanie ryzyka.
Po zidentyfikowaniu Inzynier Kontraktu podejmuje odpowiednie kroki i wyznacza osoby
realizujgce inwestycje do dalszego dziatania.

b) Akceptacja ryzyka.
Do akceptacji ryzyka Inzynier Kontraktu powinien uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Akceptacja ryzyka winna mieé odzwierciedlenie w Rejestrze Ryzyka.

c) Przeniesienie ryzyka.
Poprzez np. ubezpieczenie czy kary umowne.
W przypadku mozliwosci wystgpienia dodatkowych kosztéw dla Zamawiajgcego takie
dziatanie powinno by¢ z nim kazdorazowo uzgadniane.

d) Likwidacja ryzyka.
Podjecie dziatan celem likwidacji ryzyka.

3.9 Obowiazki w zakresie jakosci i obmiaréw

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) regularnej kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokosciowego (wyznaczenia
rzednych) elementdéw robét przez uprawnionego geodete;

2) prowadzenia statych inspekcji na Terenie Budowy w celu sprawdzenia ilosci oraz jakosci
wykonywanych robdét oraz wbudowywanych materiatéw, w tym zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zgodnosci robdt z Kontraktem, decyzjag o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
projektem budowlanym, decyzjg ustalajaca lokalizacje inwestycji, decyzja o pozwoleniu na
budowe i jej, warunkami, przepisami prawa, w tym przepisami techniczno — budowlanymi,
normami, wymaganiami STWIiORB, (jezeli znajduje zastosowanie) oraz praktyka inzynierskg i
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej;

3) prowadzenia regularnych kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawce Kontraktu zasad
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zawartych w przepisach BHP oraz w planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, utrzymania porzadku na Terenie Budowy;

4) kontroli zgodnosci oznakowania robét z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;

5) stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy Kontraktu w przypadku nieprzestrzegania
zasad, o ktérych mowa w pkt 3 i 4 ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu
wypetnienia przez Wykonawce Kontraktu wskazanego obowigzku;
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powiadomienia Wykonawcy Kontraktu o wykrytych wadach, precyzyjnego ich okreslenia, oraz
wyznaczenia zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych i terminéw ich

wykonania;
rekomendowania Zamawiajgcemu zlecania usuniecia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku,
gdy — z wysokim prawdopodobieistwem — Wykonawca Kontraktu nie usunie ich w

wyznaczonym terminie;

kontroli zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg oraz Kontraktem;
sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologiczno-inzynierskiego na
obiektach budowlanych;

10) decydowania o dopuszczeniu materiatow, prefabrykatow, wszystkich elementéw i urzadzen

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robodt;

11) weryfikowania i zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce

Kontraktu.

3.10 Obowiazki w zakresie analiz postepu robét
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

biezgcej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu, zgtaszania zidentyfikowanego ryzyka
i zagrozen dla nalezytego (w ramach okreslonych w Kontrakcie terminéw i wynagrodzenia
Wykonawcy Kontraktu) wykonania Kontraktu. W przypadku wykrycia problemoéw, Inzynier
Kontraktu niezwtocznie podejmie zarzadcze dziatanie naprawcze lub sformutuje konkretne
zalecenia i rekomendacje dla Zamawiajgcego odnosnie podjecia okreslonych dziatan.
monitorowania postepu robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i
zgodnosci realizacji z Harmonogramem;
sporzadzania pisemnej analizy efektywnosci zarzadzania Robotami w oparciu o Harmonogram.
Inzynier Kontraktu bedzie przekazywat Przedstawicielowi Zamawiajgcego analizy nie rzadziej niz
raz w miesigcu kalendarzowym. Analiza bedzie obejmowata m.in. stan zaawansowania prac,
planowany termin ich zakoriczenia oraz ewentualne zagrozenia dla tego terminu, zaangazowanie
sprzetowe i pracownikdéw fizycznych zatrudnionych do prowadzenia robdt wraz z oceng
wystarczalnosci podjetych $Srodkéw przez Wykonawce Kontraktu, zaawansowanie rzeczowe
i finansowe inwestycji — w celu prawidtowego wydatkowania $rodkéw finansowych. Analiza
powinna by¢ przedstawiona w raporcie miesiecznym przekazanym do 5 dnia kazdego miesigca.
sprawdzania zgodnosci postepu robdt z Harmonogramem i jego aktualizacjami, a w przypadku
stwierdzenia opdzinien, wezwania Wykonawcy Kontraktu do przedtozenia zaktualizowanego
Harmonogramu uwzgledniajgcego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci
Podwykonawcow Wykonawcy Kontraktu i zapewniajgcego ukorniczenie Robot w wyznaczonym
str. 22

Dofinansowanie projektu w ramach FEDS 2021-2027 pt.: ,,Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i mtodziezy
poprzez budowe Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Mtodziezy w Wojewd6dzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego
we Wroctawiu” ;Nr naboru: FEDS.05.01-1Z.00-109/24; Nr projektu: FEDS.05.01-1Z.00-0002/24.

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wroctaw

NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469

Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22 gLOAl.sNKY

Centrala tel.: 71 326 13 25

sekretariat@szpital.wroc.pl www.szpital.wroc.pl



mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez DOLNY
dla Dolnego Slgska - Polska Unie Europejska s o SL ASK

Wojewoédzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu

terminie. Jezeli opdznienia nie zostang nadrobione, a zaktualizowany Harmonogram nie bedzie
realizowany — Inzynier Kontraktu poinformuje pisemnie Przedstawiciela Zamawiajgcego
o zaistniatej sytuacji oraz srodkach, ktére nalezy podja¢ w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji
oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.

3.11 Pomiary i badania kontrolne

Obowigzki Inzyniera Kontraktu obejmuja w szczegdlnosci nastepujgce zadania zwigzane

z dokonywaniem pomiardw i badan kontrolnych:

1) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce
Kontraktu pomiarach, badaniach oraz czynnosciach polegajacych na pobieraniu prébek na
Terenie Budowy. Inzynier Kontraktu ma obowigzek zweryfikowac i zatwierdzi¢ harmonogramy
badan Wykonawcy roboét oraz ich ewentualne aktualizacje.

2) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewnié, to znaczy: zlecié, uczestniczy¢ w poborze préb
oraz monitorowac wykonanie badan w trakcie wykonania robét, tzn. badan kontrolnych.

3) Forma, rodzaj zlecanych badan i sposéb pobierania prébek bedg zgodne z normami badawczymi
przywotanymi w poszczegdlnych STWiORB.

4) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przeanalizowac¢ otrzymane wyniki badan i przekazac swoje
stanowisko w tym zakresie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od otrzymania wynikow.

5) Inzynier Kontraktu w uzasadnionych przypadkach zobowigzany jest zleci¢ wykonanie
dodatkowych badan laboratoryjnych (w tym rozstrzygajgcych odmienne wyniki badan
dostarczone przez strony Kontraktu) i pomiaréw przez specjalistyczne, niezalezne akredytowane
laboratoria uzgodnione ze stronami Kontraktu. Inzynier Kontraktu nie ponosi kosztow
przedmiotowych badan, koszty te zostang pokryte przez Wykonawce Kontraktu.

6) Inzynier Kontraktu ma obowigzek dokonaé analizy zasadnosci wniosku Wykonawcy Kontraktu
o przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw
arbitrazowych. W przypadku jego =zasadnosci, Inzynier Kontraktu wyraza zgode na
przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw
arbitrazowych, ktdérych przebieg i wyniki nadzoruje.

3.12 Obowigzki w zakresie dokonywania odbioréw
Obowigzki w zakresie dokonywania odbioréw Inzynier Kontraktu zobowigzany jest w szczegélnosci
do:
1) dokonywania odbioréw robdt, w tym przegladdw i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej
oraz weryfikacji i odbioréw robét budowlanych — w szczegélnosci weryfikacji zgodnosci robot
z Kontraktem;
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dokonywania odbioréow jakosciowych wszystkich materiatéw przeznaczonych do wbudowania
zgodnie z Kontraktem;

przygotowania do odbioru czesciowego i koricowego robdt, sprawdzenia kompletnosci
i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce Kontraktu dokumentéw wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwa w odbiorze robdt;

odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
i pomiaréw kontrolnych; do odbioru Inzynier Kontraktu powinien przystgpi¢ niezwtocznie w
ciggu 1 dnia od otrzymania zgtoszenia;

wyegzekwowania od Wykonawcy Kontraktu przygotowania Operatu Kolaudacyjnego wraz z jego
sprawdzeniem w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu lub w terminie uzgodnionym
z Przedstawicielem Zamawiajgcego i zadbania o sporzadzenie przez Wykonawce Kontraktu
wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym, a takze sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci
obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koricowego przedmiotu
Kontraktu wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentéw oraz z rekomendacjg
Inzyniera Kontraktu dotyczgcy dokonania odbioru;

weryfikacja usuniecia wad, usterek oraz brakéw wskazanych w protokotach odbioréw robdt
budowlanych;

sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci wszystkich elementdw wykonanych robdt m.in.
dokonywanie przegladow w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym o dokonania przez
Zamawiajgcego komisyjnego odbioru wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych
dokumentdow przed wydaniem pozwolen na uzytkowanie oraz podpisaniem protokotéw odbioru.
nadzorowanie usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego;

nadzorowanie wykonania robét budowlanych zalegtych;

10) udziat w odbiorach usuwania wad wskazanych w protokole odbioru koncowego
11) udziat w przegladzie gwarancyjnym po 12 miesigcach uzytkowania od daty odbioru koricowego;
12) dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce

Kontraktu po zakonczeniu robdt — po uprzedniej weryfikacji ich poprawnosci i zgodnosci
z Kontraktem,

13) przekazanie Zamawiajgcemu zarchiwizowanej Dokumentacji Kontraktowej z podziatem na grupy

korespondenc;ji (w wersji oryginalnej, ktdra zostata dostarczona do biura w takiej formie).

3.13 Obowiazki w zakresie rozliczania Kontraktu
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
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sprawdzania rozliczen sktadanych przez Wykonawce Kontraktu, w szczegdlnosci w odniesieniu
do wymagan Kontraktu, oraz sporzadzania przejSciowych sSwiadectw ptatnosci lub innych
dokumentéw potwierdzajacych prawo Wykonawcy Kontraktu do uzyskania ptatnosci od
Zamawiajgcego (w szczegdlnosci pfatnosci odpowiednich czesci wynagrodzenia). Rozliczenia
mogg by¢ sktadane przez Wykonawcow Kontraktu nie czesciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym. W takim przypadku Inzynier Kontraktu dokona sprawdzenia tych rozliczen i
wystawi dla kazdego z nich dokument potwierdzajgcy prawo Wykonawcy Kontraktu do
uzyskania pfatnosci od Zamawiajgcego (w szczegdlnosci ptatnosci odpowiednich czesci
wynagrodzenia), uwzgledniajgc wramach tego sprawdzenia wszelkie wymagane przez
postanowienia Kontraktu dokumenty potwierdzania szacunkowej wartos$ci robét wykonanych
przez Wykonawce Kontraktu;

rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwigzania lub odstgpienia od niego, wraz
z przeprowadzeniem inwentaryzacji;

nadzoru nad prawidtowym wnoszeniem przez Wykonawce Kontraktu zabezpieczenia nalezytego
wykonania;

dokonania rozliczenia koncowego Kontraktu oraz opracowania sprawozdania — Raportu
Korcowego.

3.14 Obowigzki w zakresie bezpieczenstwa
Obowigzki w zakresie bezpieczenistwa Inzynier Kontraktu zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1)

ciggtego sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przez Wykonawce Kontraktu zasad
bezpieczenstwa (okreslonych w przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego), BHP oraz
ustalen planu BIOZ;

egzekwowania usuniecia nieprawidtowosci zagrazajacych zyciu i zdrowiu ludzkiemu podczas
prowadzanych prac dla danego Kontraktu;

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych wypadkach;

prowadzenia rejestréow wypadkow, zdarzen potencjalnie wypadkowych, incydentéw, obserwacji
niebezpiecznych warunkdw i zachowan;

sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przez Wykonawce Kontraktu procedur
bezpieczenstwa okreslonych w regulacjach wewnetrznych zarzadcodw sieci, jesli jest to
wymagane, a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w ww. zakresie — niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego i inicjowania dziatan korygujacych;

udziatu, na wniosek Zamawiajgcego, w procesach audytu i kontroli w zakresie bezpieczenstwa
podczas realizacji robadt;
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zapewnienia wzajemnej wymiany pomiedzy Wykonawcg Kontraktu a Zamawiajgcym wszelkich
informacji dotyczacych bezpieczenstwa wynikajacych ze stosowania procesu monitorowania,
w szczegodlnosci o zidentyfikowanych zagrozeniach, oraz podejmowania dziatarh majacych na celu
eliminacje tych zagrozen, a przynajmniej ograniczenie ryzyka ich wystgpienia;

stosowania pisemnych upomnier wobec Wykonawcy Kontraktu w przypadku nieprzestrzegania
zasad w dziedzinie bezpieczedstwa, w tym BHP, ze wskazaniem terminu usuniecia
nieprawidtowosci, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce robét wskazanego obowigzku
oraz przekazywania ww. upomnien do wiadomosci Zamawiajgcego.

4. Sprawozdawczosé. Wymagane raporty
4.1 Raport Wstepny

Raport Wstepny powinien dotyczy¢ dziatan Inzyniera Kontraktu oraz zawierad:

ogdlne informacje o Kontrakcie na Roboty budowlane, przedstawiac opis stron biorgcych udziat
w zarzadzaniu Kontraktem, daty kluczowe realizacji Kontraktu na Roboty budowlane,
przeprowadzenie inwentaryzacji stanu technicznego terenu budowy, w szczegdlnosci drog
transportowych z wykonaniem dokumentacji fotograficznej,

sprawozdanie Inzyniera Kontraktu z wifasnych dziatan obejmujace: informacje na temat prac
przygotowawczych i mobilizacyjnych, szczegétowy plan pracy, plan zaopatrzenia, schemat
organizacyjny Zespotu Inzyniera Kontraktu wraz z zakresem ich obowigzkdw, rozktad pracy
Ekspertéw oraz harmonogram osiggniecia celéw niniejszego Kontraktu,

okreslenie struktury organizacyjnej, dostepy do platformy, uprawnienia, standardy protokotow,
karty materiatowe, liste ryzyk,

sprawozdanie z ustug Inzyniera Kontraktu bezposrednio zwigzanych z nadzorem nad realizacjg
i zarzadzaniem Kontraktem na Roboty budowlane, w tym wyniki przeprowadzonej analizy
dokumentacji projektowej i kontraktowej, dokumentacji przetargowej (SWZ), harmonograméw
przedstawionych przez Wykonawce, polisy ubezpieczeniowej i gwarancji przedtozonej przez
Wykonawce.

Raport powinien zawiera¢ opracowanie pn.: ,,Organizacja i metodologia zarzagdzania Kontraktem” —w
zakresie ogélnej organizacji Umowy z Wykonawcg, liste trudnosci, jakie wynikty w poczgtkowym
okresie realizacji Umowy, powinien identyfikowac rodzaje ryzyka i potencjalne problemy, ktére moga
wystgpi¢ podczas realizacji Umowy oraz przedstawiaé propozycje sposobdw ich rozwigzania.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od podpisania
Umowy z Wykonawca Raport wstepny. Zamawiajgcy wniesie uwagi do raportu w terminie 7 dni
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roboczych od jego otrzymania, a Inzynier Kontraktu ustosunkuje sie do nich w terminie 3 dni
roboczych przedstawiajgc zaktualizowany Raport. Poprawiony Raport zawierajgcy ewentualne
korekty podlega ponownemu zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

4.2 Raporty Miesieczne

Raport miesieczny bedzie zawierat informacje o ogdlnym stanie zaawansowania Inwestycji, wykaz
dziatan przeprowadzonych przez Wykonawce w zakresie Zarzgdzania Inwestycja, analize zgodnosci
termindw wykonywania zadan z przyjetym Harmonogramem Realizacji Inwestycji, analize
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, zaawansowanie rzeczowe i finansowe Inwestycji, prognoze
wydatkdw na kolejne miesigce, fotografie dokumentujgce postep robdt, wykaz ewentualnych zmian
w stosunku do prognoz z podaniem ich wartosci, finansowg warto$¢ prac wykonanych przez
Podwykonawcéw na zlecenie  Wykonawcy Inwestycji, potwierdzenie prawidtowosci rozliczen
pomiedzy nimi. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do 5 dnia kazdego miesigca Raport
miesieczny za poprzedni miesigc. Zamawiajgcy wniesie uwagi do raportu miesiecznego w terminie 5
dni roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca ustosunkuje sie do nich w terminie 3 dni roboczych
przedstawiajgc zaktualizowany Raport. Poprawiony Raport zawierajgcy ewentualne korekty dziatan
Wykonawcy podlega ponownemu zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

4.3 Raporty Interwencyjne, Roszczeniowe

Raport sporzadzany bedzie na prosbe Zamawiajacego lub w przypadku wystgpienia nagtych,
nieprzewidzianych zdarzed majacych wptyw na realizacje inwestycji. Raport zawierat bedzie
minimum opis zdarzenia, jego przewidywany wplyw na realizacje inwestycji oraz proponowana
dziatania korygujace. Szczegétowa zawartosé i forma Raportu Interwencyjnego zostanie uzgodniona
przez Strony. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu raport do 3 dni roboczych po wystgpieniu
zdarzenia lub w stosowaniu polecenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy wniesie uwagi do raportu
w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca ustosunkuje sie do nich w terminie 3
dni roboczych przedstawiajac zaktualizowany Raport. Poprawiony Raport zawierajgcy ewentualne
korekty dziatan Wykonawcy podlega ponownemu zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Raport roszczenia zawierat bedzie analize kosztowg i harmonogramowa oraz ocene roszczenia
Wykonawcy Kontraktu w Swietle postanowien Kontraktu oraz zawierat bedzie co najmniej:
1. Dane ogdlne:
1.1. Strony Kontraktu;
1.2. Nazwa Kontraktu;
1) Aktualne dane dotyczgce Kontraktu:
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2) Nazwa i przedmiot roszczenia;

3) Informacja o Dokumentacji Kontraktowej;

4) Przebieg wydarzen — stan faktyczny;

5) Analiza roszczenia w oparciu o Dokumentacje Kontraktowg w tym w szczegdlnosci

harmonogram, koszty i inne okolicznosci faktyczne,

6) whnioskii rekomendacje Inzyniera Kontraktu wraz z uzasadnieniem;

7) inne dokumenty kontraktowe zwigzane z roszczeniem Wykonawcy (w tym m.in.
roszczenie, ktdrego raport dotyczy).

Ostateczna forma raportu zostanie uzgodniona z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

4.4 Raport Korncowy

Raport bedzie zawierat podsumowanie inwestycji w zakresie przeprowadzonych roboét budowlanych
przez Wykonawce Inwestycji, wykaz wszystkich dziatan przeprowadzonych przez Inzyniera Kontraktu
w zakresie zarzadzania inwestycjg przez caty okres jej trwania, analize zgodnosci termindw
wykonywania zadan, catosci rozliczen uméw o roboty budowlane i kohcowego rozliczenia
finansowego inwestycji. Szczegdtowa zawartos¢ i forma Raportu Korcowego Inwestycji zostanie
uzgodniona przez Strony. Inzynier Kontraktu przedtozy Zamawiajgcemu Raport Koricowy Inwestycji w
terminie 14 dni roboczych od zakornczenia rozliczenia uméw o roboty budowlane i rozliczenia
finansowego Inwestycji. Zamawiajgcy wniesie uwagi do Raportu Koncowego w terminie 14 dni
roboczych od jego otrzymania, a Inzynier Kontraktu ustosunkuje sie do nich w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni roboczych przedstawiajgc zaktualizowany Raport. Poprawiony Raport zawierajacy
ewentualne korekty dziatan Inzyniera Kontraktu podlega ponownemu zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

4.5 Raport z przegladu gwarancyjnego

Raport z przegladu gwarancyjnego zostanie dostarczony przez Inzyniera Kontraktu po
przeprowadzonym przeglagdzie gwarancyjnym na wykonane przez Wykonawce roboty budowlane, po
pierwszym roku uzytkowania Inwestycji, liczonym od podpisania protokotu koricowego odbioru
robot.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 10 dni Raport z przegladu
gwarancyjnego. Zamawiajgcy wniesie uwagi do raportu w terminie 14 dni roboczych od jego
otrzymania, a Inzynier Kontraktu ustosunkuje sie do nich w terminie 10 dni roboczych
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przedstawiajgc zaktualizowany Raport. Poprawiony Raport zawierajacy ewentualne korekty podlega
ponownemu zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

4.6 Zasady przedktadania innych dokumentéw
Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za sporzadzanie notatek z kazdej z Narad Budowy oraz
Koordynacyjnych.
Notatka musi zawierac:
e strone tytutowgq z opisem rodzaju spotkania, lokalizacji, daty spotkania;
o liste uczestnikdw wraz z podpisami;
e wszelkie ustalenia dokonane podczas spotkania.
Wykonawca bedzie wysytat Zamawiajgcemu notatke nie pdzniej niz 1 dzien roboczy po spotkaniu,
Zamawiajgcy zgtoszg uwagi do notatki w ciggu 5 dni roboczych od terminu spotkania. Wykonawca
wprowadzi zgtoszone uwagi do notatki w ciggu 2 dni roboczych.

5. Zataczniki Zamawiajacego
Zamawiajgcy w terminie nie pdzniej niz 3 dni od daty podpisania Umowy przez Strony udostepni
Inzynierowi Kontraktu kompletng dokumentacje projektowg opracowang przez Pracownie
Projektowg w ramach wczeéniejszego postepowania przetargowego, Decyzja o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach, Pozwolenie na Budowe na podstawie ktérych bedzie realizowana budowa.

Zatacznik Nr 1 — Projekt Architektoniczno-Budowlany
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