Załącznik nr 1 do zmiany treści SWZ z 30.10.2025r.
, postępowanie nr ZP-RI.271.1.1147602.2025


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

[bookmark: _Hlk484088594]Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni”.

1. Zamawiający zamierza realizować przedsięwzięcie polegające Budowie budynku przedszkola miejskiego z parkingiem naziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową towarzyszącej infrastruktury technicznej i drogowej, w ramach generalnego wykonawstwa robót po wybraniu firmy Generalnego Wykonawcy (GW) w trybie przetargowym przewidzianym ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamówienie będzie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług Inżyniera Kontraktu polegających na: 
W okresie poprzedzającym realizację budowy:
1) zapoznanie się z dokumentacją projektową, jak również z terenem objętym inwestycją, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
2) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedokładności, albo też konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej, lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy (również na etapie realizacji inwestycji), Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych (o ile wykonawca został już wybrany),
3) dostarczenie przed dniem podpisania umowy oświadczenia Wykonawcy o przyjęciu obowiązku nadzoru nad inwestycją, dokumentów dotyczących uprawnień i zaświadczeń z Izby inspektorów nadzorów poszczególnych branż,
4) weryfikacja i akceptacja planu BIOZ, jeżeli jest wymagany przepisami prawa,
5) weryfikacja i akceptacja kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego sporządzonego przez wykonawcę robót,
6) przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go wykonawcy robót przy udziale Zamawiającego.
Na etapie prowadzenia robót budowlanych:
1) ścisła współpraca z Zamawiającym oraz Wykonawcą robót budowlanych,
2) nadzorowanie budowy przez Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji i/lub inspektorów nadzoru poszczególnych specjalności w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską, w częstotliwości:
a) Inspektor Nadzoru - minimum 1 godzinna obecność ,1 raz na 2 tygodnie (w różnych dniach) oraz na każde wezwanie dla każdego z realizowanych zadań (w tym także w zależności od potrzeb i wymagań w godzinach nocnych oraz w weekendy, odpowiednio do terminów wykonywania robót) oraz na każde wezwanie Zamawiającego,
b) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej – zapewnienie skuteczności nadzoru oraz uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, min. 1 raz na 2 tygodnie oraz na każde wezwanie dla każdego z realizowanych zadań, potrzebę wynikającą z procesu realizacji inwestycji, 
c) - Inspektor nadzoru w branży elektrycznej– zapewnienie skuteczności nadzoru oraz uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, min. 1 raz na 2 tygodnie oraz na każde wezwanie dla każdego z realizowanych zadań, potrzebę wynikającą z procesu realizacji inwestycji,
d) [bookmark: _Hlk209091675]- Inspektor nadzoru w branży telekomunikacyjnej -  zapewnienie skuteczności nadzoru oraz uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, na każde wezwanie, potrzebę wynikającą z procesu realizacji inwestycji potrzebę wynikającą z procesu realizacji inwestycji,
3) dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego,
4) w razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na placu budowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji,
5) zorganizowanie na własny koszt biura inżyniera kontraktu na terenie gminy Kcynia (pomieszczenie wraz z wyposażeniem). Biuro powinno stworzyć warunki do obsługi inwestycji – tj. przygotowywania niezbędnej dokumentacji związanej z realizowaniem funkcji inżyniera kontraktu oraz jej bezpiecznego przechowywania,
6) organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji,
7) kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad BHP, ochrony środowiska i utrzymania porządku,
8) wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót i niezwłoczne pisemne zawiadomienie Zamawiającego o tym fakcie,
9) kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy,
10) w czasie każdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu Dziennika Budowy, 
11) uzyskiwanie na rzecz i w imieniu Inwestora wszelkich zgód i uzgodnień warunkujących prawidłową realizację robót m.in. takich jak pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, włączenie/wyłączenie mediów oraz przygotowanie wszelkich wniosków i wystąpień do organów i gestorów sieci i urządzeń w sprawach dotyczących realizacji inwestycji;
12) organizowanie (w tym na żądanie Zamawiającego) narad koordynacyjnych (w tym na budowie) oraz spotkań interwencyjnych – na każde żądanie Zamawiającego bądź z własnej inicjatywy – w przypadku wystąpienia niecierpiących zwłoki w rozstrzygnięciu kwestii/problemów dot. realizacji inwestycji, sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym stronom;
13) weryfikacja książek obmiarów, ciągłe weryfikowanie realizacji finansowej robót;
14) prowadzenie dokumentacji fotograficznej ilustrującej postęp robót budowlanych realizowanych przez generalnego wykonawcę i załączanie jej do miesięcznych raportów oraz załączenie jej do dokumentacji po zakończeniu zadania;
15) wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowiązków Zamawiającego wobec podwykonawców, a w szczególności kontrolowanie na bieżąco realizacji obowiązków generalnego wykonawcy robót w zakresie zgłoszeń i rozliczeń podwykonawców – w tym wskazanych w art. 464 i 465 ustawy Prawo zamówień publicznych (w szczególności: rodzajów umów wskazanych w art. 464 ust. 8 i o wartości określonej na jego podstawie) oraz przedstawianie Zamawiającemu zaopiniowanych zgłoszeń podwykonawców;
16) dbanie o realizację robót w zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym i podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót pod względem terminowym i finansowym;
17) sprawdzenie jakości wykonywanych robót, powiadamianie generalnego wykonawcy robót o wykrytych wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz poświadczenie usunięcia tych wad przez wykonawcę robót;
18) zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
19) sprawdzenie posiadania przez Wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji robót, żądanie wykonania dodatkowych badań przez wykonawcę robót, materiałów budzących wątpliwość co do jakości oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa;
20) wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz udzielanie wykonawcy robót wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku konieczności po konsultacji z projektantem/ nadzorem autorskim);
21) sporządzanie raz w miesiącu raportu z przebiegu realizacji inwestycji ze wskazaniem zrealizowanych robót oraz ich wartością;
22) współpraca (również w trakcie realizacji przez generalnego wykonawcę umowy na roboty budowlane) z projektantem / nadzorem autorskim, w tym: kwalifikowanie nadzorów autorskich do zapłaty;
23) sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementów, robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbioru częściowego i odbioru końcowego;
24) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy;
25) w razie konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych lub robót zamiennych Wykonawca działając ściśle w porozumieniu z Zamawiającym Wykonawca spisuje protokół konieczności, podając uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac, przybliżony koszt tych robót i występuje z wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby, dla tych zamówień lub robót niezbędnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
26) Wykonawca ma obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Inwestorem,
27) w porozumieniu z Zamawiającym każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy, ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych,
28) reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji,
29) akceptacja materiałów wykończeniowych oraz urządzeń przeznaczonych do wbudowania, jeżeli nie zostało to sprecyzowane w specyfikacji warunków zamówienia,
30)  akceptacja zmiany materiałów, produktów użytych do realizacji robót po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego i nadzoru autorskiego (jeśli taka zgoda jest wymagana),
31) kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w polskim budownictwie; ocena ich zgodności z dokumentacją projektową, a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót materiałów i urządzeń równoważnych ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem,
32) sprawdzanie autentyczności ww. dokumentów, certyfikatów, zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń, za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest wykonawca robót,
33) informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych,
34) bieżące egzekwowanie ustaleń z narad koordynacyjnych dotyczących postępu prac i narad technicznych,
35) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń,
36) nadzorowanie badań wbudowywanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych,
37) zatwierdzanie rysunków wykonawczych, warsztatowych i powykonawczych sporządzonych przez wykonawcę robót i ich archiwizowanie,
38) udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji,
39) Wykonawca jest obowiązany wykazywać inicjatywę osiągania oszczędności i obniżki kosztów budowy oraz ujawniania występujących na budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałania, powiadamiając i współdziałając przy tym z Zamawiającym,
40) zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez wykonawcę robót,
41) przeprowadzenie odbioru końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru,
42) poświadczanie terminu zakończenia robót,
43) nadzór i weryfikacja opracowanego przez Wykonawcę kompletu dokumentów (niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego), przygotowanych do złożenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią;
44) przeprowadzenie rozruchu instalacji i urządzeń zainstalowanych w budynku, przekazanie Zamawiającemu obiektu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentów umożliwiających niezwłoczne rozpoczęcie użytkowania obiektu;
45) archiwizacja korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji;
46) doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych,
47) powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót i rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy,
48) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, wykonawca robót powinien zastosować się do takiego polecenia. Inspektor powinien w takim przypadku wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.
UWAGA! Przedstawiciel Zamawiającego/Inspektor nadzoru nie ma prawa korzystać z uprawnień do wydawania poleceń ustnych w sytuacjach rodzących skutki finansowe w postaci zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.
Na etapie odbioru obiektu lub robót 
1) przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez wykonawcę robót;
2) zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną) w formie ustalonej z Zamawiającym;
3) po zakończeniu robót oraz wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń oraz wyników laboratoryjnych Wykonawca potwierdza w dzienniku budowy wpis wykonawcy robót budowlanych o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy;
4) weryfikacja i podpisanie dokumentacji powykonawczej przekazanej przez wykonawcę robót zawierającej  m.in. dokumenty wymienione w umowie na roboty budowlane;
5) opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych w związku z realizacją zadania;
6) Przygotowanie harmonogramu przeglądów serwisowych urządzeń.
Podczas odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, oraz odbioru końcowego obecność kierownika budowy jest obowiązkowa.
Na etapie rozliczania inwestycji:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji rozliczenia rzeczowego zadania, w tym ewidencja poniesionych nakładów, protokołów OT(Przyjęcia Środka Trwałego do użytkowania) oraz protokołów PT (Przekazania Środków trwałych przyszłemu Użytkownikowi obiektu), OT przedmiotu umowy (Przyjęcia Środka Trwałego do użytkowania),
2) udział we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych dotyczących rozliczeń finansowych między wykonawcą a Zamawiającym, związanych z wykonywaniem uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji i/lub rękojmi na zrealizowane przez wykonawcę roboty budowlane, a w szczególności: uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych – przez cały okres gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej przez ich generalnego wykonawcę;
3) kontrola rozliczeń finansowych, w tym:
a) weryfikacja kosztorysów powykonawczych,
b) weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z zasadami określonymi w umowie o wykonawstwo robót,
c) kontrola prawidłowości wystawienia faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z wykonawcą robót,
d) sprawdzenie faktur częściowych i końcowych przekładanych przez wykonawcę robót, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty,
e) przygotowanie materiałów związanych z naliczeniem kar umownych oraz odszkodowań od wykonawcy robót za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez niego zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie,
f) dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone,
g) rozliczenie końcowe inwestycji wraz z raportem końcowym rozliczającym podwykonawców,
h) opiniowanie wniosków o udzielenie zaliczki;
i) udział w komisji inwentaryzacyjnej jeżeli zajdzie konieczność przedterminowego rozwiązania umowy bądź zmiany wykonawcy robót .
W okresie rękojmi i gwarancji:
1) reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z przeglądami wykonanych robót oraz usuwaniem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi;
2) prowadzenie regularnych przeglądów wykonanych robót (jeżeli zajdzie taka konieczność) z udziałem Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy robót budowlanych i sporządzania protokołów z przeglądów oraz przekazywania protokołów wykonawcy robót i Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty dokonania przeglądu.
3) wystawianie Wykonawcy robót budowlanych polecenia usunięcia wad, które zostaną ujawnione w trakcie przeglądów i wyznaczania terminów ich usunięcia;
4) nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad;
5) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad;
6) wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie zastępczego usunięcia wad w przypadku, gdy nie zostaną usunięte przez Wykonawcę robót budowlanych w wyznaczonym terminie;
7) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;
8) sporządzenie protokołu odbioru ostatecznego po okresie rękojmi i potwierdzenia usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi;
9) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.
4. Dodatkowo przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadań nie wymienionych powyżej, a wynikających z przepisów Prawa budowlanego lub sztuki budowlanej.
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