

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi**

**Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Jana Pawła II, Partyzantów,
Krasickiego, Kościuszki, Sikorskiego w Lwówku Śląskim**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000530643

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 25A

1.4.2.) Miejscowość: Lwówek Śląski

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-600

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.4.7.) Numer telefonu: 756477888

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@lwowekslaski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-089792cf-d00f-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00331068/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-12-27 11:24

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00098086/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Usługi

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki, Sikorskiego w Lwówku Śląskim

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ww. ulic w Lwówku Śląskim obejmującej w szczególności branże: drogową, elektryczną (oświetlenie dróg), instalacyjną - odprowadzanie wód opadowych z dróg i budynków przylegających do ulic, uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w szczególności w zakresie wskazanym w wycinku z opracowania pt. „Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta Lwówek Śląski ETAP 1” (załącznik nr 5 do OPZ) oraz w piśmie PWiK z dnia 01.12.2020 r. (załącznik nr 6 do OPZ). Zamówienie obejmuje również zaprojektowanie podłączenia (sieć i przyłącza) planowanej do budowy toalety w parku miejskim działka nr 429 w miejscu dawnej toalety wskazanym na mapie (załącznik nr 7 do OPZ) do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Gmina planuje wykonać modernizację oświetlenia ulicznego w ramach innego zadania, lampy istniejące pokazane na załączonym schemacie (załącznik nr 3 do OPZ) nie podlegają zakresowi przedmiotu zamówienia. Oświetlenie należy jedynie doprojektować w miejscach gdzie go brakuje.

Przy przebudowie ulic należy przewidzieć zwiększenie ilości miejsc postojowych i parkingowych w szczególności w obrębie pasa drogowego i na przyległych do ulic działkach stanowiących własność Gminy, ukształtowanie towarzyszącej zieleni, propozycje wydzielenia działek, które Gmina mogłaby przejąć od właścicieli w celu zwiększenia ilości miejsc postojowych i poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres zamówienia obejmuje również rozwiązanie sposobu poruszania się autobusów szkolnych oraz samochodów osobowych dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Jana Pawła II – należy zaprojektować umiejscowienie przystanku, peron dla autobusu, miejsca do wysadzania dzieci, miejsca postojowe itp. Uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód, decyzji, uzgodnień w tym z DWKZ w przypadku gdy zajdzie taka konieczność, zgłoszeń, pozwoleń w tym uzyskanie pozwolenia na budowę. Teren objęty zamówieniem położony jest w obrębie I Lwówek Śląski w zakres wchodzi następujące ulice i działki:

- 1) Ulica Jana Pawła II długość około 760 m
- dz. nr 516, 383 oraz działka przyległa nr 375 – pod przystanek autobusowy
- 2) działka nr 473/1 – przy Szkole Podstawowej nr 1 – część działki można przeznaczyć na rozwiązanie ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Jana Pawła II
- 3) Droga dojazdowa działka nr 384/32 około 70 m
- 4) Ulica Tadeusza Kościuszki długość około 340 m
- dz. nr 517 oraz działka przyległa nr 475/2
- 5) Ulica Władysława Sikorskiego długość około 110 m – pomiędzy ulicami Jana Pawła II i Zwycięzców
- dz. nr 329
- 6) Ulica Partyzantów długość około 320
- dz. nr 416
- 7) Ulica Ignacego Krasickiego długość około 120 m
- dz. nr 394
- 8) dz. nr 429 oraz działki przyległe
- zaprojektować podłączenie planowanej do budowy toalety (usytuowanie wskazane na załączniku mapowym nr 7 do OPZ) do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- zaprojektować rozdział kanalizacji odprowadzającej ścieki z terenu sklepu PoloMarket i budynku przy Al. Wojska Polskiego 32,
 - powyższe prace zaprojektować zgodnie z wytycznymi PWiK z dnia 01.12.2020 r. (załącznik nr 6 do OPZ)
- Należy przewidzieć działki ulic przyległych w zakresie niezbędnym do włączenia ulic, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia będących przedmiotem zamówienia.
Podane długości ulic są długościami poglądowymi, szczegółowy zakres określają załączniki graficzne.

3.8.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-07-16

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

7 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-DORADCZE "WROTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 932148617

4.3.3.) Ulica: Kunickiego 15

4.3.4.) Miejscowość: Wrocław

4.3.5.) Kod pocztowy: 54-616

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 169740,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00123347/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-12-17

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Ze względu na zachorowania na covid - 19 pracowników Wykonawcy, działając na podstawie art. 15r ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2021.2095 z dnia 22.11.2021 ze zm.) oraz art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 z dnia 2021.06.24 ze zm.) oraz § 22 ust. 2 pkt. 2.1. umowy, w związku z wnioskiem Wykonawcy, Strony postanowiły zmienić termin wykonania umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmienia się zapis § 5 ust. 1 pkt. 1.3. i 1.4. umowy.

Było:

" 1.3. Projekt budowlany, przedmiar robót i kosztorys inwestorski wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do dnia 17.12.2021r.

1.4. Pozostała część dokumentacji projektowej w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) tj. do dnia 15.02.2022 r. "

Jest po zmianie:

" 1.3. Projekt budowlany, przedmiar robót i kosztorys inwestorski wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do dnia 15.02.2022r.

1.4. Pozostała część dokumentacji projektowej w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) tj. do dnia 15.04.2022 r. "

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie