

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane**

**Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Gronowo Górne i Nowe Pole,  
gmina Elbląg**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Elbląg
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747738
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Browarna 85
- 1.4.2.) Miejscowość: Elbląg
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 82-300
- 1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 552341884
- 1.4.8.) Numer faksu: 552340871
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaelblag.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.bip.gminaelblag.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:  
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9695021b-5f55-11ed-8832-4e4740e186ac
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00281616
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2023-06-29

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00428568/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:  
w ramach pomocy dla operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane

**3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Gronowo Górne i Nowe Pole, gmina Elbląg

**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej Ø160mm PE bezwykopową metoda przewiertu sterowanego horyzontalnego o długości całkowitej L = 1789,5 m wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Gronowo Górne i Nowe Pole. Sieć wodociągowa zlokalizowana będzie na działkach nr 287, 233, 242, 240, 237, 210, 207 obręb Nowe Pole oraz na działce nr 8 obręb Gronowo Górne, gmina Elbląg. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

- 1) wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodociągowej;
- 2) wykonanie przewiertów sterowanych horyzontalnych przy zastosowaniu rur dwuwarstwowych PE-RC;
- 3) budowa sieci wodociągowej Ø160mm PE wraz z węzłami połączeniowymi, zasuwami żeliwnymi klinowymi i podziemnymi hydrantami ochrony p.poż. Ø 80;
- 4) montaż stacji podnoszenia ciśnienia wody w podziemnej komorze żelbetowej wraz z zestawem hydroforowym (układ pracy: trzy pompy pracujące i jedna pompa rezerwowa) na konstrukcji nośnej, z kolektorami i armaturą oraz z budową zasilania elektroenergetycznego dla stacji;
- 5) próby szczelności, dezynfekcja i płukanie sieci;
- 6) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem został określony zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Pzp za pomocą: dokumentacji projektowej /zał. nr 7/ (wraz z projektami technicznymi /zał. nr 7.A i zał. nr 7.el./), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych /zał. nr 8/, a także w oparciu o przedmiary /zał. nr 9 i zał. nr 9.el./.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232142-9 - Roboty budowlane w zakresie stacji przesyłu ciepła

**SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2022-12-22

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**

6 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** ENERGO-EKO Sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5932607246

**4.3.3.) Ulica:** Będzieszyn

**4.3.4.) Miejscowość:** Pruszcz Gdański

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 83-000

**4.3.6.) Województwo:** pomorskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 841784,35 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2022/BZP 00515284/01

**SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2023-06-15

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Po zapoznaniu się ze stanem ujawnionym po rozpoczęciu prac budowlanych stwierdzono konieczność wykonania robót nieobjętych pierwotną dokumentacją projektową:

1. wykonanie odwodnienia wykopów (wspłukiwanie igłofiltrów i pompowanie)
2. wykonanie umocnienia terenu wokół hydrantu

3. wykonanie odcinka przyłącza energetycznego w związku ze zmianą lokalizacji szafki przyłączeniowej przez Energa Obrót niezgodna z dokumentacją

4. wykonanie odcinka sieci wodociągowej łączącego odcinek ssący z odcinkiem tłocznym umożliwiającą nieprzerwaną dostawę wody w przypadku awarii (chwilowego wyłączenia z eksploatacji SPCW) .

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Zmiana umowy obejmuje wykonanie koniecznych robót dodatkowych nie objętych dokumentacją projektową:

wykonanie odwodnienia wykopów (wpułkiwanie igłofiltrów i pompowanie)

2. wykonanie umocnienia terenu wokół hydrantu

3. wykonanie odcinka przyłącza energetycznego w związku ze zmianą lokalizacji szafki przyłączeniowej przez Energa Obrót niezgodna z dokumentacją

4. wykonanie odcinka sieci wodociągowej łączącego odcinek ssący z odcinkiem tłocznym umożliwiającą nieprzerwaną dostawę wody w przypadku awarii (chwilowego wyłączenia z eksploatacji SPCW).

Koszt robót dodatkowych wynosi 39604,91 zł brutto.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 39604,91

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie