

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

SR.272.rb.35.2023.RG Przebudowa drogi nr 2324G na odc. Rybina-Chorażówka i Stegienka – Jantar - przedsięwzięcie Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiat Nowodworski
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 192644808
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** gen. Władysława Sikorskiego 23
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Nowy Dwór Gdański
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 82-100
- 1.4.4.) **Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL634 - Gdański
- 1.4.8.) **Numer faksu:** (55) 247 36 70
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** starostwo@nowydworgdanski.pl.
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.nowydworgdanski.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-f925be04-2bb1-11ee-9aa3-96d3b4440790
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00439253
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2023-10-11

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00326915
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) **Nazwa projektu lub programu:**
- Inwestycja jest realizowana w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
SR.272.rb.35.2023.RG Przebudowa drogi nr 2324G na odc. Rybina-Chorażówka i Stegienka – Jantar - przedsięwzięcie

Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2324G na odc. Rybina – Chorążówka i Stegienka – Jantar” w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9.

Zamówienie przewiduje realizację inwestycji w 2 etapach:

- 1) etap I – zaprojektowanie przebudowy drogi wraz z nadzorem autorskim w całym etapie przebudowy. Prace projektowe oraz Wykonawcze muszą być oparte zapisy programu funkcjonalno-użytkowego
- 2) etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 2324G na odcinku Rybina – Chorążówka oraz Stegienka – Jantar.

3.8.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-09-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

90 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KRUSZYWO Spółka z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8411348795

4.3.4.) Miejscowość: Linia

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4381740,41 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00392963/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-10-11

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku z wydłużonym okresem oczekiwania na wybór przez Zamawiającego Inspektora nadzoru inwestorskiego niezbędnego do weryfikacji w imieniu Zamawiającego wykonanej dokumentacji oraz koniecznością uzgodnienia dokumentacji projektowej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmianie ulega § 7 ust. 1 pkt. 1) umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
ETAP 1 opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem wykonania robót z potwierdzeniem braku sprzeciwu: od dnia podpisania umowy: 40 dni.

§ 2.
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2023/BZP 00408903/01