

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Budowa Domu Pogrzebowego w Warzycach na działce nr 949/7 – I etap”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA JASŁO
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440264
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 4
- 1.4.2.) Miejscowość: Jasło
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 38-200
- 1.4.4.) Województwo: podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 13 44 366 69
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminajaslo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.gminajaslo.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6764afe-b9e3-11ee-b7da-22bd761ba7f3
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00518408
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-09-26

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00060193
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa Domu Pogrzebowego w Warzycach na działce nr 949/7 – I etap”
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. : „Budowa Domu Pogrzebowego w Warzycach na działce nr 949/7 – I etap”
 - Budowa obiektu polegać będzie na:
- wykonaniu robót ziemnych związanych z usunięciem ziemi urodzajnej,

- wykonaniu fundamentów i żelbetowych elementów konstrukcyjnych,
- wykonaniu robót murowych (ścian, kominów i ścianek działowych),
- wykonaniu więźby dachowej wraz z pokryciem połaci dachowych i orynowaniem,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie sufitu podwieszanego i ścianki oddzielającej strych od sali głównej
- wykonanie posadzki.

3. Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót (zał. nr 1 po zmianie nr 2), projekt budowlany (zał. Nr 3) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zał. nr 2) będące załącznikami do SWZ.

UWAGA: projekt budowlany (zał. Nr 3) do wykorzystania w części dotyczącej przedmiaru (zał. Nr 1 - po zmianie nr 2).

3.8.) Główny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-03-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

8 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BUDITREX Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842672051

4.3.3.) Ulica: ul. Feliksa Czajkowskiego 55C

4.3.4.) Miejscowość: Krosno

4.3.5.) Kod pocztowy: 38-400

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 518764,12 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00239647/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-07-15

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność zastosowania odmiennych rozwiązań technologicznych i technicznych niż wskazanych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej wynikające z wad tej dokumentacji zgodnie z kosztorysem różnicowym.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Konieczność zastosowania odmiennych rozwiązań technologicznych i technicznych niż wskazanych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej wynikające z wad tej dokumentacji zgodnie z kosztorysem różnicowym

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 572340,99

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2024/BZP 00518308/01