

Porozumienie dotyczące wykonania prac przebudowy sieci gazowej

zawarte w dniu 11.06.2025r. roku w Bydgoszczy, której Stronami są:

Stowarzyszenie budowy ulicy Bocheńskiego z siedzibą w Bydgoszczy
ul. Horodelska 8, 85-150 Bydgoszcz, NIP 953-280-16-04, REGON 527564878

Reprezentowane przez zarząd w składzie:

1. Mieczysław Kuśnierz - Prezes
2. Zbigniew Czerebiej – Wiceprezes

zwanym w dalszej części Porozumienia „Stowarzyszeniem”

a

SAFAGA SYSTEMS Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim ul. Ogrodowa 15, 86-050 Solec Kujawski wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0001113233 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy 5 000,00 zł wpłacony w całości, będącą podatnikiem podatku VAT, NIP 554-298-40-99, REGON 385808519,

Reprezentowaną przez:

1. Grzegorz Jabłoński - Prezes

zwana w dalszej części Porozumienia „Wykonawcą”

zwanymi w dalszej części Porozumienia „Stronami”

o następującej treści:

§ 1

1. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie zawarły dnia 26.09.2024 r. Porozumienie o przebudowę sieci gazowej przy ulicy ks. Jana Bocheńskiego w Bydgoszczy oraz podpisały Aneks nr 1 dnia 31.01.2025 r. do powyższego Porozumienia.
2. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. zleciło przebudowę sieci gazowej Wykonawcy zgodnie z umową nr 2025/W800/UM-135630 z dnia 10.06.2025 r. zgodnie z dokumentacją wykonaną i przekazaną Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. przez Stowarzyszenie.
3. Stowarzyszenie jest w trakcie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót drogowych przebudowy ulicy Bocheńskiego w Bydgoszczy.
4. Niniejsze Porozumienie ma na celu określenie warunków i terminów wykonania przebudowy sieci gazowej przy ulicy ks. Jana Bocheńskiego w Bydgoszczy przez Wykonawcę, w tym skoordynowanie prac wykonywanych przez Wykonawcę z firmą wyłonioną przez Stowarzyszenie w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót drogowych.

§ 2

1. Wykonawca wskazuje termin rozpoczęcia prac od dnia 30.06.2025 r. oraz termin zakończenia robót ziemnych do dnia 30.07.2025 r., co jest równoczesne z przejściem przez Wykonawcę pasa drogowego ulicy Bocheńskiego celem wykonania robót związanych z przebudową sieci gazowej.
 - a) Roboty ziemne związane z wykonaniem przebudowy sieci gazowej zostaną wykonane przed rozpoczęciem robót drogowych związanych z przebudową ulicy Bocheńskiego. Roboty wykończeniowe związane z przebudową gazociągu mogą być wykonywane w trakcie robót drogowych w porozumieniu z wykonawcą robót drogowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z firmą wyłonioną przez Stowarzyszenie w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót drogowych.

CZŁONK ZARZĄDU

§ 3

1. Wszelkie powiadomienia oraz inna korespondencja związana z realizacją Porozumienia winna być kierowana na adresy Stron wskazane na wstępie niniejszego Porozumienia. W przypadku zmiany adresu, Strona zobowiązana będzie poinformować o tym fakcie pozostałe Strony listem poleconym, pod rygorem uznania za skutecznie doręczona korespondencję wysłaną na ostatni wskazany przez to Strony adres do doręczeń.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Niniejsze Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

STOWARZYSZENIE

[Signature]

[Signature]

WYKONAWCA

SAFAGA SYSTEMS Sp. z o.o.

86-050 Solec Kujawski

ul. Ogrodowa 15

tel. 607-771-151 / biuro@safaga.org

NIP: 5542984099 REGON: 385808519

KRS: 0001113233

CZŁONEK ZARZĄDU

[Signature]
Grażyna Jabłońska