



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
państwowa służba geologiczna

Warszawa, 19.12.2024 r.

GPK.070/298/2024/AS

**Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**
Departament Ciepłownictwa
Zespół Geologii i Górnictwa

Dotyczy: umowy 578/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.06.2021 r., pn.: „Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służby geologicznej – zadanie ciągłe PSG.”

Szanowny Państwo,

w nawiązaniu do pozytywnej opinii Ministra Klimatu i Środowiska wyrażonej w piśmie z dnia 12 grudnia 2024 r. (znak: DGL-WSG.741.578.2021.PD 1667312.13938022.11239047), Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian warunków ww. umowy polegających na:

1. W części wstępnej umowy zmiany kwoty:

z: Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: **17 920 674,00 zł**

Kwota Dotacji: do **17 920 674,00 zł** (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 00/100)

na: Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: **16 330 674,00 zł**

Kwota Dotacji: do **16 330 674,00 zł** (słownie: szesnaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote)

2. Zmianie zapisów Warunków Szczególnych Umowy:

a) ust. 2 zmniejszenie Przewidywanego, całkowitego kosztu realizacji Przedsięwzięcia: o 1 590 000,00 zł

z: Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: **17 920 674 zł** (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote)

w tym koszty kwalifikowalne: **17 920 674,00 zł**

- w tym realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych: 0,00 zł

- w tym realizacji zadań bieżących: **17 920 674,00 zł**

- w tym koszty niewykwalifikowane: 0,00 zł

- przy czym poniesione przez Beneficjenta kosztów realizacji Przedsięwzięcia w kwocie większej niż wskazana powyżej, nie stanowi podstawy do zwiększenia kwoty Dotacji.

na:

Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: **16 330 674 zł** (słownie: szesnaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote)

w tym koszty kwalifikowalne: **16 330 674,00 zł**

- w tym realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych: 0,00 zł

- w tym realizacji zadań bieżących: **16 330 674,00 zł**

- w tym koszty niewykwalifikowane: 0,00 zł

- przy czym poniesione przez Beneficjenta kosztów realizacji Przedsięwzięcia w kwocie większej niż wskazana powyżej, nie stanowi podstawy do zwiększenia kwoty Dotacji.

b) ust.4. zmianie Efektów rzeczowych Przedsięwzięcia oraz osiągnięcia Efektu rzeczowego:

z:

- oznaczenie Efektu rzeczowego:

1) Liczba sporządzonych sprawozdań z wykonanych prac: szt.1

Sprawozdanie z wykonanych prac zawierające wykaz zrealizowanych prac utrzymaniowych dla baz danych i aplikacji

2) Liczba wykonanych programów, baz i banków danych: 11 szt.

- Zmodernizowane aplikacje internetowe CBDG OTWORY, SEJSMIKA, KOLEKCJE, JASKINIE
 - Zmodernizowana baza danych i aplikacja Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski (CRGP)
 - Zmodernizowane bazy danych i aplikacje: SOPO, MIDAS, INFOGEOSKARB
 - Zmodernizowana baza danych i aplikacja Mapy Litogenetycznej Polski (MLP)
 - Zmodernizowana i wdrożona warstwa aplikacji i bazy danych domeny www
 - Wdrożony i udostępniony on-line schemat zintegrowanych danych otworowych służby geologicznej
- 3) Liczba sporządzonych opracowań metodycznych: 2 szt.
- Koncepcja budowy repozytorium i publikacyjnej bazy danych modeli 3D strukturalnych i parametrycznych
 - Zaktualizowana strategia prowadzenia (utrzymania i rozwoju) geologicznych baz danych /Szczegółowy zakres Efektu rzeczowego zawiera Harmonogram rzeczowo - finansowy/
- termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: **30.06.2025 r.**

na:

- oznaczenie Efektu rzeczowego:

1) Liczba sporządzonych sprawozdań z wykonanych prac: szt.1

Sprawozdanie z wykonanych prac zawierające wykaz zrealizowanych prac utrzymaniowych dla baz danych i aplikacji

2) Liczba wykonanych programów, baz i banków danych: **10 szt.**

- Zmodernizowane aplikacje internetowe CBDG OTWORY, SEJSMIKA, KOLEKCJE, JASKINIE
- Zmodernizowana baza danych i aplikacja Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski (CRGP)
- Zmodernizowane bazy danych i aplikacje: SOPO, MIDAS, INFOGEOSKARB
- Zmodernizowana baza danych i aplikacja Mapy Litogenetycznej Polski (MLP)
- Wdrożony i udostępniony on-line schemat zintegrowanych danych otworowych służby geologicznej

3) Liczba sporządzonych opracowań metodycznych: 2 szt.

- Koncepcja budowy repozytorium i publikacyjnej bazy danych modeli 3D strukturalnych i parametrycznych
- Zaktualizowana strategia prowadzenia (utrzymania i rozwoju) geologicznych baz danych /Szczegółowy zakres Efektu rzeczowego zawiera Harmonogram rzeczowo - finansowy/

- termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: **30.06.2025 r.**

c) ust.11 zmianie kwoty Dotacji:

z: Do **17 920 674,00 zł** (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote)

d) wysokość kary umownej, o której mowa w & 12 ust.5 oraz 6 Warunków Ogólnych: **1 792 067,40 zł**

na: Do 16 330 674,00 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote)

d) wysokość kary umownej, o której mowa w & 12 ust.5 oraz 6 Warunków Ogólnych: **1 633 067,40 zł**

d) ust. 14 zmianie Harmonogramu wypłat-refundacja:

Z:

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki z zobowiązań wieloletnich (*) /w zł	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/ zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	855 248,53	0,00	855 248,53	855 248,53	2023-04-01	2023-12-15	
2	144 751,47	0,00	144 751,47	144 751,47	2025-01-01	2025-05-31	
3	89 604,00	0,00	89 604,00	89 604,00	2025-08-01	2025-08-31	Warunkiem wypłacenia środków jest zaakceptowanie dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego
Razem	1 089 604,00 zł	0,00 zł	1 089 604,00 zł	1 089 604,00 zł			

(*) zobowiązania wieloletnie geologia

Ostatnia wypłata jest płatnością końcową, która zostanie przekazana po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie Efektu rzeczowego Przedsięwzięcia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaakceptowania niniejszych dokumentów. W kolumnie kwota całkowita należy wpisać 0,5% kwoty z ust.11, a następnie rozpiścić ją na realizację inwestycji/zakupów inwestycyjnych oraz na realizację zadań bieżących (na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniając pozycje zaplanowane jako najpóźniejsze).

pgi.gov.pl

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099
NIP 525-000-80-40

na:

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki z zobowiązań wieloletnich (*) /w zł	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/ zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	855 248,53	0,00	855 248,53	855 248,53	2023-04-01	2023-12-15	
2	81 654,00	0,00	81 654,00	81 654,00	2025-08-01	2025-08-31	Warunkiem wypłacenia środków jest zaakceptowanie dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego
Razem	936 902,53 zł	0,00 zł	936 902,53 zł	936 902,53 zł			

(*) zobowiązania wieloletnie geologia

Ostatnia wypłata jest płatnością końcową, która zostanie przekazana po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie Efektu rzeczowego Przedsięwzięcia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaakceptowania niniejszych dokumentów. W kolumnie kwota całkowita należy wpisać 0,5% kwoty z ust. 11, a następnie rozpiścić ją na realizację inwestycji/zakupów inwestycyjnych oraz na realizację zadań bieżących (na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniając pozycje zaplanowane jako najpóźniejsze).

e) ust.15 zmianie Harmonogramu wypłat-zaliczka:

Z:

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki z zobowiązań wieloletnich (*) /w zł	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/ zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	2 547 800,00	0,00	2 547 800,00	2 547 800,00	2021-07-23	2021-07-23	Wypłata zaliczki na wniosek, rozliczenie zaliczki do 31.05.2022 r. pod warunkiem składania kwartalnych rozliczeń
	- 1 080 304,68	0,00	- 1 080 304,68	- 1 080 304,68	2022-09-16	2022-09-16	Kwota zwróconej zaliczki nr 1 do wykorzystania w kolejnych okresach rozliczeniowych
2	3 511 200,00	0,00	3 511 200,00	3 511 200,00	2021-12-21	2021-12-21	Wypłata zaliczki pod warunkiem rozliczenia I-III kw. 2021 r. rozliczenie zaliczki do 31.05.2023 r. pod warunkiem składania kwartalnych rozliczeń
	-1 433 331,47	0,00	- 1 433 331,47	-1 433 331,47	2023-06-19	2023-06-19	Kwota zwróconej zaliczki nr 2 do wykorzystania w kolejnych okresach rozliczeniowych
3	4 209 307,98	0,00	4 209 307,98	4 209 307,98	2023-06-01	2023-06-30	Wypłata zaliczki pod warunkiem rozliczenia 1 zaliczki i 70 % zaliczki nr 2** rozliczenie zaliczki do 31.08.2024 r. pod warunkiem składania kwartalnych rozliczeń
4	7 074 665,10	0,00	7 074 665,10	7 074 665,10	2024-01-01	2024-05-15	Wypłata zaliczki pod warunkiem rozliczenia 2 zaliczki i 70% zaliczki nr 3** rozliczenie zaliczki do 30.11.2024 r. pod warunkiem składania kwartalnych rozliczeń
5	2 001 733,07	0,00	2 001 733,07	2 001 733,07	2024-10-01	2024-12-15	Wypłata zaliczki pod warunkiem rozliczenia 3 zaliczki i 60% zaliczki nr 4** rozliczenie zaliczki do 31.05.2025 r. pod warunkiem składania kwartalnych rozliczeń
Razem	16 831 070,00 zł	0,00 zł	16 831 070,00 zł	16 831 070,00 zł			

pgi.gov.pl

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099
NIP 525-000-80-40

na:

Lp.	Kwota (zł)			W tym środki z zobowiązań wieloletnich (*) /w zł	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
	całkowita	w tym na: realizację inwestycji/zakupów inwestycyjnych	w tym na: realizację zadań bieżących				
1	2 547 800,00	0,00	2 547 800,00	2 547 800,00	2021-07-23	2021-07-23	Wyplata zaliczki na wniosek, rozliczenie zaliczki do 31.05.2022 r. pod warunkiem składania kwartalnych rozliczeń
	- 1 080 304,68	0,00	- 1 080 304,68	- 1 080 304,68	2022-09-16	2022-09-16	Kwota zwróconej zaliczki nr 1 do wykorzystania w kolejnych okresach rozliczeniowych
2	3 511 200,00	0,00	3 511 200,00	3 511 200,00	2021-12-21	2021-12-21	Wyplata zaliczki pod warunkiem rozliczenia I-III kw. 2021 r. rozliczenie zaliczki do 31.05.2023 r. pod warunkiem składania kwartalnych rozliczeń
	-1 433 331,47	0,00	- 1 433 331,47	-1 433 331,47	2023-06-19	2023-06-19	Kwota zwróconej zaliczki nr 2 do wykorzystania w kolejnych okresach rozliczeniowych
3	4 209 307,98	0,00	4 209 307,98	4 209 307,98	2023-06-01	2023-06-30	Wyplata zaliczki pod warunkiem rozliczenia 1 zaliczki i 70 % zaliczki nr 2** rozliczenie zaliczki do 31.08.2024 r. pod warunkiem składania kwartalnych rozliczeń
4	7 074 665,10	0,00	7 074 665,10	7 074 665,10	2024-01-01	2024-05-15	Wyplata zaliczki pod warunkiem rozliczenia 2 zaliczki i 70% zaliczki nr 3** rozliczenie zaliczki do 31.05.2025 r. pod warunkiem składania kwartalnych rozliczeń
5	800 055,69	0,00	800 055,69	800 055,69	2024-10-01	2024-11-05	Wyplata zaliczki pod warunkiem rozliczenia 3 zaliczki 60% nr 4** rozliczenie zaliczki do 31.05.2025 r. pod warunkiem składania kwartalnych rozliczeń – transza pomniejszona o brakującą kwotę do ustalonego limitu
	- 235 621,15	0,00	-235 621,15	-235 621,15	2025-01-01	2025-01-15	Kwota zwróconej zaliczki nr 5
Razem	15 393 771,47 zł	0,00 zł	15 393 771,47 zł	15 393 771,47 zł			

3. Aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego (załącznik nr 1 do umowy), przy czy zmiany wynikają z:

- księgowego zamknięcia I-III kw.2024 r. oraz uaktualnienia limitów w IV kw. 2024 r.;
- zmniejszenie wartości prac kooperacyjnych o kwotę 1 590 000,00 zł a tym samym całkowitego kosztu Przedsięwzięcia;
- skorygowania Efektu rzeczowego Przedsięwzięcia oraz zakresu rzeczowego w Opisie Przedsięwzięcia (załącznik nr 2 do umowy).

4. Aktualizacji zakresu rzeczowego w Opisie Przedsięwzięcia (załącznik nr 3 do ww. umowy) poprzez usunięcie zadania nr 2.5

pgi.gov.pl

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099
NIP 525-000-80-40

Z:

Czynności	zakres rzeczowy	
	jednostka miary	ilość, liczba
2.5 Modernizacja warstwy aplikacji i bazy danych domeny www	zmodernizowana aplikacja i baza danych	1

na:

Czynności	zakres rzeczowy	
	jednostka miary	ilość, liczba
2.5 Modernizacja warstwy aplikacji i bazy danych domeny www	zmodernizowana aplikacja i baza danych	4

Uzasadnienie zmian:

Działając zgodnie z punktem III, ust. 3 dokumentu pn. *Zasady nadzoru Ministra Klimatu i Środowiska nad wykonaniem zadań państwowej służby geologicznej i Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla z dnia 30.06.2022 r.* Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż zaistniał problem związany z wyłonieniem wykonawcy na wykonanie prac kooperacyjnych podzadania „Modernizacja warstwy aplikacji i bazy danych domeny www PIG-PIB wraz z asystą utrzymaniowo-rozwojową oraz gwarancją”.

W związku z koniecznością modernizacji technologicznej domeny www PIG-PIB wynikającej m.in. ze znacznego i narastającego długu technologicznego, z uwagi na złożoność i rozległość zadania, w 2023 r. podjęto działania związane z wyłonieniem wykonawcy ww. prac. W wyniku toczącego się postępowania Zamawiający udzielił szeregu wyjaśnień dotyczących zarówno SWZ jak i opisu przedmiotu zamówienia. Niestety, w efekcie nie wpłynęła żadna oferta. Dlatego też PIG-PIB zmuszony był ponowić postępowanie, wprowadzając szereg zmian w dokumentacji przetargowej dotyczących m.in.:

- przebudowy struktury płatności za wykonane prace, polegającej na większej liczbie odbiorów częściowych i płatnościach za nie
- wprowadzenia pozacenowych kryteriów oceny prac

Z uwagi na złożoność zadania wprowadzenie pozacenowych kryteriów oceny ofert prac miało zagwarantować wybór wykonawcy z odpowiednim doświadczeniem i zapleczem.

Poniżej przedstawiamy kalendarium działań związanych z wyłonieniem wykonawcy:

1. postępowanie pierwsze:

- sierpień/wrzesień 2023 r.: złożenie wniosku o udzielenie zamówienia publ. (CRZP/26/01268/2023)
- 23 listopada 2023 r.: ogłoszenie postępowania
- 11-20 grudnia 2023 r.: wyjaśnienia treści SWZ
- 8 stycznia 2024 r. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert

2. postępowanie drugie:

- luty/marzec 2024 r.: złożenie wniosku o udzielenie zamówienia publ. (CRZP/26/00577/2024)
- 19 czerwca 2024 r.: ogłoszenie postępowania
- 3-12 lipca 2024 r.: wyjaśnienia treści SWZ
- 24 września 2024 r.: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- 4 października 2024 r.: informacja o wniesieniu odwołania przez oferenta
- 21 października 2024 r.: posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej, na którym zostanie rozpatrzone odwołanie firmy GEOINNOVATE SOLUTIONS Sp. z o.o.
- 23 października 2024 r.: posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej, na którym zostanie rozpatrzone odwołanie firmy MOPLI Sp. z o.o.

pgi.gov.pl

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099
NIP 525-000-80-40

- 28 października 2024 r.: otrzymanie sentencji orzeczenia KIO
- 12 listopada 2024 r.: otrzymanie wyroku z KIO

Dodatkowo informujemy, iż na przełomie 2024/2025 roku PIG-PIB planuje podpisać umowę z Podwykonawcą po ponownym wyborze Wykonawcy, wynikającym z decyzji KIO, zakładając że nie będzie protestów ze strony pozostałych oferentów.

Podzadanie "Modernizacja warstwy aplikacji i bazy danych domeny www PIG-PIB..." zaplanowane jest do realizacji w kolejnej edycji Przedsięwzięcia "Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służby geologicznej –zadanie ciągłe PSG" w latach: 2025-2027.

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. Krzysztof Szamalek
Dyrektor
Państwowego Instytutu Geologicznego-
Państwowego Instytutu Badawczego
/podpisany cyfrowo/

Załączniki

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy – aktualizacja nr 5
2. Opis przedsięwzięcia -aktualizacja nr 2
3. Tabela zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
4. Wyrok z KIO
5. Pismo z dnia 12.12.2024 r. (znak: DGL-WSG.741.578.2021.PD 1667312.13938022.11239047)

pgi.gov.pl

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099
NIP 525-000-80-40