

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postępowania pn.: **Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 323 Leszno – Henrykowo od km 6+300 do km 7+560.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), dalej ustawa Pzp wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1.

Dotyczy § 2 pkt 5 projektu umowy.

Prosimy o doprecyzowanie, w jakim terminie od złożenia przez Wykonawcę „protokołu konieczności” Zamawiający będzie dokonywał jego weryfikacji i udzielał odpowiedzi w zakresie jego zatwierdzenia lub odrzucenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokona kwalifikacji zasadności „protokołu konieczności” niezwłocznie po przeanalizowaniu wniosku oraz dokumentów złożonych przez Wykonawcę.

Pytanie 2.

Dotyczy § 8 pkt 1 oraz § 8 pkt 3 projektu umowy.

W związku z tym, że umowa podwykonawcza stanowi osobną umowę o roboty budowlane (z innymi cenami niż Kontrakt z Zamawiającym), prosimy o zmianę tego zapisu tak, aby Podwykonawca nie musiał podpisywać zestawienia wartościowego wykonanych robót, a jedynie zestawienie ilościowe (czyli obmiar robót), ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie (wyliczonej z cen z umowy podwykonawczej) zostały zrealizowane przez tychże Podwykonawców. Prosimy o ograniczenie zobowiązania Wykonawcy w kwestii Podwykonawców do: załączenia do faktury zestawienia wartości wykonanych robót, sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru i podpisanego przez Podwykonawcę, bazującego na cenach z umowy podwykonawczej. Niczym nieuzasadnione jest żądanie przez Zamawiającego, aby Podwykonawcy podpisywali wartościowe zestawienie robót do faktury wystawianej przez Wykonawcę na Zamawiającego

W związku z powyższym, wnosimy również o usunięcie w § 8 pkt 3 Umowy zapisu „podpisane przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców zgłoszonych do rozliczenia”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na fakt, iż wybór Wykonawcy następuje w ramach zamówienia publicznego, zgodnie z zasadą, którego złożone oferty w postępowaniu są jawne, Zamawiający nie zgadza się na taką zmianę zapisu § 8 ust 1 i 3 Projektowanych Postanowień Umowy, Tom II SWZ, dalej zwanych PPU.

Pytanie 3.

Dotyczy § 11 pkt 2 projektu umowy.

Prosimy o wskazanie kiedy nastąpi przekazanie placu budowy. W par. 11 ust. 2 jest wskazane że ZM jest zobowiązany do przekazania placu budowy, jednak nigdzie w umowie nie jest napisane w jakim to nastąpi terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że informacja o terminie przekazania placu budowy znajduje się w ST-D.00.00.00, w pkt. 1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy: „Zamawiający w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplet dokumentacji projektowej.”

Pytanie 4.

Dotyczy § 21 pkt 1 ppkt 11 projektu umowy.

Prosimy o doprecyzowanie w ppkt 11), że kara ta zostanie naliczona w przypadku, gdy niezgodne oznakowanie, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością będą wynikały z winy Wykonawcy. W sytuacji np. kradzieży oznakowania lub jego zniszczenia przez osoby trzecie w godzinach nocnych, Wykonawca nie będzie w stanie poprawić oznakowania bezpośrednio po wystąpieniu takiego zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż § 21 pkt 1 ppkt 11 Ppu brzmi:

- „1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
11) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu **z przyczyn zależnych od Wykonawcy**, oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 3 000 zł brutto.”

Pytanie 5.

Dotyczy § 21 pkt 2 projektu umowy.

Wnosimy o zmniejszenie limitu kar umownych w par. 21 ust. 2 na 15% wynagrodzenia umownego brutto. Aktualny limit kar na poziomie 30% wynagrodzenia umownego brutto jest zdaniem Wykonawcy wygórowany i niezasadny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.

Pytanie 6.

Dotyczy § 23 pkt 5 ppkt 1 lit. c) projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu i zastąpienie go następującym:

c) na koszt Strony z winy, której nastąpiło rozwiązanie umowy niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie określonym przez Zamawiającego. W przypadku nieprzystąpienia do zabezpieczenia robót przerwanych, Zamawiający zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego upoważnienia sądu w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.

Pytanie 7.

Proszę o wyjaśnienie rodzianności dot. zakresu robót – różnice pomiędzy planem sytuacyjnym, projektem organizacji ruchu a istniejącym oznaczeniem kilometracji drogi (początek, koniec).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rozbieżności kilometracji w dokumentacji projektowej wynikają z aktualizacji pikietażu drogi po wybudowaniu drogi ekspresowej nr 5. Realizację remontu oraz montaż słupków prowadzących należy wykonać zgodnie z aktualną kilometracją ewidencyjną zawartą w projekcie stałej organizacji ruchu. Zmiana kilometracji wcześniejszego odcinka DW 323 od. węzła S5 zostanie wykonane przez RDW w Kościanie.

Pytanie 8.

Czy przebudowa zatoki autobusowej wchodzi zakres wykonywanych robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przebudowa zatoki autobusowej znajduje się poza zakresem wykonywanych robót.

Pytanie 9.

Dotyczy pozycji przedmiarowej nr 10 Tabeli Elementów Rozliczeniowych:

Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w jednostce obmiarowej w/w pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza poprawioną Tabelę Elementów Rozliczeniowych.

Pytanie 10.

Dotyczy IPU TOM II SWZ §4 ust. 1:

Wnosimy o ustalenie rozpoczęcia biegu terminu na realizacji od dnia przekazania terenu budowy. Wykonawca przed tym dniem nie ma możliwości realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami ST-D.00.00.00, w pkt. 1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy: „Zamawiający w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy”. W okresie od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oraz przedłożenia Zamawiającemu dokumentów wymienionych w punktach 11 i 13 §13 IPU II TOM SWZ oraz opracowanie i zatwierdzenie projektu TOR (pkt. 10 § 13 IPU) do czasu przystąpienia do czasu przystąpienia do realizacji robót.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający dopuści wprowadzenie do umowy z PW kar za naruszenie zasad BHP?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.

Pytanie 12.

Dotyczy pozycji przedmiarowej nr 12 Tabeli Elementów Rozliczeniowych:

Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w jednostce obmiarowej w/w pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza poprawioną Tabelę Elementów Rozliczeniowych.

Pytanie 13.

Dotyczy SST TOM III SWZ:

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w kilometracji pomiędzy planem sytuacyjnym (rys. „323 Henryk plan syt. 2.1.pdf”), a projektem SOR (rys. „323 SOR Henryk odc. 1.pdf”).

Prosimy o potwierdzenie, że prawidłową kilometrację oznaczono na planie sytuacyjnym branży drogowej.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 7.

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 22.08.2022r. do godz. 12:00.

W związku z powyższym podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść: pkt. 14.1, 16.1., 16.2 Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ, które otrzymują brzmienie:

- 14.1. Termin związania ofertą **wynosi 30 dni**. Bieg terminu związania **ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i trwa do dnia 20 września 2022 r. włącznie**.
- 16.1. **Ofertę** wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/wzdw zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15, **w terminie do 22.08.2022 r., do godziny 12:00 czasu lokalnego**.
- 16.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu **22.08.2022 r.**, o godzinie **12:05** czasu lokalnego.