

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26655-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Poznań: Meble laboratoryjne
2022/S 012-026655**

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

Krajowy numer identyfikacyjny: 7770003104

Adres pocztowy: ul. Fredry 10

Miejscowość: Poznań

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

Kod pocztowy: 61-701

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Kierownik Działu Zamówień Publicznych: Krzysztof Stangierski

E-mail: dzp@ump.edu.pl

Tel.: +48 618546013

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ump.edu.pl

Adres profilu nabywcy: <https://platformazakupowa.pl/pn/ump>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Relokacja jednostek naukowych UMP wraz z dostawą i montażem nowych mebli laboratoryjnych do Collegium Pharmaceuticum oraz dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla CITF

Numer referencyjny: PN-89/21

II.1.2) Główny kod CPV

39180000 Meble laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej

Część nr: 2

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji

Okres w dniach: 70

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Numer i nazwa projektu: RPWP.01.01.00-30-0002/17

Sekcja IV: Procedura

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2021/S 201-522772](#)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:

Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

V.2) **Udzielenie zamówienia/koncesji**

V.2.1) **Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:**

20/09/2021

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: DCD Lab Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Adres pocztowy: ul. Mosińska 9

Miejscowość: Stęszew

Kod NUTS: PL418 Poznański

Kod pocztowy: 62-060

Państwo: Polska

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)**

Całkowita wartość zamówienia: 860 000.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-676

Państwo: Polska

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
13/01/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1) **Opis zamówienia po modyfikacjach**

VII.1.1) **Główny kod CPV**

39180000 Meble laboratoryjne

VII.1.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

VII.1.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

VII.1.4) **Opis zamówienia:**

Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

VII.1.5) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**

Okres w dniach: 70

VII.1.6) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)**

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 888 330.00 PLN

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: DCD Lab Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Adres pocztowy: ul. Mosińska 9

Miejscowość: Stęszew

Kod NUTS: PL418 Poznański

Kod pocztowy: 62-060

Państwo: Polska

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2) **Informacja o modyfikacjach**

VII.2.1) **Opis modyfikacji**

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

§ 4 ust. 1 umowy DZP-130/21 z dnia 20 września 2021 r. otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Wykonanie umowy nastąpi w terminie: 12 tygodni od dnia zawarcia umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy).”

§ 4 ust. 2 umowy DZP-130/21 z dnia 20 września 2021 r. otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Jednocześnie strony umowy w oparciu o harmonogram dostawy i montażu stanowiący załącznik nr 4 do umowy, ustalają następujące terminy wykonania etapów umowy:

- 1) Etap I dla pomieszczeń oznaczonych w harmonogramie dostawy i montażu literą A), w okresie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy;
- 2) Etap II dla pomieszczeń oznaczonych w harmonogramie dostawy i montażu literą B w okresie 8 tygodni od dnia podpisania umowy;
- 3) Etap III dla pomieszczeń oznaczonych w harmonogramie dostawy i montażu literą C, w okresie 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

Strony przewidują możliwość zmiany harmonogramu dostawy i montażu w oparciu o wzajemne ustalenia. W szczególności zmiana harmonogramu nastąpi w przypadku trwania prac budowlanych w pomieszczeniach, do których ma być dostarczony i zamontowany przedmiot umowy.”

VII.2.2) **Przyczyny modyfikacji**

Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Wobec opóźnienia w odbiorze pomieszczeń nowopowstałego budynku Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej, na podstawie § 9 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 umowy DZP-130/21 wprowadzono zmiany do umowy.

VII.2.3) **Wzrost ceny**

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 860 000.00 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 860 000.00 PLN