

**Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 39877050 Dostawa licencji i wdrożenie komputerowego systemu zarządzania ruchem typu CMMS w Gdańsku**

**Pytania:**

21. Moduł planowanie obchody – „potwierdzenie za pomocą tagów/ kodów QR” – Jak dokładnie czynności chcielibyście Państwo aby były potwierdzane zeskanowaniem kodu?
22. Definiowalny formularz przeglądu – Prosimy o doprecyzowanie jakie są Państwa oczekiwania odnośnie „definiowalności” formularza przeglądu.
23. Aplikacja mobilna – praca w trybie offline (kolektor danych) – Jaka jest oczekiwana funkcjonalność aplikacji, która ma funkcjonować na kolektorze danych w trybie offline?
24. Prosimy o podanie specyfikacji kolektora danych na którym ma działać aplikacja mobilna w trybie offline.
25. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 7.04.2023 r. Prosimy o informację, czy akceptują Państwo zmianę terminu.

**Odpowiedzi:**

Ad 21) Zamawiający wymaga, aby za pomocą zeskanowania kodu móc potwierdzać wykonanie oględzin obiektu przez pracownika.

Ad 22) Zamawiający oczekuje możliwości dowolnego definiowania wymaganych czynności dla każdego typu urządzenia.

Ad 23) W trybie offline powinny być widoczne zadania dla danego pracownika na dany dzień, pobrane w momencie dostępu telefonu do sieci. Potwierdzone tagi QR i czynności w formularzach czynności powinny być w tym czasie gromadzone. Po ponownym dostępie telefonu do sieci zgromadzone dane powinny zostać przesłane do systemu.

Ad 24) Aplikacja mobilna w trybie offline powinna działać na telefonie komórkowym z systemem Android

Ad 25) Z uwagi na termin realizacji całości przedmiotu umowy Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 7.04.2023 r.

Zgodnie z pkt. X SWZ oraz pytaniem nr 25, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 31.03.2023 roku do godziny 10.00.

W związku z powyższym zmianie ulegają terminy realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy:

- a) Przeprowadzenie z przedstawicielami Zamawiającego warsztatów przedwdrożeńowych oraz przedstawienie wstępnego projektu wdrożenia – do 21.04.2023r.
- b) Opracowanie projektu wdrożenia – do 05.05.2023r.
- c) Dostawa licencji i wdrożenie systemu – do 02.06.2023r.
- d) Przeprowadzenie testów funkcjonalnych oraz Przeprowadzenie szkolenia użytkowników i administratorów systemu – do 18.08.2023r.

Całość Przedmiotu Umowy powinna zostać zrealizowana nie później niż do dnia 18.08.2023r.

Do komunikatu Zamawiający załącza nową wersję SWZ (SWZ\_CMMS - wersja 2 z dnia 21.03.2023r.pdf), Zapytania ofertowego (39877050 zapytanie ofertowe - wersja 3 z dnia 21.03.2023r.pdf) oraz Umowy (Zał. 1 do SWZ - Wzór umowy wykonawczej - wersja 2 z dnia 21.03.2023.pdf) w których uwzględniono powyższe zmiany.