

Harmonogram prac w zamówieniu na usługi leśne na 2023 r w Nadleśnictwie Miękinia

Harmonogram prac z hodowli lasu (wyrażony w %) 2023 r.

Grupa czynności	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
CP							20		20	20	20	20
CW							25	25	25	25		
MA-PORZ									50	30	10	10
ODN-GLEB; LUK-WPG									30	30	30	10
ODNOWIENIA										50	50	
PIEL							35	35	25	5		
POPR										50	50	

Harmonogram prac z ochrony przeciwpożarowej lasu (wyrażony w %) 2023 r.

Grupa czynności	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
P-POŻAR	100											
P-PORZ							50			25	25	
P-PASYS							70			30		
UT-DROGIP							30	30	20	10	10	
P-INFO							30	30	20	10	10	

HARMONOGRAM PRAC Z OCHRONY LASU I UTRZYMANIA OBIEKTÓW LEŚNYCH (wyrażony %)

Grupa czynności	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
O-ZGRYZC										30	60	10
O-GRODZN							20		40	40		
O-GRODZR							30		70			
O-GRODZS							10	10	10	30	30	10
O-SMIECI							30	30	20	10	5	5
OP-BUDKIN											50	50
OP-BUDKIS											100	
UT-DROGIL							10	25	25	25	15	

Harmonogram prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna (wyrażony w % planowanej miąższości drewna na rok 2023)

	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
POZYSKANIE							17	17	17	17	16	16
ZRYWKA							17	17	17	17	16	16