



**Uczestnicy postępowania
znak ZP.271.31.2022.AWE**

**Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia,
modyfikacja nr 1 treści SWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: „*Przebudowa drogi gminnej nr 2204056 w Myśliborzu ul. Torowa wraz z jej odwodnieniem*”

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1:

Zgodnie z Rozdziałem VI SWZ Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Biorąc pod uwagę szeroki zakres robót przewidzianych do wykonania jak również technologię ich realizacji, ośmiomiesięczny termin na wykonanie przedmiotu umowy wydaje się terminem zdecydowanie za krótkim, nie adekwatnym do przedmiotu zamówienia. W szczególności zwrócić należy uwagę, iż poza robotami związanymi stricte z nawierzchnią przebudowywanej drogi, do obowiązków Wykonawcy należy także wykonanie szeregu prac związanych z: regulacją studzienek, przepustami kablowymi, kolizjami, wymianą oświetlenia, kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną oraz wodociągami. Powyższe m.in. powoduje, że realizacja robót bitumicznych w końcowym etapie inwestycji może przypadać na bardzo niesprzyjające warunki zimowe (styczeń – luty 2023 r.), co niewątpliwie utrudni a może wręcz uniemożliwić dotrzymanie przez Wykonawcę przewidzianego SWZ terminu na wykonanie przedmiotu umowy. W związku z powyższym, zwracam się o modyfikację zapisu Rozdziału VI SWZ poprzez określenie minimum 15 miesięcznego terminu wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy. Zgodnie z przepisem art. 16 ustawy PZP, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:

- 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;
- 2) przejrzysty;
- 3) proporcjonalny.

Celem zapewnienia proporcjonalności terminu wykonania umowy do przedmiotu zamówienia, wnosi się jak na wstępie.

PODINSPEKTOR

Joanna Kluczenko

KIEROWNIK REFERATU NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Wesołowska

Marcin Ostolski



Odpowiedź 1:

Zamawiający zmienia termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w rozdziale IV SWZ z 8 miesięcy na 11 miesięcy. Zamawiający uwzględnia uwagi wykonawcy odnośnie warunków zimowych i wydłuża termin wykonania zamówienia o 3 miesiące. W związku z faktem, iż przedmiotowe zadanie dofinansowane jest ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (rozdz. V ust. 6 SWZ), i zamawiający związany jest umową o dofinansowanie z Wojewodą Zachodniopomorskim, w której zapisano termin wykonania dofinansowanego zadania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, zaproponowany termin 11 miesięczny jest optymalny i racjonalny do wykonania.

Zamawiający ogłaszając postępowanie postępuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ustawy PZP i zapewnia wszystkim potencjalnym wykonawcom zachowanie uczciwej konkurencji, równe traktowanie wykonawców, postępowanie prowadzi w sposób przejrzysty i proporcjonalny.

Modyfikacja nr 1 treści SWZ

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia. W związku z powyższym zapisy SWZ otrzymują brzmienie:

Zmiana 1

Rozdział VI SWZ „*Termin realizacji*” otrzymuje brzmienie:

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie ~~8 miesięcy~~ **11 miesięcy** od dnia podpisania umowy.

Zmiana 2

Zmianie ulega § 2 ust. 1 załącznika nr 9 do SWZ – „*Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego*”, który otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie ~~8 miesięcy~~ **11 miesięcy** od dnia podpisania umowy.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 000192080/01 z dnia 02.06.2022r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia załączono do dokumentacji niniejszego postępowania.

Z up. BURMISTRZA

Przemysław Klityński
ZASTĘPCA BURMISTRZA