

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Usługi  
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Barycz w roku 2022**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Państwowe Gospodarstwo Leśne reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Barycz
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 670080537
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Barycz 69
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Końskie
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 26-200
- 1.4.4.) **Województwo:** świętokrzyskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL721 - Kielecki
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** barycz@radom.lasy.gov.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.barycz.radom.lasy.gov.pl>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocids-148610-759c9a7e-5809-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00057623
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-01-25

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - wartości równej lub przekraczającej progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/S 238-627546

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Usługi

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Barycz w roku 2022

**Umowa dla części nr 8**

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej oraz pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Barycz w roku 2022.

**3.9.) Główny kod CPV:** 77200000-2 - Usługi leśnictwa

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-01-19

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**  
do 2022-12-31

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Zakład Usług Leśnych FORESTRUCK Mariusz Urbańczyk

**4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:** Zakład Usług Leśnych LAS Jan Sarba, Usługi Leśne Adrian Czmocho, Usługi Leśne Krzysztof Czmocho, Zakład Usług Leśnych Rafał Bracik, Z.U.L. Łukasz Pakuła

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 260669747

**4.3.3.) Ulica:** ul. Mikołaja Kopernika 11

**4.3.4.) Miejscowość:** Gowarczów

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 26-225

**4.3.6.) Województwo:** świętokrzyskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 569261,73 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/S 030-077188

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2022-12-31

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 4

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

(I) w trakcie realizacji Umowy, w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy; (II) wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt. (I), nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; (III) wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt. (I) powyżej, przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji; (IV) wypłata rekompensaty, o której mowa w pkt. (III) powyżej, nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy;

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Pierwotny charakter i zakres zamówienia nie uległ zmianie

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 3337,85

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak**

**5.4.2.) Numer zmiany: 2**

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

(I) w trakcie realizacji Umowy, w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy; (II) wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt. (I), nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; (III) wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt. (I) powyżej, przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji; (IV) wypłata rekompensaty, o której mowa w pkt. (III) powyżej, nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy;

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Pierwotny charakter i zakres zamówienia nie uległ zmianie

**5.4.6.) Wartość zmiany: 2678,14**

**5.4.7.) Kod waluty: PLN**

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak**

**5.4.2.) Numer zmiany: 3**

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

(I) w trakcie realizacji Umowy, w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy; (II) wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt. (I), nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; (III) wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt. (I) powyżej, przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji; (IV) wypłata rekompensaty, o której mowa w pkt. (III) powyżej, nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy;

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Pierwotny charakter i zakres zamówienia nie uległ zmianie

**5.4.6.) Wartość zmiany: 6857,92**

**5.4.7.) Kod waluty: PLN**

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak**

**5.4.2.) Numer zmiany: 4**

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

(I) w trakcie realizacji Umowy, w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy; (II) wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt. (I), nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; (III) wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt. (I) powyżej, przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji; (IV) wypłata rekompensaty, o której mowa w pkt. (III) powyżej, nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy;

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Pierwotny charakter i zakres zamówienia nie uległ zmianie

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 6719,27

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 557205,05 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy