

Harmonogram realizacji przedmiotu umowy

L.p.	Nazwa	Termin
1	Udostępnienie działającego SKOOK	1 lipca 2018 r.
2	Dostarczenie licencji oraz dokumentacji obsługi SKOOK	1 lipca 2018 r.
3	Rozpoczęcie transmisji danych od Firm wywozowych	1 lipca 2018 r.