

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

SR.272.rb.29.2022.RG „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim, prowadzona w systemie – zaprojektuj i wybuduj”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiat Nowodworski
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 192644808
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** gen. Władysława Sikorskiego 23
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Nowy Dwór Gdański
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 82-100
- 1.4.4.) **Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL634 - Gdański
- 1.4.8.) **Numer faksu:** (55) 247 36 70
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** starostwo@nowydworgdanski.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.nowydworgdanski.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-28a8e446-196d-11ed-b950-8227d40187e8
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00484682
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2023-11-09

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00302793/01
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
SR.272.rb.29.2022.RG „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim, prowadzona w systemie – zaprojektuj i wybuduj”.

Umowa dla części nr 1

- 3.7.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1) część nr 1: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim w celu podniesienia efektywności energetycznej budynku”;

3.8.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-03-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

30 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MACHOWSKI RADOSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „MARAD”

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5782534059

4.3.4.) Miejscowość: Elbląg

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2504280,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00120061/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-11-08

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku koniecznością wprowadzenia korekty terminów wykonania zamówienia publicznego p.n.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim”, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Część nr 1, budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim,

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Strony działając na podstawie § 16 ust. 9 oraz ust. 10, umowy o zamówienia publiczne nr 39/2023 z dnia 03 marca 2023 r., wprowadzają zmianę do treści umowy oraz aktualizują treść załącznika do umowy, t.j: Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowego.

§ 1.

Zmianie ulega § 7 ust. 1 pkt 2) umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

2) Etap II: zakończenie robót budowlanych w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

§ 2.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, stanowi załącznik do niniejszego aneksu.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie