



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 22.10.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 33/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wymianę dźwigu osobowego w budynku głównym 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2

1. Informujemy, że termin realizacji przedmiotu zamówienia który Państwo wskazujecie jest praktycznie niemożliwy do wykonania. Firma musi wykonać projekt dźwigu oraz zamówić niezbędne podzespoły co wiąże się z wydłużonym szacowanym czasem dostaw przewidywanym na koniec roku. W szczególności, mając na uwadze sytuację epidemiologiczną oraz koniec roku prosimy o wzięcie pod uwagę możliwości przedłużenia terminów przez Państwa wskazanych w §2 REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY (1) Przekazanie dźwigu celem wykonania prac nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy – czy chodzi o przekazanie dźwigu przez nas – nie widzimy takiej możliwości. Prosimy o doprecyzowanie. (2) Maksymalny termin zakończenia prac przewidzianych umową wraz z uzyskaniem decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji – 15 tygodni od dnia podpisania umowy. Uwaga pozostaje właściwa nawet przy wydłużeniu terminu o 3 tyg. – do 18 tyg. Wnioskujemy o wydłużenie terminu o min. 5 tyg. zważając na podniesioną kwestię epidemii oraz okresu świątecznego.

Odp.: Wskazany termin w umowie § 2 pkt 1 - dotyczy przekazania dźwigu istniejącego jako frontu robót dla wykonawcy do wykonania prac. Maksymalny termin zakończenia prac przewidzianych umową wraz z uzyskaniem decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji – 18 tygodni od dnia podpisania umowy.

2. Odnosząc się do § 5 WARUNKI PŁATNOŚCI, uważamy iż przy znaczącej wartości urządzenia dźwigowego zasadnym byłaby wypłata zaliczki. W szczególności faktu, iż wszelkie rozliczenia z podwykonawcami muszą zostać zakończone przed wypłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wypłaty zaliczek.

3. Dodatkowo, zwracamy na § 8 ZABEZPIECZENIE UMOWY, gdzie Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy w formie kaucji gotówkowej. Pragniemy zauważyć, iż obecnie powszechnie stosowane są gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, które w stopniu najpełniejszym zabezpieczają interesy stron. Prosimy o dopuszczenie takiej formy gwarancji.

Odp.: W zapisach SIWZ w Dziale XXIII opisane są wymagania i warunki dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Odnosząc się do kar umownych zważając na nasz doświadczenie w tego typu projektach nie możemy zgodzić się na arbitralne potrącanie kar umownych z wynagrodzenia jak wskazano w § 9 KARY UMOWNE ust. 4 Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia 10% wysokości opłaty miesięcznej z czynności serwisowe za każdy dzień w którym nastąpił przestój urządzenia dźwigowego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Prosimy o wyjaśnienie kto będzie to oceniał ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Prawo naliczania kar w tym zakresie przysługuje Zamawiającemu , wykonawca zawsze może się do tego ustosunkować.

5. Z uwagi na aktualną sytuację w kraju związaną z COVID oraz możliwe ograniczanie wszelkich kontaktów zwracamy się z prośbą o udostępnienie skanów księgi rewizji dźwigów wraz z rysunkami. Jeżeli nie mają Państwo możliwości przesłania skanów księgi -prosimy o podanie dokładnych wymiarów szybu, podszybia i nadszybia.

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zwymiarowanie i weryfikacja istniejącego szybu mieści się w zakresie obowiązków wykonawcy przed doбором urządzenia.

KOMENDANT
płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

I.B. 91/ 810 59 82

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl