

## HARMONOGRAM ZAMAWIAJĄCEGO

1. Termin realizacji zadania

Część 1

15 tygodni od dnia przekazania terenu budowy dla zadania 1

Część 2

15 tygodni od dnia przekazania terenu budowy etapu 1

2. Teren budowy będzie przekazywany będzie Wykonawcy w następujących terminach:

- a) dla Część 1 zadanie 1: nie wcześniej niż 14 maja 2021 r.
- b) dla Części 1 Zadanie 2: nie wcześniej niż 7 lipca 2021 r.
- c) dla Części 1 Zadanie 3: nie wcześniej niż 1 lipca 2021 r.
- d) dla Części 2 etap 1: nie wcześniej niż 14 maja 2021 r.
- e) dla Części 2 etap 2: nie wcześniej niż 1 lipca 2021 r.

3. Terminy wykonania poszczególnych zadań i etapów

- a) Część 1 zadanie 1: 14 tygodni od daty przekazania terenu budowy
- b) Część 1 zadanie 2: 5 tygodni od daty od daty przekazania terenu budowy
- c) Część 1 zadanie 3: 8 tygodni od daty przekazania terenu budowy
- d) Część 2 etap 1: 2 tygodnie od daty przekazania terenu budowy
- e) Część 2 etap 2: 8 tygodni od daty przekazania terenu budowy

